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PROGETTI RELATIVI ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI
Adeguamento di Centri di Raccolta esistenti e realizzazione di nuove SSR

Suolo Impianto/Intervento Opere Murarie e Assimilate Infrastrutture Specifiche Macchinari, Impianti e Attrezzature Programmi, Brevetti, … Funzioni Tecniche Consulenze
ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile

CdR Orbetello Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale -€                                                         656.000,00€                                            -€                                                         339.145,35€                                                        -€                                                 19.902,91€                                      39.805,81€                                      1.054.854,08€                                        

CdR Castiglione della Pescaia Adeguamento Centro di Raccolta Comunale -€                                                         180.779,65€                                            -€                                                         283.845,27€                                                        -€                                                 9.292,50€                                        18.585,00€                                      492.502,41€                                            

CdR Cetona Adeguamento Centro di Raccolta Comunale -€                                                         104.904,40€                                            -€                                                         215.378,40€                                                        -€                                                 6.405,66€                                        12.811,31€                                      339.499,77€                                            

CdR Gavorrano Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale 180.000,00€                                            154.272,70€                                            -€                                                         223.669,38€                                                        -€                                                 7.558,84€                                        15.117,68€                                      580.618,60€                                            

CdR Isola del Giglio Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale -€                                                         376.374,85€                                            -€                                                         247.470,44€                                                        -€                                                 12.476,91€                                      24.953,81€                                      661.276,01€                                            

CdR Montalcino Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale 2.600,00€                                                436.977,55€                                            -€                                                         192.641,16€                                                        -€                                                 12.592,37€                                      77.840,55€                                      722.651,63€                                            

CdR Sansepolcro Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale -€                                                         165.086,06€                                            -€                                                         236.465,55€                                                        -€                                                 8.031,03€                                        16.062,06€                                      425.644,71€                                            

CdR San Vincenzo Adeguamento Centro di Raccolta Comunale -€                                                         149.302,00€                                            -€                                                         215.378,40€                                                        -€                                                 7.293,61€                                        14.587,22€                                      386.561,22€                                            

CdR Suvereto Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale -€                                                         153.048,44€                                            -€                                                         215.378,40€                                                        -€                                                 7.368,54€                                        14.737,07€                                      390.532,45€                                            

CdR Pieve Santo Stefano Adeguamento Centro di Raccolta Comunale -€                                                         88.804,08€                                              -€                                                         201.490,35€                                                        -€                                                 5.805,89€                                        11.611,78€                                      307.712,10€                                            

CdR Chiusdino Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale -€                                                         365.558,06€                                            -€                                                         244.921,03€                                                        -€                                                 12.209,58€                                      24.419,16€                                      647.107,84€                                            

CdR Grosseto Realizzazione nuovo Centro di Raccolta 
Comunale -€                                                         875.487,67€                                            -€                                                         263.591,42€                                                        -€                                                 22.781,58€                                      45.563,16€                                      1.207.423,84€                                        

182.600,00€                                           3.706.595,46€                                        -€                                                         2.879.375,14€                                                    -€                                                 131.719,41€                                   316.094,62€                                   7.216.384,64€                                        

Denominazione Descrizione Progetto
Quadro Economico (importi IVA esclusa)
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CENTRO DI RACCOLTA DI ORBETELLO (intervento di nuova realizzazione) 

 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo 

metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un 

progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, sia l’affinamento progettuale, che i maggiori costi delle opere e 

le prescrizioni ricevute dagli Enti preposti; 

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola 

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando 

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale 

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto 

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento 

concesso; 

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi 

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico 

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura impianto 

fotovoltaico, fornitura sistema di sbarre di accesso e fornitura dell’impianto di videosorveglianza; 

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto 

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli 

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale 

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente; 

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto 

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli 

incrementi ISTAT FOI; 

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle 

forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di 

milestone PNRR); la conclusione del progetto è stata differita dal 30.06.2024 al 30.06.2025. 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
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Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 625.560,64 € 625.560,64 € 62.556,06 € 688.116,70
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 30.439,36 € 30.439,36 € 3.043,94 € 33.483,30

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 656.000,00 € 65.600,00 € 721.600,00

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Quadro Economico preliminare in allegato.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ORBETELLO - GR

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale mediante 
realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la fornitura di attrezzature a 
supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per varie tipologie di rifiuti, 
container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 7,00 € 27.575,00 € 193.025,00 € 42.465,50 € 235.490,50

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 8.129,11 € 40.645,55 € 8.942,02 € 49.587,57
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 2,00 € 6.479,02 € 12.958,04 € 2.850,77 € 15.808,81
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Fornitura di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali 
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore 
integrati.
L'impianto dovrà essere completo di: 
- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-
pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente 
realizzatoin acciaio inox AISI 304;
- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia;
- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di 
ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica 
sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;
- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna 
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale 
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AISI 304 
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore 
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 
304. 

cad. 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.300,00 € 18.300,00
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Fornitura di:
Impianto di videosorveglianza composto da:
- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di 
montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100
- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online 
Doppia Conversione (VFI)
- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800 
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti
- N.1 Workstation con PROCESSORE

cad. 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
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Fornitura di:
Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina 
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere 
provvedono alla rotazione della sbarra. 
Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento 
assemblata su uno dei pistoni tuffanti. 
L'apparecchiatura elettronica di comando è anch'essa alloggiata nel 
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema è dotato di 
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che 
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un 
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o 
disservizio.

cad. 2,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 1.320,00 € 7.320,00
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CO Fornitura di:

Impianto fotovoltaico P=14.4 kWp in esecuzione complanare alla 
copertura del fabbricato tettoie RAEE, costituito da:
- n. 36 pannelli monocristallini 400W
- inverter fotovoltaico 12.5kWp
- quadri di stringa e quadro elettrico corrente alternata,
- batteria di accumulo in corrente continua di potenza 10kWh 

cad. 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 6.600,00 € 36.600,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 339.145,35 € 74.611,98 € 413.757,33

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 995.145,35 € 19.902,91 € 4.378,64 € 24.281,55

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 19.902,91 € 4.378,64 € 24.281,55

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 995.145,35 € 39.805,81 € 8.757,28 € 48.563,09

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 39.805,81 € 8.757,28 € 48.563,09

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 656.000,00 € 65.600,00 € 721.600,00
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 339.145,35 € 74.611,98 € 413.757,33
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 19.902,91 € 4.378,64 € 24.281,55
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 39.805,81 € 8.757,28 € 48.563,09

€ 1.054.854,08 € 153.347,90 € 1.208.201,97



CDR ORBETELLO 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data Completamento Trimestre/Anno Attività Descrizione Data Completamento Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2022 4/2022 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.03.2023 1/2023 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2024 2/2024 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2025 2/2025
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2024 2/2024 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2025 2/2025

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.03.2023 1/2023 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione Forniture
Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, unità 
di controllo accessi, ecc…

30.06.2024 2/2024 Esecuzione Forniture
Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, unità 
di controllo accessi, ecc…

30.06.2025 2/2025

Collaudo Forniture
Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.06.2024 2/2024 Collaudo Forniture
Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.06.2025 2/2025

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.06.2024 2/2024 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.06.2025 2/2025

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0 Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                                -€                           -€                                 Totale € -€                                -€                           -€                           

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 150.261,34 € 15.026,13 165.287,47€                  Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 656.000,00 € 65.600,00 721.600,00€            

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 150.261,34€                 15.026,13€               165.287,47€                  Totale € 656.000,00€                 65.600,00€               721.600,00€            

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                                -€                           -€                                 Totale € -€                                -€                           -€                           

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 276.420,00 € 60.812,40 € 337.232,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 339.145,35 € 74.611,98 € 413.757,33

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0 0 € 0,00 € 0,00
0 0 € 0,00 € 0,00

Totale € 276.420,00€                 60.812,40€               337.232,40€                  Totale € 339.145,35€                 74.611,98€               413.757,33€            

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                                -€                           -€                                 Totale € -€                                -€                           -€                           

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 8.533,63 € 1.877,40 € 10.411,02 Oneri per funzioni tecniche € 19.902,91 € 4.378,64 € 24.281,55

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 8.533,63€                      1.877,40€                 10.411,02€                    Totale € 19.902,91€                   4.378,64€                 24.281,55€               

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 35.120,20 € 7.726,44 € 42.846,64 Oneri per consulenze esterne € 39.805,81 € 8.757,28 € 48.563,09

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 35.120,20€                   7.726,44€                 42.846,64€                    Totale € 39.805,81€                   8.757,28€                 48.563,09€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 150.261,34 € 15.026,13 € 165.287,47 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 656.000,00 € 65.600,00 € 721.600,00
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 276.420,00 € 60.812,40 € 337.232,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 339.145,35 € 74.611,98 € 413.757,33
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 8.533,63 € 1.877,40 € 10.411,02 f. Spese per funzioni tecniche € 19.902,91 € 4.378,64 € 24.281,55
g. Spese per consulenze € 35.120,20 € 7.726,44 € 42.846,64 g. Spese per consulenze € 39.805,81 € 8.757,28 € 48.563,09
Totale € € 470.335,17 € 85.442,38 € 555.777,54 Totale € € 1.054.854,08 € 153.347,90 € 1.208.201,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de

TOS23104.A ... cupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30

04.001.001 cm

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle

piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in

area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,

trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Preparazione dell'area di intervento eseguita ad una profondità

di 10 cm (Area Lotto = 2000 mq) 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 3,06 6´120,00

2 / 2 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan

TOS23101.A ... ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.005.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti

agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Scavo per vasche di raccolta *(lung.=9,25+(2*0,10))*

(larg.=6,750+(2*0,10)) 9,45 6,950 1,400 91,95

Scavo per l'alloggio del fabbricato *(lung.=28,70+(2*0,10))*

(larg.=7,00+(2*0,10)) 28,90 7,200 0,200 41,62

(lung.=5,30+0,10)*(larg.=7,00+(2*0,10)) 5,40 7,200 0,200 7,78

Scavo per alloggio platea compattatori *(lung.=12,00+(2*

0,10))*(larg.=7,00+(2*0,10)) 12,20 7,200 0,200 17,57

SOMMANO m³ 158,92 23,07 3´666,28

3 / 3 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan

TOS23101.A ... loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m

04.005.002 3,00

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti

agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Scavo per impianto AMPP 10,70 6,000 4,000 256,80

SOMMANO m³ 256,80 24,27 6´232,54

4 / 4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...

TOS23101.A ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.011.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a

m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino

alla profondità di m 1,50

Scavo tubazioni acque meteoriche piazzale *(lung.=10,87+

9,00+9,00+9,14+9,03+8,23+20,57+9,14+9,00+9,00+10,87+

11,61+1,73+20,00) 147,19 0,700 1,000 103,03

Scavo tubazioni acque vasche di conferimento *(lung.=14,50+

8,03+8,05+14,50+8,02+3,25+6,53+1,80) 64,68 0,500 1,700 54,98

Scavo tubazione acque vasche di conferimento in pressione 33,50 0,400 0,600 8,04

Scavo canalette carrabili 2,00 6,00 0,600 0,500 3,60

Scavo pozzetti raccolta acque meteoriche 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

Scavo pozzetti ispezione reflui vasche (con prlunghe) 6,00 0,70 0,700 1,800 5,29

Scavo cavidotto impianto elettrico *(lung.=39,82+34,23+

47,42+1,55) 123,02 0,500 0,500 30,76

Scavo pozzetti impianto elettrico 4,00 0,50 0,500 0,600 0,60

Scavo plinti pali illuminazione 6,00 1,20 1,200 1,200 10,37

Scavo per pozzetto RAEE a tenuta stagna 3,00 1,20 1,200 2,100 9,07

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 230,78 16´018,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230,78 16´018,82

Scavo per posa in opera trave cancello 2,00 7,00 0,400 0,400 2,24

Scavo per tubazione acque wc e AMPP al corpo ricettore 10,00 0,600 1,000 6,00

Scavo pozzetto stazione di sollevamento 1,500 2,000 3,00

SOMMANO m³ 242,02 24,27 5´873,83

5 / 5 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS23101.A con materiale proveniente da scavi.

05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

con materiale proveniente da scavi.

Reinterro degli scavi precedentemente aperti al netto delle

infrastrutture posate (50% degli scavi a sezione ristretta)

Vedi voce n° 4 [m³ 242.02] 0,50 121,01

SOMMANO m³ 121,01 3,79 458,63

6 / 6 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS23101.A con materiale proveniente da scavi.

05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

con materiale proveniente da scavi.

Rinterro scavo impianto AMPP 100,00

SOMMANO m³ 100,00 3,79 379,00

7 / 7 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione

TOS23104.B pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a

12.001.001 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

Piazzale di manovra compreso raccordo strada di accesso 1640,00 0,400 656,00

SOMMANO m³ 656,00 49,46 32´445,76

8 / 8 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...

TOS23116.E za a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

03.001.008 rotolo.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Per rinforzo terreno 1´640,00

SOMMANO m² 1´640,00 6,70 10´988,00

9 / 9 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos

TOS23104.E ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6

02.002.001 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,

spessore compresso 6 cm

Piazzale e ingresso 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 23,20 37´120,00

10 / 10 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 103´284,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´284,04

TOS23104.E ...  Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

02.002.002 precedente

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno

alla voce precedente

per ulteriori 4 cm 1600,00 4,000 6´400,00

SOMMANO m² 6´400,00 3,67 23´488,00

11 / 11 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib

TOS23104.E ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3

02.003.003 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm

Per piazzale ed ingresso al CDR ed anche marcipaiedi esterni 1´640,00

SOMMANO m² 1´640,00 14,58 23´911,20

12 / 75 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...

TOS23109.V tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

03.005.001 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello

stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e

l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde,

parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la

posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato

a pressione.

Messa dimora di alberi per schermatura (un albero ogni 3 m

circa) 50,00

SOMMANO cad 50,00 27,20 1´360,00

13 / 76 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a

TOS231PR.P cespuglio  ... icato. Quercus, A, specie ilex, suber,

45.003.B72 circonferenza 12/14

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio

quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è

indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal

colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A =

albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo

di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel

caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende

comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano

appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber,

circonferenza 12/14

Fornitura albero Leccio 50,00

SOMMANO cad 50,00 274,34 13´717,00

14 / 77 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato

TOS23117.P ...  segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.

07.004.001 6.

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,

montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di

segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

3,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 3,00 165´760,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 165´760,24

SOMMANO cad 3,00 56,84 170,52

15 / 78 Fornitura e installazione di n. 2 estintori a polvere

NP13 carrellati da 30Kg n.

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completidi cappuccio e apposito cartello segnalatore  (con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio 

costituite da n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi

di cappuccio e apposito cartello segnalatore  (con l'indicazione 

estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

16 / 82 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n

TOS23104.E presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale - STRISCE 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 0,38 20,90

17 / 83 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...

TOS23104.E ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc

Segnaletica orizzontale - STOP 2,00 1,500 3,00

Segnaletica orizzontale - FRECCE 13,00 0,500 6,50

Segnaletica orizzontale - PERCORSO PEDONALE *

(lung.=125,00+(6*0,50)+70) 198,00 1,000 198,00

SOMMANO m² 207,50 3,67 761,53

18 / 84 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e

TOS23104.E ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

07.005.001 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,

eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate

ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Sostegni della segnaletica verticale 5,00

SOMMANO cad 5,00 29,94 149,70

19 / 85 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ...

TOS231PR.P iametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

51.009.001 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte,

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/

ml

Sostegni dei segnali 4,00 4,000 16,00

SOMMANO ml 16,00 13,21 211,36

20 / 86 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

TOS23104.E segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

07.005.002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Posa in opera dei segnale verticali 4,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 4,00 168´074,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 168´074,25

SOMMANO cad 4,00 7,13 28,52

21 / 87 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...

TOS231PR.P mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

51.002.002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio

a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per

tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.

1

Segnali verticali 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,15 192,60

22 / 88 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in ter

TOS23101.A ... orizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

04.001.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli

impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento.

Scavo della vasca di compenso per la pericolosità idraulica 420,000 420,00

SOMMANO m³ 420,00 21,87 9´185,40

23 / 89 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat

T23PRREC. ... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

P17.005.104 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),

rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod.

CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito

esclusivamente da terra proveniente da scavi, con

concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della

colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

si considera il peso del terreno pari a 1.9 Tn/mc

materiali di resulta da scotico di campagna

Vedi voce n° 1 [m² 2 000.00] 1,90 0,100 380,00

materiali di resulta scavo AMPP

Vedi voce n° 3 [m³ 256.80] 1,90 487,92

al volume di scavo AMPP si sottrae il volume del rinterro dello

stesso

Vedi voce n° 6 [m³ 100.00] 1,90 -1,00 -190,00

materiali di resulta scavo sbancamento

materiali di resulta scavo alloggiamento pesa

materiali di resulta scavo vasche

Vedi voce n° 2 [m³ 158.92] 1,90 301,95

Scavo della vasca di compenso per la pericolosità idraulica 1,90 420,000 798,00

Sommano positivi Tn 1´967,87

Sommano negativi Tn -190,00

SOMMANO Tn 1´777,87 24,87 44´215,63

24 / 90 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...

TOS23104.A massima della prova AASHO modificata, esclusa dal

05.005.001 prezzo.

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione

con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella

massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Preparazione del piano di posa in corrispondenza dell'area

interessata della pavimentazione streadale 1´640,00

SOMMANO m² 1´640,00 0,75 1´230,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 222´926,40



 

 

pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´926,40

25 / 91 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS23101.B classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e verde *

(lung.=12,50+12,00) 24,50 0,300 0,300 2,21

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e strada *

(lung.=12,50+12,00) 24,50 0,400 0,400 3,92

SOMMANO m³ 6,13 166,13 1´018,38

26 / 92 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

TOS23101.B rovesce

02.002.001 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

rovesce

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e verde *

(lung.=12,50+12,00) 2,00 24,50 0,300 14,70

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e strada *

(lung.=12,50+12,00) 2,00 24,50 0,400 19,60

SOMMANO m² 34,30 29,26 1´003,62

27 / 93 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s

TOS23101.B ... migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005 preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato

secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad

aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

preliminare)

Armatura per i cordoli dei cordonati

Vedi voce n° 91 [m³ 6.13] 80,000 490,40

SOMMANO kg 490,40 2,91 1´427,06

28 / 94 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ...

TOS23104.E R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa

la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con

malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa

fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Cordonato tra marciapiede e verde *(lung.=12,50+12,00) 24,50 24,50

Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=12,50+12,00) 24,50 24,50

SOMMANO m 49,00 29,54 1´447,46

29 / 95 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o

TOS231PR.P CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100

05.040.006 cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista

bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la

UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100 cm

(lung.=12,50+12,00) 24,50 24,50

SOMMANO m 24,50 43,38 1´062,81

30 / 96 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o

TOS231PR.P CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100

05.040.009 cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista

bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la

UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100 cm

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 228´885,73
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´885,73

Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=12,50+12,00) 24,50 24,50

SOMMANO m 24,50 70,18 1´719,41

31 / 97 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS23101.B classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Massetto di cls sui marciapiedi *(lung.=12,50+12,00) 24,50 1,300 0,080 2,55

SOMMANO m³ 2,55 166,13 423,63

32 / 98 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n

TOS23104.E presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Segnaletica stradale in corrispondenza dell'allargameno (linea di

nordo e centrale) 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 60,00 0,38 22,80

33 / 13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS23101.B classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Per platea compattatori 12,20 7,200 0,100 8,78

per fondazione muri vasche 29,25 6,950 0,100 20,33

per fondazione platea fabbricato Tettaoia RAEE/Locale

Guardiania 7,20 28,900 0,100 20,81

5,30 7,200 0,100 3,82

per fondazione muro di recinzione *(lung.=7,45+1,50+5,20+

1,50+11,72+35,00+52,00+6,30) 120,67 0,800 0,100 9,65

per sottofondo impianto AMPP 2,00 2,30 2,300 0,100 1,06

5,05 3,500 0,100 1,77

2,00 1,85 1,850 0,100 0,68

2,80 2,800 0,100 0,78

per sottofondo corrugato elettrico *(lung.=39,82+34,23+47,42+

1,55) 123,02 0,500 0,100 6,15

per sottofondo canaletta carrabile 12,00 0,500 0,100 0,60

SOMMANO m³ 74,43 149,31 11´113,14

34 / 14 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...

TOS23101.B lasse di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

04.010.002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente

fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/

45 - consistenza S4

Vasche di raccolta

Platea 29,25 6,750 0,300 59,23

Setti verticali

Setti verticali longitudinali esterni 2,00 29,25 0,250 2,000 29,25

Setti verticali trasversali *(lung.=3,00+3,00) 5,00 6,00 0,250 2,000 15,00

Setto verticale longitudinale interno 29,25 0,250 3,000 21,94

Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 7,00 28,650 0,150 30,08

Platea dei compattatori 12,00 7,000 0,300 25,20

Platea sull'impianto AMPP 10,70 6,000 0,250 16,05

SOMMANO m³ 196,75 199,71 39´292,94

35 / 15 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 281´457,65
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´457,65

TOS23101.B lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

04.006.006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente con umidità moderata classe di resistenza

caratteristica C32/40 - consistenza S4

Cordolo del muro di recinzione *(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+

11,72+35,00+52,00+6,30) 120,67 0,600 0,300 21,72

(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+11,72+35,00+52,00+6,30) 120,67 0,300 0,600 21,72

Fabbricato

pilastri 12,00 0,30 0,400 3,300 4,75

travi

101 7,00 0,300 0,700 1,47

102 6,40 0,300 0,250 0,48

103 6,40 0,300 0,250 0,48

104 6,40 0,300 0,250 0,48

5,30 0,300 0,700 1,11

105 *(lung.=7,00+5,30) 12,30 0,300 0,700 2,58

106 *(lung.=5,60+7,00+9,05+7,00) 28,65 0,300 0,700 6,02

107 *(lung.=5,60+7,00+9,05+7,00) 28,65 0,300 0,700 6,02

108 7,00 0,300 0,700 1,47

Trave cancelli 2,00 12,00 0,400 0,400 3,84

SOMMANO m³ 72,14 190,93 13´773,69

36 / 16 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

TOS23101.B rovesce

02.002.001 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

rovesce

Platea fabbricato *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30) 81,90 0,400 32,76

Cordolo del muro di recinzione *(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+

11,72+35,00+52,00+6,30) 2,00 120,67 0,300 72,40

(lung.=7,45+1,50+5,20+1,50+11,72+35,00+52,00+6,30) 2,00 120,67 0,600 144,80

Platea compattatori *(lung.=6,70+20,70) 2,00 27,40 0,300 16,44

2,00 10,90 0,150 3,27

Vasche *(lung.=29,25+675+29,25+675) 1408,50 0,300 422,55

SOMMANO m² 692,22 29,26 20´254,36

37 / 17 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS23101.B solette, setti e muri

02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,

solette, setti e muri

Pilastri *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) 12,00 1,40 3,150 52,92

Travi

perimetro *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30)*

(larg.=0,70+0,30+0,45) 81,90 1,450 118,76

trave alta interna *(larg.=0,45+0,30+0,45) 6,40 1,200 7,68

cordoli 3,00 6,40 0,300 5,76

Vasche

pareti esterne *(lung.=51,00+6,80+51,00+6,80) 115,60 2,000 231,20

chiusura setti alti 2,00 0,30 1,000 0,60

pareti interne *(lung.=7,00+3,00+7,00+3,00) 14,00 20,00 2,000 560,00

2,00 51,00 1,000 102,00

SOMMANO m² 1´078,92 35,90 38´733,23

38 / 18 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s

TOS23101.B ... migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005 preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato

secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad

aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

preliminare)

Fabbricato

platea (si incrementa l'armatura del 5% per i distanziatori) 1,05 3600,000 3´780,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 3´780,00 354´218,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´780,00 354´218,93

pilastri 950,000 950,00

travi 4500,000 4´500,00

Vasche (si incrementa l'armatura del 5% per i distanziatori) *

(H/peso=2020+4020) 1,05 6040,000 6´342,00

Platea per compattatori 1600,000 1´600,00

Muretto esterno (si ipotizzano 25 kg per metro lineare di

muretto di bordo) *(lung.=9,00+5,20+13,25+35,00+52,00+

6,30) 120,75 25,000 3´018,75

Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 1100,000 1´100,00

Trave cancello 250,000 250,00

Zavorra barriera elettrica 200,000 200,00

6,115 6,12

SOMMANO kg 21´746,87 2,91 63´283,39

39 / 19 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...

TOS23101.B 13369 . altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

08.021.002 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento

armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm

4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro,

alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle

norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . altezza totale 24 cm

(4+16+4) per luci da 4 a 5 m

solaio fabbricato

6,40 5,000 32,00

6,40 7,000 44,80

6,40 8,750 56,00

6,40 6,400 40,96

5,00 6,400 32,00

SOMMANO m² 205,76 66,44 13´670,69

40 / 20 Fornitura e posa in opera di membrana

TOS23101.D impermeabilizzante  ... sibilità a freddo -15°C, spessore mm

05.001.002 4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e

polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a

fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato

semplice

per solaio copertura

14,00 7,500 105,00

8,20 22,000 180,40

SOMMANO m² 285,40 15,36 4´383,74

41 / 21 Fornitura e posa in opera di membrana

TOS23101.D impermeabilizzante  ... sibilità a freddo -10°C, spessore mm

05.005.002 4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e

polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata

con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità

a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

per solaio copertura

14,00 7,500 105,00

8,20 22,000 180,40

SOMMANO m² 285,40 10,94 3´122,28

42 / 22 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ...

TOS23101.C catura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

02.010.001 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 438´679,03
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 438´679,03

lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello

spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la

fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Controsoffitto locale guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 22,00 44,71 983,62

43 / 23 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU

T2311CAM. SUPERFICI OPACHE O ... compressione con

D01.005.114 schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU

SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali

coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi

o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una

serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer,

barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati

impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di

isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la

verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in

legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli,

fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di

sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della

impermeabilizzazione.

 Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei

solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con

pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)

conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009

in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.

15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al

decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a

misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di

isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze

presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità

28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥

300 kPa, spessore mm 80.

Isolamento soffitto locale guardiania 5,00 4,400 22,00

Isolamento interno parete locale guardiania *(lung.=5,00+4,40+

5,00+4,40) 18,80 3,000 56,40

Isolamento pavimento locale guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 100,40 71,69 7´197,68

44 / 24 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...

TOS23101.F con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

05.006.002 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla

copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e

sigillate : in rame spess 8/10 mm.

Scossalina copri muro *(lung.=28,35+6,70+21,65+5,30+6,70+

12,00) 80,70 0,450 36,32

SOMMANO m² 36,32 193,09 7´013,03

45 / 25 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ...

TOS23101.F di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

05.005.002 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,

aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame

spess. 8/10 mm.

4,00 3,000 12,00

SOMMANO m 12,00 61,41 736,92

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 454´610,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454´610,28

46 / 26 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per

TOS23101.C tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm

01.025.002 25

Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti

eseguita con malta di cemento spessore cm 25

Tamponamento intorno alla tettoia *(lung.=6,40+4,80+7,00+

8,65+6,20+6,40) 39,45 3,150 124,27

Tamponamento della guardiania *(lung.=5,00+4,70+4,70+5,00) 19,40 3,150 61,11

a detrarre le finestre -2,00 0,600 1,400 -1,68

a detrarre la finestra -2,00 1,500 1,400 -4,20

a detrarre la porta -1,00 0,900 2,200 -1,98

Sommano positivi m² 185,38

Sommano negativi m² -7,86

SOMMANO m² 177,52 104,73 18´591,67

47 / 27 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ...

TOS23101.C foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)

01.013.002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio

normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda

(M5)

Tramezzi del locale RUP *(lung.=5,30+4,70) 10,00 3,300 33,00

a detrarre le aperture delle porte -2,00 0,800 2,100 -3,36

Tramezzi locale guardiania *(lung.=5,00+1,50) 6,50 3,300 21,45

a detrarre la porta -1,00 1,200 2,200 -2,64

Sommano positivi m² 54,45

Sommano negativi m² -6,00

SOMMANO m² 48,45 39,97 1´936,55

48 / 28 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito  ...

TOS23101.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.001.003 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,

formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,

compreso velo con malta di cemento

Intonaco muri locale Guardiania *(lung.=(2*(5,00+2,80))+(2*

(1,50+3,20))+(2*(1,50+1,70))) 31,40 3,375 105,98

-3,00 -0,600 -1,400 -2,52

-1,00 -1,500 -1,400 -2,10

-1,00 -0,900 -2,200 -1,98

-2,00 -0,800 -2,100 -3,36

Intonaco muri locale RUP *(lung.=(2*(4,60+5,20))) 19,60 3,375 66,15

-1,00 1,200 2,200 -2,64

Sommano positivi m² 172,13

Sommano negativi m² -12,60

SOMMANO m² 159,53 26,76 4´269,02

49 / 29 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguit ...

TOS23101.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.002.003 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a

mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte

guide, compreso velo con malta di cemento

Intonaco soffitta locale RUP 5,20 4,600 23,92

Intonaco soffitta locale Guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 45,92 28,92 1´328,01

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 480´735,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480´735,53

50 / 30 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito  ...

TOS23101.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.006.003 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,

formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,

compreso velo con malta di cemento

Intonaco parete esterna Tettoia RAEE *(lung.=5,00+12,30+

22,70+7,00+0,40) 47,40 4,000 189,60

Intonaco parete intera Tettoia RAEE *(lung.=0,30+0,10+1,70+

5,30+4,70+22,80+6,40+4,70+5,60+5,00) 56,60 3,600 203,76

Intonaco sulle travi esterne *(lung.=21,70+5,30+2,00)*(H/

peso=0,70+0,30+0,45) 29,00 1,450 42,05

SOMMANO m² 435,41 28,92 12´592,06

51 / 31 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguit ...

TOS23101.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.007.003 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a

mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte

guide, compreso velo con malta di cemento

Intonaco soffitto tettoia aperta 22,80 6,400 145,92

1,70 5,300 9,01

5,60 1,700 9,52

SOMMANO m² 164,45 32,17 5´290,36

52 / 32 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

TOS23101.F idropittura lavabile previa mano di fissativo

04.004.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

idropittura lavabile previa mano di fissativo

tinteggiatura pareti locale interno guardiania *(lung.=(2*(5,00+

2,70))) 15,40 2,700 41,58

(lung.=(2*(1,50+3,20))) 9,40 2,700 25,38

(lung.=(2*(1,50+1,70))) 6,40 2,700 17,28

tinteggiatura soffitto locale interno guardiania *(lung.=(2*

(5,20+4,60))) 19,60 3,200 62,72

5,20 4,600 23,92

SOMMANO m² 170,88 8,56 1´462,73

53 / 33 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente

TOS23101.F traspirante

04.005.001 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente

traspirante

Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,

per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica

chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A

due strati di idropittura acrilica al quarzo.

Intonaco parete esterna Tettoia RAEE *(lung.=5,00+12,30+

22,70+7,00+0,40) 47,40 4,000 189,60

Intonaco parete intera Tettoia RAEE *(lung.=0,30+0,10+1,70+

5,30+4,70+22,80+6,40+4,70+5,60+5,00) 56,60 3,600 203,76

Intonaco sulle travi esterne *(lung.=21,70+5,30+2,00)*(H/

peso=0,70+0,30+0,45) 29,00 1,450 42,05

Intonaco soffitto tettoia aperta 22,80 6,400 145,92

1,70 5,300 9,01

5,60 1,700 9,52

SOMMANO m² 599,86 9,54 5´722,66

54 / 34 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 505´803,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 505´803,34

232.005.001. calcolata secon ... na'' con 15 kg/mq di prodotto

001 premiscelato (minimo 300 mq)

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C

calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione

secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con

applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare,

colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice,

taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di

preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli

da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie:

con strato di usura fresco su fresco ''a pastina'' con 15 kg/mq

di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)

rifinitura pavimentazione tettoia RAEE e Locale RUP 28,10 6,700 188,27

2,00 5,000 10,00

SOMMANO mq 198,27 8,70 1´724,95

55 / 35 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti

335.001.005. e sof ... vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per

001 interni)

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e

soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)

Locale RUP *(lung.=(2*(5,20+4,60))) 19,60 3,200 62,72

5,20 4,600 23,92

SOMMANO m2 86,64 2,09 181,08

56 / 36 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e imp

TOS231PR.P ... d ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/

19.051.003 m2

Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e

impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN

13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015

membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile

all’acqua, classe C >= 130 g/m2

Solaio copertura 28,70 7,000 200,90

7,00 5,300 37,10

SOMMANO m² 238,00 6,96 1´656,48

57 / 37 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons

TOS23101.E ... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

05.001.001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di

consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

Locale guardiania 5,60 5,000 28,00

SOMMANO m² 28,00 16,76 469,28

58 / 38 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons

TOS23101.E ...  e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm

05.001.002 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di

consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5

cm

Locale guardiania 5,60 5,000 5,000 140,00

SOMMANO m² 140,00 2,56 358,40

59 / 39 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ...

TOS23101.E strelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

02.003.001 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o

prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito,

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 510´193,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 510´193,53

compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e

pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

pavimento locale Guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 22,00 13,79 303,38

60 / 40 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ...

TOS231PR.P 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

22.043.005 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE

secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato,

cm 30x30 e 33 x33

Pavimentazione locale guardiania 5,00 4,400 22,00

battiscopa *(lung.=(2*(5,00+2,80))+(2*(1,50+1,70))) 22,00 0,150 3,30

rivestimento del bagno *(lung.=(2*(3,20+1,50))) 9,40 2,000 18,80

SOMMANO m² 44,10 22,22 979,90

61 / 41 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travert ...

TOS23101.E ale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

03.018.002 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o

granito posate a colla su superficie intonacata, compreso

eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei

giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino

a 150x60 cm

Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46

2,00 1,50 0,380 1,14

Soglie porte 0,90 0,380 0,34

SOMMANO m² 1,94 57,71 111,96

62 / 42 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... UNI

TOS231PR.P EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

05.010.001 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti

lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli

leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre

per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI

EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono

certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato

(venatino), spessore 2 cm

Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46

2,00 1,50 0,380 1,14

Soglie porte 0,90 0,380 0,34

SOMMANO m² 1,94 78,70 152,68

63 / 43 Posa in opera di zoccolino battiscopa

TOS23101.E  in ceramica, gres o simili fissato a colla

02.015.004 Posa in opera di zoccolino battiscopa

 in ceramica, gres o simili fissato a colla

battiscopa locale guardiania *(lung.=(2*(5,00+2,80))+(2*

(1,50+1,70))) 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 8,70 191,40

64 / 44 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ...

TOS23101.E ti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

03.014.008 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di

monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su

superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia

finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Rivestimento bagno locale guardiania *(lung.=(2*(3,20+1,50))) 9,40 2,000 18,80

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 18,80 511´932,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,80 511´932,85

SOMMANO m² 18,80 22,19 417,17

65 / 59 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili

TOS231PR.P estrusi in cl ... , trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per

70.002.100 zona climatica F

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in

classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di

reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-

1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di

vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad

incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO

10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l’assistenza

muraria. finestra ad un’ anta con apertura oscillobattente e/o

vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della

UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza

totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Finestre 2,00 0,600 1,400 1,68

2,00 1,500 1,400 4,20

Porta Ingresso guardiania 0,900 2,200 1,98

Porta Ingresso locale RUP 1,200 2,200 2,64

SOMMANO m² 10,50 487,72 5´121,06

66 / 60 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni  ... re

TOS23101.E il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

04.003.001 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed

esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso

preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e

successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

Finestre 2,00 0,600 1,400 1,68

2,00 1,500 1,400 4,20

Porta Ingresso guardiania 0,900 2,200 1,98

Porte interne locale guardiania 2,00 0,800 2,100 3,36

Porta Ingresso locale RUP 0,900 2,200 1,98

SOMMANO m² 13,20 55,07 726,92

67 / 61 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di

TOS231PR.P qualunque di ... ciatura Porta tamburata in PVC a battente

71.002.002 a due o più ante

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque

dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere,

guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata

in PVC a battente a due o più ante

Porte interne locale di guardiania 2,00 0,800 2,100 3,36

SOMMANO m² 3,36 658,60 2´212,90

68 / 62 Fornitura e posa in opere di linea vita

AP.001 Fornitura e posa in opera di linea vita costituita da:

- PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO

ZINCATO A CALDO - PERMANENTE E RIGIDO - costituito

da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per

il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a

caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio

del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al

supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER

APPOGGIO PIANO;

- DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA inserito in

un sistema di arresto caduta formato da linea di ancoraggio in

acciaio inox;

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 520´410,90
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520´410,90

-  ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX formato da

due golfare o due forcelle fisse saldate a barre filettate ed una

cannula con le estremità filettata per la regolazione della

tensione del cavo in acciaio della linea di ancoraggio;

- CAVO in acciaio inox, diametro 10mm;

-  DISPOSITIVO DI ARRESTO TERMINALE (fine corsa) per

cavo diametro 10 mm;

- ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO Contropiastra a sezione a C

idonea per fissare gli elementi di ancoraggio su strutture

deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in acciaio

inox, dimensioni mm. 330X90x3.

1,00

SOMMANO caduno 1,00 2´229,05 2´229,05

69 / 63 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ...

TOS23116.E ascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

08.012.003 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia

rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati

a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre

fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per

l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo

spianamento per la preparazione del piano di posa della

recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza

minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

Recinzione esterna *(lung.=6,30+52,00+35,00+13,25+5,20+

8,95) 120,70 120,70

SOMMANO m 120,70 28,75 3´470,13

70 / 64 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...

TOS23101.B delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

03.004.101 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi

e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm

Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per

fondo vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di

ancoraggio e relativi fori di alloggiamento secondo i dettagli

costruttivi 8,00 7,00 3,000 39,300 6´602,40

SOMMANO kg 6´602,40 4,44 29´314,66

71 / 67 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro

250.06.001.0 piatto, ... tura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31

03 kg/mq

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto,

saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione

completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con

serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq

Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti

compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli. 2,00 300,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 12,36 7´416,00

72 / 55 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno

TOS231PR.P ... orme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess.

15.055.009 14,2 mm

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -

liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN

61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 562´840,74



 

 

pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 562´840,74

(lung.=39,82+34,23+47,42+1,55) 123,02 123,02

SOMMANO m 123,02 6,24 767,64

73 / 56 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...

TOS23101.F iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

06.010.001 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Pozzetti per impianto elettrico 4,00

SOMMANO cad 4,00 68,99 275,96

74 / 57 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ...

TOS23104.E 00*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

06.025.001 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione

in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il

sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di

posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm.

10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo

scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni

100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Plinti per pali di illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 388,53 2´331,18

75 / 58 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...

TOS23106.I0 ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con

5.026.002 base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con

attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera

asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla

UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.

Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di

collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100

mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo

ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di

sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo

anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni

materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

Pali per illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 636,87 3´821,22

76 / 68 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo  ...

NP160 e e quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo

escluso pozzetti cavidotti e scavi conteggiati a parte , ma

compreso quadri accessori, line elettriche e quant'altro per

dare il titolo finito a regola d'arte.

Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;

nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.

La voce si intende compresa di ogni onere

necessario per rendere l'opera completa e perfettamente

funzionante. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 595´036,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 595´036,74

77 / 72 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica

A47 ... co manuale da manovrare in caso diblack-out o

disservizio.

Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica

(L=6,00ml) dotata di centralina oleodinamica a due pistoni

tuffanti che per mezzo di unbilancere provvedono alla

rotazione della sbarra. Quest'ultima rimanein equilibrio grazie

a una molla di bilanciamento assemblata su unodei pistoni

tuffanti. L'apparecchiatura elettronica di comando èanch'essa

alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno.Il

sistema è dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di

undispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in

qualsiasiposizione e di un comodo sblocco manuale da

manovrare in caso diblack-out o disservizio.

Installazione sbarra automatica per regolamentazione accessi

Centro di Raccolta 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´000,00 6´000,00

78 / 79 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz

A33-05 ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza

composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di

KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 Plus

UPS Online Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime

270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti;

- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-

7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &

SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,

Professional;

- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico: 5000000:1,

Risoluzione ottimale orizzontale: 1600, Risoluzione ottimale

verticale: 900, 60 HZ;

È compreso N.1 multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto

termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d’arte.

Impianto di videosorveglianza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

79 / 80 Impianto fotovoltaico

NP201 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico P=14.4 kWp

in esecuzione complanare alla copertura del fabbricato tettoie

RAEE, costituito da: n. 36 pannelli monocristallini 400W,

inverter fotovoltaico 12.5kWp, quadri di stringa e quadro

elettrico corrente alternata, il prezzo comprende anche

l'installazione di batteria di accumulo in corrente continua di

potenza 10kWh completo di cablaggio, stringe, moduli

fotovoltaici in corrente continua con conduttori adeguati alla

posa e quant'altro occorra per fornire l'opera completa e

funzionante

Impianto fotovoltaico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 30´000,00 30´000,00

80 / 81 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

NP165 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allacciamento da nicchia contatori a corpo recettore

comprendente di scavi, pozzetti, corrugato di collegamento fino

alla condotta principale,materiali e lavorazioni conformi alla

normativa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 634´036,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 634´036,74

d’arte. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´850,00 1´850,00

81 / 69 Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in

NP199 ...  murarie di adattamento, esclusi pavimento e

rivestimenti.

Bagno completo composto da:

rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da

raccordare alla colonna fecale esistente; rete di distribuzione

acqua calda e fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato

d=20mm con giunzioni saldate per polifusione; vaso igienico a

sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone

ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica;  lavabo

in porcellana vetrificata bianca completo di gruppo

miscelatore cromato e sifone;  bidet in porcellana vetrificata

bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone;

piatto doccia in porcellana vetrificata bianca completo di

gruppo miscelatore cromato e sifone;portasapone e

portasalviettine di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./

h) come da vigente regolamento edilizio; il tutto posto in opera

a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il

collegamento alla rete idrica e di scarico comprese eventuali

opere murarie di adattamento, esclusi pavimento e

rivestimenti.

impianto idrico-sanitario locale guardiania 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

82 / 70 Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica

NP112 completo di alloggiamento esterno, completo di sportellini per

ispezione in acciaio zincato, fornito e posato in opera.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

83 / 71 Allacciamento alla rete idrica

NP183 Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento da nicchia contatori ad adduzione idrica esistente

comprendente di scavi, pozzetti in calcestruzzo, tubo di

collegamento fino alla condotta principale,materiali e

lavorazioni conformi alla normativa ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d’arte. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

84 / 12 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...

TOS23101.F estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

06.002.021 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico

di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2

mm

Raccolta acque delle vasche *(lung.=14,50+8,05+8,05+14,50+

8,05+3,25+1,80) 58,20 58,20

Fogna *(lung.=8,05+8,25+10,90+9,00+10,90+9,00+9,00+

9,15+40) 114,25 114,25

Allaccio bagno *(lung.=8,65+13,90+30,00) 52,55 52,55

SOMMANO m 225,00 25,72 5´787,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 646´673,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 646´673,74

85 / 45 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...

TOS23101.F estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

06.002.023 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico

di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9

mm

Ultimo tratto della fognatura delle acque meteoriche piazzale *

(lung.=9,00+9,15+20,60) 38,75 38,75

SOMMANO m 38,75 46,83 1´814,66

86 / 46 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...

TOS23101.F estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

06.002.024 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico

di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2

mm

Scarico della fognatura dopo il by-pass 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 70,85 708,50

87 / 47 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ...

TOS23101.F staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

06.001.026 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e

caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con

giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici,

termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni

poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e

collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Scarichi pluviali *(lung.=1,75+11,65) 13,40 13,40

SOMMANO m 13,40 25,07 335,94

88 / 48 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee  ...

TOS23106.I0 manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

1.007.002 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di

impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required

Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua

prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto

previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min.

Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate

dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per

estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei

valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,

opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e

murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in

C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della

tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli

apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta

densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per

condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme

igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai

manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Tratto in pressione dello scarico delle vasche 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 23,68 805,12

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 650´337,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 650´337,96

89 / 49 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...

TOS23104.F non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200

07.001.002 cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore

a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

Canaletta ingresso e uscita 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 100,56 1´206,72

90 / 50 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

272.02.004.0 prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

01 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

Graglia per canaletta carrabile 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 45,16 541,92

91 / 51 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...

TOS23101.F iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

06.010.004 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

pozzetti raccolta acque piazzale 12,00

pozzetto di calma piazzale 1,00

pozzetti raccolta acqua piovana tettoia raee e box guardiania 2,00

pozzetti per vasche 6,00

SOMMANO cad 21,00 163,84 3´440,64

92 / 52 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ...

TOS23104.F scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30

06.031.010 kg)

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata

a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,

escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm

(30 kg)

griglia per pozzetti raccolta acque di piazzale 10,00

SOMMANO cad 10,00 186,01 1´860,10

93 / 53 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in

319.04.001.0 c.a.p ... m in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di

05 sifone.

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e

fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore

non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm

dotati di sifone.

Convogliamento reflui 6,00

SOMMANO cad 6,00 209,00 1´254,00

94 / 54 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ...

TOS23104.F ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

06.023.002 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone

compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore

minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:

chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e

rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Prolunghe sotto i pozzetti di raccolta delle vasche *(par.ug.=2*

6) 12,00 12,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 12,00 658´641,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 658´641,34

SOMMANO cad 12,00 102,31 1´227,72

95 / 65 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e

TOS23101.F a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

06.010.008 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100

cm

Pozzetti stagli per tettoie RAEE 3,00

SOMMANO cad 3,00 443,86 1´331,58

96 / 66 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E

TOS231PR.P ... a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta

07.120.034 900x900.

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

(lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica

dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Pozzetti stagli per tettoie RAEE 3,00

SOMMANO cad 3,00 460,24 1´380,72

97 / 73 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.

A35 F ... a di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO

9001:2015.

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.

Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque

Prima Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq,

dotato di Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da

vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da

interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in

c.a.v, prodotto con materiali certificati CE , calcestruzzo in

classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55N/mm²),

conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1

:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla

corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente

alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza

marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o

senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici

aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno)

ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete

elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in

stabilimento. il tutto dovrà essere conforme al DM 17.01.2018

Norme Tecniche per le Costruzioni.

L'impianto dovrà essere completo di: Pozzetto Scolmatore

interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola

antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato

in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e

Rilancio Prima Pioggia da mc._____ , basamento interno per

alloggiamento elettropompa, foro di collegamento al

Disoleatore integrato per mandata elettropompa.

Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.____,

completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con

guarnizioni in gomma elastomerica sigillati

ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc, vano di

sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in

c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione

finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in

acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di

chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante

interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto

sarà provvisto di Lastra di copertura H=10 cm. traffico

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 662´581,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662´581,36

pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.

carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori

d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,

D400.

L'impianto avrà le pareti esterne trattate con prodotti

impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere corredato

di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione

strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il

varo e il montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa

della vasca con pendenza delle pareti di scavo di inclinazione

utile ad evitare scoscendimenti, vespaio di livellamento sul

fondo per uno spessore di cm 20, magrone in cls Rck 150 dello

spessore di 10 cm (già computato), strato di sabbia dello

spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a 10 cm

al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,

ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i

collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il

reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro

occorra per dare l'impianto perfettamente funzionante.

L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con

sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO

9001:2015.

Impianto di Prima Pioggia 1,00

SOMMANO cad 1,00 15´000,00 15´000,00

98 / 74 Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di or ... i

NP171 scavo, rinfianchi e quant'altro per dare l'opera finita.

Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di origine

civile o acque piovane, prodotto in azienda certificata

ISO9001/2008, per installazione interrata, composta da

serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) con

all'interno due elettropompe sommerse, con galleggianti di

comando, condotte di mandata in PE con valvola antiriflusso a

palla in ghisa; dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a

tenuta in entrata con curva a 90°, sfilato in PP e chiusini per le

ispezioni e gli interventi di manutenzione e pulizia. Volume

utile di accumulo 903 lt, misure Ø1170x1215mm. Il prezzo

comprende il quadro elettrico di comando di n.2

elettropompe,manuale o automatico, e il dispositivo di allarme

acustico/luminoso per segnalare guasti. Voce non comprensiva

di scavo, rinfianchi e quant'altro per dare l'opera finita.

Per rilancio acque reflue vasche a impianto di prima pioggia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´979,28 1´979,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 679´560,64
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---------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 679´560,64

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

99 / 99 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente

SIC.SPCL previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso

d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 30´439,36 30´439,36

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30´439,36

T O T A L E   euro 710´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere stradali 231´051,57

  002 Opere edili 331´789,17

  003 Impianto elettrico 73´046,00

  004 Impianto idrico 5´000,00

  005 Impianto fognario 38´673,90

  006 Oneri attuazione sicurezza 30´439,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 710´000,00

     Grosseto, 07/06/2023

Il Tecnico

Ing. Luca Moretti
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Grosseto, 07/06/2023

Lavori di realizzazione ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo 
Centro di Raccolta sito in Via dell'Airone località Topaie nel Comune di 
Orbetello (GR).

SEI Toscana s.r.l.

IL TECNICO
Ing. Luca Moretti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secon

232.005.001. ... na'' con 15 kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)

001 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secondo

carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di

spessore 15-20 cm, con applicazione di pre ... stenze murarie: con strato di usura

fresco su fresco ''a pastina'' con 15 kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300

mq)

SOMMANO mq 198,27 8,70 1´724,95 431,24 25,000

2 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, ... tura a scatto

250.06.001.0 e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq

03 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o

imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di

sostegno, movimento, chiususra con serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di

peso oltre 31 kg/mq

SOMMANO kg 600,00 12,36 7´416,00 1´112,40 15,000

3 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette prefabbricate, dim.

272.02.004.0 500x124xh28,5 (4,8 kg)

01 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette prefabbricate, dim.

500x124xh28,5 (4,8 kg)

SOMMANO m 12,00 45,16 541,92 189,67 35,000

4 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p ... m in

319.04.001.0 calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di sifone.

05 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e

uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 10 cm in

calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di sifone.

SOMMANO cad 6,00 209,00 1´254,00 376,20 30,000

5 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e sof ... vinilico

335.001.005. per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)

001 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: vinilico per

locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)

SOMMANO m2 86,64 2,09 181,08 72,43 40,000

6 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz ... utto per dare il

A33-05 titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- ...  N.1 multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto termico. Il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00 1´095,00 36,500

7 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. F ... a di qualità

A35 conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015.

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.

Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque Prima Pioggia per

piazzali con superficie di circa 2.000 mq, dotato  ... impianto deve essere

realizzato da azienda operante con sistema di qualità conforme alla normativa

UNI EN ISO 9001:2015.

SOMMANO cad 1,00 15´000,00 15´000,00 4´500,00 30,000

8 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica ... co manuale da

A47 manovrare in caso diblack-out o disservizio.

Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L=6,00ml) dotata di

centralina oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di unbilancere

provvedono alla rotazione ... blocco della sbarra in qualsiasiposizione e di un

comodo sblocco manuale da manovrare in caso diblack-out o disservizio.

SOMMANO cad 2,00 3´000,00 6´000,00 900,00 15,000

9 Fornitura e posa in opere di linea vita

AP.001 Fornitura e posa in opera di linea vita costituita da:

- PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 35´117,95 8´676,94



 

 

pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35´117,95 8´676,94

CALDO - PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana c

... ncoraggio su strutture deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in

acciaio inox, dimensioni mm. 330X90x3.

SOMMANO caduno 1,00 2´229,05 2´229,05 1´015,05 45,537

10 Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica completo di alloggiamento

NP112 esterno, completo di sportellini per ispezione in acciaio zincato, fornito e posato

in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 260,00 52,000

11 Fornitura e installazione di n. 2 estintori a polvere carrellati da 30Kg n.

NP13 Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.2 estintori

a polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito cartello segnalatore

(con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

SOMMANO corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 50,00 5,000

12 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo  ... e e quant'altro

NP160 per dare il titolo finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo escluso pozzetti cavidotti

e scavi conteggiati a parte , ma compreso quadri accessori, line elettriche e

quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 8´750,00 35,000

13 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

NP165 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

SOMMANO a corpo 1,00 1´850,00 1´850,00 370,00 20,000

14 Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di or ... i scavo,

NP171 rinfianchi e quant'altro per dare l'opera finita.

Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di origine civile o acque

piovane, prodotto in azienda certificata ISO9001/2008, per installazione interrata,

composta da serbat ... acustico/luminoso per segnalare guasti. Voce non

comprensiva di scavo, rinfianchi e quant'altro per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 1,00 1´979,28 1´979,28 890,68 45,000

15 Allacciamento alla rete idrica

NP183 Allacciamento alla rete idrica

SOMMANO corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 500,00 25,000

16 Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in ...  murarie di

NP199 adattamento, esclusi pavimento e rivestimenti.

Bagno completo composto da:

rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da raccordare alla colonna

fecale esistente; rete di distribuzione acqua calda e fredda ncon tubaz ... gamento

alla rete idrica e di scarico comprese eventuali opere murarie di adattamento,

esclusi pavimento e rivestimenti.

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 750,00 30,000

17 Impianto fotovoltaico

NP201 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico P=14.4 kWp in esecuzione

complanare alla copertura del fabbricato tettoie RAEE, costituito da: n. 36

pannelli monocristallini 400 ...  in corrente continua con conduttori adeguati alla

posa e quant'altro occorra per fornire l'opera completa e funzionante

SOMMANO cadauno 1,00 30´000,00 30´000,00 4´500,00 15,000

18 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI

T2311CAM. OPACHE O ... compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm

D01.005.114 80.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE

ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde

inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente  ... ne fumarie, pilasti ecc.)

- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,

spessore mm 80.

SOMMANO m² 100,40 71,69 7´197,68 2´709,21 37,640

19 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A

T23PRREC. tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

P17.005.104 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 109´373,96 28´471,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 109´373,96 28´471,88

dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

05 03* ” (riferimento  ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti

della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO Tn 1´777,87 24,87 44´215,63 0,00

20 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in ter ... orizzati ai fini

TOS23101.A del loro recupero o del loro smaltimento.

04.001.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi

carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento.

SOMMANO m³ 420,00 21,87 9´185,40 3´306,74 36,000

21 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ero o del loro

TOS23101.A smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.005.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del

loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 158,92 23,07 3´666,28 1´300,43 35,470

22 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... loro

TOS23101.A smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

04.005.002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del

loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

SOMMANO m³ 256,80 24,27 6´232,54 2´180,76 34,990

23 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ero o del loro

TOS23101.A smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.011.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito

con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei

rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 242,02 24,27 5´873,83 2´055,25 34,990

24 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale

TOS23101.A proveniente da scavi.

05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale

proveniente da scavi.

SOMMANO m³ 221,01 3,79 837,63 379,78 45,340

25 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS23101.B Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

02.002.001 SOMMANO m² 726,52 29,26 21´257,98 11´417,66 53,710

26 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e

TOS23101.B muri

02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

SOMMANO m² 1´078,92 35,90 38´733,23 20´950,80 54,090

27 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata (solo

TOS23101.B nell’ambito di progettazione preliminare)

03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in

vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di

progettazione preliminare)

SOMMANO kg 22´237,27 2,91 64´710,45 18´047,75 27,890

28 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di

TOS23101.B alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

03.004.101 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle

testate nelle app ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione

delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

SOMMANO kg 6´602,40 4,44 29´314,66 12´784,12 43,610

29 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS23101.B caratteristica C12/15 - consistenza S3

04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

caratteristica C12/15 - consistenza S3

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 333´401,59 100´895,17
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 333´401,59 100´895,17

SOMMANO m³ 74,43 149,31 11´113,14 792,37 7,130

30 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS23101.B caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

caratteristica C20/25 - consistenza S4

SOMMANO m³ 8,68 166,13 1´442,01 92,43 6,410

31 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza

TOS23101.B caratteristica C32/40 - consistenza S4

04.006.006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3,

esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

SOMMANO m³ 72,14 190,93 13´773,69 768,57 5,580

32 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza

TOS23101.B caratteristica C35/45 - consistenza S4

04.010.002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3,

esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo classe di

resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

SOMMANO m³ 196,75 199,71 39´292,94 2´094,31 5,330

33 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...  13369 . altezza

TOS23101.B totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

08.021.002 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi

soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con

tralicci in ferro ... polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI

EN 13369 . altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

SOMMANO m² 205,76 66,44 13´670,69 4´432,04 32,420

34 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ... foratelle),

TOS23101.C spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)

01.013.002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),

spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)

SOMMANO m² 48,45 39,97 1´936,55 931,48 48,100

35 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con

TOS23101.C malta di cemento spessore cm 25

01.025.002 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di

cemento spessore cm 25

SOMMANO m² 177,52 104,73 18´591,67 6´373,22 34,280

36 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... catura dei giunti.

TOS23101.C spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

02.010.001 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da

pendinature, dello  ... 00 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la

stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

SOMMANO m² 22,00 44,71 983,62 520,63 52,930

37 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante  ... sibilità a

TOS23101.D freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

05.001.002 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad

alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo

poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato

semplice

SOMMANO m² 285,40 15,36 4´383,74 907,00 20,690

38 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante  ... sibilità a

TOS23101.D freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

05.005.002 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad

alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di

ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a

freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

SOMMANO m² 285,40 10,94 3´122,28 332,52 10,650

39 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito  ...  tra predisposte

TOS23101.E guide, compreso velo con malta di cemento

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 441´711,92 118´139,74
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E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 441´711,92 118´139,74

01.001.003 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un

primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e

fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 159,53 26,76 4´269,02 2´315,52 54,240

40 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguit ...  tra predisposte

TOS23101.E guide, compreso velo con malta di cemento

01.002.003 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un

primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e

fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 45,92 28,92 1´328,01 744,35 56,050

41 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito  ...  tra predisposte

TOS23101.E guide, compreso velo con malta di cemento

01.006.003 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un

primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e

fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 435,41 28,92 12´592,06 7´057,85 56,050

42 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguit ...  tra predisposte

TOS23101.E guide, compreso velo con malta di cemento

01.007.003 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un

primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e

fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 164,45 32,17 5´290,36 3´084,28 58,300

43 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ... strelle

TOS23101.E rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

02.003.001 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a

colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se

necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

SOMMANO m² 22,00 13,79 303,38 185,73 61,220

44 Posa in opera di zoccolino battiscopa

TOS23101.E  in ceramica, gres o simili fissato a colla

02.015.004 Posa in opera di zoccolino battiscopa

 in ceramica, gres o simili fissato a colla

SOMMANO m 22,00 8,70 191,40 123,76 64,660

45 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ... ti e pulizia finale

TOS23101.E piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

03.014.008 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres

porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura

dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

SOMMANO m² 18,80 22,19 417,17 285,64 68,470

46 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travert ... ale lastre di

TOS23101.E dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

03.018.002 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a

colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio,

stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm

e fino a 150x60 cm

SOMMANO m² 1,94 57,71 111,96 65,50 58,500

47 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni  ... re il titolo

TOS23101.E compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

04.003.001 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a

mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,

piazzamento infis ... o e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

SOMMANO m² 13,20 55,07 726,92 568,24 78,170

48 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons ... lo compiuto e

TOS23101.E finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

05.001.001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a

regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a

cm. 5

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 466´942,20 132´570,61
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 466´942,20 132´570,61

SOMMANO m² 28,00 16,76 469,28 299,87 63,900

49 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons ...  e finito a

TOS23101.E regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm

05.001.002 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a

regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più

oltre ai 5 cm

SOMMANO m² 140,00 2,56 358,40 196,87 54,930

50 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura

TOS23101.F lavabile previa mano di fissativo

04.004.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile

previa mano di fissativo

SOMMANO m² 170,88 8,56 1´462,73 569,30 38,920

51 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante

TOS23101.F Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante

04.005.001 SOMMANO m² 599,86 9,54 5´722,66 2´307,95 40,330

52 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ... di braccioli per

TOS23101.F colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

05.005.002 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di

braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

SOMMANO m 12,00 61,41 736,92 149,45 20,280

53 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...  con giunte

TOS23101.F rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

05.006.002 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali

converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

SOMMANO m² 36,32 193,09 7´013,03 904,68 12,900

54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ...  staffe e collari:

TOS23101.F tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

06.001.026 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche

rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni

in anelli elasto ... Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso

staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

SOMMANO m 13,40 25,07 335,94 118,32 35,220

55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15:

TOS23101.F tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

06.002.021 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a

pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a

bicchiere ed anello elastome ...  scavi, compreso letto di posa con sabbione

rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

SOMMANO m 225,00 25,72 5´787,00 728,00 12,580

56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15:

TOS23101.F tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

06.002.023 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a

pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a

bicchiere ed anello elastome ...  scavi, compreso letto di posa con sabbione

rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

SOMMANO m 38,75 46,83 1´814,66 130,11 7,170

57 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15:

TOS23101.F tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

06.002.024 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a

pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a

bicchiere ed anello elastome ...  scavi, compreso letto di posa con sabbione

rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

SOMMANO m 10,00 70,85 708,50 41,94 5,920

58 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

TOS23101.F pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

06.010.001 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)

per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in

calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 491´351,32 138´017,10
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esterne 30 x 30 x 30 cm

SOMMANO cad 4,00 68,99 275,96 117,83 42,700

59 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

TOS23101.F pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

06.010.004 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)

per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in

calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni

esterne 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad 21,00 163,84 3´440,64 1´205,26 35,030

60 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e a cm. 10.

TOS23101.F pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

06.010.008 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)

per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in

calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni

esterne 100 x 100 x 100 cm

SOMMANO cad 3,00 443,86 1´331,58 340,62 25,580

61 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ... cupero o del

TOS23104.A loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed

arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso

l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

SOMMANO m² 2´000,00 3,06 6´120,00 2´543,47 41,560

62 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...  massima della

TOS23104.A prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con

densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata,

esclusa dal prezzo.

SOMMANO m² 1´640,00 0,75 1´230,00 422,75 34,370

63 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo

TOS23104.B UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado

del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 656,00 49,46 32´445,76 1´090,18 3,360

64 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con

TOS23104.E aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;

esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m² 1´600,00 23,20 37´120,00 805,50 2,170

65 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...  Appalto per

TOS23104.E ogni cm in più o in meno alla voce precedente

02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;

esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

SOMMANO m² 6´400,00 3,67 23´488,00 392,25 1,670

66 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato

TOS23104.E pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 1´640,00 14,58 23´911,20 564,30 2,360

67 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ... R32,5 compresa

TOS23104.E fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 620´714,46 145´499,26
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06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)

larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di

cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

SOMMANO m 49,00 29,54 1´447,46 791,18 54,660

68 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*h100 per

TOS23104.E palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

06.025.001 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di

pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt,

compreso del ...  i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*

100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

SOMMANO cad 6,00 388,53 2´331,18 89,28 3,830

69 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di

TOS23104.E traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione

in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

SOMMANO m 115,00 0,38 43,70 15,93 36,450

70 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a

TOS23104.E cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione

in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,

frecce, zebrature, ecc

SOMMANO m² 207,50 3,67 761,53 331,64 43,550

71 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione

TOS23104.E alla natura del terreno su cui si opera.

07.005.001 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad

arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di

dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

SOMMANO cad 5,00 29,94 149,70 84,58 56,500

72 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su

TOS23104.E appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

07.005.002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi

sostegni, ogni coppia di staffe.

SOMMANO cad 4,00 7,13 28,52 18,01 63,150

73 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura, scavo e

TOS23104.F rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

06.023.002 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di

posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e

rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

SOMMANO cad 12,00 102,31 1´227,72 178,63 14,550

74 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ... scavo piana dim.

TOS23104.F 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

06.031.010 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia

con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm,

telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

SOMMANO cad 10,00 186,01 1´860,10 422,61 22,720

75 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non inferiore a

TOS23104.F 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

07.001.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto

in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio,

64x37x200 cm

SOMMANO m 12,00 100,56 1´206,72 283,82 23,520

76 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee  ...  manufatti per

TOS23106.I0 liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

1.007.002 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori

minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla

distribuzione dell’acqua prodotti ... orme igienico sanitarie del Ministero della

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 629´771,09 147´714,94
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Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

SOMMANO m 34,00 23,68 805,12 114,97 14,280

77 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale di

TOS23106.I0 consumo. h. indicativa = 8000mm con base

5.026.002 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro

per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di

ispezione, completo d ... r sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali

e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

SOMMANO cad 6,00 636,87 3´821,22 663,75 17,370

78 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...  tutore in legno di

TOS23109.V pino tornito e impregnato a pressione.

03.005.001 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la

concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione

della formella e ... preso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un

tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

SOMMANO cad 50,00 27,20 1´360,00 551,75 40,570

79 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ... za a trazione (L/

TOS23116.E T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

03.001.008 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) ,

inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e

finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO

10319), in rotolo.

SOMMANO m² 1´640,00 6,70 10´988,00 4´801,76 43,700

80 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della

TOS23116.E larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

08.012.003 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da

montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m

2,00 finit ... el piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della

larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

SOMMANO m 120,70 28,75 3´470,13 1´065,33 30,700

81 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ...  segnalazione,

TOS23117.P compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

07.004.001 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con

apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione

periodica - da kg. 6.

SOMMANO cad 3,00 56,84 170,52 0,00

82 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... UNI EN 15286:2013.

TOS231PR.P Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

05.010.001 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle

coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le

lastre pe ... armette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN

15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

SOMMANO m² 1,94 78,70 152,68 0,00

83 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o CE secondo la

TOS231PR.P UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100 cm

05.040.006 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con

spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim.

10X25x100 cm

SOMMANO m 24,50 43,38 1´062,81 0,00

84 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o CE secondo la

TOS231PR.P UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100 cm

05.040.009 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con

spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim.

20X25x100 cm

SOMMANO m 24,50 70,18 1´719,41 0,00

85 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... a tenuta

TOS231PR.P ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

07.120.034 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D

(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 653´320,98 154´912,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 653´320,98 154´912,50

quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

SOMMANO cad 3,00 460,24 1´380,72 0,00

86 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno  ... orme CEI

TOS231PR.P EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm

15.055.009 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per

cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm

spess. 14,2 mm

SOMMANO m 123,02 6,24 767,64 0,00

87 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e imp ... d ≤ 0,1 m) ed

TOS231PR.P impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2

19.051.003 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in

polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e

11470:2015 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile

all’acqua, classe C >= 130 g/m2

SOMMANO m² 238,00 6,96 1´656,48 0,00

88 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ...  14411:2016:

TOS231PR.P Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

22.043.005 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN

14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

SOMMANO m² 44,10 22,22 979,90 0,00

89 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio  ... icato.

TOS231PR.P Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14

45.003.B72 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è

indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto

in cm, misurata ad 1 m dal ... specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al

genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14

SOMMANO cad 50,00 274,34 13´717,00 0,00

90 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro

TOS231PR.P cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

51.002.002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

parte posteriore, r ... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i

simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

SOMMANO cad 4,00 48,15 192,60 0,00

91 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro esterno

TOS231PR.P mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

51.009.001 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo

di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso

non inferiore a 3,33 kg/ml

SOMMANO ml 16,00 13,21 211,36 0,00

92 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ... ,

TOS231PR.P trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

70.002.100 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A,

classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla

marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... stica ai sensi della UNI 7697 con

marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona

climatica F

SOMMANO m² 10,50 487,72 5´121,06 0,00

93 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque di ... ciatura

TOS231PR.P Porta tamburata in PVC a battente a due o più ante

71.002.002 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,

compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e

verniciatura Porta tamburata in PVC a battente a due o più ante

SOMMANO m² 3,36 658,60 2´212,90 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 679´560,64 154´912,50 22,796

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 679´560,64 154´912,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 679´560,64 154´912,50

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

94 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC

SIC.SPCL denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso

d’Asta.

SOMMANO % 100,00 30´439,36 30´439,36 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30´439,36 0,00 0,000

T O T A L E   euro 710´000,00 154´912,50 21,819
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--------------------------------------------------
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COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 679´560,64 154´912,50 22,796

C:001 Opere stradali euro 231´051,57 22´715,74 9,831

C:001.001      Scavi e demolizioni euro 31´078,05 11´386,65 36,639

C:001.002      Riporti e rinterri euro 837,63 379,78 45,340

C:001.003      Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai euro 3´872,69 1´029,48 26,583

C:001.006      Fondazioni e pavimentazioni stradali euro 133´412,64 8´867,92 6,647

C:001.007      Segnaletica euro 1´387,41 450,16 32,446

C:001.010      Impianti antincendio euro 1´170,52 50,00 4,272

C:001.011      Sistemazioni esterne euro 15´077,00 551,75 3,660

C:001.012      Oneri di smaltimento euro 44´215,63 0,00 0,000

C:002 Opere edili euro 331´789,17 104´680,07 31,550

C:002.003      Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai euro 229´436,10 70´350,57 30,662

C:002.004      Murature, intonaci, tinteggiature, manti di coperture, infissi euro 91´466,94 32´151,77 35,151

C:002.005      Recinzioni euro 10´886,13 2´177,73 20,005

C:003 Impianto elettrico euro 73´046,00 16´485,86 22,569

C:003.009      Impianti elettrici euro 73´046,00 16´485,86 22,569

C:004 Impianto idrico euro 5´000,00 1´510,00 30,200

C:004.008      Impianti fognari euro 5´000,00 1´510,00 30,200

C:005 Impianto fognario euro 38´673,90 9´520,83 24,618

C:005.008      Impianti fognari euro 38´673,90 9´520,83 24,618

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30´439,36 0,00 0,000

S:006 Oneri attuazione sicurezza euro 30´439,36 0,00 0,000

S:006.013      Oneri attuazione sicurezza euro 30´439,36 0,00 0,000

TOTALE  euro 710´000,00 154´912,50 21,819

     Grosseto, 07/06/2023

Il Tecnico

Ing. Luca Moretti

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...

TOS23117.N rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del fabbricato *(lung.=28+8+22+

6+8+14) 86,00 4,000 344,00

SOMMANO m² 344,00 17,05 5´865,20

2 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...

TOS23117.N rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del setto centrale delle vasche 4,00 30,00 4,000 480,00

SOMMANO m² 480,00 17,05 8´184,00

3 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...

TOS23117.N ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

05.003.031 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica.

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del fabbricato

Vedi voce n° 1 [m² 344.00] 344,00

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del setto centrale

delle vasche

Vedi voce n° 2 [m² 480.00] 480,00

SOMMANO m² 824,00 7,32 6´031,68

4 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea

TOS23117.N segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

05.003.032 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di

utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq

per ogni mese di utilizzo.

Nolo del ponteggio per la realizzazione del fabbricato (si

ipotizza 1 mese oltre il primo)

Vedi voce n° 1 [m² 344.00] 344,00

SOMMANO m² 344,00 2,76 949,44

5 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...

TOS23117.N ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

06.004.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

sollevata da terra e avente struttura portante in profilati

metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio

e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di

scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due

barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m.

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi 6,00

SOMMANO cad 6,00 682,08 4´092,48

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 25´122,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´122,80

6 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...

TOS23117.N ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

06.004.001 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

sollevata da terra e avente struttura portante in profilati

metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio

e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla

turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori,

dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi

Vedi voce n° 5 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 470,96 2´825,76

7 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in

TOS23117.P plastica colore arancio, altezza cm 180

05.001.003 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica

colore arancio, altezza cm 180

Recinzione di cantiere 274,82 274,82

SOMMANO m 274,82 1,94 533,15

8 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavorato

TOS23117.S ... imento al proprio posto di lavoro ed alle proprie

08.002.002 mansioni

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in

materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al

proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Si ipotizzano una assemblea per n. 5 operai della durata di n. 2

ore 5,00 2,000 10,00

SOMMANO ora 10,00 50,43 504,30

9 Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione p ...

TOS23117.S controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

08.002.003 Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per

assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni

addetto

Si ipotizzano n. 2 assemblee per n. 5 addetti della durata di n. 2

ore *(par.ug.=2*5) 10,00 2,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 13,75 275,00

10 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di

TOS23117.S ap ... one dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei

08.003.001 lavori

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature

per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante

l'esecuzione dei lavori

Per la relazione di coordinamento si ipotizzano n. 5 ore 5,000 5,00

SOMMANO ora 5,00 32,09 160,45

11 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impi ...

TOS23117.N no a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 29´421,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´421,46

07.002.008 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto

semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili

corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una

batteria cadauno a funzionamento automatico alternato,

valutato a giorno

Utilizzo dell'impianto semaforico durante le lavorazioni

interferenti sulla strada, si ipotizzano due mesi di lavoro 30,00

SOMMANO cad 30,00 33,93 1´017,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´439,36

T O T A L E   euro 30´439,36

     Grosseto, 07/06/2023

Il Tecnico
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Euro

A)

A01 679,560.64€                

A02 30,439.36€                  

710,000.00€           

B)

B01 19.00€                         

B02 10,650.00€                  

B03 35,500.00€                  

B04

a -€                             

b -€                             

c -€                             

B05 7,100.00€                    

B06 78,100.00€                  

B07 7,100.00€                    

B08 -€                             

B09 -€                             

B10

a 71,000.00€                  

b 20,306.00€                  

c 225.00€                       

230,000.00€           

940,000.00€           

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.I. DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA 

DELL'AIRONE LOCALITA TOPAIE  LE PORTE NEL COMUNE DI ORBETELLO (GR).

QUADRO ECONOMICO

SOMME A BASE D'ASTA

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)

TOTALE IMPORTO  A

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa)

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa)

Imprevisti (IVA compresa)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Rilievi accertamenti ed indagini

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti

tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per

collaudo statico in corso d'opera (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (22% su B06-B07)

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori 

TOTALE IMPORTO  B

TOTALE GENERALE

Indennizzi  diversi per occupazione permanente e temporanea aree

Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione

Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, 

presso l'Agenzia del Territorio

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. Comprese spese per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo 

previdenziale compreso)

IVA, (10% su A)



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Computo metrico

Elenco Prezzi
Quadro economico

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it  

CENTRO DI RACCOLTA DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (intervento di adeguamento) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo

metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un

progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, sia l’affinamento progettuale, che i maggiori costi delle opere;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura sistema di

sbarre di accesso, fornitura dell’impianto di videosorveglianza, fornitura del box di guardiania e fornitura della

tettoia di ricovero RUP;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene alle procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di milestone

PNRR); la conclusione del progetto è stata differita dal 30.09.2023 al 31.12.2024.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 175.232,65 € 175.232,65 € 17.523,27 € 192.755,92
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 5.547,00 € 5.547,00 € 554,70 € 6.101,70

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 180.779,65 € 18.077,97 € 198.857,62

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in 
Loc. SP del Padule mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con 
la fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati 
per varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 27.575,00 € 137.875,00 € 30.332,50 € 168.207,50

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 8.129,11 € 32.516,44 € 7.153,62 € 39.670,06
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 3,00 € 6.479,02 € 19.437,07 € 4.276,15 € 23.713,22
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Fornitura di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali 
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore 
integrati.
L'impianto dovrà essere completo di: 
- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-
pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente 
realizzatoin acciaio inox AISI 304;
- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia;
- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di 
ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica 
sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;
- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna 
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale 
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AISI 304 
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore 
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 
304. 

cad. 1,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 4.070,00 € 22.570,00
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IA Fornitura di:

BOX Guardiania
Struttura prefabbricata di dimensioni come indicato nelle tavole di 
progetto con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autoportanti pavimento in legno idrofugo 
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra, attrezzata con servizi igienico-sanitari 
dotato di WC, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori.

cad. 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 1.760,00 € 9.760,00
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Fornitura di:
Impianto di videosorveglianza composto da:
- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di 
montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100
- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online 
Doppia Conversione (VFI)
- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800 
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti
- N.1 Workstation con PROCESSORE

cad. 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
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Fornitura di:
Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina 
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere 
provvedono alla rotazione della sbarra. 
Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento 
assemblata su uno dei pistoni tuffanti. 
L'apparecchiatura elettronica di comando è anch'essa alloggiata nel 
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema è dotato di 
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che 
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un 
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o 
disservizio.

cad. 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
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Fornitura di:
Struttura in acciaio prefabbricata per tettoia RUP e RAEE. 
Struttura intelaiata in acciaio di dimensioni come da disegni esecutivi 
fondata su una platea in conglomerato cementizio armato, completa 
di impianto di illuminazione e messa a terra.

cad. 1,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 5.060,00 € 28.060,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 283.845,27 € 62.445,96 € 346.291,22

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 464.624,92 € 9.292,50 € 2.044,35 € 11.336,85

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 9.292,50 € 2.044,35 € 11.336,85

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 464.624,92 € 18.585,00 € 4.088,70 € 22.673,70

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 18.585,00 € 4.088,70 € 22.673,70

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 180.779,65 € 18.077,97 € 198.857,62
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 283.845,27 € 62.445,96 € 346.291,22
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 9.292,50 € 2.044,35 € 11.336,85
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 18.585,00 € 4.088,70 € 22.673,70

€ 492.502,41 € 86.656,97 € 579.159,38



CDR CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 30.06.2022 2/2022 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.08.2022 3/2022 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2023 3/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.12.2024 4/2024
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2023 3/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.12.2024 4/2024

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.08.2023 3/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2024 4/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.08.2023 3/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2024 4/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.09.2023 3/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 194.746,59 € 19.474,66 214.221,25€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 180.779,65 € 18.077,97 198.857,62€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 194.746,59€             19.474,66€               214.221,25€             Totale € 180.779,65€             18.077,97€               198.857,62€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 216.920,00 € 47.722,40 € 264.642,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 283.845,27 € 62.445,96 € 346.291,22

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 216.920,00€             47.722,40€               264.642,40€             Totale € 283.845,27€             62.445,96€               346.291,22€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 8.233,33 € 1.811,33 € 10.044,66 Oneri per funzioni tecniche € 9.292,50 € 2.044,35 € 11.336,85

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 8.233,33€                 1.811,33€                 10.044,66€               Totale € 9.292,50€                 2.044,35€                 11.336,85€               

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 16.466,66 € 3.622,67 € 20.089,33 Oneri per consulenze esterne € 18.585,00 € 4.088,70 € 22.673,70

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 16.466,66€               3.622,67€                 20.089,33€               Totale € 18.585,00€               4.088,70€                 22.673,70€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 194.746,59 € 19.474,66 € 214.221,25 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 180.779,65 € 18.077,97 € 198.857,62
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 216.920,00 € 47.722,40 € 264.642,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 283.845,27 € 62.445,96 € 346.291,22
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 8.233,33 € 1.811,33 € 10.044,66 f. Spese per funzioni tecniche € 9.292,50 € 2.044,35 € 11.336,85
g. Spese per consulenze € 16.466,66 € 3.622,67 € 20.089,33 g. Spese per consulenze € 18.585,00 € 4.088,70 € 22.673,70
Totale € € 436.366,59 € 72.631,06 € 508.997,64 Totale € € 492.502,41 € 86.656,97 € 579.159,38



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Castiglione della Pescaia
Provincia di Grosseto

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 02/02/2023

Adeguamento Stazione Ecologica del Comune di Castiglione della 
Pescaia

Sei Toscana

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 5 Fornitura e posa in opera di pannelli compositi TIPO Alutech Dach,

NP02 prodotti con sistema in continuo e costituiti da due rivestimenti in

lamiera metallica tra i quali è interposto uno strato di schiuma

isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il

rivestimeto estreno è del tipo grecato , quello interno è liscio dotato di

micronervature spessore (greche escluse) 50mm. Il prezzo

comprende la carpenteria metallica necessaria quali travi a sezione

rettangolare, quadrata, H e bulloneria di supporto.

chiusura laterale 3,00 4,00 2,500 30,00

Chiusura laterale 23,00 2,500 57,50

copertura 23,00 4,000 92,00

SOMMANO mq 179,50 40,00 7´180,00

2 / 6 Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale)
NP22 e cartellonistica così come riportato negli allegati grafici di 

progetto.
Segnaletica a terra e su palo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

3 / 22 FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di fori di

TOS23_PR.P entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini

12.003.001 di ispezione con vasca da 5perosne

1,00

SOMMANO cad 1,00 427,00 427,00

4 / 25 Allacciamento alla rete ENEL compresi scavi.

NP75 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

5 / 27 Fornitura e posa in opera di apparati per Impianto di

NP154 Videosorveglianza

Come da specifiche fornite dal committente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

6 / 28 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN:

TOS23_PR.P 5,00

07.112.001

SOMMANO m 5,00 176,00 880,00

7 / 29 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE eseguiti

TOS23_05.A con mezzi meccanici con materiale precedentemente costipato a

09.001.003 bordo scavo

62,00

SOMMANO mc 62,00 20,59 1´276,58

8 / 30 Trattamento prima pioggia

A35 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.

Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque Prima

Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq, dotato di

Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da vasca prefabbricata

in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con

pilastri verticali e travi orizzontali in c.a.v, prodotto con materiali

certificati CE , calcestruzzo in classe di resistenza a compressione

C45/55 (RCK 55N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella

COMMITTENTE: Sei Toscana

A   R I P O R T A R E 16´763,58



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´763,58

norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4

(resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3

(resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza

marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza

sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel

suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne

in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia

quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento. il tutto dovrà

essere conforme al DM 17.01.2018 Norme Tecniche per le

Costruzioni.

L'impianto dovrà essere completo di: Pozzetto Scolmatore interno,

completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola antiriflusso con

chiusura a galleggiante, interamente realizzato in acciaio inox AISI

304.vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia da

mc.10 , basamento interno per alloggiamento elettropompa, foro di

collegamento al Disoleatore integrato per mandata elettropompa.

Disoleatore statico per oli non emulsionati , completo di fori di

ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma

elastomerica sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc,

vano di sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna

in c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione

finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in acciaio inox

AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica ad

Otturatore automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio

inox AISI 304. L'impianto sarà provvisto di Lastra di copertura H=10

cm. traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.

carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori

d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400.

L'impianto avrà le pareti esterne trattate con prodotti

impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere corredato di

certificato di conformità, scheda tecnica e relazione strutturale,

manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il varo e il

montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa della vasca con

pendenza delle pareti di scavo di inclinazione utile ad evitare

scoscendimenti, vespaio di livellamento sul fondo per uno spessore di

cm 20, magrone in cls Rck 150 dello spessore di 10 cm (già

computato), strato di sabbia dello spessore di cm.10 e reinterro

completo in sabbia fino a 10 cm al di sopra del piano di posa della

pavimentazione dei piazzali, ogni onere per il collaudo, la messa in

esercizio, i collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il

reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro occorra per

dare l'impianto perfettamente funzionante. L'impianto deve essere

realizzato da azienda operante con sistema di qualità conforme alla

normativa UNI EN ISO 9001:2015.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´500,00 18´500,00

9 / 31 F.po di impianto elettrico come da progetto allegato (vedi computo di

IMP.ELET. dettaglio allegato)

Nel prezzo sono incluse le certificazioni 37/08 pezzi speciali e

qualnt'altro per dare il lavoro finito. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´481,70 11´481,70

10 / 32 F.po di impianto di accumulo e rilancio acqua potabile proveniente

NP Imp. dalla rete pubblica. (Prescrizione AdF) Nel prezzo è compresa la

Idrico struttura di protezione realizzata con pannelli tipo sandwich e porta di

ingresso. Il prezzo si intende finito

Come da prescrizione acquedotto (vedi nuovo allaccio AdF) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00

11 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in

TOS23_04_ terreno di media consistenza, con accumulo nell'area di reimpiego

A04.002.002 nell'ambito del cantiere fino alla quantità di 5000mc

COMMITTENTE: Sei Toscana

A   R I P O R T A R E 49´145,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´145,28

Area ingresso 654,00 0,200 130,80

Area tettoia RAEE 24,00 5,000 0,400 48,00

Scavo impianto di prima pioggia 10,00 4,000 2,500 100,00

SOMMANO mc 278,80 3,25 906,10

12 / 2 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A

TOS23_05.A MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su

03.005.002 mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al

pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di

20 km:

Area asfaltata da ripristinare 1820,00 0,100 182,00

SOMMANO 182,00 73,64 13´402,48

13 / 3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

TOS23_04.A eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con

04.008.001 accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino alla

profondità di 1.50 m

Scavo tubazioni impianto idrico 152,00 0,500 76,00

Scavo tubazioni impianto elettrico 127,00 0,500 63,50

Scavo per posa cordolo 97,00 0,300 29,10

Scavo plinti pali ill. 3,00 1,50 1,500 1,000 6,75

Scavo box uff. 7,00 2,500 0,300 5,25

Scavo tettoia RAEE 25,00 5,000 0,300 37,50

Scavo canalette 15,00 0,500 0,300 2,25

Scavo pozzetti di linea ID-EL 15,00 0,60 0,600 0,600 3,24

Scavo adduzione acqua 26,00 0,600 0,600 9,36

Scavo adeguamento linee in pressione 27,00 0,600 0,600 9,72

Scavo impianto di P.P. 8,00 2,500 2,500 50,00

SOMMANO mc 292,67 4,81 1´407,74

14 / 4 PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante

TOS23_04.A compattazione con rulli idonei:fino a far raggiungere al piano un

05.005.001 valore della densita' non inferiore all'85% di quella massima della

prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Area ingresso 654,00

SOMMANO mq 654,00 0,73 477,42

15 / 7 Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio prefabbricata per

A28 tettoia RUP e RAEE. Struttura intelaiata in acciaio di dimensioni

come da disegni esecutivi fondata su una platea in conglomerato

cementizio armato, completa di impianto di illuminazione e messa a

terra.

Tettoia RAEE/RUP 23,00 4,000 92,00

SOMMANO mq 92,00 250,00 23´000,00

16 / 8 Fornitura posa e montaggio in opera di box prefabbricato di

A27 dimensioni come indicato nelle tavole di progetto con struttura

costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo

di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra,

attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC, un lavabo, un

piatto doccia, boiler ed accessori.Compreso condizionatore d'aria a

pompa di calore. Il box dovrà essere attrezzato con portasapone,

tenda doccia, portacarta, tavoletta wc e portarotolo.

Box Guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00

17 / 9 CASSEFORME IN  LEGNO con  tavole a filo sega compresi puntelli

COMMITTENTE: Sei Toscana

A   R I P O R T A R E 96´339,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´339,02

TOS23_01.B e disarmo:

02.002.001 Fondazione tettoia 57,20 0,300 17,16

Fondazione box uff 18,00 0,300 5,40

SOMMANO mq 22,56 27,85 628,30

18 / 10 Conglomerato cementizio per plinti, platee, fondazioni e simili -

TOS23_01.B Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

04.020.002 ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente bagnato, raramente asciutto, classe di resistenza

caratteristica C28/35 - consistenza S4

Fondazione Tettoia RAEE/RUP 23,80 4,800 0,300 34,27

Fondazione box 7,00 2,500 0,300 5,25

SOMMANO mc 39,52 204,00 8´062,08

19 / 11 ACCIAIO ad aderenza migliorata presagomato:Fe B 450 C

TOS23_01.B controllato

03.001.005 Fondazione tettoia 3´500,00

Fondazione box 800,00

SOMMANO kg 4´300,00 2,84 12´212,00

20 / 12 RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro

TOS23_09.V zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro

06.020.001 sezione a T (35x35x5.5 mm) posati ad interasse di 2 m compreso

preparazione buche, fondazione cls C12/15. rinterro, verniciatura

profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto

eseguito a mano:con maglia 60x120 mm, filo d. 2.2 mm (plastif. 3.2

mm), h 2 m fuoriterra

143,00 143,00

SOMMANO m 143,00 44,00 6´292,00

21 / 13 CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta

TOS23_04.E cementizia a 350 kg di cemento R 32.5. compresa la stuccatura dei

06.011.001 giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32.5. compreso

fondazione:8x25x100 cm, diritto, vibrato

Lungo recinzione 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 21,75 1´631,25

22 / 14 Realizzazione e posa in opera di cancello pedonale 1,50x2,00m.

NP117 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 600,00 1´200,00

23 / 15 Fornitura e posa in opera di Sbarra di accesso automatica (L=5,00ml)

A47 Accesso principale 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´000,00 3´000,00

24 / 16 POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di

TOS23_01.F sifone, dimensioni interne:70x70x100 cm completo di lapide

06.011.005 Pozzetto raee 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 263,00 789,00

25 / 17 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di

TOS23_01.F entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore

06.011.003 a 10 cm in calcestruzzo C8/10.Dim. 50x50x48 cm

Raccolta piazzale 10,00

COMMITTENTE: Sei Toscana

A   R I P O R T A R E 10,00 130´153,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 130´153,65

SOMMANO cadauno 10,00 159,00 1´590,00

26 / 18 CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e

TOS23_04.F deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non

07.001.002 inferiore a 10 cm:64x37x200 compreso griglia

Canaletta cancello 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 182,00 1´092,00

27 / 19 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

TOS23_04.E MIGLIORATO steso e rullato c.s. ma con mano di attacco con

02.003.003 emulsione da bitume modificato al 70%:con aggregato a curva

granulometrica discontinua 0-8 mm, sp. compresso 3 cm

2´300,00

SOMMANO mq 2´300,00 14,54 33´442,00

28 / 20 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato

TOS23_04.E bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0.80

02.002.001 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante:con aggregato pezzatura 0/20. spessore compresso 6 cm

Piazzale 2´300,00

SOMMANO mq 2´300,00 23,00 52´900,00

29 / 21 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE in

TOS23_02.A calcestruzzo armato di qualsiasi tipo o spessore, compresi: il taglio

03.002.004 delle armature metalliche:

Rampa esistente 5,00

Impianto P.P. esistente 1,00

SOMMANO 6,00 439,00 2´634,00

30 / 23 FOGNATURA CON TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA

TOS23_04.F DENSITA' (PEHD), SN8. strutturate e coestruse, a doppia parete

06.008.002 corrugata esternamente e liscia internamente, secondo norma EN

13476-1 tipo B e UNI 10968/1 tipo B, lunghezza 6 m, posate

c.s.:DN250

83,00 83,00

SOMMANO m 83,00 52,00 4´316,00

31 / 24 Impianto idrico dotazione box e 2 punti acqua compresa fornitura e

A37 posa in opera di contatore completo di alloggiamento esterno e

sportellini per ispezione in acciaio zincato.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

32 / 26 Oneri di discarica autorizzata per smaltimento di materiale terroso

TOS23_PRR con inerti (terre e rocce da scavo) - materale inerte solido non

.EC.P17.005 pericoloso compreso analisi chimica per la caratterizzazione per le

terre e rocce da scavo e rilascio moduli formulario (cod. CER 17 05

04).

Smaltimento 115,00

SOMMANO ton 115,00 27,00 3´105,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 230´732,65

COMMITTENTE: Sei Toscana

A   R I P O R T A R E 230´732,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´732,65

T O T A L E   euro 230´732,65

     Data, 02/02/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Sei Toscana  ['computo metrico estimativo.dcf'   (W:\ASS\ASS06-Progettaz. impianti\Progetti\GROSSETO\STE Castiglione della Pescaia\PROGETTO ESECUTIVO\G.LUCA\)  v.1/32]

A   R I P O R T A R E 



Euro

A)

A01 230 732,65€                

A02 5 547,00€                    

236 279,65€             

B)

B01 1 181,40€                    

B02 2 362,80€                    

B03 11 813,98€                  

B04

a -€                             

b -€                             

c -€                             

B05 2 480,94€                    

B06 25 990,76€                  

B07 2 362,80€                    

B08 -€                             

B09 -€                             

B10

a 23 627,97€                  

b 6 783,59€                    

c 225,00€                       

76 829,23€               

313 108,88€             

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.I. DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO NEL COMUNE DI 

Castiglione della Pescaia -  (GR).

QUADRO ECONOMICO

SOMME A BASE D'ASTA

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)

TOTALE IMPORTO  A

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa)

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa)

Imprevisti (IVA compresa)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Rilievi accertamenti ed indagini

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di

laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso

d'opera (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (22% su B06-B07)

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori 

TOTALE IMPORTO  B

TOTALE GENERALE

Indennizzi  diversi per occupazione permanente e temporanea aree

Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione

Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso 

l'Agenzia del Territorio

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità. Comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (10% su A)



Quadro comparativo perizia
Relazione sul conto finale
Elenco Prezzi

ELENCO DOCUMENTI

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

CETONA

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata
Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it  

CENTRO DI RACCOLTA DI CETONA (intervento di adeguamento) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, è stato indicato l’importo di cui alla Relazione sul

Conto Finale del 16.09.2021;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 31.03.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, è stata indicata al 31.12.2023.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 101.404,40 € 101.404,40 € 10.140,44 € 111.544,84
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 350,00 € 3.850,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 104.904,40 € 10.490,44 € 115.394,84

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

CETONA

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in 
Loc. Corvaia mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 8.129,11 € 40.645,55 € 8.942,02 € 49.587,57

CA
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V

Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 6.479,02 € 25.916,09 € 5.701,54 € 31.617,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 320.282,80 € 6.405,66 € 1.409,24 € 7.814,90

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 6.405,66 € 1.409,24 € 7.814,90

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
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N
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Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 320.282,80 € 12.811,31 € 2.818,49 € 15.629,80

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 12.811,31 € 2.818,49 € 15.629,80

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 104.904,40 € 10.490,44 € 115.394,84
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 6.405,66 € 1.409,24 € 7.814,90
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 12.811,31 € 2.818,49 € 15.629,80

€ 339.499,77 € 62.101,42 € 401.601,19

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR CETONA

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 28.02.2020 1/2020 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2020 4/2020 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2020 4/2020

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2021 3/2021 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2021 3/2021
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.03.2023 1/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2024 4/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.03.2023 1/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2024 4/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 104.904,40 € 10.490,44 115.394,84€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 104.904,40 € 10.490,44 115.394,84€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 104.904,40€             10.490,44€               115.394,84€             Totale € 104.904,40€             10.490,44€               115.394,84€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 172.920,00 € 38.042,40 € 210.962,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 172.920,00€             38.042,40€               210.962,40€             Totale € 215.378,40€             47.383,25€               262.761,65€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 5.556,49 € 1.222,43 € 6.778,92 Oneri per funzioni tecniche € 6.405,66 € 1.409,24 € 7.814,90

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 5.556,49€                 1.222,43€                 6.778,92€                 Totale € 6.405,66€                 1.409,24€                 7.814,90€                 

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 11.112,98 € 2.444,85 € 13.557,83 Oneri per consulenze esterne € 12.811,31 € 2.818,49 € 15.629,80

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 11.112,98€               2.444,85€                 13.557,83€               Totale € 12.811,31€               2.818,49€                 15.629,80€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 104.904,40 € 10.490,44 € 115.394,84 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 104.904,40 € 10.490,44 € 115.394,84
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 172.920,00 € 38.042,40 € 210.962,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 5.556,49 € 1.222,43 € 6.778,92 f. Spese per funzioni tecniche € 6.405,66 € 1.409,24 € 7.814,90
g. Spese per consulenze € 11.112,98 € 2.444,85 € 13.557,83 g. Spese per consulenze € 12.811,31 € 2.818,49 € 15.629,80
Totale € € 294.493,86 € 52.200,12 € 346.693,99 Totale € € 339.499,77 € 62.101,42 € 401.601,19
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Data, 03/05/2021

Progetto di adeguamento del Centro di Raccolta del Comune di Cetona in Località Corvaia.-PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS  50/2016 E S.M.I.

Società SEI Toscana Srl

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Iimpianto elettrico

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 13´181,60 13´181,60 13´181,60

2 Scotico superficiale. Scotico di terreno superficiale fino alla profondità di cm. 20, per estirpazione

A01 di erbacce piante e quant'altro, compreso distendimento in loco del materiale di risulta e quant'altro

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.

Sommano mq 280,00 280,00 --- 2,55 714,00 714,00

3 Sbancamento con conferimento a discarica.

A03 Scavo di sbancamento a sezione libera per qualsiasi spessore e larghezza e per profondità variabili

fino ad un max di ml. 2,0 eseguito con uso di mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresa la massicciata e la pavimentazione stradale, getti di calcestruzzo, recinzioni

di qualsiasi genere, paracarri, alberi anche di alto fusto, arbusti, trovanti e qualsiasi altro possa

trovarsi sul terreno da sbancare. E' esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

relitti di muratura fino a mc. 0,50. Sono compresi tutti gli oneri per lo scavo con mezzi meccanici

di qualsiasi potenza, il caricamento del materiale scavato su camion di qualsiasi potenza, il

trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Sommano mc 30,36 30,36 --- 8,44 256,24 256,24

4 Scavo a sezione obbligata

A04 Sommano mc 177,60 177,60 --- 4,30 763,68 763,68

Binder 10 cm

5

Binder 10 cm

A11 Sommano mq 236,80 236,80 --- 22,80 5´399,04 5´399,04

6 Magrone. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non strutturale classe di consistenza S3, Dmax

A14 32, Cl. 4 Classe X0 - Rck 15 N/mmq, magrone per sottofondazioni di appoggio gabbie di armatura,

gettato contro terra, compreso ogni onere e lavoro accessorio inerente e conseguente, esclusa la

presenza d'acqua. Spessore cm 10.

Sommano mc 12,33 12,33 --- 120,00 1´479,60 1´479,60

7 CLS Fondazioni. CLS Fondazioni Armate. Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti,

A15 trave rovesce, platee, ecc.) confezionato con due o più pezzature di inerte, gettato con l' ausilio di

casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte. Calcestruzzo classe di  resistenza caratteristica C 25/

30 Mpa -  Dmax 32, Cl. 4 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza al getto S4 fluida.

Sommano mc 30,42 30,42 --- 160,00 4´867,20 4´867,20

8 Ferro per armature. Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, piegato e

A17 lavorato individuato come acciaio B450C ( comprese le reti elettrosaldate individuate come acciaio

B450A ), saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

esecuzione, compresa legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad

aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm.

Sommano kg 1´649,48 1´649,48 --- 1,40 2´309,27 2´309,27

9 Casseformi. Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

A18 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee, plinti, travi rovesce, ecc..Compreso il puntellamento e

il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti (in legname di

qualunque forma)

Sommano mq 30,42 30,42 --- 35,00 1´064,70 1´064,70

10 Recinzione. Fornita e posta in opera di recinzione costituita da: a) tubolari metallici, con sezione

A20 diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due

mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,00 e di altezza fuori

terra, pari a m 2,25, b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia

romboidale mm 100x50 con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato

e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato.

Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre

compreso quant'altro per dare l'opera finita.

Sommano ml 194,00 194,00 --- 31,00 6´014,00 6´014,00

11 Parapetto metallico H=1m

A21 Sommano ml 47,00 47,00 --- 60,00 2´820,00 2´820,00

12 Cordonati e zanelle

A25 Sommano ml 163,00 163,00 --- 22,00 3´586,00 3´586,00

13 Pozzetto con chiusino (60x60)

A32 Sommano cad. 2,00 2,00 --- 250,00 500,00 500,00

14 Canaletta carrabile

A33 Sommano ml 20,00 20,00 --- 150,00 3´000,00 3´000,00

Taglio di pavimentazione bitumata

15

Taglio di pavimentazione bitumata

A33-04 Sommano m 208,00 208,00 --- 2,15 447,20 447,20

16 Trattamento prima pioggia

A35 Sommano cad 1,00 1,00 --- 15´000,00 15´000,00 15´000,00

17 Riempimento. Formazione di rilevato con materiali di risulta dagli scavi ritenuti idonei come

A43 indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambito del cantiere. Sono compresi: la preparazione e

compattazione del piano di posa, il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, eventuale

indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi  distanza e con

qualunque mezzo, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da

raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl

A   R I P O R T A R E 
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di 20 cm, l

profilatura dei cigli. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano mc 124,32 124,32 --- 11,50 1´429,68 1´429,68

Fornitura e posa in opera di pannelli compositi TIPO Alutech Dach,

 

prodotti con sistema in continuo e costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica tra

 

i quali è interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il rivestimeto estreno è del tipo grecato , quello interno è liscio dotato di micronervature spessore (greche escluse) 50mm. Il prezzo comprende la carpenteria metallica necessaria quali travi a

 

sezione rettangolare, quadrata, H e bulloneria di supporto.

18

Fornitura e posa in opera di pannelli compositi TIPO Alutech Dach,

 

prodotti con sistema in 

NP02

continuo e costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica tra

 

i quali è interposto uno strato di 

schiuma isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il rivestimeto estreno è del 

tipo grecato , quello interno è liscio dotato di micronervature spessore (greche escluse) 50mm. Il 

prezzo comprende la carpenteria metallica necessaria quali travi a

 

sezione rettangolare, quadrata, 

H e bulloneria di supporto.

Sommano mq 109,22 109,22 --- 40,00 4´368,80 4´368,80

19 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam eseguito con mezzi meccanici, compreso il

NP108 carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico o in aree

indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20Km.

Sommano mc 20,00 20,00 --- 35,10 702,00 702,00

20 Fornitura e posa in opera di vasca stagna interrata in c.a. prefabbricato per la raccolta dei rifiuti

NP118 pericolosi, capacità 2mc, è compreso lo scavo, il rinfranco e quant'altro necessario a dare l'opera

finita

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 1´500,00 1´500,00 1´500,00

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.3 estintori idrici da 6 litri completi di cassetta murale da esterno e appositi  cartelli  segnalatori (con l'indicazione estintore idrico da 6 litri n.)e  n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito cartello segnalatore  (con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

21

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.3 estintori idrici da 6 litri 

NP13

completi di cassetta murale da esterno e appositi  cartelli  segnalatori (con l'indicazione estintore 

idrico da 6 litri n.)e  n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito 

cartello segnalatore  (con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

Sommano corpo 1,50 1,50 --- 1´000,00 1´500,00 1´500,00

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO per travi e pilastri in profilati

NP138 laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,  forniti e posti in opera in

conformità alle norme. Sono  compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le

forature; le flange; la bullonatura  (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione

compiuta. E' inclusa la stesura di un film di primer protettivo e di uno di vernice polimerica.

Sommano kg 2´675,38 2´675,38 --- 3,48 9´310,32 9´310,32

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA IN MATERIALE

NP139 METALLICO: con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio, da

realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti

atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme

UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178,

compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione

di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i

ponti di servizio con altezza massima m 3,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl

A   R I P O R T A R E 
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se

del tipo smensolato o ornamentale).

Sommano mq 74,80 74,80 --- 47,81 3´576,19 3´576,19

24 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato a platea.

NP141 Sommano mc 0,58 0,58 --- 300,00 174,00 174,00

25 Demolizione di strutture piane in calcestrruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici, compreso il

NP148 taglio delle armature metalliche:per solette, solettini e simili in quantità superiori a mc 1.00,

compreso il carico, trasporto e smaltimento alla pubblica discarica.

Sommano mc 26,24 26,24 --- 102,00 2´676,48 2´676,48

26 Pozzetto in calcestruzzo 50x50

NP15 Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 65,00 390,00 390,00

27 F.po di pozzetto 60x60x60 in cls senza sifone compreso letto di posa rinfianchi in cls di sp. 10cm

NP153 compreso calo. Escluso lapidi e chiusini

Sommano cadauno 7,00 7,00 --- 82,28 575,96 575,96

28 Fornitura e posa in opera di ancoraggi di fondazione (tirafondi) in barre tonde filettate di acciaio

NP156 tipo S 275, zincato elettroliticamente, complete di gancio di ancoraggio al piede e filettatura in

testa, collegata in testa con maschera a perdere e al piede con distanziatori, da annegare in getto di

calcestruzzo, completi di bulloni con classe di resistenza 8.8 e piastre per la piombatura della

struttura, dadi, rondelle o piastrine di compensazione realizzati anch'essi in acciaio zincato. Il

serraggio delle bullonature dovrà avvenire con chiavi dinamometriche secondo la coppia torcente

indicate. Il tutto fornito e posto in opera compreso il posizionamento, l'inghisaggio delle piastre di

base con malta fluida espansiva ed antiritiro e le relative casserature di contenimento della malta, il

fissaggio alla carpenteria metallica di armatura, il tiro in alto o il calo in basso dei materiali, i tagli a

misura, gli sfridi, le assistenze murarie e manovalanza in aiuto ai posatori, la pulizia a lavori

ultimati e quant'altro non menzionato ma necessario per una esecuzione a perfetta regola d'arte.

Compresi gli oneri relativi ai controlli di legge sui materiali. Valutazione del peso teorico rilevato

dalla geometria risultante dai disegni di progetto.

Sommano kg 132,30 132,30 --- 3,50 463,05 463,05

29 Demolizione di tettoia esistente in struttura di carpenteria di ferro tubolare e pannelli ondulati di

NP169 lamiera, compreso smaltimento materiale

Sommano mq 72,00 72,00 --- 10,00 720,00 720,00

Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale ) e cartellonistica così come riportato negli allegati grafici di progetto.

30

Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale ) e cartellonistica così come 

NP22

riportato negli allegati grafici di progetto.

Sommano corpo 1,00 1,00 --- 2´000,00 2´000,00 2´000,00

31 Provvista e posa in opera di griglie e chiusini in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi

NP23 dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl
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norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera completi di telaio esterno, atte a sopportare i

massimi carichi stradali secondo le prescrizioni di progetto. Compreso la muratura e quanto altro

per garantire la perfetta tenuta e stabilità.

Sommano kg 478,00 478,00 --- 3,40 1´625,20 1´625,20

32 Rimozione pali d'illuminazione

NP24 Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 200,00 600,00 600,00

33 Tubazione per fognatura in polipropilene estruso diam. est. 160 Esculo scavi e rinterri

NP25 Sommano ml 6,50 6,50 --- 10,10 65,65 65,65

34 Tubazione per fognatura in polipropilene estruso diam. est. 250 Esculo scavi e rinterri

NP27 Sommano ml 102,00 102,00 --- 20,30 2´070,60 2´070,60

35 Tubazione per fognatura in polipropilene estruso diam. est. 315  Esculo scavi e rinterri

NP28 Sommano ml 17,00 17,00 --- 25,80 438,60 438,60

36 Rimozione rete perimetrale esistente compresa demolizione blocchi ancoraggio colonne e

NP47 smaltimento del materiale di risulta.

Sommano ml 194,00 194,00 --- 4,50 873,00 873,00

37 Pluviale in tubo tondo in lamiera zincata sp8/10, d. 100Doccia semitonda o quadra in lamiera

NP69 zincata spessore 8/10, sv 330

Sommano ml 33,00 33,00 --- 15,79 521,07 521,07

38 Complementi per pluviali e docce

NP70 Sommano cadauno 9,00 9,00 --- 18,00 162,00 162,00

39 EXTRA IMPIANTO ELETTRICO.Maggiorazione per adeguamento impianto elettrico:- fornitura e

NPV 1 posa di orologio astronomico,- fornitura e posa in opera di palo conico dritto  9,9 metri di cui 9

metri fuori terra, comprensivo di Staffaggio in testa palo per alloggiare i due corpi illuminanti di

Tipo Disano ASTRO LED 125W 4000K IP66, -illuminazione impianto prima pioggia,-lavorazione

in più per la gestione delle accensioni dell'illuminazione generale, - oltre che ai nuovi cablaggi per

l’alimentazione del palo in più di cui sopra.E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

a completa opera d'arte.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 4´465,83 --- 4´465,83 4´465,83

40 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento completo di coperchio in ghisa carrabile con

NPV 2 resistenza di rottura minima 12,5 t.dimensioni 100X100.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 300,00 --- 300,00 300,00

41 Fornitura e Posa in opera di canali grigliati di drenaggio in calcestruzzo, di sezione adeguata

NPV 3 allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, posati su letti di posa e successivamente

rinfiancati in

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl

A   R I P O R T A R E 4´765,83
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 4´765,83

calcestruzzo magro da quotarsi a parte. La sovrastante griglia, in acciaio zincato a caldo, è del tipo

pedonale/carrabile.

Sommano ml --- 6,00 6,00 150,00 --- 900,00 900,00

42 Revisione delle finiture del box di guardia: realizzazione sottofondo di calpestio in compensato

NPV 4 marino, e soprastante pavimento in linoleum antiscivolo, battiscopa, sostituzione serrature e vetri

rotti

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´400,00 --- 2´400,00 2´400,00

43 Delimitazione impianto prima pioggia con tavole e corteccia

NPV 5 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 850,00 --- 850,00 850,00

44 Getto in opera di massetto in calcestruzzo

NPV 6 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 680,00 --- 680,00 680,00

45 Mantellina perimetrale per tettoie a protezione dalle infiltrazioni di acque piovane

NPV 7 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 1´200,00 --- 1´200,00 1´200,00

46 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

NPV 8 d'attacco e rullatura; compresi additivi attivanti di adesione da computare a parte- con aggregato

pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 8´700,00 --- 8´700,00 8´700,00

Rimozione parapetto esistente

47

Rimozione parapetto esistente

S05-01 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 800,00 800,00 800,00

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl

A   R I P O R T A R E 19´495,83
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 19´495,83

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 97´945,13 117´440,96 19´495,83 ---

Totale variazione  euro 19´495,83 19,905

 

    Data, 03/05/2021

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Società SEI Toscana Srl  [C:\Users\User\Desktop\Computo Metrico ESEC.dcf - \\192.168.1.113\Archivio Ufficio\LAVORI\PUBBLICI\SEI TOSCANA\Oasi Ecologica Cetona\DL\perizia supplet e variante\Computo Metrico VARIANTE.dcf]

A   R I P O R T A R E 19´495,83
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Provincia di Siena 

COMUNE DI CETONA 

Lavori di adeguamento ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. della Stazione 

Ecologica sita in località Corvaia nel Comune di Cetona (SI). 

C.I.G. 7984407D15  – C.U.P. E93J19000120005 

 

IMPRESA: COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. 

CONTRATTO:  PROT. 0006917 DEL 30.10.2019 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: euro 87.500,66 di cui 2.929,94 di oneri 

della sicurezza  

IMPORTO NETTO PERIZIA DI VARIANTE: euro 104.904,40 di cui 3.500,00 di 

oneri della sicurezza 

PROGETTISTA: SEI TOSCANA Srl -Ing. Dario Mattafirri, Geom. Gianluca 

Cavuoto, Ing. Giulio Favetta, Dott. Marco Casale   

Coordinatore della sicurezza di Progettazione: 

Geom. Gianluca Cavuoto 

  

DD.LL.: Dott.Ing.Claudio Caldesi –(Corso Garibaldi 28 – 53047 Sarteano –SI) 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Mattafirri   

* * * * * * * 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

Art.14 del D.M. Inf. Trasp. 07/03/2018 n°49 e s.m. ed i. 

Progetto principale: il progetto principale approvato con D.G.C. n° 9 del 
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18.01.2019 prevedeva un spesa complessiva pari a €132.539,50    così 

distinta: 

A)Lavori  

a.1)Lavori                                                                             € 97.945,13 

a.2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                         € 2.929,94                                                     

 

TOTALE IMPORTO A                                                           € 100.875,07 

B) Somme a disposizione: 

B01 Lavori in economia, (previsti nel progetto e esclusi dell'appalto) 

 (IVA compresa)                                                                          € 504,38                                                                

B02 allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA 

compresa ) 

B03 Imprevisti (IVA compresa)                                                   € 5.043,75 

B04 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 

B05 Rilievi accertamenti ed indagini                                         € 1.008,75 

B06 Spese tecniche relative alla progettazione                         € 11.096,26 

B07 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  € 1.008,75 

B08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

B09 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche            

B10 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  

a IVA, (10% su A)                                                                     € 10.087,51 

b IVA, (22% su B06-B07)                                                            € 2.885,03 

c Contributo autorità per la vigilanza dei lavori                             € 30,00 

TOTALE IMPORTO B                                                                 € 31.664,42 
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TOTALE GENERALE                                 € 132.539,49   

 

Affidamento dei Lavori: i lavori furono aggiudicati alla ditta 

COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. con sede in San Quirico D' 

Orcia, Via I Maggio- Loc. Ombicciolo, partita IVA 00910720523, con 

determina di approvazione prot. 0003224 del 02.09.2019 per un importo 

complessivo di € 87.500,66 comprensivo dell'importo di 2.929,94 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. 

Contratto : PROT. 0006917 DEL 30.10.2019 

Perizie di variante: Oltre al progetto principale è stata redatta n.1 

Perizia di variante: 

La perizia depositata in data 03/05/2021 con prot. 0016881  del 

25.05.2021 ed approvata con Determina prot. 0018530 del 11.06.2021 

dell’importo complessivo di € 132.539,49 così ripartito: 

A)Lavori  

a.1)Lavori a misura, a corpo, in economia                            € 101.404,40 

a.2)Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                      € 3.500,00 

 Totale Lavori A  € 104.904,40 

B) Somme a disposizione: 

1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto                                   € 504,38 

2 Rilievi, accertamenti, indagini                                                    --- 

3 Economie da ribasso                                                                   --- 

4 Imprevisti compresa iva                                                               € 1,12 

5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi                     --- 

6 Accantonamento art.133, c. 3 e 4 D.Lgs 163/06                             --- 
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7 Spese di cui agli art. 90 c. 5 e 92 c. 7bis D.Lgs. 163/06, spese tecniche 

relative alla progettazione                                                       € 11.096,26 

7b Spese tecniche di variante                                                    € 1.509,05 

8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione 

(Perizia)                                                                              

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  contributi vigilanza € 30,00 

10 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche             --- 

11 Spese per accertamenti di laboratorio                                   € 1.008,75 

12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

12.a IVA su A (lavori) 10%                                                         € 10.490,44 

12.b oneri previdenziali su B7 (spese tecniche) 

12.c IVA 22% su B7+B12.02 (spese tecniche e collaudi)                € 2.995,09 

Totale B                                                                                € 27.635,09 

TOTALE (A+B)                                 € 132.539,49  

I lavori che hanno comportato la variante sono da attribuirsi ad alcune 

variazioni progettuali ritenute opportune per migliorare e completare i 

lavori.  

Descrizione dei lavori: I lavori in progetto eseguiti possono riassumersi 

cosi: 

- Realizzazione di impianto prima pioggia; 

- Realizzazione della rete di raccolta delle acque dei piazzali 

mediante l’inserimento di pozzetti grigliati e canalette grigliate 

carrabili; 

- Realizzazione di cordonatura perimetrale e canalette carrabili 

per isolare idraulicamente l’area; 

- Rifacimento recinzione esterna  
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- Sostituzione fossa biologica esistente con pozzetto sifonato; 

- Demolizione e costruzione di nuova tettoia RAEE e tettoia Stoccaggio 

Contenitori; 

- Nuovo Impianto elettrico per illuminazione esterna (n.1 palo illuminazione 

h=10m, punti luce, pozzetti, cavidotti); 

- Nuovo parapetto su muro di contenimento, zona cassoni scarrabili; 

- Opere stradali in genere con la ripresa di alcuni tratti di asfalto del piazzale 

e ripristini vari in corrispondenza delle demolizioni dovute ai lavori di cui 

sopra. 

Mentre i lavori relativi alla variante sono: 

- Istallazione di un ulteriore palo di illuminazione; 

  - Ulteriori adeguamenti dell'impianto elettrico in progetto; 

- Fornitura e posa di un pozzetto in cemento dimensioni 100x100 cm; 

- Fornitura e posa di una canaletta carrabile in calcestruzzo vibrato; 

- Revisione delle finiture del box di guardia esistente; 

- delimitazione della zona in cui sono interrate la componenti del disoleatore 

e relativi pozzetti,  con tavole perimetrali e  riempimento di corteccia.  

- lieve modifica delle pendenze della piattaforma esistente della tettoia "beni 

durevoli",  attraverso il getto di un massetto di calcestruzzo.  

- Realizzazione di una "mantellina" in lamiera su tutto il perimetro delle 

tettoie per impedire infiltrazioni di  acqua piovana all'interno delle tettoie. 

- Rifacimento completo del piazzale con tappetino in conglomerato 

bituminoso (tappetino di usura). 

 

Contratto: Contratto d'Appalto prot. 0006917 del 30.10.2019 
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Cauzione: eseguita dalla ditta con "UnipolSai assicurazioni", polizza 

fideiussoria n°167622998 . 

Assicurazione: eseguita dalla ditta con "UnipolSai assicurazioni", polizza  

n°1/2746/171029284.  

Importo contrattuale: € 97.945,13 compreso di € 2.929,94 di oneri di 

sicurezza; 

Atti suppletivi: La Perizia di Variante n.1 ha previsto nuovi prezzi; 

pertanto sono stati necessari nuovi atti. 

Verbali di Nuovi Prezzi: E' stato redatto il verbale  di concordamento 

nuovi prezzi relativo  alla perizia di cui sopra . 

Somma autorizzata: In definitiva la somma complessiva netta autorizzata 

per lavori risulta dal seguente prospetto: 

- per il contratto principale                           € 87 500,66 

- per  Perizia di Variante n.1                                            € 17.403,74 

    Totale € 104.904,40 

Consegna dei lavori: I lavori di contratto furono consegnati alla ditta con 

verbale del 08.02.2021. 

Tempo stabilito per l'esecuzione: Per l'esecuzione dei lavori erano 

stabiliti,  dal Capitolato Speciale di Appalto un numero di giorni pari a 125 

(centoventicinque), naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale 

di consegna; il termine utile doveva quindi scadere il 12.06.2021. 

Sospensione e ripresa dei lavori: Nel corso dei lavori non ci sono state 

sospensioni dei lavori. 

Proroghe concesse: Durante l'esecuzione dei lavori fu' concessa una 

proroga per ulteriori 15 giorni prolungando la scadenza del tempo utile al 
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giorno 27.06.2021.  

Ultimazione lavori: In considerazione di: 

- n.125 giorni di contratto  

- n. 15 giorni di proroga 

per quanto sopra l’ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 

27.06.2021.  

Ritardo nell'esecuzione dei lavori: Come risulta dai verbali di consegna 

ed ultimazione lavori in data 26.06.2021 risulta che l'Impresa ha eseguito i 

lavori in tempo utile. 

Sinistri o Danni: Nel corso dei lavori non risultano sinistri o danni. 

Ordini di Servizio: Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati emessi 

ordini di servizio. 

Lavori in economia: In corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in 

economia. 

Anticipazioni in denaro: non sono state richieste anticipazioni di denaro 

da parte della ditta.  

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme 

contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla 

Direzione Lavori. 

Subappalti: Nel corso dei lavori con det. n.0007246 del 08.03.2021, è 

stato autorizzato il subappalto alla Soc Tecnogreen sas di Casian Cristina, 

per la realizzazione di movimenti terra ed opere edili per l’importo 

complessivo di 13.270,00 €,  escluso oneri per la sicurezza pari ad 500,00 

€. 
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Inoltre, con det. n.0007252 del 08.03.2021, è stato autorizzato il 

subappalto alla Soc PMG di Galli e C., per la fornitura e la posa in opera 

dell'impianto elettrico per l’importo complessivo di 9.440,00 € 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad 300,00 € . 

Variazioni apportate: Le principali variazioni apportate sono state 

giustificate con la perizia sopra citata; mentre altre, di limitata entità, 

rientrano nei limiti delle facoltà della Direzione lavori.   

Certificati di pagamento: Durante il corso dei lavori furono emessi i 

seguenti certificati di pagamento: 

n.1 in data  16.03.2021 € 58.318,76  

n.2 in data  04/06/2021 € 43.983,52  

per l'importo totale di   € 102.302,28 .......oltre IVA di legge  

Stato finale:  

Lo stato finale può riassumersi con il presente conto finale  ed importa: 

per lavori                                                                        € 104.904,40 

da cui sono dedotti per certificati emessi ............               € 102.302,28 

resta quindi un credito dell’Impresa pari a                              € 2.602,12 

compresi  524,52 € trattenuti dai precedenti SAL e adesso svincolati  ( vedi 

certificato di pagamento stato finale)  

Riserve dell'impresa: 

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

Infortuni in corso dei lavori: Durante il lavoro non è avvenuto nessun 

infortunio. 

Assicurazione:  eseguita dalla ditta con "UnipolSai assicurazioni", polizza  

n°1/2746/171029284.  
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Cessione di credito da parte dell'Impresa: Per i lavori in questione 

l'Impresa assuntrice non ha effettuato cessione di credito.  

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Claudio Caldesi  

Collaudo Statico: Il collaudo statico è stato redatto dall'Ing. Giovanni 

Tridico.  

Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del 

Procedimento è rappresentato nella persona dell'Ing. Dario Mattafirri. 

Liquidazione: 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto D.L.  

LIQUIDA 

il credito residuo di € 2.602,12 diconsi Euro duemilaseicentodue/12 netti, 

che potranno essere pagati all'impresa, previa verifica degli adempimenti 

di cui al art. 26 del DM 49/2018 (ex. Titolo II parte I del DPR 207/2010), da 

parte della Stazione Appaltante, dopo l'approvazione del presente conto 

finale. Contestualmente si dà il nulla osta per lo svincolo delle polizze 

assicurative fatte dall'impresa.  

 

Elenco delle prove, certificazioni e dichiarazioni allegate: 

La documentazione relativa alle prove eseguite, ai controlli effettuati e 

alle certificazioni e dichiarazioni raccolte è suddivisa in cartelle/fascicoli, 

secondo lo schema ti seguito descritto: 

 

Allegato 1 - Genio Civile: 

-protocollo di attestazione di deposito del progetto; 

-protocollo di attestazione di deposito fine lavori; 
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-protocollo di attestazione di deposito certificato di collaudo statico; 

-certificato di collaudo statico. 

 

Allegato 2 - verbali: 

-verbale di consegna lavori; 

-richiesta proroga ditta; 

-proroga lavori;  

-comunicazione di fine lavori ditta; 

-verbale di ultimazione dei lavori; 

-determina Perizia; 

-verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 

Allegato 3- contratti e subappalti: 

-contratto d'appalto Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.; 

-assicurazione Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.; 

-cauzione Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.; 

-determina subappalto Soc. Tecnogreen sas di Casian Cristina; 

-determina subappalto Soc. PMG di Galli C.; 

 

Allegato 4- dichiarazioni di conformità e schede tecniche materiali: 

-dichiarazione di conformita impianto elettrico; 

-dichiarazione di staticità palo illuminazione 

-schede tecniche plinto del palo di illuminazione; 

-dichiarazione conformità impianto prima pioggia; 

-dichiarazione di prestazione conglomerati bituminosi 
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-scheda tecnica pannelli Metalbit metallico 40; 

-scheda tecnica pannelli Isopar; 

-scheda tecnica parapetto. 

 

 

 

 

 

Cetona, 16.09.2021 

 

 

 

LA DITTA            IL DIRETTORE DEI LAVORI:  

COOP. VALDORCIA COSTRUZIONI S.C.  Dott. Ing. Claudio Caldesi 

         

Visto: Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Dario Mattafirri 

 

Documento  informatico firmato digitalmente da tutti i soggetti coinvolti, ai sensi del D.Lgs.  
n.82/2005, modif. ed integrato dal D.Lgs.  n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme  

collegate, il quale  sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa 
                                                                    

 



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Computo metrico
Stima costi sicurezza
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

GAVORRANO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it  

CENTRO DI RACCOLTA DI GAVORRANO (intervento di nuova realizzazione) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili e relativi oneri per la sicurezza ci si è riferiti a quanto previsto in sede di

affidamento (contratto del 05.05.2023), ma avendo proceduto con la gara sulla base dei valori del progetto 2021,

si è introdotto un incremento applicando l’indice ISTAT previsto per rappresentare la variazione del “costo di

costruzione di un capannone industriale” [differenza fra l’indice rilevato a Luglio 2023 (ultimo dato disponibile) e

quello di Febbraio 2022 (relativo al momento in cui è stata redatta la domanda di finanziamento]; si rappresenta

altresì che l’impresa affidataria dei lavori ha già avanzato, legittimamente, istanza di variazione degli importi del

contratto;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia e fornitura del sistema

di sbarre di accesso;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 31.08.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, è stata indicata al 31.12.2023.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Costo di acquisto area sulla quale realizzare il CdR Comunale corpo 1,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00

L'acquisto avverrà in regime di "Imposta di Registro", pertanto questo costo non è stato computato in quanto non ammissibile al finanziamento.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 145.770,05 € 145.770,05 € 14.577,00 € 160.347,05
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 8.502,66 € 8.502,66 € 850,27 € 9.352,92

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 154.272,70 € 15.427,27 € 169.699,97

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

GAVORRANO

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Zona 
Industriale mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00

IN
FO

_C
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Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 8.129,11 € 40.645,55 € 8.942,02 € 49.587,57
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 3,00 € 6.479,02 € 19.437,07 € 4.276,15 € 23.713,22
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Fornitura di:
Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina 
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere 
provvedono alla rotazione della sbarra. 
Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento 
assemblata su uno dei pistoni tuffanti. 
L'apparecchiatura elettronica di comando è anch'essa alloggiata nel 
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema è dotato di 
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che 
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un 
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o 
disservizio.

cad. 2,00 € 3.165,00 € 6.330,00 € 1.392,60 € 7.722,60
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Fornitura di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali.
L'impianto dovrà essere completo di: 
-N.1 elettropompa tipo con motore monofase o trifase da kw 0,37, 
completa di tubazione di mandata in polietilene Ø 50 mm e 
saracinesca per regolazione del flusso di mandata; la elettropompa 
sarà azionata da regolatori di livello a galleggiante.
- N.1 Quadro elettrico di comando per elettropompa, automatizzato 
regolabile per azionamento pompa dopo 48 ore (o tempi diversi se 
richiesti) dal raggiunto livello vasca piena oppure a vasca semipiena, 
realizzato in cassetta da esterno, completo di luci spie per il controllo 
ottico sul funzionamento/blocco motore. È incluso anche una sirena 
acustica visto le distanze del locale tecnico. Incluso collegamento 
elettrico quadro utenze.
- N.1 Sistema di allarme con sonda di rilevamento oli, rilevante la 
presenza consistente di oli minerali ed idrocarburi accumulati, 
costituito da sonda di rilevamento oli (da tarare e regolare al 
momento dell’installazione) e centralina elettrica segnalatrice.
- N. 1 Vasca Disoleatore, conforme alla norma UNI EN 858, 
monoblocco, pianta quadrata, dimensioni ingombro cm 176x176 
h188, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione 
gravimetrica e vano di filtrazione coalescente). 

cad. 1,00 € 8.440,00 € 8.440,00 € 1.856,80 € 10.296,80

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 223.669,38 € 49.207,26 € 272.876,64

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
FX

_T
EC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 377.942,08 € 7.558,84 € 1.662,95 € 9.221,79

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 7.558,84 € 1.662,95 € 9.221,79

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 377.942,08 € 15.117,68 € 3.325,89 € 18.443,57

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 15.117,68 € 3.325,89 € 18.443,57

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 154.272,70 € 15.427,27 € 169.699,97
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 223.669,38 € 49.207,26 € 272.876,64
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 7.558,84 € 1.662,95 € 9.221,79
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 15.117,68 € 3.325,89 € 18.443,57

€ 580.618,60 € 69.623,37 € 650.241,97



CDR GAVORRANO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 30.06.2022 2/2022 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Acquisto Area Procedura di esproprio per acquisizione area 30.11.2022 4/2022 Acquisto Area Procedura di esproprio per acquisizione area 30.11.2022 4/2022

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.03.2023 1/2023 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.03.2023 1/2023

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2023 3/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.12.2023 4/2023
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2023 3/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.08.2023 3/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2024 4/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.08.2023 3/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2024 4/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.08.2023 3/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 180.000,00 € 0,00 180.000,00€             Acquisto area tramite procedura di esproprio € 180.000,00 € 0,00 180.000,00€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 180.000,00€             -€                            180.000,00€             Totale € 180.000,00€             -€                            180.000,00€             

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 113.606,49 € 11.360,65 124.967,14€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 154.272,70 € 15.427,27 169.699,97€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 113.606,49€             11.360,65€               124.967,14€             Totale € 154.272,70€             15.427,27€               169.699,97€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 182.420,00 € 40.132,40 € 222.552,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 223.669,38 € 49.207,26 € 272.876,64

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 182.420,00€             40.132,40€               222.552,40€             Totale € 223.669,38€             49.207,26€               272.876,64€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 5.920,53 € 1.302,52 € 7.223,05 Oneri per funzioni tecniche € 7.558,84 € 1.662,95 € 9.221,79

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 5.920,53€                 1.302,52€                 7.223,05€                 Totale € 7.558,84€                 1.662,95€                 9.221,79€                 

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 11.841,06 € 2.605,03 € 14.446,09 Oneri per consulenze esterne € 15.117,68 € 3.325,89 € 18.443,57

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 11.841,06€               2.605,03€                 14.446,09€               Totale € 15.117,68€               3.325,89€                 18.443,57€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 a. Suolo impianto / Intervento € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 113.606,49 € 11.360,65 € 124.967,14 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 154.272,70 € 15.427,27 € 169.699,97
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 182.420,00 € 40.132,40 € 222.552,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 223.669,38 € 49.207,26 € 272.876,64
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 5.920,53 € 1.302,52 € 7.223,05 f. Spese per funzioni tecniche € 7.558,84 € 1.662,95 € 9.221,79
g. Spese per consulenze € 11.841,06 € 2.605,03 € 14.446,09 g. Spese per consulenze € 15.117,68 € 3.325,89 € 18.443,57
Totale € € 493.788,08 € 55.400,60 € 549.188,68 Totale € € 580.618,60 € 69.623,37 € 650.241,97



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto

COMPUTO METRICO

pag. 1

Grosseto, 13/05/2023

PROGETTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. BASSE DI 
CALDANA

Comune di Gavorrano

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS23_05.A compreso il calcestruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici,
03.020.001 compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal

Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento, escluso gli onmeri per lo smaltimento (EX NP.148)
Demolizione blocchi in c.a. del impianto irrigazione esistente 2,00 2,00 0,350 1,200 1,68

SOMMANO mc 1,68 79,78 134,03

2 Costo per il conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato di
TOS23_RE.P cemento, (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) (EX NP.148)
17.001.007 1,68

SOMMANO Tn 1,68 22,44 37,70

3 Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
TOS23_09.V diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza
06.020.003 e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,

le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il
lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i
tributi, se dovuti. (EX NP.47)
Rimozione porzione di rete perimetrale ( lato a Nord a confine con il
fosso) 67,00 1,500 100,50

SOMMANO mq 100,50 6,62 665,31

4 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm
TOS23_16.A 15, sia in piano che su scarpate, su superfici ad alta intensità
03.001.002 vegetativa, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o

cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto (EX NP.189)
Pulizia e taglio erba del piazzale 2 0́40,00

SOMMANO mq 2 0́40,00 0,27 550,80

5 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta
TOS23_09.V da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti
06.020.001 ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4

corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete
ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili
tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. (EX A.20)
Nuova rete perimetrale su lato a Nord (confine con il fosso) 67,00 67,00

SOMMANO m 67,00 26,08 1́ 747,36

6 Fornitura e posa in opera di palo plastificato h. m 2,50 profilatura a
TOS23_09.V “T “ sez. mm. 35X35x5,5, per recinzione, infissi nel terreno con
06.025.001 scavo eseguito a mano almeno 30 cm di diametro e una profondità di

almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione
eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte (EX A.20)

34,00

SOMMANO cadauno 34,00 36,19 1́ 230,46

7 Rifacimento manto di copertura (piana o inclinata). Rimozione di
NP181 impermeabilizzazione esistente, composta da guaina bituminosa e

strato isolante sottostante, di qualsiasi tipo e spessore. Fornitura e
posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad
alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 4 3́65,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 3́65,66

scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice.
Strato di POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 Kg/
mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con cartonfeltro
bituminato (300 g /mq): spessore 50 mm. F.po di MEMBRANA PER
BARRIERA AL VAPORE, a base di bitume polimero
elastoplastomerico, armata con velo-vetro e lamina di alluminio
goffrata, f.f. = -5 gradi, peso 2 kg/mq, in rotoli UNI 8178-5.6:
spessore 4 mm. Prezzo comprensivo di montaggio e smontaggio
ponteggio metallico ad elementi prefabbricati con nolo primo mese,
compreso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento a discarica
autorizzata e quant'altro per daro l'opera finita a regola d'arte.
Rifacimento manto di copertura del fabbricato uffici 12,60 8,600 108,36

SOMMANO m2 108,36 90,00 9 7́52,40

8 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura
TOS23_01.F lavabile previa mano di fissativo, compreso idonea preparazione delle
04.004.004 superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la

rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tinteggiatura del fabbricato uffici
_pareti interne 90,60 3,000 271,80
_soffitto 73,00

SOMMANO m² 344,80 8,31 2 8́65,29

9 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS23_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
04.002.001 fino alla profondità di m 1,50

Scavo per realizzazione magrone e platea armata 23,80 4,800 0,500 57,12

SOMMANO m³ 57,12 6,47 369,57

10 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS23_01.B 57,20 0,300 17,16
02.002.001

SOMMANO m² 17,16 28,04 481,17

11 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS23_01.B resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
04.003.002 23,80 4,800 0,100 11,42

SOMMANO mc 11,42 149,53 1́ 707,63

12 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS23_01.B norme UNI in vigore, in barre presagomate ad aderenza migliorata,
03.001.005 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,

compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. (EX A17)
Armatura della platea 3600,000 3 6́00,00

SOMMANO kg 3 6́00,00 2,85 10 2́60,00

13 Getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
TOS23_01.B controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
04.325.005 corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
Getto platea amata 23,80 4,800 0,300 34,27
Creazione pavimentazione industriale con pendenzatura finale 23,80 4,800 0,100 11,42

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 45,69 29 8́01,72



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,69 29 8́01,72

SOMMANO mc 45,69 201,30 9 1́97,40

14 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS23_01.B incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
03.004.101 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantierre. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
Pilastri HEB200 1983,000 1́ 983,00
Pilastri 150X150X5 456,000 456,00
Travi IPE240 782,000 782,00
Scatolari 60x40x4 936,000 936,00
Scatolari 120x60x5 2196,000 2 1́96,00
Tirafondi 100,000 100,00

SOMMANO kg 6 4́53,00 4,30 27 7́47,90

15 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
TOS23_01.F completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 Pluviali acque meteoriche 2,00 4,000 8,00

SOMMANO m 8,00 61,41 491,28

16 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
TOS23_01.F copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate, in
05.006.002 rame spess 8/10 mm, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali

necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per
saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Gronda in rame acque meteoriche 23,80 0,500 11,90

SOMMANO mq 11,90 193,09 2 2́97,77

17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
TOS23_01.F non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
06.002.021 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni

serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 3,2 mm

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 25,47 1́ 018,80

18 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS23_01.F chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
06.011.003 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
Pozzetti colletamento acque meteoriche 4,00
Pozzetti colletamento percolati 2,00

SOMMANO cad 6,00 159,48 956,88

19 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS23_01.A materiale proveniente da scavi.
05.001.001 Rinterro intorno a scavo Platea e in ambito del cantiere del materiale

proveniente dagli scavi per la realizzazione della platea 47,00

SOMMANO mc 47,00 3,66 172,02

20 Carico, traporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
TOS23_02.A loro recupero o smaltimento, con mezzi meccanici con autocarro
07.001.003 portata mc 3,50

Trasporto a discarica del materiale di risulta 10,00

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 10,00 71́ 683,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 71́ 683,77

SOMMANO mc 10,00 31,94 319,40

21 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato - Terra e
TOS23_RE.P rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03
17.005.004 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) (EX NP.180 modificata da

mc a Tn))
Smaltimento a discarica del materiale eccedente 10,00 2,000 20,00

SOMMANO Tn 20,00 27,54 550,80

22 Fornitura e posa di pannello coibentato a doppia lamiera (est./int
AP.01_2023 acciaio zincato) con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di

larghezza 1 ml, in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015
e UNI EN 10143:2006), sp.40 mm, compreso il loro fissaggio,
compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di
areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pannellatura laterale 130,24

SOMMANO mq 130,24 71,49 9 3́10,86

23 Fornitura e posa di manto di pannello coibentato a doppia lamiera
AP.02_2023 (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano

densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml, in acciaio zincato
preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60
mm, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato
multistrato e rivestimento in rame e alluminio, compreso gli oneri per
il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte (EX NP2)
Pannellatura di copertura 5,35 23,800 127,33

SOMMANO mq 127,33 76,84 9 7́84,04

24 Porta di accesso locale R.U.P. - Tamburata zincata
NP3 Porta di accesso locale R.U.P. interno alla Tettoia RAEE

0,90 2,100 1,89

SOMMANO mq 1,89 206,91 391,06

25 Fornitura e posa in opera di strato di finitura al quarzo per
NP4 pavimentazione industriale - dosaggio 5 kg/m2

Finitura al quarzo per pavimentazione industriale 110,00 5,000 550,00

SOMMANO kg 550,00 0,36 198,00

26 Getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
TOS23_01.B controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
04.325.005 corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
Per zavorra sbarra automatica 2,00 1,00 1,000 0,300 0,60

SOMMANO mc 0,60 201,30 120,78

27 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS23_01.B norme UNI in vigore, in barre presagomate ad aderenza migliorata,
03.001.005 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,

compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. (EX A17)

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 92 3́58,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92 3́58,71

Ferro per zavorra sbarra automatica 2,00 80,000 160,00

SOMMANO kg 160,00 2,85 456,00

28 Pulizia e/o stasatura di rete fognaria ed impianti di depurazione,
NP188 mediante aspirazione di liquami da fogne, vasche, pozzi neri e

contemporanemanete nella pulizia idrodinamica (parte liquida e
solida). Compresa analisi preliminare per caratterizzazione rifiuto da
smaltire, carico, trasporto,scarico e oneri di smaltimento presso
idoneo impianto.
Pulizia e/o stasatura dell'impianto fognario del piazzale e
dell'impianto di depurazione (IMPP). Pulizia delle griglia di raccolta,
dei pozzetti e canalette. Pulizia dei condotti e di tutte le opere
esistenti dell'impianto fognario. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00

29 Scotico del piano di campagna per profondità fino a 30 cm, compreso
TOS23_04.A l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici,
04.001.001 escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei

rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. (EX
AP.01)
Scotico superficiale dell'area imbrecciata per sistemazione area
ingresso e uscita centro di raccolta eseguita ad una profondità di
10cm 404,00

SOMMANO mq 404,00 2,97 1́ 199,88

30 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23_05.A cm 20 eseguito con sega diamantata (EX NP.109)
03.004.002 taglio di pavimentazione per platea Tettoia RAEE/RUP 67,20

SOMMANO m 67,20 3,95 265,44

31 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
TOS23_04.A idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della
05.005.001 prova AASHO modificata (EX AP.07)

sistemazione area ingresso e uscita centro di raccolta 404,00

SOMMANO mq 404,00 0,73 294,92

32 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS23_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.001 con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso

6 cm (EX NP.119)
sistemazione area ingresso e uscita centro di raccolta 404,00

SOMMANO mq 404,00 23,16 9 3́56,64

33 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS23_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002,002 con rullo vibrante, per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

(EX NP.119)
sistemazione area ingresso e uscita centro di raccolta 404,00

SOMMANO mq 404,00 3,67 1́ 482,68

34 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato - Terra e
TOS23_RE.P rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03
17.005.004 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) (EX NP.180 modificata da

mc a Tn))
Materale di risulta da scavi 104,00 1,400 145,60

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 145,60 110 4́14,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,60 110 4́14,27

SOMMANO Tn 145,60 27,54 4 0́09,82

35 Fornitura e posa in opera di segnaletica (orizzontale e verticale ) e
NP22 cartellonistica  così come riportato negli allegati grafici di progetto.

Segnaletica orizzontale e verticale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 0́00,00 2 0́00,00

36 Sostituzione pompa sollevamento e quadro elettrico con aggiunta di
NP190 nuovo disoleatore per Impianto Prima Pioggia esistente.

-N.1 elettropompa tipo con motore monofase o trifase da kw 0,37,
completa di tubazione di mandata in polietilene Ø 50 mm e
saracinesca per regolazione del flusso di mandata; la elettropompa
sarà azionata da regolatori di livello a galleggiante.
- N.1 Quadro elettrico di comando per elettropompa, automatizzato
regolabile per azionamento pompa dopo 48 ore (o tempi diversi se
richiesti) dal raggiunto livello vasca piena oppure a vasca semipiena,
realizzato in cassetta da esterno, completo di luci spie per il controllo
ottico sul funzionamento/blocco motore. È incluso anche una sirena
acustica visto le distanze del locale tecnico. Incluso collegamento
elettrico quadro utenze.
- N.1 Sistema di allarme con sonda di rilevamento oli, rilevante la
presenza consistente di oli minerali ed idrocarburi accumulati,
costituito da sonda di rilevamento oli (da tarare e regolare al momento
dell’installazione) e centralina elettrica segnalatrice.
- N. 1 Vasca Disoleatore, conforme alla norma UNI EN 858,
monoblocco, pianta quadrata, dimensioni ingombro cm 176x176 h
188, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione
gravimetrica e vano di filtrazione coalescente). Il primo vano sarà
accessoriato di n.2 cuscini oleoassorbenti di superficie a ricambio
periodico. Il secondo vano sarà accessoriato di tubazione di scarico in
acciaio inox con filtro a coalescenza, con incorporato otturatore a
galleggiante (tarato per chiusura automatica in presenza di oli
minerali/idrocarburi aventi massa volumetrica da 0,85 a 0,90 g/cm3),
con avvolgente esterno filtro a coalescenza (filtro in poliestere a
canali aperti).
La voce comprende la fornitura e la posa di tutti gli elementi che
servono per dare l'opera finita a regola d'arte.
Messa in funzione dell'impianto di prima pioggia esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8 0́00,00 8 0́00,00

37 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore
TOS23_PR.P grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del
60.032.005 filo incandecente a 960°C: dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90

mm
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 26,50 159,00

38 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido,
TOS23_PR.P autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
60.016.002 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo

norma CEI EN 60695-2-11 Ø 16 mm
50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 2,10 105,00

39 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a
TOS23_PR.P norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm
60.013.003 50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 4,15 207,50

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 124 8́95,59
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R I P O R T O 124 8́95,59

40 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla
TOS23_06.I0 prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi
5.019.001 manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato

a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di
fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. diametro 16 mm

60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 5,83 349,80

41 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla
TOS23_06.I0 prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi
5.019.002 manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato

a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di
fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. diametro 25 mm

60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 8,34 500,40

42 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
TOS23_06.I0 conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco
5.132.021 e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/

11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la
scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC
autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU
TUBAZIONE PVC

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,98 89,96

43 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
TOS23_06.I0 conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico
5.033.032 autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di

blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,78 100,78

44 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
TOS23_06.I0 conduttori LSOH Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico
5.033.034 autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di

blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,30 119,30

45 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS23_06.I0 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.027 qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 126 0́55,83
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R I P O R T O 126 0́55,83

11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x
1.5 mmq.

200,000 200,00

SOMMANO m 200,00 3,24 648,00

46 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS23_06.I0 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.028 qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x
2.5 mmq.

50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 4,34 217,00

47 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS23_06.I0 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.055 qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5
G 6 mmq.

100,000 100,00

SOMMANO m 100,00 11,78 1́ 178,00

48 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS23_06.I0 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.046 qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x
25 mmq.

120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 33,34 4 0́00,80

49 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TOS23_06.I0 S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
5.131.002 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 132 0́99,63
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fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5
mmq.

60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 1,41 84,60

50 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TOS23_06.I0 S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
5.131.001 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5
mmq.

120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 1,02 122,40

51 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da
TOS23_PR.P soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ,
60.030.007 marcatura CE, colore standard: minicanala con coperchio dimensioni

assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto
30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 6,35 190,50

52 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
TOS23_PR.P EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/
62.063.006 parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed

autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza
energetica A2. LED doppio modulo da 46 W a 56 W

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 102,67 513,35

53 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate
TOS23_PR.P conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
62.080.004 autodiagnosi SE 24W IP4x autonomia 1 h

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 285,58 1́ 427,90

54 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o
TOS23_PR.P sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
62.090.014 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso

tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura
dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e
schermo in policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin o
luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di
alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso
apparecchio min. 3600 lm

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 123,58 247,16

55 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
TOS23_RU. 25,000 25,00
M11.001.002

SOMMANO ora 25,00 36,61 915,25

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 135 6́00,79
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R I P O R T O 135 6́00,79

56 Q.1 - QUADRO ELETTRICO AL PUNTO DI CONSEGNA -
N.P.E.01_20 Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico per
23 istallazione a parete, grado di protezione minimo IP55, capienza 12

moduli Din, con alloggiati all'interno i componenti indicati nel
relativo schema di progetto contenuto nella tavola "schemi quadri
elettrici". Montato, cablato e compreso ogni altro necessario alla
fornitura, alla posa in opera ed al funzionamento a regola d'arte.
Opere murarie escluse.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 477,21 477,21

57 Q.2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE (ESISTENTE) -
N.P.E.02_20 Fornitura e posa in opera all'interno del quadro elettrico esistente dei
23 componenti indicati nel relativo schema di progetto contenuto nella

tavola "schemi quadri elettrici". Montato, cablato e compreso ogni
altro necessario alla fornitura, alla posa in opera ed al funzionamento
a regola d'arte. Opere murarie escluse.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 292,19 292,19

58 Q.2 BIS - QUADRO ELETTRICO DERIVATO - Fornitura e posa in
N.P.E.03_20 opera di carpenteria metallica per istallazione a parete, grado di
23 protezione minimo IP40, capienza 48 moduli Din,  con alloggiati

all'interno i componenti indicati nel relativo schema di progetto
contenuto nella tavola "schemi quadri elettrici". Montato, cablato e
compreso ogni altro necessario alla fornitura, alla posa in opera ed al
funzionamento a regola d'arte. Opere murarie escluse.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 462,24 1́ 462,24

59 Q.3 - QUADRO ELETTRICO TETTOIA - Fornitura e posa in opera
N.P.E.04_20 di centralino in materiale plastico per istallazione a parete, grado di
23 protezione minimo IP55, capienza 24 moduli Din, con alloggiati

all'interno i componenti indicati nel relativo schema di progetto
contenuto nella tavola "schemi quadri elettrici". Montato, cablato e
compreso ogni altro necessario alla fornitura, alla posa in opera ed al
funzionamento a regola d'arte. Opere murarie escluse.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 367,47 367,47

60 PROIETTORE - Fornitura e posa in opera di proiettore da esterno per
N.P.E.05_20 installazione sul palo esistente in sostituzione di altro proiettore, tipo
23 a LED, potenza 400W equivalenti, ottica asimettrica, grado di

protezione minimo IP55, compresa la staffa per il fissaggio su
(singolo o doppio) ed il collegamento al punto luce precedentemente
predisposto, Compreso ogni altro necessario alla fornitura, alla posa
in oepra ed al funzionamento a regola d'arte. Compreso lo smontaggio
e gli oneri per lo smaltimento del priettore da rimuovere.

9,000 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 354,71 3 1́92,39

61 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Fornitura e posa in opera
N.P.E.06_20 di Impianto di videosorveglianza composto da:
23 - N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di KIT di

montaggio dalle seguenti caratteristiche tecniche: Sensore immagini
RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,5"; Lente 2,8 - 9,8 mm, F1.6
Campo visivo orizzontale 109  ̊ – 37  ̊ Campo visivo verticale 57  ̊ –
21̊  Varifocale, messa a fuoco e zoom remoti, controllo P-Iris,

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 141́ 392,29
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correzione IR; Day & night Filtro IR rimovibile automaticamente;
Illuminazione minima Colore: 0,18 lux, a 50 IRE F1.6 B/N: 0,04 lux,
a 50 IRE F1.6 0 lux con illuminazione IR accesa; Tempo di
otturazione Da 1/62500 s a 2 s; Compressione video H.264 Profili di
base, principale ed elevato (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG;
Risoluzioni Da 3840 x 2160 a 160 x 90; Frequenza fotogrammi Fino
a 25/30 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni; Streaming video
Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG
configurabili singolarmente Tecnologia Axis Zipstream in H.264
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR
H.264; Streaming multi-vista Fino a 8 aree di visione ritagliate
singolarmente; Impostazioni immagine Saturazione, contrasto,
luminosità, nitidezza, Forensic WDR: fino a 120 dB in base alla
scena, al bilanciamento del bianco, alla soglia giorno/notte, alla
modalità di esposizione, alle zone di esposizione, alla compressione e
all'orientamento: automatico, 0°, 90°, 180°, 270°, incluso Corridor
Format, specularità delle immagini, sovrapposizione testo dinamico e
immagine, privacy mask; PTZ PTZ digitale; Compressione audio 24
bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726
ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Velocità di trasmissione
configurabile; Sicurezza Protezione mediante password, filtri indirizzi
IP, HTTPSa Crittografia, IEEE 802.1Xa controllo degli accessi di
rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione
certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta; Alloggiamento
Alloggiamento di classe IP66/IP67-, NEMA 4X- e IK10
Combinazione di policarbonato e alluminio Colore: bianco NCS S
1002-B; Memoria RAM DA 1.024 MB, flash da 512 MB;
Illuminazione IR OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata
efficienza energetica e di lunga durata Ampiezza del raggio 25 m o
maggiore a seconda della scena; Condizioni di funzionamento da -40
°C a 60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con
condensa);
- N.1 DVR 4 porte PoE 10/100;
- N.1 Hard Disk 1 TB;
- Quota parte di cavo UTP per il collegamento delle telecamere con il
DVR (circa 120 m) da alloggiare in cavidotto interrato
precedentemente predisposto;
È compreso ogni altro necessario per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 348,63 1́ 348,63

62 MOTORIZZAZIONE CANCELLO - Fornitura e posa in opera di
N.P.E.07_20 motore elettrico 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg. con
23 centrale di comando incorporata a bordo, encoder ottico e finecorsa

meccanico a microswitch. Completo di base di fissaggio con tiranti e
viti, lampeggiante segnala movimento di apertura-chiusura,
fotocellule fotoelettriche, i telecomandi, rete di protezione. Compresi
i collegamenti fra i i componenti in campo ed ogni altro necessario
alla fornitura, alla posa in opera ed al funzionamento a regola d'arte.

2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 714,87 3 4́29,74

63 Fornitura e posa in opera di Sbarra di accesso automatica (L=5,00ml)
A47 Installazione sbarra automatica per regolamentazione accessi SSR 2,00

SOMMANO cad 2,00 3 0́00,00 6 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 152 1́70,66

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 152 1́70,66
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

64 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 8 0́59,39 8 0́59,39

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8 0́59,39

T O T A L E   euro 160 2́30,05

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG1-Edifici civili ed industriali 92 8́14,71

 
 002 OG3-Strade e relative opere complementari 23 6́09,38

 
 003 OG11-Impianti Teconologici 35 7́46,57

 
 004 Sicurezza 8 0́59,39

Totale SUPER CATEGORIE euro 160 2́30,05

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 
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 001 Piazzale 25 9́75,04

 
 002 Opere edili 12 6́17,69

 
 003 Strutture 75 8́31,36

 
 004 Impianti a rete 29 7́46,57

 
 005 Opere accessorie 8 0́00,00

 
 006 Sicurezza da PSC 8 0́59,39

Totale CATEGORIE euro 160 2́30,05

 
    Grosseto, 13/05/2023

Il Direttore dei Lavori
Ing. Riccardo Magnani
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STIMA COSTI SICUREZZA
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Grosseto, 13/05/2023

PROGETTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. BASSE DI 
CALDANA

Stima Costi della Sicurezza

Comune di Gavorrano

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. Riccardo Magnani

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Riunione periodica di coordinamento tra i responsabili delle imprese
SIC.01 operanti in cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, prevista all'inizio dei lavori e di ogni fase lavorativa od
introduzione di nuove imprese esecutrici. Costo ad ora

4,00

SOMMANO ora 4,00 35,00 140,00

2 Controllo dei luoghi e delle attrezzature da parte del Coordinatore
SIC.02 della Sicurezza in fase di Esecuzione per una verifica di efficace

attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento durante
l'esecuzione dei lavori

12,00

SOMMANO ora 12,00 35,00 420,00

3 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS23_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
05.003.030 incluso nolo per il primo mese (EX SIC03)

170,00

SOMMANO m² 170,00 16,27 2 7́65,90

4 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS23_17.N elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.031 segnaletica (EX SIC 03)

170,00

SOMMANO m² 170,00 6,93 1́ 178,10

5 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
TOS23_17.N da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
06.004.005 tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata

con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di
scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 -
nolo mensile (EX SIC.04)

3,00

SOMMANO cad 3,00 552,16 1́ 656,48

6 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile (EX SIC.05)
TOS23_17.N 3,00
06.005.001

SOMMANO cad 3,00 211,12 633,36

7 Impianto elettrico e di terra per cantiere con apparecchi utilizzatori
SIC.06 ipotizzati: attrezzature varie, baracche, ecc. - con Idn=0,3A

(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente ida 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2
metri; (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. valutazione a corpo, per
tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 7 2́93,84



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 2́93,84

8 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce
TOS23_17.P rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
07.002.001 batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 (EX SIC. 08)

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 17,08 136,64

9 Verifica periodica interruttori differenziali
SIC.07 3,00

SOMMANO mese 3,00 10,40 31,20

10 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita
TOS23_17.N a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
05.002.014 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,

incluso nolo per il primo mese (EX SIC.09)
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 22,04 88,16

11 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
TOS23_17.N adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
05.002.017 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento

in cemento(EX SIC. 09)
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9,58 38,32

12 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
TOS23_17.P arancio, altezza cm 180 (EX SIC.10)
05.001.003 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 1,94 97,00

13 Delimitazioni provvisorie di zone di intervento in aree vincolate da
SIC.11 limiti di accesso temporanee e parziali, realizzate con doppio ordine

di nastri in polietilene di altezza 80 mm. Nastri bianchi e rossi
500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,05 25,00

14 Nolo coni segnaletici in PVC bianchi e rossi con bande fluorescenti .
SIC.12 H. Cm. 50. Diam. cm. 18 - Costo per elemento posto in opera per

tutta la durata dei lavori
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 7,50 75,00

15 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma
SIC.13 triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4

metri; costo per la durata dei lavori
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 0,45 2,70

16 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma
SIC.14 rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 300x200, spessore

mm 0,5; distanza lettura max 6 metri; costo per la durata dei lavori
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2,70 16,20

COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 7 8́04,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́04,06

17 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma
SIC.15 rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5; distanza

lettura max 4 metri; costo semestrale.
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 2,80 28,00

18 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio. Forma quadrata, lato
SIC.16 mm 435, posato a parete.

Costo per la durata dei lavori
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2,00 8,00

19 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio. Forma quadrata, lato
SIC.17 mm 100, posato a parete.

Costo per la durata dei lavori
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,95 7,80

20 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
TOS23_17.P 15.7.2003 n. 389 (EX SIC.19)
07.003.001 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 97,85 97,85

21 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
TOS23_17.P staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione

07.004.001 periodica - da kg. 6 (EX SIC.19 e SIC.20)
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 56,84 113,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 8 0́59,39

T O T A L E   euro 8 0́59,39

 
    Grosseto, 13/05/2023

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione
Ing. Riccardo Magnani



COMMITTENTE: Comune di Gavorrano

A   R I P O R T A R E 



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

ISOLA DEL GIGLIO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI ISOLA DEL GIGLIO (intervento di nuova realizzazione) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili, in assenza di un aggiornamento/revisione del Progetto Esecutivo, i costi sono

stati aggiornati applicando l’indice ISTAT previsto per rappresentare la variazione del “costo di costruzione di un

capannone industriale” [differenza fra l’indice rilevato a Luglio 2023 (ultimo dato disponibile) e quello di Febbraio

2022 (relativo al momento in cui è stata redatta la domanda di finanziamento];

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene alle procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto è stata differita dal 30.09.2023 al 30.06.2025.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 364.951,55 € 364.951,55 € 36.495,16 € 401.446,71
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 11.423,30 € 11.423,30 € 1.142,33 € 12.565,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 376.374,85 € 37.637,48 € 414.012,33

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ISOLA DEL GIGLIO - GR

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Le 
Porte mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la fornitura di 
attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per varie 
tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 27.575,00 € 137.875,00 € 30.332,50 € 168.207,50

IN
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Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 6,00 € 8.129,11 € 48.774,66 € 10.730,43 € 59.505,09
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 1,00 € 6.479,02 € 6.479,02 € 1.425,38 € 7.904,41
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Fornitura di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia 
Impianto in continuo, monoblocco in polietilene, per la depurazione 
dei reflui di dilavamento di superfici pavimentate, conforme alle 
vigenti disposizioni nazionali e regionali costituito dai seguenti 
manufatti :
- n° 1 Vasca dissabbiatore-disoleatore a cui giungono le acque da 
trattare, realizzata in polietilene lineare con struttura nervata, 
dimensioni indicative di 225x450x235 cm per un volume complessivo 
di 15.000 lt;
- n° 1 Pozzetto d'ispezione in pvc dotati di prolunga

cad. 1,00 € 15.825,00 € 15.825,00 € 3.481,50 € 19.306,50

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 247.470,44 € 54.443,50 € 301.913,94

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Valorizzazione Economica IVA esclusa



Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 623.845,29 € 12.476,91 € 2.744,92 € 15.221,83

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 12.476,91 € 2.744,92 € 15.221,83

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 623.845,29 € 24.953,81 € 5.489,84 € 30.443,65

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 24.953,81 € 5.489,84 € 30.443,65

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 376.374,85 € 37.637,48 € 414.012,33
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 247.470,44 € 54.443,50 € 301.913,94
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 12.476,91 € 2.744,92 € 15.221,83
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 24.953,81 € 5.489,84 € 30.443,65

€ 661.276,01 € 100.315,74 € 761.591,75

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR ISOLA DEL GIGLIO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2020 4/2020 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.07.2021 3/2021 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.09.2024 3/2024

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.09.2023 3/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2025 2/2025
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.09.2023 3/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2025 2/2025

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.09.2024 3/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.09.2023 3/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.06.2025 2/2025

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.09.2023 3/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.06.2025 2/2025

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.09.2023 3/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.06.2025 2/2025

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 371.753,41 € 37.175,34 408.928,75€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 376.374,85 € 37.637,48 414.012,33€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 371.753,41€             37.175,34€               408.928,75€             Totale € 376.374,85€             37.637,48€               414.012,33€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 201.420,00 € 44.312,40 € 245.732,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 247.470,44 € 54.443,50 € 301.913,94

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 201.420,00€             44.312,40€               245.732,40€             Totale € 247.470,44€             54.443,50€               301.913,94€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 11.463,47 € 2.521,96 € 13.985,43 Oneri per funzioni tecniche € 12.476,91 € 2.744,92 € 15.221,83

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 11.463,47€               2.521,96€                 13.985,43€               Totale € 12.476,91€               2.744,92€                 15.221,83€               

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 22.926,94 € 5.043,93 € 27.970,86 Oneri per consulenze esterne € 24.953,81 € 5.489,84 € 30.443,65

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 22.926,94€               5.043,93€                 27.970,86€               Totale € 24.953,81€               5.489,84€                 30.443,65€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 371.753,41 € 37.175,34 € 408.928,75 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 376.374,85 € 37.637,48 € 414.012,33
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 201.420,00 € 44.312,40 € 245.732,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 247.470,44 € 54.443,50 € 301.913,94
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 11.463,47 € 2.521,96 € 13.985,43 f. Spese per funzioni tecniche € 12.476,91 € 2.744,92 € 15.221,83
g. Spese per consulenze € 22.926,94 € 5.043,93 € 27.970,86 g. Spese per consulenze € 24.953,81 € 5.489,84 € 30.443,65
Totale € € 607.563,81 € 89.053,63 € 696.617,44 Totale € € 661.276,01 € 100.315,74 € 761.591,75
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AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it  

CENTRO DI RACCOLTA DI MONTALCINO (intervento di nuova realizzazione) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, non sono state apportate modifiche in quanto la gara

per l’affidamento è stata esperita sui valori precedentemente indicati;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; gli altri oneri previsti per il progetto in esame non sono stati aggiornati in quanto

propedeutici al progetto esecutivo e quindi già sostenuti;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 30.09.2023 al 30.09.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, è stata indicata al 31.12.2023.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Costo di acquisto area sulla quale realizzare il CdR Comunale corpo 1,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00

L'area è stata acquistata dalla Regione Toscana (autorizz. all’acquisto di cui a Delib.C.C.n.23 del 28/03/2019) con rogito del luglio 2020.
L'acquisto è avvenuto in regime di "Imposta di Registro", pertanto questo costo non è stato computato in quanto non ammissibile al finanziamento.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 425.652,95 € 425.652,95 € 42.565,30 € 468.218,25
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 11.324,60 € 11.324,60 € 1.132,46 € 12.457,06

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 436.977,55 € 43.697,76 € 480.675,31

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

MONTALCINO - SI

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Pian 
dell'Asso mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00
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Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 3,00 € 8.129,11 € 24.387,33 € 5.365,21 € 29.752,54
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 3,00 € 6.479,02 € 19.437,07 € 4.276,15 € 23.713,22

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 192.641,16 € 42.381,05 € 235.022,21

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



SP
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E_
FX

_T
EC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 629.618,71 € 12.592,37 € 2.770,32 € 15.362,70

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 12.592,37 € 2.770,32 € 15.362,70

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 629.618,71 € 25.184,75 € 5.540,64 € 30.725,39

Rilievi accertamenti ed indagini - come da Quadro Economico Allegato corpo 1 € 4.588,26 € 4.588,26 € 1.009,42 € 5.597,68

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche - come da 
Quadro Econoico Allegato

corpo 1 € 4.369,78 € 4.369,78 € 961,35 € 5.331,13

Ulteriori costi e spese per consulenze esterne, incluso controllo del 
Rischio Archeologico (nel rispetto della nota 
prot.n.MIBACT|MIBACT_SABAP-SI|22/12/2020|0028539-P) - come da 
Quadro Economico Allegato

corpo 1 € 43.697,76 € 43.697,76 € 9.613,51 € 53.311,27

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 77.840,55 € 17.124,92 € 94.965,47

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 436.977,55 € 43.697,76 € 480.675,31
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 192.641,16 € 42.381,05 € 235.022,21
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 12.592,37 € 2.770,32 € 15.362,70
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 77.840,55 € 17.124,92 € 94.965,47

€ 722.651,63 € 105.974,05 € 828.625,68

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR MONTALCINO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 01.02.2020 1/2020 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023
Acquisto Area Acquisto area da regione Toscana 31.07.2020 3/2020 Acquisto Area Acquisto area da regione Toscana 31.07.2020 3/2020

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2022 2/2022 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2022 2/2022

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.09.2023 3/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2024 2/2024
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.09.2023 3/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2024 2/2024

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.09.2023 3/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.09.2024 3/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.09.2023 3/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.09.2024 3/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.09.2023 3/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.09.2024 3/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area € 2.600,00 € 0,00 2600 Acquisto area € 2.600,00 € 0,00 2600

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 2.600,00€                 -€                            2.600,00€                 Totale € 2.600,00€                 -€                            2.600,00€                 

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 436.977,55 € 43.697,76 480.675,31€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 436.977,55 € 43.697,76 480.675,31€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 436.977,55€             43.697,76€               480.675,31€             Totale € 436.977,55€             43.697,76€               480.675,31€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 153.920,00 € 33.862,40 € 187.782,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 192.641,16 € 42.381,05 € 235.022,21

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 153.920,00€             33.862,40€               187.782,40€             Totale € 192.641,16€             42.381,05€               235.022,21€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 11.869,95 € 2.611,39 € 14.481,34 Oneri per funzioni tecniche € 12.592,37 € 2.770,32 € 15.362,70

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 11.869,95€               2.611,39€                 14.481,34€               Totale € 12.592,37€               2.770,32€                 15.362,70€               

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 76.395,70 € 16.807,05 € 93.202,76 Oneri per consulenze esterne € 77.840,55 € 17.124,92 € 94.965,47

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 76.395,70€               16.807,05€               93.202,76€               Totale € 77.840,55€               17.124,92€               94.965,47€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 a. Suolo impianto / Intervento € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 436.977,55 € 43.697,76 € 480.675,31 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 436.977,55 € 43.697,76 € 480.675,31
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 153.920,00 € 33.862,40 € 187.782,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 192.641,16 € 42.381,05 € 235.022,21
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 11.869,95 € 2.611,39 € 14.481,34 f. Spese per funzioni tecniche € 12.592,37 € 2.770,32 € 15.362,70
g. Spese per consulenze € 76.395,70 € 16.807,05 € 93.202,76 g. Spese per consulenze € 77.840,55 € 17.124,92 € 94.965,47
Totale € € 681.763,20 € 96.978,60 € 778.741,80 Totale € € 722.651,63 € 105.974,05 € 828.625,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
CONTINUA
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, con sistemazione ed accatastamento
nell'ambito del cantiere sino alla distanza di m 50 dal fronte
dello scavo del materiale scavato

250,00 0,500 1,000 125,00

SOMMANO m3 125,00 6,92 865,00 2,293

2 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE
eseguiti con mezzi meccanici: Materiale da reinterro a
bordo scavo (tubazioni pozzetti fosse settiche etc)

250,00 0,500 1,000 125,00

SOMMANO m3 125,00 7,18 897,50 2,380

3 CORPO ILLUMINANTE EMERGENZA SE
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza
in versione SE. Funzione autotest. Autonomia 1h, corpo in
policarbonato bianco RAL 9003, ottica simmetrica bianca,
potenza 11W, batterie 1xNiCd 1x4,8V 0,75 Ah, grado di
protezione IP65,m flusso luminoso SE 105lm. E' altresì
compresa quota parte di tubazione flessibile e cavo FS17 o
in alternativa cavo FG16 per allaccio all'impianto
illuminazione emergenza SE.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00 1,193

4 QUADRO ELETTRICO Q0
Fornitura e posa in opera Quadro Elettrico contatore in PVC
autoestinguente con grado di protezione IP4X, completo di
portella con chiusura a chiave e delle apparecchiature
elettriche come da schemi allegati E01. Compreso
sistemazione vano contatore e linee alimentazione da
contatore fino al Q0.
QE0 1,00

SOMMANO n. 1,00 890,00 890,00 2,360

5 QUADRO ELETTRICO Q1
Fornitura e posa in opera Quadro Elettrico ufficio realizzato
in PVC autoestinguente con grado di protezione IP4X,
completo di portella e delle apparecchiature elettriche come
da schemi allegati E01. Compreso linee di alimentazione da
quadro Q0 5x10mmq

1,00

SOMMANO n. 1,00 2´000,00 2´000,00 5,303

6 SCATOLA DI DERIVAZIONE DORSALI
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da
esterno dim. 150x150cm completa di ogni accessorio.
Grado di protezione IP40

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,00 180,00 0,477

7 P.LUCE INTERROTTO
Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 5´282,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´282,50

comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore
da incasso con placca in materiale termoplastico, completi
di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo. Marca Vimar modello Plana o
equivalente a insindacabile giudizio della D.L.

5,00

SOMMANO cad 5,00 31,16 155,80 0,413

8 CORRUGATO
Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete
(TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 63 mm
spess. 5,2 mm
d. 63 750,00

SOMMANO m 750,00 7,00 5´250,00 13,919

9 POZZETTO 50x50x50cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p
con lapide normale scempia con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore
non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50
x 50 cm
pozzetti 14,00

SOMMANO cad 14,00 97,22 1´361,08 3,609

10 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X,
resistente alla prova del filo incandescente ad 850°,
raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di
raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino
ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e
ogni materiale di consumo. diametro 25 mm

75,00

SOMMANO m 75,00 7,66 574,50 1,523

11 COLLETTORE DI TERRA
F.p.o. di collettore di terra equipotenziale nel locale ufficio
costituito da barra in rame di adeguate dimensioni
supportata da isolatori, completo di viteria, morsetti di
fissaggio conduttori, targhette indicatrici e collegamenti.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 241,56 241,56 0,640

12 DORSALE CAVO 3x2,5mmq FG16OR
Fornitura e posa in opera di linea dorsale per distribuzione
primaria in cavo non propagante l'incendio CEI 20-22,
isolato in gomma elastomerica, FG16OR 0.6/1 kV e/o
FG16R 0.6/1 kV posato entro canalizzazioni e/o tubazioni
considerate a parte, comprese attestature, contrassegnazioni,
accessori di posa e ancoraggio.
pompa prima pioggia 100,00
sbarra di accesso 40,00
Impianto sollevamento 50,00
condizionatore 15,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 205,00 12´865,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205,00 12´865,44

SOMMANO m 205,00 5,80 1´189,00 3,152

13 DORSALE CAVO 3x4mmq FG16OR
Fornitura e posa in opera di linea dorsale per distribuzione
primaria in cavo non propagante l'incendio CEI 20-22,
isolato in gomma elastomerica, FG16OR 0.6/1 kV e/o
FG16R 0.6/1 kV posato entro canalizzazioni e/o tubazioni
considerate a parte, comprese attestature, contrassegnazioni,
accessori di posa e ancoraggio.
lampioni 600,00

SOMMANO m 600,00 7,20 4´320,00 11,454

14 DORSALE CAVO 5x6mmq FG16OR
Fornitura e posa in opera di linea dorsale per distribuzione
primaria in cavo non propagante l'incendio CEI 20-22,
isolato in gomma elastomerica, FG16OR 0.6/1 kV e/o
FG16R 0.6/1 kV posato entro canalizzazioni e/o tubazioni
considerate a parte, comprese attestature, contrassegnazioni,
accessori di posa e ancoraggio.
Prese CEE 300,00

SOMMANO m 300,00 15,00 4´500,00 11,931

15 Fornitura e posa in opera di punto luce plafoniera LED
50W, installato a soffitto; si intende compreso quanto
necessario cavi di alimentazione e tutto quello che serve per
rendere l'opera finita e perfettamente funzionante. Marca
Disano modello Hydro LED 960 o equivalente a
insindacabile giudizio della D.L.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 120,00 960,00 2,545

16 BLOCCO PRESE CEE
Punti prese da incasso/esterne comprensivi di: organo/i
prese di tipo industriale in contenitore da esterno in
materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici
delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio, cavi di alimentazione
dal quadro Q0 e fissaggio. E' compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
N.1 PRESA 3P+N+T 32A 400V + 1 PRESA 2P+T 16A
230V 5,00

SOMMANO n. 5,00 325,00 1´625,00 4,308

17 PRESA SCHUKO
Punti prese da incasso/esterne comprensivi di: organo/i di
comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore
da incasso con placca in materiale termoplastico, completi
di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, cavi di
alimentazione e materiale di consumo.

16,00

SOMMANO n. 16,00 38,00 608,00 1,612

18 Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 26´067,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´067,44

da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 6 ml
con n. 1 corpo illuminante da 150W/cad a LED, compreso
plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm. 80x80x80
N.1 CORPO ILLUMINANTE+PALO 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 1´400,00 4´200,00 11,135

19 Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto
da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 6 ml
con n. 2 corpi illuminanti da 150W/cad a LED, compreso
plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm. 80x80x80
2 CORPI ILLUMINANTI+PALO 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´650,00 3´300,00 8,749

20 Smontaggio e rimontaggio di sbarra di accesso da
riposizionare in prossimità del nuovo punto in ingresso

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 1,061

21 F.p.o. di impianto citofonico a due fili completo di posto
esterno con calotta parapioggia, posto interno, cavi di
collegamento e ogni onere per rendere l'opera completa e
funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00 0,928

22 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza
composto da:
- N. 3 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive
di KIT di montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;
- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 Plus
UPS Online Doppia Conversione (VFI)
- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime
270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24
posti;
- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-
7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,
Professional;
- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico:
5000000:1, Risoluzione ottimale orizzontale: 1600,
Risoluzione ottimale verticale: 900, 60 HZ;
È compreso N.1 multipresa 220V e n.1 Differenziale
magnete termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´400,00 3´400,00 9,014

Parziale LAVORI A CORPO euro 37´717,44 100,000

T O T A L E   euro 37´717,44 100,000

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Le voci soprariportate si intendono comprese di ogni onere
necessario per rendere l'opera completa e perfettamente
funzionante.

Sono da intendersi comprese in quota parte dei singoli
prezzi unitari facenti parte dell'appalto, anche se non
espressamente esplicitati, tutti gli oneri per:
- gli oneri per esecuzione di lavori ad altezza > 3,5 metri;
- gli oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/08);
- opere elettriche a servizio del meccanico;
- Scatole derivazione, tubazioni, e quota parte cavetteria
necessaria a rendere l'opera completa e a regola d'arte;
- Le opere murarie relative al fissaggio e posizionamento
delle tubazioni e delle scatole, sono invece escluse tracce e
sfondi che risultano a carico dell'impresa costruttrice;
- Maggiori oneri per allestimenti di provvisori impiantistici
per permettere lo svolgimento delle normali attività
lavorative nei locali non oggetto del presente intervento
durante tutte le lavorazioni.

Al termine dei lavori sarà rilasciata la conformità
impiantistica ai sensi del DM n.37 del 22 gennaio 2008 con
regolare attestato di regolarità della camera di commercio

     REGGELLO, 04/02/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL
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Quadro Economico 



Euro

A)

A01 425 652,95€                

A02 11 324,60€                  

436 977,55€             

B)

B01 2 184,89€                    

B02 -€                             

B03 21 848,88€                  

B04

a -€                             

b -€                             

c -€                             

B05 4 588,26€                    

B06 43 697,76€                  

B07 4 369,78€                    

B08 -€                             

B09 -€                             

B10

a 43 697,76€                  

b 11 584,27€                  

c 225,00€                       

132 196,59€             

569 174,14€             

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.I. DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN LOC. PIAN 

DELL'ASSO NEL COMUNE DI MONTALCINO (SI).

QUADRO ECONOMICO

SOMME A BASE D'ASTA

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)

TOTALE IMPORTO  A

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa)

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa)

Imprevisti (IVA compresa)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Rilievi accertamenti ed indagini

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di

laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso

d'opera (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (22% su B06-B07)

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori 

TOTALE IMPORTO  B

TOTALE GENERALE

Indennizzi  diversi per occupazione permanente e temporanea aree

Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione

Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso 

l'Agenzia del Territorio

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità. Comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (10% su A)



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Relazione sul conto finale
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

SANSEPOLCRO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI SANSEPOLCRO (intervento di nuova realizzazione) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili, è stato indicato l’importo di cui alla Relazione sul Conto Finale del 13.10.2020,

al netto di oneri per la sicurezza (computati separatamente) e del SAL n. 1 maturato a febbraio 2020 e, pertanto,

riferito a lavorazioni precedenti non ammissibili ai fini del finanziamento MASE in oggetto;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame);

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 31.03.2023 al 30.09.2024; si è specificata la data di

designazione del Soggetto Realizzatore, 31.12.2023, trattandosi di milestone PNRR.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 156.693,03 € 156.693,03 € 15.669,30 € 172.362,34
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 8.393,03 € 8.393,03 € 839,30 € 9.232,33

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 165.086,06 € 16.508,61 € 181.594,67

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.
L'importo indicato corrisponde al valore di Computo Metrico al netto del SAL n. 1 al 13.03.2020 pari ad € 84.888,47 oltre IVA.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

SANSEPOLCRO - AR

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. 
Gricignano mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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P
Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 6,00 € 8.129,11 € 48.774,66 € 10.730,43 € 59.505,09

CA
SS

_S
CA

RR
_P

V

Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 6,00 € 6.479,02 € 38.874,13 € 8.552,31 € 47.426,44

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 236.465,55 € 52.022,42 € 288.487,97

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 401.551,62 € 8.031,03 € 1.766,83 € 9.797,86

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 8.031,03 € 1.766,83 € 9.797,86

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 401.551,62 € 16.062,06 € 3.533,65 € 19.595,72

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 16.062,06 € 3.533,65 € 19.595,72

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 165.086,06 € 16.508,61 € 181.594,67
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 236.465,55 € 52.022,42 € 288.487,97
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 8.031,03 € 1.766,83 € 9.797,86
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 16.062,06 € 3.533,65 € 19.595,72

€ 425.644,71 € 73.831,51 € 499.476,22

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR SANSEPOLCRO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 01.02.2020 1/2020 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 01.02.2020 1/2020 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 01.02.2020 1/2020

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2020 3/2020 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2020 3/2020
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2020 3/2020 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.10.2020 4/2020

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.03.2023 1/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.09.2024 3/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.03.2023 1/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.09.2024 3/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.09.2024 3/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0 Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 243.262,36 € 24.326,24 267.588,60€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 165.086,06 € 16.508,61 181.594,67€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 243.262,36€             24.326,24€               267.588,60€             Totale € 165.086,06€             16.508,61€               181.594,67€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 191.920,00 € 42.222,40 € 234.142,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 236.465,55 € 52.022,42 € 288.487,97

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0 0 € 0,00 € 0,00
0 0 € 0,00 € 0,00

Totale € 191.920,00€             42.222,40€               234.142,40€             Totale € 236.465,55€             52.022,42€               288.487,97€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 8.703,65 € 1.914,80 € 10.618,45 Oneri per funzioni tecniche € 8.031,03 € 1.766,83 € 9.797,86

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 8.703,65€                 1.914,80€                 10.618,45€               Totale € 8.031,03€                 1.766,83€                 9.797,86€                 

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 17.407,29 € 3.829,60 € 21.236,90 Oneri per consulenze esterne € 16.062,06 € 3.533,65 € 19.595,72

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 17.407,29€               3.829,60€                 21.236,90€               Totale € 16.062,06€               3.533,65€                 19.595,72€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 243.262,36 € 24.326,24 € 267.588,60 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 165.086,06 € 16.508,61 € 181.594,67
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 191.920,00 € 42.222,40 € 234.142,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 236.465,55 € 52.022,42 € 288.487,97
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 8.703,65 € 1.914,80 € 10.618,45 f. Spese per funzioni tecniche € 8.031,03 € 1.766,83 € 9.797,86
g. Spese per consulenze € 17.407,29 € 3.829,60 € 21.236,90 g. Spese per consulenze € 16.062,06 € 3.533,65 € 19.595,72
Totale € € 461.293,30 € 72.293,04 € 533.586,34 Totale € € 425.644,71 € 73.831,51 € 499.476,22
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Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA 

SITO IN LOC. GRICIGNANO NEL COMUNE DI 

SANSEPOLCRO (AR). CIG 802779492C – CUP 

E63J19000160005. 

Titolo abilitativo:   COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) 

                                          Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Consiglio    

Comunale n. 49 del 28.05.2019  

 Validazione con provvedimento Prot. 0001189 del 24.07.2019 

Stazione Appaltante: Sei Toscana S.r.l  - Sede Legale: Via Fontebranda nc. 65 

Sede Amm.va: Via Toselli nc. 106 - 53100 – Siena P.Iva C.F. 

01349420529 

Impresa: Impresa I.G.C. – Impresa Generale Costruzioni S.r.l - Via 

Fontanelle di Bardano, 14 - Località Bardano 05018 – Orvieto 

(TR) P.Iva C.F. 00052630555 – mail: 

igcsrl@certificazioneposta.it 

  Contratto: PG prot. nr. 0008509 – 22.11.2019 stipulato tra la stazione 

appaltante “Sei Toscana S.r.l.” e l’impresa appaltatrice “I.G.C. 

– Impresa generale Costruzioni S.r.l. 

Perizia Suppletiva n. 1         del 09.07.2020 

Atto di Sottomissione n. 1    del 09.07.2020 

 

Contratto di appalto                                                              n. 0008509 stipulato in data 22-11-2019 

Importo complessivo dell’appalto                                                         :                         288.160,74 € 

di cui: 

importo lavori a base d’asta:                                                                                          279.767,71 €   

ribasso d’asta del 24,731%                                                                                         - 69.189,353 € 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:                                                                   8.393,030 € 

Totale importo contratto (alla data dell’appalto)                                                     218.971,387 €   

Importo Perizia n. 1                                                                                                     + 31.003,147 € 

Totale importo contratto (alla conclusione dei lavori)                                            249.974,534 €   
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RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE 

(art. 14 comma 1 lettera e) DM 49/2018 

 

Il progetto ha per oggetto tutte le opere e le forniture occorrenti per i lavori di adeguamento 

del Centro di Raccolta sito in Loc. Gricignano nel Comune di Sansepolcro (AR). 

CIG: 802779492C     CUP: E63J19000160005 

 

ASSUNTORE DEI LAVORI: 

L’appalto dei lavori è stato affidato alla società “I.G.C. – Impresa Generale Costruzioni – 

S.r.l” con sede legale in Orvieto (TR), Località Bardano, Via Fontanelle di Bardano nc. 14, cap. 

05018, P. IVA 00052630555, iscritta alla CCIAA di Terni con il n. 00052630555,rappresentata dal 

Sig. Basili Riccardo nato a Orvieto (TR) il 04/03/1965, C.F. BSLRCR65C04G148U. 

 

CONSEGNA DEI LAVORI:   

  in data 05/12/2019 (PG. nr. 0009364 del 05/12/2019) è stato sottoscritto verbale di 

consegna lavori, alla presenza dell’Impresa Appaltatrice e del RUP, dal quale si evince che il tempo 

utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in giorni 135 (centotrentacinque) naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di consegna. 

 

CONTRATTO:  

 In data 22/11/2019 (PG. nr. 0008509 del 22/11/2019) è stato  stipulato contratto di appalto 

tra la società Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l (Sei Toscana S.r.l) e la società “I.G.C. – 

Impresa Generale Costruzioni – S.r.l” che ha sancito l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva 

all’impresa, che ha offerto un ribasso percentuale del 24,731 % per un ammontare netto di 

210.578,357 € oltre a 8.393,030 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

totale di 218.971,387 €. 

 

SUBAPPALTO:  

L’impresa affidataria non si è avvalsa di alcun subappalto nello svolgimento dei lavori. 
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PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA:  

Nel corso dello svolgimento dei lavori si è rilevata la necessità di nuove e/o variate 

lavorazioni, a causa di circostante impreviste e imprevedibili, e di lavorazioni in qualità e in quantità 

diverse rispetto alle prescrizioni di contratto. 

Le variazioni di cui sopra hanno comportato una maggiore spesa rispettivamente pari ad € 

31.003,147, oltre IVA come di seguito riportato: 

 

 Progetto (A) Progetto + 

Perizia  

Stato finale (B)   Differenza B-A 

Totale opere € 279.767,71 € 319.757,80 € 319.757,80 € 39.990,090 

Totale importo al 

netto del Ribasso 

d’asta del 24,731% 

€ 210.578,357 € 240.678,498 € 240.678,498 € 30.100,141 

Totale per attuazione 

Piani di Sicurezza 

€ 8.393,030 € 9.296,036 € 9.296,036 € 903,006 

TOTALE GENERALE € 218.971,387 € 249.974,534 € 249.974,534 € 31.003,147 
 

VERBALE NUOVI PREZZI:  

A seguito della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa sono stati concordati 

con l'impresa n. 8 nuovi prezzi: 

- TOS20_04.B12.001.002 – Fondazioni stradale                                                            €/mc 52,25 

- AP.001 – Fornitura e posa di impianto di climatizzazione                                a corpo € 1.100,00 

- AP.002 – Fornitura e posa di recinzione                                                                        €/ml 34,00 

- AP.003 – Fornitura e posa di valvola a clapet                                                     a corpo € 480,00 
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- AP.004 – Realizzazione impianto di sollevamento                                         a corpo € 11.750,00 

- AP.005 – Realizzazione di rivestimento punto di immissione su fosso             a corpo € 1.000,00 

- AP.007 – Realizzazione di collegamento Wi-Fi punto-punto                            a corpo € 1.500,00 

- AP.008 – Fornitura e posa di scossalina metallica                                                        €/ml 27,00 

L’esecuzione delle variazioni previste è stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei 

lavori principali, mediante Atto di Sottomissione n. 1 in data 09/07/2020. 

 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

Per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dal contratto di appalto con l’Impresa “I.G.C. – 

Impresa Generale Costruzioni – S.r.l” 135 (centotrentacinque) naturali e consecutivi a decorrere 

dalla data di consegna. In considerazione di ciò e del verbale di consegna lavori, l'ultimazione dei 

lavori dovrà avvenire entro il giorno 18/04/2020. 

 

ORDINI DI SERVIZIO: 

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 5 Ordini di Servizio di seguito elencati: 

- Ordine di Servizio n. 1 del 10/03/2020; 

- Ordine di Servizio n. 2 del 11/05/2020; 

- Ordine di Servizio n. 3 del 11/05/2020; 

- Ordine di Servizio n. 4 del 08/06/2020; 

- Ordine di Servizio n. 5 del 22/06/2020. 

 

SOSPENSIONI E PROROGHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Contestualmente alla firma dell’Atto di Sottomissione n. 1 sono state prorogate le scadenze 

contrattuali, al di là dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variata 

distribuzione di spesa, per: 

-  62 (sessantadue) giorni a causa della sospensione lavori a seguito Covid-19; 

-  14 (quattordici) giorni a seguito di condizioni meteo avverse; 

-  15 (quindici) giorni su richiesta di proroga da parte della Ditta per ritardo dovuto al reperimento 
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della pesa e box guardiana a seguito situazione Covid-19; 

- 13 (tredici) giorni per ultimazione dei lavori; 

- 15 (quindici) giorni, come da ultima richiesta dell’impresa appaltatrice pervenuta in data 

30/07/2020, per reperimento di materiali e apparecchiature di rifinitura. 

 

VARIAZIONE TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI:  

A seguito di quanto riportato al punto di cui sopra, il termine di ultimazione dei lavori è stato 

variato, posticipando la scadenza al 15/08/2020 con una proroga di 254 

(duecentocinquantaquattro) giorni.  

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:  

L’ultimazione dei lavori è stata accertata con certificato emesso in data 17/08/2020 con il 

quale è stata certificata la completa esecuzione di tutte le opere previste nel contratto di appalto, a 

meno di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull’utilizzo e la funzionalità 

dell’opera, per le quali il Direttore dei Lavori ha assegnato ulteriori 21 (ventuno) giorni per il loro 

completamento. 
 

ANDAMENTO DEI LAVORI:  

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni del progetto e agli 

ordini e disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori. 
 

CONTABILITA’ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO:  

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 S.A.L. per un importo complessivo di 170.697,30 

€, così suddivisi: 

• Certificato di Pagamento n.01 del 13/03/2020:                                                 € 84.888,47 

• Certificato di Pagamento n.02 del 22/07/2020:                                                 € 85.808,83 

______________ 

                                                                                                   SOMMANO   € 170.697,30 
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STATO FINALE DEI LAVORI:  

Lo stato finale è stato redatto in data 13/10/2020 ed ammonta a € 249.974,53 risultando un 

credito all’Impresa come di seguito riportato: 

Importo lavori (al netto del ribasso)                                                             

  

€ 240.678,50 

Oneri della Sicurezza (non soggetti a  ribasso) 

  

€     9.296,03 

Importo totale opera € 249.974,53 

 

A detrarre: 

 

Certificati d’acconto emessi € 170.697,30 

CREDITO DELL’IMPRESA €   79.277,23 

 

RISERVE DELL’IMPRESA:  

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve. 

INFORTUNI:  

Non risulta che durante lo svolgimento dei lavori si siano verificati infortuni, degni di nota, 

agli operai addetti ai lavori. 

 

DANNI DI FORZA MAGGIORE:  

Nessun danno di forza maggiore si è verificato in corso d’opera. 
 

DIREZIONE DEI LAVORI:  

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Marco Sacchetti. 
 

Data: 13/10/2020   

 
              IL DIRETTORE DEI LAVORI 

              Dott. Ing. MARCO SACCHETTI 
 



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Computo metrico
Relazione sul conto finale
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

SAN VINCENZO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI SAN VINCENZO (intervento di adeguamento) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, è stato indicato l’importo di cui alla Relazione sul

Conto Finale del 09.12.2022;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 31.03.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, è stata indicata al 31.12.2023.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 143.365,47 € 143.365,47 € 14.336,55 € 157.702,02
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 5.936,53 € 5.936,53 € 593,65 € 6.530,18

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 149.302,00 € 14.930,20 € 164.232,20

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

SAN VINCENZO - LI

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in 
Loc. La Valle mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00
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Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 8.129,11 € 40.645,55 € 8.942,02 € 49.587,57
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 6.479,02 € 25.916,09 € 5.701,54 € 31.617,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 364.680,40 € 7.293,61 € 1.604,59 € 8.898,20

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 7.293,61 € 1.604,59 € 8.898,20

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
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Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 364.680,40 € 14.587,22 € 3.209,19 € 17.796,40

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 14.587,22 € 3.209,19 € 17.796,40

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 149.302,00 € 14.930,20 € 164.232,20
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 7.293,61 € 1.604,59 € 8.898,20
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 14.587,22 € 3.209,19 € 17.796,40

€ 386.561,22 € 67.127,23 € 453.688,45

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR SAN VINCENZO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2020 4/2020 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 28.02.2021 1/2021 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 28.02.2021 1/2021

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.09.2022 3/2022 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.09.2022 3/2022
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.12.2022 4/2022 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.12.2022 4/2022

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.03.2023 1/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2024 4/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.03.2023 1/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2024 4/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0 Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 184.403,83 € 18.440,38 202.844,21€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 149.302,00 € 14.930,20 164.232,20€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 184.403,83€             18.440,38€               202.844,21€             Totale € 149.302,00€             14.930,20€               164.232,20€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 172.920,00 € 38.042,40 € 210.962,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 172.920,00€             38.042,40€               210.962,40€             Totale € 215.378,40€             47.383,25€               262.761,65€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 7.146,48 € 1.572,22 € 8.718,70 Oneri per funzioni tecniche € 7.293,61 € 1.604,59 € 8.898,20

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 7.146,48€                 1.572,22€                 8.718,70€                 Totale € 7.293,61€                 1.604,59€                 8.898,20€                 

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 14.292,95 € 3.144,45 € 17.437,40 Oneri per consulenze esterne € 14.587,22 € 3.209,19 € 17.796,40

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 14.292,95€               3.144,45€                 17.437,40€               Totale € 14.587,22€               3.209,19€                 17.796,40€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 184.403,83 € 18.440,38 € 202.844,21 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 149.302,00 € 14.930,20 € 164.232,20
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 172.920,00 € 38.042,40 € 210.962,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 7.146,48 € 1.572,22 € 8.718,70 f. Spese per funzioni tecniche € 7.293,61 € 1.604,59 € 8.898,20
g. Spese per consulenze € 14.292,95 € 3.144,45 € 17.437,40 g. Spese per consulenze € 14.587,22 € 3.209,19 € 17.796,40
Totale € € 378.763,26 € 61.199,46 € 439.962,72 Totale € € 386.561,22 € 67.127,23 € 453.688,45
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Lavori di adeguamento ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di 

raccolta sito in Via Giocanni Venanti nel Comune do San Vincenzo (LI). 

COMPUTO METRICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...

TOS18_01.F iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

06.011.004 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

16,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 128,68 2´058,88

2 Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC d

TOS18_06.I0 ... er accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

5.003.070 Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC

dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di

zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari,

morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio,

montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto

da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di

giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a

pavimento.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´233,50 1´233,50

3 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 ...

TOS18_06.I0 i di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

5.008.001 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6

posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari

impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5,

L= 1,5 m

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 29,54 147,70

4 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sosten ... o

TOS18_PR.P dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

12.028.002 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il

traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con

pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o

cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per

l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro

superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato

per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto

3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo

debitamente firmata da tecnico abilitato dimensioni esterne

90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 114,91 459,64

5 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resist

TOS18_06.I0 ... ezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25

5.019.002 mm

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente

alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con

appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte

curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari,

compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non

superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale

per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento

agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 3´899,72
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´899,72

diametro 25 mm

60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 6,43 385,80

6 Accessori per pali in acciaio Braccio sporgente singolo

TOS18_PR.P Accessori per pali in acciaio Braccio sporgente singolo

62.102.007 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 52,12 208,48

7 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...

TOS18_06.I0 ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con

5.026.002 base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con

attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera

asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla

UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.

Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di

collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100

mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo

ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di

sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo

anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni

materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 495,44 1´981,76

8 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz ...

TOS18_06.I0 nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

5.033.032 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con

conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico

autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di

interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere

l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,05 56,05

9 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz ...

TOS18_06.I0 nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

5.033.034 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con

conduttori LSOH Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico

autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di

interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere

l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,59 61,59

10 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz ...

TOS18_06.I0 nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

5.033.037 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con

conduttori LSOH Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale

plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di

interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 6´593,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´593,40

opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere

l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 100,64 402,56

11 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

TOS18_06.I0 o, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.

5.110.029 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 4 mmq.

150,000 150,00

SOMMANO m 150,00 3,24 486,00

12 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

TOS18_06.I0 pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.

5.110.028 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 2.5 mmq.

150,000 150,00

SOMMANO m 150,00 2,46 369,00

13 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

TOS18_06.I0 o, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq.

5.110.055 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 5 G 6 mmq.

100,000 100,00

SOMMANO m 100,00 6,08 608,00

14 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 8´458,96
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´458,96

TOS18_06.I0 , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 16 mmq.

5.110.045 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 4 x 16 mmq.

20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 9,98 199,60

15 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

TOS18_06.I0 o, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 6 mmq.

5.110.030 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 6 mmq.

20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 4,18 83,60

16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...

TOS18_06.I0 , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq.

5.110.056 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 5 G 10 mmq.

90,000 90,00

SOMMANO m 90,00 8,59 773,10

17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC

TOS18_06.I0 ...  da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5

5.131.002 mmq.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di

qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)

n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL

35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 9´515,26
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´515,26

450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FS17, compreso installazione all'interno di

tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere

anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmq.

50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 1,20 60,00

18 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gom

TOS18_06.I0 ...  pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 1,5 mmq.

5.130.001 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma

HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN

50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al

fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso

installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e

connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per

sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale

di consumo. 1 x 1,5 mmq.

120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 1,01 121,20

19 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizz ...

TOS18_06.I0 NTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE

5.132.021 SU TUBAZIONE PVC

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con

conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione

al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C.

autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di

derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i

conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la

scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la

placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC

autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.

PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU

TUBAZIONE PVC

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 29,38 88,14

20 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ...

TOS18_06.I0 SA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-

5.133.010 250V tipo Unel

Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con

conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione

al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.305/11. Punto presa su canaletta in P.V.C.

autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa

la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota

parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in

policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima

pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il

supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e

la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o

multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO

PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-

250V tipo Unel

1,000 1,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 1,00 9´784,60
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 9´784,60

SOMMANO cad 1,00 62,42 62,42

21 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alt ...

TOS18_PR.P me CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno

60.013.006 110 mm

Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta

densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam.

esterno 110 mm

200,000 200,00

SOMMANO m 200,00 1,80 360,00

22 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polim ...

TOS18_PR.P cente a 960°C: dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

60.032.001 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero

colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti

alla prova del filo incandecente a 960°C: dimensioni

assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,94 39,40

23 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi ...

TOS21_PR.P 1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 12 moduli IP65 da parete

61.001.025 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile

con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio

di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN

61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 12 moduli IP65 da

parete

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,02 43,02

24 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi ...

TOS18_PR.P 1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 24 moduli IP55 da parete

61.001.020 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile

con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio

di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN

61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 24 moduli IP55 da

parete

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,53 58,53

25 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi ...

TOS18_PR.P 1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 72 moduli IP65 da parete

61.001.029 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile

con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio

di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN

61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 72 moduli IP65 da

parete

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 175,52 175,52

26 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di

TOS18_PR.P mi ... o con trattamento di protezione e viterie in acciaio

61.041.062 inox.

Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di

misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla

specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento

realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 10´523,49

acciaio inox.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,51 45,51

27 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...

TOS18_PR.P econdo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N

61.050.005 x 10A

Interruttori automatici modulari per installazione su guida

DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898

4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 10A

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,91 51,64

28 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tip ...

TOS18_PR.P nti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità

61.080.008 0.03A

Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in

curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione

4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 25A -

sensibilità 0.03A

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,98 149,96

29 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tip ...

TOS18_PR.P nti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità

61.080.006 0.03A

Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in

curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione

4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A -

sensibilità 0.03A

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,98 149,96

30 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tip ...

TOS18_PR.P nti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità

61.080.005 0.03A

Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in

curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione

4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A -

sensibilità 0.03A

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,98 299,92

31 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...

TOS18_PR.P ne secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P

61.052.042 x 16A

Interruttori automatici modulari per installazione su guida

DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898

6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P x 16A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,31 63,31

32 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...

TOS18_PR.P ne secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P

61.052.045 x 32A

Interruttori automatici modulari per installazione su guida

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 11´283,79

DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898

6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P x 32A

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 63,31 316,55

33 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiame

TOS18_PR.P ... orma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a

61.069.006 63A

Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento

ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su

guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità

0.03A - portata fino a 63A

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 119,20 596,00

34 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiame

TOS18_PR.P ... EN 61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

61.069.012 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento

ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su

guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità

1A - selettivo - portata fino a 63A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 158,11 158,11

35 Interruttori automatici modulari per installazione su gui ...

TOS18_PR.P e secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 4P

61.056.048 x 63A

Interruttori automatici modulari per installazione su guida

DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898

10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 4P x 63A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,79 126,79

36 Interruttori non automatici sezionatori modulari per inst ...

TOS18_PR.P ondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 4P x

61.091.029 63A

Interruttori non automatici sezionatori modulari per

installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN

60947-2, CEI EN 60669-1 4P x 63A

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,31 102,62

37 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida

TOS18_PR.P ... i luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete

61.099.003 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida

DIN Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di

luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 65,75 65,75

38 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida

TOS18_PR.P ... terruttore orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto

61.099.005 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida

DIN Interruttore orario analogico settimanale - 16A - 1

contatto

1,000 1,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA S.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 1,00 12´649,61
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R I P O R T O 1,00 12´649,61

SOMMANO cad 1,00 60,15 60,15

39 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida

TOS18_PR.P DIN Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V

61.099.031 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida

DIN Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,62 61,24

40 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla

TOS18_PR.P norm ... efficienza energetica A2. LED doppio modulo da

62.063.006 46 W a 56 W

Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma

CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da

soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile

ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di

efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46 W a 56 W

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 121,44 850,08

41 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in al

TOS18_PR.P ... , filtro anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 400

62.070.005 W

Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in

alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza

contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp.

5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con

ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione

e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

SAP 400 W

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 264,13 2´113,04

42 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per

TOS18_PR.P collegamento di terra sezione 35 mmq.

63.005.005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per

collegamento di terra sezione 35 mmq.

120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 13,12 1´574,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´308,52

T O T A L E   euro 17´308,52

 

    Grosseto, 09/12/2021
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Comune di San Vincenzo 

Provincia di Livorno 
 

 
OGGETTO: Relazione sullo stato finale dei lavori   
 

 

LAVORI: di adeguamento del cento di raccolta sito in loc. La Valle nel Comune di San Vincenzo - CUP: 

E43J19000270005 - CIG: 8063932732 

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. 

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri 

IMPRESA Di Murro Francesco S.r.l., Via San Filippo n. 4 - Piedimonte San Germano (FR) 

CONTRATTO in data 17/02/2020 pari a 137.982,70 

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 09/12/2021 pari, complessivamente, a 150.539,03 

 

• Descrizione dei lavori 

I lavori realizzati consistono in un’area attrezzata al conferimento diretto da parte dell’utenza o da parte delle 

ditte incaricate, delle frazioni di rifiuto riciclabile, nonché all’ammasso, allo stoccaggio alla eventuale selezione 

(attraverso semplici tecnologie di cernita) sino alla cessione a terzi di singole frazioni merceologiche. 

 

• Progetto 

Il Progetto principale è stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta Comunale, n. 72 

in data 19/03/2019 con l'importo di € 137 982.70 di cui € 5 936.53 per oneri della sicurezza, così ripartito: 

 

Quadro Economico di approvazione del progetto 
 
A Lavori   

a.1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 178.467,30  

a.2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53  

 Totale Importo A  € 184.403,83 

    

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.01 Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi 
dall’appalto) (IVA compresa) 

€ 922,02  

b.02 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze 
(IVA compresa) 

€ 1.475,23  

b.03 Imprevisti  (IVA compresa) € 7.376,15  

b.04 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi   

 a Indennizzi diversi per occupazione permanente e 
temporanee aree 

  

 b Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione   

 c Redazione del tipo di frazionamento delle aree 
necessarie per l’aggiornamento cartografico degli 
elaborati catastali, presso l’Agenzia del territorio 

  

b.05 Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02  

b.06 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per l’attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso 

€ 22.128,46  

b.07 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

€ 2.766,06  
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amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, 
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di 
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico 
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso) 

b.08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

b.09 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   

b.10    

 a IVA, (10% su A) € 18.440,38  

 b IVA, (22% su b.06 e b.07) € 5.679,64  

 c Contributo Autorità per la vigilanza dei lavori € 225,00  

 Totale Importo B  € 59.934,96 

C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA)  € 244.338,79 

 

Quadro Economico dopo l’aggiudicazione 
 
A Lavori   

a.1 Lavori a base d’asta € 178.467,30  

a.2 Ribasso d’asta al 26.011% € 46.421,13  

a.3 Lavori al netto del ribasso € 132.046,17  

a.4 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53  

a.5 Importo di contratto  € 137.982,70 

    

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.01 Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi 
dall’appalto) (IVA compresa) 

€ 922,02  

b.02 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze 
(IVA compresa) 

€ 1.475,23  

b.03 Imprevisti  (IVA compresa) € 7.376,15  

b.04 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi   

 a Indennizzi diversi per occupazione permanente e 
temporanee aree 

  

 b Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione   

 c Redazione del tipo di frazionamento delle aree 
necessarie per l’aggiornamento cartografico degli 
elaborati catastali, presso l’Agenzia del territorio 

  

b.05 Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02  

b.06 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per l’attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso 

€ 22.128,46  

b.07 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, 
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di 
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico 
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso) 

€ 2.766,06  

b.08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

b.09 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   

b.10    

 a IVA, (10% su A) € 13.798,27  

 b IVA, (22% su b.06 e b.07) € 5.679,64  

 c Contributo Autorità per la vigilanza dei lavori € 225,00  

b.11 Risparmio sul finanziamento € 51.063,24  

b.12 Somme a disposizione dell’Amministrazione  € 106.356,09 

C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA)  € 244.338,79 
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• Perizia di variante 

Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie suppletive:  

1) Perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 150 840.98 approvata con Determinazione del Direttore 

Generale n. P.G. 0037235 in data 23.12.2021, avente il seguente quadro economico: 

 

Quadro Economico di variante 
 
A Lavori   

a.1 Lavori a base d’asta € 195.845,94  

a.2 Ribasso d’asta al 26.011% € 50.941,49  

a.3 Lavori al netto del ribasso € 144.904,45  

a.4 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53  

a.5 Importo di contratto  € 150.840,98 

    

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.01 Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi 
dall’appalto) (IVA compresa) 

€ 922,02  

b.02 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze 
(IVA compresa) 

€ 1.475,23  

b.03 Imprevisti  (IVA compresa) € 3.176,15  

b.04 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi   

 a Indennizzi diversi per occupazione permanente e 
temporanee aree 

  

 b Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione   

 c Redazione del tipo di frazionamento delle aree 
necessarie per l’aggiornamento cartografico degli 
elaborati catastali, presso l’Agenzia del territorio 

  

b.05 Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02  

b.06 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per l’attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso 

€ 25.571,08  

b.07 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, 
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di 
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico 
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso) 

€ 2.766,06  

b.08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

b.09 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   

b.10    

 a IVA, (10% su A) € 15.084,10  

 b IVA, (22% su b.06 e b.07) € 6.234,17  

 c Contributo Autorità per la vigilanza dei lavori € 225,00  

b.4 Risparmio sul finanziamento € 37.121,98  

b.5 Somme a disposizione dell’Amministrazione  € 93.497,81 

C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA)  € 244.338,79 

 

• Somme impegnate 

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 244.338,79 di cui € 150.840,98 per lavori. 

 

• Direzione dei lavori 
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I lavori sono stati diretti da: 

 

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) 

 

Ing. Luca Moretti MRTLCU64T21E202E/01574680532 

cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Grosseto (GR) 21/12/1964 
nato/a a provincia il 

Ingegneri Grosseto 414 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

Galleria Cosimini, 7 58100 Grosseto (GR) 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0564 649566 0564 649566 cooperativacivile@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 

• Impresa appaltatrice 

A seguito di procedura di gara che prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in data 22/11/2019 i lavori vennero appaltati alla seguente Impresa: 

 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

 

Di Murro Francesco S.r.l. 02576670 
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA 

Sig. Francesco Di Murro Cassino (FR) 02/02/1961 
legale rappresentante nato/a a il 

Via San Filippo n. 4 03030 Piedimonte San Germano (FR) 
sede legale in via cap comune prov. 

0776 404532 0776 404532 dimurrosrl@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 

• Garanzie 

Come risulta dal Contratto stipulato, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione di 

€ 22.093,00 rilasciata dall’Agenzia 2027 Novass S.r.l. per la compagnia Assicuratrice Milanese S.p.A. con n. 

2027015902708 in data 11/12/2019. 

 

• Contratto 

Il contratto principale venne stipulato in data 17/02/2020. 

 

• Importo Contrattuale 

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 26.011% % sulla somma di € 137 982.70 l'importo contrattuale è 

risultato pari ad € 137.982,70, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. 

 

• Atti di sottomissione 

Il primo atto in data 09/11/2021 dell'importo complessivo di € 150.840,98, quindi per un importo oltre il 

contratto originario di € 12.858,28, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 3 nuovi prezzi; 

 

• Somme complessive autorizzate 

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese: 

 
a) Importo di contratto € 137.982,70 

b) per l'atto di sottomissione in data 09/12/2021 €   12.858,28 

 ------------------ 

 Totale   € 150.840.98 
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• Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati il giorno 08/02/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa. 

 

• Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori 

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 128 naturali e consecutivi a partire 

dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 16/06/2021. 

 

• Sospensioni e ripresa dei lavori 

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2 verbali di sospensione e conseguenti 2 verbali di ripresa, per complessivi 

giorni 401, e precisamente: 

a)  dal 20/05/2021 al 10/01/2022 per giorni 235;  

b) dal 28/01/2022 al 13/07/2022 per giorni 166. 

 

• Proroghe concesse 

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. 

 

• Scadenza definitiva del tempo utile 

Per effetto delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 401 e quindi a tutto il 

22/07/2022. 

 

• Ultimazione dei lavori 

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 22/07/2022, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e 

quindi in tempo utile. 

 

• Danni di forza maggiore  

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore. 

 

• Lavori in economia  

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia. 

 

• Anticipazione dell'impresa  

Nel corso dei lavori furono corrisposte all'Impresa le seguenti anticipazioni: € 27 596.54. 

 

• Andamento dei lavori  

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della 

Direzione dei Lavori.  

 

• Variazioni apportate 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante già citata. 

 

• Ordini di servizio 

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio dal Direttore dei lavori. 

 

• Certificati di pagamento in acconto 

Nel corso dei lavori furono emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 120.597,00. 
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• Stato finale 

Lo stato finale è stato redatto in data 16/11/2022 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo 

di € 149.302,40, così ripartito: 
a)  per lavori a misura e somministrazioni netti  €           0,00 

b)  per lavori a corpo  € 149.302,40 
c)  anticipazioni  €           0,00 

  ----------------- 

 In uno  € 149.302,00 
da cui sono dedotti: 

d)  per certificati di pagamento in acconto già emessi  € 120.597,00 
e) per anticipazione €   27.596,54 

e)  per penale  €           0,00 

  ----------------- 
 In uno  € 148.193,54 

 
 Restano  € 1.108,86 

 

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 1.108,86 (diconsi euro 

millecentootto/86)). 

 

• Riserve dell'Impresa 

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 

 

• Infortuni nel corso dei lavori 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

 

• Assicurazione operai 

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa 

continuativa all’INAIL di Cassino (FR) n. 14610695 PAT 92596631/81. 

 

• Avvisi ai creditori 

Gli avvisi ai creditori richiesti con nota del 29/11/2022 sono a tutt'oggi in corso di pubblicazione. 

 

• Cessione di credito 

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha 

rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati 

in epigrafe. 

 

 
Grosseto, 09/12/2022 

 Il Direttore dei Lavori 

  
 ________________________ 
 (Ing. Luca Moretti) 
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Comune di San Vincenzo 

Provincia di Livorno 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

 

 

LAVORI: di adeguamento del cento di raccolta sito in loc. La Valle nel Comune di San Vincenzo - CUP: 

E43J19000270005 - CIG: 8063932732 

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. 

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri 

IMPRESA Di Murro Francesco S.r.l., Via San Filippo n. 4 - Piedimonte San Germano (FR) 

CONTRATTO in data 17/02/2020 pari a 137.982,70 

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 09/12/2021 pari, complessivamente, a 150.539,03 

 

Premesso  

• che il Progetto principale è stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta 

Comunale, n. 72 in data 19/03/2019 con l'importo di € 184.403,83 di cui € 5.936,53 per oneri della 
sicurezza; 

• che è stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € 201.782,47 approvata con Determinazione del 

Direttore Generale n. P.G. 0037235 in data 23.12.2021, 
 

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati: 

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) 

 

Ing. Luca Moretti MRTLCU64T21E202E/01574680532 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Grosseto (GR) 21/12/1964 
nato/a a provincia il 

Ingegneri Grosseto 414 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

Galleria Cosimini, 7 58100 Grosseto (GR) 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0564 649566 0564 649566 cooperativacivile@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 

 

PROGETTISTA  

 

Ing. Dario Mattafirri MTTDRA76M25E202C 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Siena (SI) 25/08/1976 
nato/a a provincia il 

Ingegneri Grosseto 632 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

Via Fontebranda, 65 53100 Siena (SI) 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0577 1524435 0577 1524435 seitoscana@legalmail.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 

 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
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Di Murro Francesco S.r.l. 02576670 
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA 

Sig. Francesco Di Murro Cassino (FR) 02/02/1961 
legale rappresentante nato/a a il 

Via San Filippo n. 4 03030 Piedimonte San Germano (FR) 
sede legale in via cap comune prov. 

0776 404532 0776 404532 dimurrosrl@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato: 
 

Quadro Economico 
 
A Lavori   

a.1 Lavori a base d’asta € 195.845,94  

a.2 Ribasso d’asta al 26.011% € 50.941,49  

a.3 Lavori al netto del ribasso € 144.904,45  

a.4 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento € 5.936,53  

a.5 Importo di contratto  € 150.840,98 

    

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.01 Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi 
dall’appalto) (IVA compresa) 

€ 922,02  

b.02 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze 
(IVA compresa) 

€ 1.475,23  

b.03 Imprevisti  (IVA compresa) € 3.176,15  

b.04 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi   

 a Indennizzi diversi per occupazione permanente e 
temporanee aree 

  

 b Oneri di perfezionamento degli atti di acquisizione   

 c Redazione del tipo di frazionamento delle aree 
necessarie per l’aggiornamento cartografico degli 
elaborati catastali, presso l’Agenzia del territorio 

  

b.05 Rilievi accertamenti ed indagini € 922,02  

b.06 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per l’attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e di validazione (contributo previdenziale compreso 

€ 25.571,08  

b.07 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, 
prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di 
carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico 
in corso d’opera (contributo previdenziale compreso) 

€ 2.766,06  

b.08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

b.09 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   

b.10    

 a IVA, (10% su A) € 15.084,10  

 b IVA, (22% su b.06 e b.07) € 6.234,17  

 c Contributo Autorità per la vigilanza dei lavori € 225,00  

b.4 Risparmio sul finanziamento € 37.121,98  

b.5 Somme a disposizione dell’Amministrazione  € 93.497,81 

C Importo complessivo del progetto (esclusa IVA)  € 244.338,79 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona 

quanto segue: 
 

• Consegna dei lavori: 

I lavori furono consegnati il giorno 08/02/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa. 
 

• Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo: 

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 128 naturali e consecutivi decorrenti dal 

verbale di consegna. 
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 22/07/2022. 

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 137.98 per ogni giorno di ritardo. 
 

• Sospensione e ripresa dei lavori: 

I lavori subirono le seguenti sospensioni: 

1) dal 20/05/2021 al 10/01/2022 per la redazione della variante pari a giorni 235 
2) dal 28/01/2022 al 13/07/2022 per attendere la fornitura di energia elettrica pari a giorni 166 

 

• Proroghe: 
Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. 

 

• Termini dei lavori: 
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò 

stabilita per il giorno 22/07/2022. 

 

• Ultimazione dei lavori: 
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 22/07/2022 e pertanto in tempo utile, con 

apposito certificato emesso in pari data. 
 

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA 

 
Il conto finale dei lavori compilato in data 16/11/2022 e firmato dall’impresa senza riserve ammonta a: 

 

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro € 149.302,00 

  
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:  

  
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:  

Anticipazione pari al 20% del contratto originario € 27.596,54 

  
Certificato N. 1 del 16.04.2021 € 54.000,00 

Certificato N. 2 del 03.06.2021 € 50.893,00 

Certificato N. 3 del 03.08.2022 € 15.704,00 

  
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO € 120.597,00 

  
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 148.193,54 €  

  
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 1.108,86 €  

 

 
VISITA DI CONTROLLO 

 
Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di 

preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Ing. Luca Moretti il giorno 09/12/2022 si è recato nel sito dei lavori 

alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.  
Sono stati visitati i luoghi delle opere e verificato l’effettivo funzionamento degli impianti. 

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a 
regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. 

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili. 
Si è preso atto che in data 11.08.2022 è stato depositato il collaudo statico delle opere. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Luca Moretti 

 
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 

 

CONSIDERATO 
 

• che i lavori eseguiti dall'Impresa Di Murro Francesco S.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto 

approvato; 
 

• che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte; 

 

• che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Cassino (FR) 

con polizza continuativa n. 14610695 PAT 92596631/81; 
 

• che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito 

dalla stazione appaltante; 
 

• che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. 

non risultano contestazioni in merito; 
 

• che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;  

 

• che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; 

 

• che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di 
€ 149.302,00 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, 

 

CERTIFICA 

 

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Di Murro Francesco S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne 
liquida l'importo netto pari ad Euro 149.302,00 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti: 

 

• in € 148.193,54 
 

 resta il credito di Euro 1.108,86 (diconsi euro millecentootto/86) che può pagarsi all'Impresa, fatte 
salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione; 

 

 che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo 
della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata 

di saldo su indicata. 
 

Allegato: 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 
- Collaudo statico 

 
Grosseto, 09/12/2022 

 Il Direttore dei Lavori 

  
 ________________________ 
 (Ing. Luca Moretti) 

 

CONFERMA 
del Responsabile del Procedimento 

 
 

______________________________________ 
(Ing. Dario Mattafirri) 



















AL SETTORE SISMICO REGIONALE – SEDE DI LIVORNO 

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO 

(L.R. 1/05 E D.P.R. 380/01e succ. mm. e ii.) 

DATI IDENTIFICATIVI DELL' OPERA 

Lavori di adeguamento del Centro di Raccolta, situato in Loc. La Valle, Comune di 

San Vincenzo (LI),  Committente SEI Toscana S.r.l.. 

PROGETTO: n° 101859, del 21/09/2021 e successiva Variante del 23/03/2022. 

PROGETTISTA DEI LAVORI ARCHITETTONICI: Ing. Dario Mattafirri, P.za della 

Libertà, 5, Grosseto.  

CALCOLATORE DELLE OPERE STRUTTURALI: Dott. Ing. Giulio Capotorti, con 

Studio Tecnico in Siena, Via della Pace, 15. 

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI: Dott. Ing. Luca Moretti, 

con Studio Tecnico in Grosseto, Via Galleria Cosimini, 7. 

IMPRESA ESECUTRICE: Di Murro Francesco S.r.l.., Via San Filippo, 4 Piedimonte 

San Germano (FR). 

RELAZIONE GEOLOGICA: Dott. Alessandro Damiani, Piazzale Premuda, 2G, 

Piombino (LI). 

- Inizio dei lavori: 21 Settembre 2021 

- Fine dei lavori: 19 Luglio 2022 

- Relazione finale del Direttore dei Lavori: presentata il 21 Luglio 2022. 

- Nomina del Collaudatore: Presentata il 21 Settembre 2021, da parte della 

Committente SEI Toscana S.r.l.. 

PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Tridico, con Studio Tecnico in Siena, Strada 

Massetana Romana, 2, iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di  Siena, col 

n. 339, anzianità 06/03/1981, e quindi da più di dieci anni, che non è intervenuto in 



alcun  modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’ opera in oggetto, è 

stato incaricato del collaudo statico delle strutture, ai sensi L.R. 1/05 e del D.P.R. 

380/01 e succ. mm. e ii.. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Trattasi di una tettoia a struttura in acciaio, adibita a deposito di materiale RAEE, di 

forma regolare parallelepipeda, costituita da un unico piano fuori terra, con 

copertura inclinata a falda unica. La struttura è formata da colonne e travi in profili a 

I, con arcarecci a forma di , con copertura in lamiera grecata, pannellatura 

perimetrale parziale ed opere di fondazione in c.a. del tipo superficiale a platea. Fa 

altresì parte dell’ intervento l’ esecuzione di una vasca di conferimento, consistente 

in una struttura a forma di U, formata da muri in elevazione di altezza modesta e 

platea di base in c.a.. 

VERIFICHE E CONTROLLI ESEGUITI  

La verifica diretta delle strutture, è avvenuta in data 09 Agosto 2022, alla presenza 

del D.L., Ing. L. Moretti e dell’ Ing. D. Mattafirri, Progettista Architettonico e  

Rappresentante della Committenza. Con la scorta del progetto esecutivo e della 

relazione di calcolo, precedentemente esaminati, è stata effettuata un' accurata 

ispezione generale dell' opera nel suo complesso, con particolare riguardo agli 

elementi strutturali più significativi, verificando la rispondenza delle strutture 

eseguite con la documentazione presentata all' Ufficio del Genio Civile. Sono state 

perciò constatate tale rispondenza e la buona esecuzione generale di tutte le 

principali strutture. Non sono state rilevate modifiche rispetto ai disegni di progetto; 

le strutture risultano calcolate correttamente col metodo degli stati limite, non 

superando mai i valori massimi consentiti nelle condizioni di carico più sfavorevoli. 

Gli elementi strutturali risultano, dall' esame a vista, privi di difetti, conformi alle 

prescrizioni di progetto, apparentemente ben eseguiti, con completa ricopertura 



delle barre metalliche ed assenza di ossidazione per gli elementi metallici. I carichi 

assunti per l’ impalcato di copertura sono conformi alla relativa destinazione d' uso.  

Pertanto, considerata anche la modesta entità dell’ opera, si è ritenuto opportuno 

omettere le prove di carico, essendo già sufficienti gli elementi raccolti per poter 

esprimere un giudizio sulla sicurezza statica dell' opera. Sono state eseguite 

soltanto prove sclerometriche su varie parti in cemento armato a vista, rilevando 

buona consistenza del calcestruzzo, e comunque risultati della resistenza 

omogenei e superiori a quella presa come base di calcolo. Sono stati quindi 

esaminati i certificati delle prove sui materiali (effettuate dal Laboratorio Ufficiale 

EDILSIGMA S.r.l. di s. Maria Capua Vetere (CE)), verificando il generale esito 

positivo dei valori di resistenza del calcestruzzo e dell' acciaio impiegati ed i 

certificati di origine per quanto riguarda l’ acciaio da carpenteria. Si può ritenere 

quindi che l' opera corrisponde al progetto e che le modalità esecutive sono quelle 

riferite dal Direttore dei Lavori nella sua relazione finale. 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 

In base a quanto sopra esposto, visto che: 

-  i calcoli statici non presentano irregolarità; 

- il dimensionamento delle strutture è stato eseguito in conformità al progetto 

esecutivo; 

- le prescrizioni di regolamento vigenti in materia di opere in cemento armato, in 

acciaio e di costruzioni in zone classificate sismiche sono state rispettate; 

- la qualità, tipo e provenienza dei materiali usati corrispondono ai requisiti di 

progetto; 

- i risultati delle prove sui materiali, sia attestati dai certificati ufficiali, sia dai 

certificati di origine e sia dalle prove sclerometriche in sito, hanno dato 

globalmente esito positivo e fornito pertanto dati compatibili con i carichi di 



sicurezza adottati; 

- dall' esame delle strutture si ritiene che  queste siano state eseguite con cura, 

risultando, al momento del sopralluogo continue, senza difetti superficiali e 

comunque apparentemente tali da non compromettere la staticità del fabbricato; 

il sottoscritto collaudatore deduce soddisfacenti elementi per attestare la stabilità 

dell'  opera e pertanto 

C E R T I F I C A 

che le strutture portanti delle strutture sopra descritte, nello stato in cui attualmente 

si  trovano, sono collaudabili, come in effetti con il presente atto collauda. 

Siena, 11 Agosto 2022 

IL COLLAUDATORE 

 (Dott. Ing. Giovanni TRIDICO)  



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Relazione sul conto finale
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

SUVERETO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI SUVERETO (intervento di nuova realizzazione) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, è stato indicato l’importo di cui alla Relazione sul

Conto Finale del 20.08.2021, corrispondente a quanto rappresentato nella domanda di finanziamento;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 31.03.2023 al 31.12.2024; la nomina del Soggetto

Realizzatore, trattandosi di specifica milestone PNRR, è stata indicata al 31.12.2023.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 148.103,37 € 148.103,37 € 14.810,34 € 162.913,71
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 4.945,07 € 4.945,07 € 494,51 € 5.439,58

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 153.048,44 € 15.304,84 € 168.353,28

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

SUVERETO - LI

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Acquari 
mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la fornitura di 
attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per varie 
tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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M
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M
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O

N
O

P
Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45



CA
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 8.129,11 € 40.645,55 € 8.942,02 € 49.587,57

CA
SS

_S
CA

RR
_P

V

Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 6.479,02 € 25.916,09 € 5.701,54 € 31.617,63

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



SP
ES

E_
FX

_T
EC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 368.426,84 € 7.368,54 € 1.621,08 € 8.989,61

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 7.368,54 € 1.621,08 € 8.989,61

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
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N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 368.426,84 € 14.737,07 € 3.242,16 € 17.979,23

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 14.737,07 € 3.242,16 € 17.979,23

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 153.048,44 € 15.304,84 € 168.353,28
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 7.368,54 € 1.621,08 € 8.989,61
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 14.737,07 € 3.242,16 € 17.979,23

€ 390.532,45 € 67.551,33 € 458.083,77

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR SUVERETO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 01.02.2020 1/2020 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 01.02.2020 1/2020 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 01.02.2020 1/2020

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2021 3/2021 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.08.2021 3/2021
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.08.2021 3/2021

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.03.2023 1/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2024 4/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.03.2023 1/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2024 4/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.03.2023 1/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 153.048,44 € 15.304,84 168.353,28€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 153.048,44 € 15.304,84 168.353,28€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 153.048,44€             15.304,84€               168.353,28€             Totale € 153.048,44€             15.304,84€               168.353,28€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 172.920,00 € 38.042,40 € 210.962,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 172.920,00€             38.042,40€               210.962,40€             Totale € 215.378,40€             47.383,25€               262.761,65€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 6.519,37 € 1.434,26 € 7.953,63 Oneri per funzioni tecniche € 7.368,54 € 1.621,08 € 8.989,61

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 6.519,37€                 1.434,26€                 7.953,63€                 Totale € 7.368,54€                 1.621,08€                 8.989,61€                 

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 13.038,74 € 2.868,52 € 15.907,26 Oneri per consulenze esterne € 14.737,07 € 3.242,16 € 17.979,23

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 13.038,74€               2.868,52€                 15.907,26€               Totale € 14.737,07€               3.242,16€                 17.979,23€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 153.048,44 € 15.304,84 € 168.353,28 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 153.048,44 € 15.304,84 € 168.353,28
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 172.920,00 € 38.042,40 € 210.962,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 215.378,40 € 47.383,25 € 262.761,65
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 6.519,37 € 1.434,26 € 7.953,63 f. Spese per funzioni tecniche € 7.368,54 € 1.621,08 € 8.989,61
g. Spese per consulenze € 13.038,74 € 2.868,52 € 15.907,26 g. Spese per consulenze € 14.737,07 € 3.242,16 € 17.979,23
Totale € € 345.526,55 € 57.650,03 € 403.176,57 Totale € € 390.532,45 € 67.551,33 € 458.083,77
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Comune di Suvereto 

Provincia di Livorno 
 

 
OGGETTO: Relazione sullo stato finale dei lavori   
 

 

LAVORI: Lavori di adeguamento del centro di raccolta sito in loc. Acquari nel Comune di Suvereto 

(LI) - CUP: E63J19000190005 - CIG: 80671620AF 

COMMITTENTE: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (SEI Toscana S.r.l.) 

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri 

IMPRESA ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai Giordano S.r.l. 

(mandante), Via Garibaldi n. 69 - Monterotondo Marittimo 

CONTRATTO: in data 14/01/2020 n. 777 di rep. pari a € 127 598.43 

ATTO DI SOTTOMISSIONE: approvato con Determina Dir. Gen. in data 27/05/2021 prot. n. 17148 pari a 

€ 25 449.91 per un totale contrattuale di € 153 048.44 

 

• Descrizione dei lavori 

I lavori realizzati consistono nella sistemazione dell’area destinata a centro di raccolta sita in loc. Acquari nel 

Comune di Suvereto. 

 

• Progetto 

Il Progetto principale è stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta Municipale, n. 

51 in data 15/07/2019 con l'importo di € 127 598.43 di cui € 4 945.07 per oneri della sicurezza, così 

ripartito: 

 

Quadro Economico 

 
n. Descrizione importo 

1 
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione 

dei Piani di Sicurezza) 
 

2 A corpo 148 905.38 

3  ------------------------------- 

4 Sommano 148 905.38 

5  ------------------------------- 

6 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

7 A corpo 4 945.07 

8  ------------------------------- 

9 Sommano 153 850.45 

10  ------------------------------- 

11 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

12 
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
(IVA compresa) 

1 230.80 

13 b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25 

14 b3) Imprevisti  (IVA compresa) 7 692.52 

15 b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25 

16 

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto l responsabile 
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso) 

18 462.05 

17 
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e 
precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 

1 538.50 
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n. Descrizione importo 

prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera (contributo 

previdenziale compreso) 

18 b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

19 b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 15 385.05 

20 b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36 

21 b7.3) contributo autorità per la vigilanza dei lavori 225.00 

22  ------------------------------- 

23 Sommano 50 641.79 

24  =============== 

25 TOTALE 204 492.24 

26  =============== 

   

 

Quadro economico dopo la Gara di Appalto 

n. Descrizione importo 

1 
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione 

dei Piani di Sicurezza) 
 

2 A corpo 148 905.38 

3 Ribasso d’asta al 17.630% 26 252.02 

4 Lavori al netto del ribasso 122 653.36 

5  ------------------------------- 

6 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

7 A corpo 4 945.07 

8  ------------------------------- 

9 Sommano per l’importo del contratto 127 598.43 

10  ------------------------------- 

11 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

12 
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

(IVA compresa) 
1 230.80 

13 b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25 

14 b3) Imprevisti  (IVA compresa) 7 692.52 

15 b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25 

16 

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto l responsabile 
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso) 

18 462.05 

17 

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e 
precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera (contributo 

previdenziale compreso) 

1 538.50 

18 b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

19 b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 12 759.84 

20 b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36 

21 b7.3) contributo autorità per la vigilanza dei lavori 225.00 

22 b8) risparmio sul finanziamento 28 877.24 

23  ------------------------------- 

24 Sommano 76 893.81 

25  =============== 

26 TOTALE 204 492.24 

27  =============== 
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• Perizie di variante 

Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie suppletive:  

1) Perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 153 048.44 approvata con Determina Dir. Gen. n. 17148 in 

data 27/05/2021, avente il seguente quadro economico: 

 

Quadro economico della variante 

n. Descrizione importo 

1 
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione 

dei Piani di Sicurezza) 
 

2 A corpo 179 802.56 

3 Ribasso d’asta al 17.630% 31 699.19 

4 Lavori al netto del ribasso 148 103.37 

5  ------------------------------- 

6 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

7 A corpo 4 945.07 

8  ------------------------------- 

9 Sommano per l’importo del contratto 153 048.44 

10  ------------------------------- 

11 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

12 
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
(IVA compresa) 

1 230.80 

13 b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25 

14 b3) Imprevisti  (IVA compresa) 7 692.52 

15 b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25 

16 

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto l responsabile 
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso) 

18 462.05 

17 

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e 
precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera (contributo 

previdenziale compreso) 

1 538.50 

18 b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

19 b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 15 304.84 

20 b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36 

21 b7.3) contributo autorità per la vigilanza dei lavori 225.00 

22 b8) risparmio sul finanziamento 1 051.47 

23  ------------------------------- 

24 Sommano 51 443.80 

25  =============== 

26 TOTALE 204 492.24 

27  =============== 

   

 

• Somme impegnate 

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 204 492.24 di cui € 153 048.44 per lavori. 

 

• Direzione dei lavori 

I lavori sono stati diretti da: 
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DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) 

 

Ing. Luca Moretti MRTLCU64T21E202E/01574680532 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Grosseto GR 21/12/1964 
nato/a a provincia il 

Ingegneri Grosseto 414 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

Galleria Cosimini n. 7 58100 Grosseto GR 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0564649566 0564649566 cooperativacivile@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 

• Impresa appaltatrice 

A seguito di gara visti i verbali in data 22/11/2019 e 04/12/2019 i lavori vennero appaltati alla seguente 

Impresa: 

 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

 

ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai 
Giordano S.r.l. (mandante) 

01120370539 

denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA 

Roberto Ulivelli Massa Marittima 04/10/1967 
legale rappresentante nato/a a il 

Via Garibaldi n. 69 58025 Monterotondo Marittimo GR 
sede legale in via cap comune prov. 

0566 916171 0566 917707  
telefono fax posta elettronica certificata 

 

• Garanzie 

Come risulta dal Contratto stipulato, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione di 

€ 11 247.80 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pomarance/93227 in data 07/01/2020. 

 

• Contratto 

Il contratto principale venne stipulato in data 14/01/2020 n. 777 di rep. 

 

• Importo Contrattuale 

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 17.630 % sulla somma di € 148 905.38, oltre agli oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza pari a € 4 945.07 l'importo contrattuale è risultato pari ad € 127 598.43. 

 

• Atti di sottomissione 

Il primo atto di sottomissione approvato con Determina del Dir. Gen. prot. n. 17148 in data 27/05/2021, del 

maggior importo di contratto di € 25 449.91 con il quale furono concordati con l'Impresa n. 2 nuovi prezzi; 

 

• Somme complessive autorizzate 

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese: 

 

a) Importo di contratto € 127 598.43 
b) per l'atto di sottomissione in data 27.05.2021 € 25 449.91 

 ------------------------ 

 Totale   € 153 048.44 

 

• Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati il giorno 15/01/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa. 
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• Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori 

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 145 naturali e consecutivi a partire 

dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 01/07/2021. 

 

• Sospensioni e ripresa dei lavori 

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 4 verbali, per complessivi giorni 388, e precisamente: 

a)  dal 13/03/2020 al 18/05/2020 per giorni 66;  

b) dal 07/08/2020 al 25/06/2021 per giorni 322. 
 

• Proroghe concesse 

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. 

 

• Scadenza definitiva del tempo utile 

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto 

complessivamente di giorni 388 (trecentottantotto) e quindi a tutto il 01/07/2021. 

 

• Ultimazione dei lavori 

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 01/07/2021, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e 

quindi in tempo utile. 

 

• Ritardo nell'esecuzione dei lavori  

Non c’è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori. 

 

• Danni di forza maggiore  

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore. 

 

• Lavori in economia  

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia. 

 

• Anticipazione dell'impresa  

Nel corso dei lavori non furono corrisposte all'Impresa anticipazioni. 

 

• Andamento dei lavori  

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della 

Direzione dei Lavori. 

 

• Variazioni apportate 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le relative perizie di variante già citate; altre 
modifiche di importo minore, rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori, riguardano 

sostanzialmente le sistemazioni relative agli scarichi dei reflui e delle acque di prima pioggia e le 

sistemazione finali per l’attivazione del centro di raccolta. 

 

• Ordini di servizio 

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio dal Direttore dei lavori. 
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• Certificati di pagamento in acconto 

Nel corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 121 653.00. 

 

• Stato finale 
Lo stato finale è stato redatto in data 09/08/2021 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo 

complessivo di € 153 048.44, così ripartito: 
a)  per lavori a corpo  € 148 103.37 

b)  oneri per attuazione piani di sicurezza € 4 945.07 

  ----------------------- 
 In uno  € 153 048.44 

da cui sono dedotti: 
c)  per certificati di pagamento in acconto già emessi  € 121 653.00 

d)  per penale  € 0.00 

  ----------------------- 
 In uno  € 121 653.00 

 ----------------------- 
 Restano  € 31 395.44 

 

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 31 395.44 (diconsi euro 

trentunomilatrecentonovantacinque/44). 

 

• Riserve dell'Impresa 

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 

 

• Infortuni nel corso dei lavori 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

 

• Assicurazione operai 

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione continuativa 

presso l’INAIL di Grosseto. 

 

• Avvisi ai creditori 

Gli Avvisi ai creditori non sono stati richiesti. 

 

• Cessione di credito 

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha 

rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori 

indicati in epigrafe. 

 

Grosseto, 20/08/2021 
 Il Direttore dei Lavori 

  

 ________________________ 
 (Ing. Luca Moretti) 
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Comune di Suvereto 

Provincia di Livorno 
 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

 

 

LAVORI: Lavori di adeguamento del centro di raccolta sito in loc. Acquari nel Comune di Suvereto 

(LI) - CUP: E63J19000190005 - CIG: 80671620AF 

COMMITTENTE: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (SEI Toscana S.r.l.) 

R.U.P. Ing. Dario Mattafirri 

IMPRESA ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai Giordano S.r.l. 

(mandante), Via Garibaldi n. 69 - Monterotondo Marittimo 

CONTRATTO: in data 14/01/2020 n. 777 di rep. pari a € 127 598.43 

ATTO DI SOTTOMISSIONE: approvato con Determina Dir. Gen. in data 27/05/2021 prot. n. 17148 pari a 

€ 25 449.91 per un totale contrattuale di € 153 048.44 

 

Premesso  

• che il Progetto principale è stato redatto da Ing. Dario Mattafirri e approvato con Delibera Giunta 

Municipale, n. 51 in data 15/07/2019 con l'importo di € 127 598.43 di cui € 4 945.07 per oneri della 
sicurezza; 

• che è stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € 25 449.91 approvata con Determina Dir. 

Gen. n. 17148 in data 27/05/2021, 
 

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati: 

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) 

 

Ing. Luca Moretti MRTLCU64T21E202E/01574680532 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Grosseto GR 21/12/1964 
nato/a a provincia il 

Ingegneri Grosseto 414 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

Galleria Cosimini n. 7 58100 Grosseto GR 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0564649566 0564649566 cooperativacivile@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

 
 

PROGETTISTA  

 

Ing. Dario Mattafirri MRTLCU64T21E202E/01574680532 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Grosseto GR 21/12/1964 

nato/a a provincia il 

Ingegneri Grosseto 414 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

Galleria Cosimini n. 7 58100 Grosseto GR 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0564649566 0564949566 cooperativacivile@pec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 
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IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

 

ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai 
Giordano S.r.l. (mandante) 

01120370539 

denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA 

Roberto Ulivelli Massa Marittima 04/10/1967 
legale rappresentante nato/a a il 

Via Garibaldi n. 69 58025 Monterotondo Marittimo GR 
sede legale in via cap comune prov. 

0566 916171 0566 917707  
telefono fax posta elettronica certificata 

 
si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato: 

 

Quadro economico della variante 

n. Descrizione importo 

1 
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione 

dei Piani di Sicurezza) 
 

2 A corpo 179 802.56 

3 Ribasso d’asta al 17.630% 31 699.19 

4 Lavori al netto del ribasso 148 103.37 

5  ------------------------------- 

6 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

7 A corpo 4 945.07 

8  ------------------------------- 

9 Sommano per l’importo del contratto 153 048.44 

10  ------------------------------- 

11 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

12 
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
(IVA compresa) 

1 230.80 

13 b2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa) 769.25 

14 b3) Imprevisti  (IVA compresa) 7 692.52 

15 b4) Rilievi accertamenti ed indagini 769.25 

16 

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. Comprese 
spese per le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto l responsabile 
del procedimento e di verifica e validazione (contributo previdenziale compreso) 

18 462.05 

17 

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e 
precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per 
prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera (contributo 
previdenziale compreso) 

1 538.50 

18 b7) IVA, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

19 b7.1) IVA sui lavori (10% su riga 9) 15 304.84 

20 b7.2) IVA su spese tecniche (22% su righe 16 e 17) 4 569.36 

21 b7.3) contributo autorità per la vigilanza dei lavori 225.00 

22 b8) risparmio sul finanziamento 1 051.47 

23  ------------------------------- 

24 Sommano 51 443.80 

25  =============== 

26 TOTALE 204 492.24 

27  =============== 

   

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si 
relaziona quanto segue: 
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• Consegna dei lavori:  

I lavori furono consegnati il giorno 15/01/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa. 
 

• Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo: 

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 145 naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 01/07/2021 . 

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 127.60 per ogni giorno di ritardo.  
 
• Sospensione e ripresa dei lavori: 

I lavori subirono le seguenti sospensioni: 
a) dal 13/03/2020 al 18/05/2020 per giorni 66;  

b) dal 07/08/2020 al 25/06/2021 per giorni 322. 

 
• Proroghe:  

Durante l'esecuzione dei lavori non furono richieste e concesse proroghe. 

 

• Termini dei lavori: 
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori 

restò stabilita per il giorno 01/07/2021. 

 

• Ultimazione dei lavori: 
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 01/07/2021 e pertanto in tempo utile, 

con apposito certificato emesso in pari data. 
 

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA 

 
Il conto finale dei lavori compilato in data 09/08/2021 e firmato dall’impresa senza riserve ammonta a: 

 

  
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro €           153 048.44 

  
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:  

  
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:  

Certificato N. 1 del 29/07/2020 €               55 796.00 

Certificato N. 2 del 28/01/2021 €               65 857.00 

  
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO €             121 653.00 

  
SOMMANO LE DETRAZIONI euro €           121 653.00 

  
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro €             31 395.44 

  
 
 

VISITA DI CONTROLLO 

 
Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di 

preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Ing. Luca Moretti il giorno 20/08/2021 si è recato nel sito dei 
lavori alla presenza del legale rappresentante dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere 

eseguite.  
Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: verificate le misure generali dell’impianto, verificati gli impianti 

elettrici e dello smaltimento, verificato il funzionamento dei fari di illuminazione e della sbarra di accesso. 
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, 

a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. 

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili. 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Luca Moretti 
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Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 
 

 
CONSIDERATO 

 
• che i lavori eseguiti dall'Impresa ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. (mandataria) e Massai 

Giordano S.r.l. (mandante) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato; 
 

• che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte; 

 

• che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. Continuativa 
INAIL decorrente dal Grosseto; 

 

• che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC 

acquisito dalla stazione appaltante; 
 

• che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;  

 

• che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; 
 

• che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di 

€ 153 048.44 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, 

 
CERTIFICA 

 
• che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa ATI Ulivelli S.a.s. di Ulivelli Roberto e C. 

(mandataria) e Massai Giordano S.r.l. (mandante) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida 
l'importo netto pari ad Euro 153 048.44 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti: 

 

• in € 121 653.00 

 
 resta il credito di Euro 31 395.44 (diconsi euro trentunomilatrecentonovantacinque/44) che può 

pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del 
Procedimento in sede di revisione; 

 

• che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo 

svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento 
della rata di saldo su indicata. 

 
Grosseto, 20/08/2021 

 Il Direttore dei Lavori 
  

 ________________________ 
 (Ing. Luca Moretti) 

 

 
CONFERMA 

del Responsabile del Procedimento 
 
 

______________________________________ 
(Ing. Dario Mattafirri) 

 



Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Computo metrico
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

PIEVE SANTO STEFANO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI PIEVE SANTO STEFANO (intervento di adeguamento) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo

metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un

progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, l’affinamento progettuale;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili (ai quali è stato aggiunto il modello di piccola

volumetria, funzionale ai servizi presso il CdR) e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati applicando

ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice generale

senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il progetto

in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il finanziamento

concesso;

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia e box di guardiania;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture; la conclusione del progetto è stata differita dal 30.06.2023 al 31.12.2024; si è specificata la data di

designazione del Soggetto Realizzatore, 31.12.2023, trattandosi di milestone PNRR.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 85.869,97 € 85.869,97 € 8.587,00 € 94.456,97
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 2.934,11 € 2.934,11 € 293,41 € 3.227,52

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 88.804,08 € 8.880,41 € 97.684,49

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

PIEVE SANTO STEFANO - AR

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in 
Loc. Riolo mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 3,00 € 27.575,00 € 82.725,00 € 18.199,50 € 100.924,50

IN
FO

_C
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_S
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Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 5,00 € 8.129,11 € 40.645,55 € 8.942,02 € 49.587,57
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura 
ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con 
chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta dei 
liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 2,00 € 6.479,02 € 12.958,04 € 2.850,77 € 15.808,81
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Fornitura di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia a servizio di 
piazzali scoperti con superficie pari a 1500 m2 del tipo IPP1500DOFC, 
conforme alle vigenti disposizioni nazionali e regionali costituito dai 
seguenti manufatti:
N.1 Pozzetto scolmatore
N.1 Serbatoio di accumulo/rilancio tipo modello NPI8000 da 8.000 lt 
dotato di pompa di rilancio e valvola antiriflusso
N.1 Dissabbiatore
N.1 Deoliatore con filtro a coalescenza tipo modello NDOFC1000 1,5 
l/s. 
N.1 Pozzetto d'ispezione in pvc dotato di prolunga

cad. 1,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 3.960,00 € 21.960,00
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Fornitura di:
BOX Guardiania
Struttura prefabbricata completa di servizi ed impianti (cm 
700x240x270 h utile) coibentato pannello parete e copertura sp. 40 
mm composto da:
- n. 1 porta d'ingresso tamponata dim.1000x2100h;
- n. 3 porte interne tamponate dim.720x2100h;
- n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.;
- n. 2 finestre vetro stampato e barre dim 600x1000h.;
- n. 1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda 
con boiler elettrico 50 lt.

cad. 1,00 € 8.645,00 € 8.645,00 € 1.901,90 € 10.546,90

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 201.490,35 € 44.327,88 € 245.818,23

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE



Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
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E_
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Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 290.294,43 € 5.805,89 € 1.277,30 € 7.083,18

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 5.805,89 € 1.277,30 € 7.083,18

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
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Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di 
progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, 
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e 
ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 290.294,43 € 11.611,78 € 2.554,59 € 14.166,37

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 11.611,78 € 2.554,59 € 14.166,37

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 88.804,08 € 8.880,41 € 97.684,49
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 201.490,35 € 44.327,88 € 245.818,23
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 5.805,89 € 1.277,30 € 7.083,18
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 11.611,78 € 2.554,59 € 14.166,37

€ 307.712,10 € 57.040,17 € 364.752,27

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR PIEVE SANTO STEFANO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2022 4/2022 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2023 2/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.12.2024 4/2024
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2023 2/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.12.2024 4/2024

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.06.2023 2/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2024 4/2024

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.06.2023 2/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2024 4/2024

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.06.2023 2/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2024 4/2024

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0 Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 49.310,88 € 4.931,09 54.241,97€               Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 88.804,08 € 8.880,41 97.684,49€               

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 49.310,88€               4.931,09€                 54.241,97€               Totale € 88.804,08€               8.880,41€                 97.684,49€               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 191.920,00 € 42.222,40 € 234.142,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 201.490,35 € 44.327,88 € 245.818,23

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0 0 € 0,00 € 0,00
0 0 € 0,00 € 0,00

Totale € 191.920,00€             42.222,40€               234.142,40€             Totale € 201.490,35€             44.327,88€               245.818,23€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 4.824,62 € 1.061,42 € 5.886,03 Oneri per funzioni tecniche € 5.805,89 € 1.277,30 € 7.083,18

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 4.824,62€                 1.061,42€                 5.886,03€                 Totale € 5.805,89€                 1.277,30€                 7.083,18€                 

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 9.649,24 € 2.122,83 € 11.772,07 Oneri per consulenze esterne € 11.611,78 € 2.554,59 € 14.166,37

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 9.649,24€                 2.122,83€                 11.772,07€               Totale € 11.611,78€               2.554,59€                 14.166,37€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 49.310,88 € 4.931,09 € 54.241,97 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 88.804,08 € 8.880,41 € 97.684,49
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 191.920,00 € 42.222,40 € 234.142,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 201.490,35 € 44.327,88 € 245.818,23
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 4.824,62 € 1.061,42 € 5.886,03 f. Spese per funzioni tecniche € 5.805,89 € 1.277,30 € 7.083,18
g. Spese per consulenze € 9.649,24 € 2.122,83 € 11.772,07 g. Spese per consulenze € 11.611,78 € 2.554,59 € 14.166,37
Totale € € 255.704,73 € 50.337,74 € 306.042,47 Totale € € 307.712,10 € 57.040,17 € 364.752,27
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pieve Santo Stefano
Provincia di Arezzo

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 25/10/2023

Computo metrico estimativo lavori adeguamento Centro di Raccolta 
comunale

SEI TOSCANA SRL

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

1 Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
TOS_23_17. ancoraggio e trasporto a rifiuto
N05.002015 Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
24/10/2023 ancoraggio e trasporto a rifiuto

Rimozione recinzione esistente 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 5,47 98,46

2 Rimozione pali illuminazione
AP.002 Rimozione pali illuminazione
29/01/2020 Rimozione pali interno area SSR 2,00

SOMMANO m 2,00 221,22 442,44

3 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della
TOS23/ larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
1_16.E08.01 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
2.003 rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a
29/01/2020 sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili

tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il
taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la
preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Ripristino rete perimetrale rimossa 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 28,75 517,50

4 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23/ cm 20. con scalpello meccanico semovente
1_05.A03.00 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
4.003 cm 20. con scalpello meccanico semovente
02/03/2015 Regimazione acque meteoriche 55,00 55,00

Canaletta captazione acque meteoriche 17,00 17,00
Rete impianto elettrico 19,00 19,00

SOMMANO m 91,00 2,26 205,66

5 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del
TOS23/ loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
1_05.A03.00 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
5.001 mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
02/03/2015 aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 0,150 11,25
Impianto trattamento AMD 12,50 3,200 0,150 6,00
Rete impianto elettrico 19,00 0,800 0,150 2,28

SOMMANO m³ 19,53 44,51 869,28

6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ...
TOS23/ antiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
1_01.A04.00 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
2.001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
29/01/2020 fino alla profondità di m 1,50

Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 1,000 75,00
Rete impianto elettrico 45,00 0,800 1,000 36,00
Alloggiamento plinto fondazione palo illuminazione 1,30 1,300 1,300 2,20

SOMMANO m³ 113,20 6,63 750,52

7 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. F ... a di
A35 qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 2´883,86
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R I P O R T O 2´883,86

29/01/2020 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. Fornitura
e posa in opera di impianto di trattamento in accumulo delle acque di
prima pioggia a servizio di piazzali scoperti con superficie pari a
1500 m2 del tipo IPP1500DOFC, conforme alle vigenti disposizioni
nazionali e regionali costituito dai seguenti manufatti :
N.1 Pozzetto scolmatore - ha il fine di garantire il trasferimento delle
acque di dilavamento alla fase di depurazione con portate che non
siano superiori alla portata massima di progetto e di inviare al
ricettore finale, mediante by-pass, le cosiddette "acque di seconda
pioggia" che non necessitano di trattamento. dimensioni D= 790 mm
ed H= 790 mm;
N.1 Serbatoio di accumulo/rilancio tipo modello NPI8000 da 8.000 lt
dotato di pompa di rilancio e valvola antiriflusso.  dimensioni D=
2.270 mm ed H= 2.750 mm; N.1 Dissabbiatore tipo modello
NDD1500IPP. dimensioni D= 1.150 mm ed H= 1.720 mm. La vasca,
in monoblocco rotostampato di polietilene lineare ad alta densità
(LLDPE), ha una pianta circolare e all'interno sono disposte due
condotte semisommerse di ingresso ed uscita poste a quote diversa.
In questo modo il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona
di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante,
una zona in cui si realizza la separazione e l'accumulo dei solidi ed
una terza zona di deflusso del refluo trattato. N.1  Deoliatore con
filtro a coalescenza tipo modello NDOFC1000 1,5 l/s. dimensioni
D=1.150 mm ed H=1.220 mm. N.1 Pozzetto d'ispezione in pvc
dotato di prolunga, delle dimensioni interne variabili con coperchio
pedonale, chiusura ermetica, completo di guarnizioni d'innesto in
entrata e uscita per tubazione in pvc del diametro fino a 315 mm,
compreso i tronchetti di collegamento ai manufatti e di
convogliamento al recapito finale, i collegamenti e il rinfianco in
calcestruzzo;
Camere d'ispezione con chiusino a passo d'uomo, adeguate a
consentire le operazioni d'installazione e manutenzione delle
apparecchiature elettromeccaniche e l'ispezione delle vasche. Le
camerette dovranno essere realizzate con più prolunghe sovrapposte,
in polipropilene delle dimensioni interne di cm 80x80 e altezza
adeguata a porre l'accesso d'ispezione ad una quota superiore di circa
20 cm rispetto al terreno circostante, compreso il chiusino d'ispezione
a sezione quadrata e chiusura ermetica, il parziale rinfianco in cls e
quanto necessario per la completa funzionalità.
Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il varo e il
montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa della vasca con
pendenza delle pareti di scavo di inclinazione utile ad evitare
scoscensimenti, vespaio di livellamento sul fondo per uno spessore di
cm 20, magrone in cls Rck 150 dello spessore di 10 cm, strato di
sabbia dello spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a
10 cm al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i collegamenti, le
condotte di connessione tra le vasche, il reinterro con sabbia intorno
al manufatto e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente
funzionante.
L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con sistema di
qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.
Impianto trattamento AMPP 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´000,00 18´000,00

8 Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riemp ...  a 90
TOS23_24.T cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
2.009.004 Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
24/10/2023 idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo

dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.con tubo
drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di
ghiaia e tessuto geotessile.
Fossa drenante scarico acque domestiche 15,00

SOMMANO m 15,00 26,60 399,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 21´282,86
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R I P O R T O 21´282,86

9 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale  ...  mezzo per
TOS23/ il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri
1_01.F06.02 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata
4.001 in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con
02/03/2015 chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni

camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi
con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck
15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
fossa biologica da 3000 litri

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´004,87 2´004,87

10 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-
A47 6,00 ml)
02/03/2015 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-

6,00 ml)
Regolamentazione accessi SSR 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´000,00 3´000,00

11 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ... R32,5
TOS23/ compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
1_04.E06.01 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
0.001 fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
05/03/2015 cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls

C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
Confinamento zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 29,54 561,26

12 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o CE
TOS23/ secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm
1_PR.P05.04 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
0.007 bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI
19/10/2023 EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm

Confinameno zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 48,49 921,31

13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS23/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
3.002 resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
29/01/2020 Sottofondo cordolo in CLS 20,00 0,300 0,100 0,60

Sottofondo griglia raccolta AMD 10,00 0,500 0,100 0,50

SOMMANO m³ 1,10 150,36 165,40

14 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS23/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
1.001 materiale proveniente da scavi.
29/01/2020 Reinterro scavo per posa tubazione rete fognaria 55,00 1,000 0,400 22,00

Reinterro scavo per posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,500 4,25
Reinterro scavo per posa corrugato elettrico 45,00 0,800 0,500 18,00

SOMMANO m³ 44,25 3,79 167,71

15 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS23/ secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
1_04.B12.00 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
1.001 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
29/01/2020 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 28´103,41
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R I P O R T O 28´103,41

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Chiusura scavo posa tubazione fognatura 55,00 1,000 0,300 16,50
Chiusura scavo posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,300 2,55
Chiusura scavo posa corrugato elettrico 45,00 0,600 0,300 8,10
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie 0,35 1090,000 381,50

SOMMANO m³ 408,65 49,46 20´211,83

16 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non
TOS23/ inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
1_04.F07.00 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
1.002 posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
29/01/2020 normale con coperchio, 64x37x200 cm

Regimazione acque meteoriche ingresso SSR 8,50 8,50

SOMMANO m 8,50 100,56 854,76

17 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015,  ... kN =
TOS23/ 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm
1_PR.P07.11 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
4.004 (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne
19/10/2023 750x300 mm

Regimazione acque meteoriche ingresso SSr *(par.ug.=9/,75) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 108,14 1´297,68

18 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo
TOS23/ Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
1_01.F06.00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
2.025 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
21/10/2019 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni

serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm
Raccolta AMD e scarico Acque reflue 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 110,54 7´185,10

19 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura,
TOS23/ scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
1_04.F06.02 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
3.002 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
02/03/2015 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino

(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 60x60x60 sp.10
Regimazione acque meteoriche 7,00

SOMMANO cad 7,00 102,31 716,17

20 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili ... 400 kN =
TOS23/ 40 t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.
1_PR.P07.11 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN
2.002 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
19/10/2023 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.

Regimazione acque meteoriche 7,00

SOMMANO cad 7,00 211,28 1´478,96

21 Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,
A39SSR illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
02/03/2015 Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,

illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
1,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 1,00 59´847,91
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R I P O R T O 1,00 59´847,91

SOMMANO cad 1,00 3´300,00 3´300,00

22 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*
TOS23/ h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1_04.E06.02 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
5.001 completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del
02/03/2015 palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei

rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e
il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo
H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Pali troncoconici altezza fuori terra 6m e doppio proiettore 3,00

SOMMANO cad 3,00 388,53 1´165,59

23 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni
TOS23/ materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
1_06.I05.026 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
.002 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco
19/10/2023 testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe
di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di
materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave
triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm
con base
Pali troncoconici altezza fuori terra 6 m e doppio proiettore 3,00

SOMMANO cad 3,00 636,87 1´910,61

24 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in al ... e, filtro
TOS23/ anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
1_PR.P62.07 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con
0.001 copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura
19/10/2023 accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli

shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento,
verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
Doppio corpo illuminante ogni palo *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 180,39 1´082,34

25 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm.
TOS23/ 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
1_01.F06.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
0.002 chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
02/03/2015 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
7,00

SOMMANO cad 7,00 83,86 587,02

26 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alt ... rme CEI EN
TOS23/ 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
1_PR.P60.01 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a
3.005 norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
02/03/2015 Diametro DN 90-110 mm 122,00 122,00

SOMMANO m 122,00 6,78 827,16

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 68´720,63
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R I P O R T O 68´720,63

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS23/ aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1_04.E02.00 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
2.001 con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
29/01/2020 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare

a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Ripristino superficie scavi tubazione fognatura 55,00 1,000 55,00
Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico 19,00 0,800 15,20
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie 0,35 1090,000 381,50

SOMMANO m² 451,70 23,20 10´479,44

28 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...
TOS23/ Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1_04.E02.00 idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce
2.002 precedente
19/10/2023 Ripristino superficie scavi tubazione fognatura 2,00 55,00 1,000 110,00

Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico 2,00 19,00 0,800 30,40
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie *(par.ug.=2*
0,35) 0,70 1090,000 763,00

SOMMANO m² 903,40 3,67 3´315,48

29 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
TOS23/ aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1_04.E02.00 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
3.003 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
02/03/2015 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato

nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm
Sull'intera superficie dell'impianto 1090,000 1´090,00

SOMMANO m² 1´090,00 14,58 15´892,20

30 Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii  ... everniciata
A26 fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.
21/10/2019 Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii (cm

700x240x270 h utile) coibentato pannello parete e copertura sp. 40
mm composto da:
- n. 1 porta d'ingresso tamponata dim.1000x2100h;
- n. 3 porte interne tamponate dim.720x2100h;
- n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.;
- n. 2 finestre vetro stampato e barre dim 600x1000h.;
- n.1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda
con boiler elettrico 50 lt, anch'esso fornito e posto in opera. Compresa
la fornitura ed il montaggio di wc, lavabo, piano doccia e di tutta la
rubinetteria necessaria. Accessori bagno compresi per wc, lavabo e
box doccia in plexiglass.
- n. 1condizionatore a pompa di calora.
Compreso impianto elettrico a norma. Sono comprese docce e calate
in lamiera preverniciata fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.
Box guardiania 4,50 2,400 10,80
Maggiorazione per fornitura condizionatore caldo/freddo 2,50

SOMMANO m2 13,30 650,00 8´645,00

31 Impianto idrico
A37SSR Impianto idrico
29/01/2020 Adduzione acqua box guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 108´552,75
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R I P O R T O 108´552,75

32 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... in presenza
TOS22_04.E di traffico e del tracciamento.larghezza cm 15
07.001.002 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
24/10/2023 di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento.larghezza cm 15
Segnaletica 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 0,48 79,20

33 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza
TOS22_04.E superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 idem c.s. ...del tracciamento.larghezza superiore a cm 25 per scritte,
24/10/2023 frecce, zebrature, ecc

Segnaletica 123,00 123,00

SOMMANO m2 123,00 3,64 447,72

34 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
TOS22_04.E appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
24/10/2023 appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Segnaletica 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 6,83 68,30

35 Segnale stradale tondo  per la segnalazione, in lamiera d ... ellicola,
TOS22_17.P montato supalo  in lamiera stampata e verniciata
07.002.007 Segnale stradale tondo  per la segnalazione, in lamiera di alluminio
24/10/2023 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato supalo

in lamiera stampata e verniciata
Segnaletica 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 31,06 310,60

36 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ti
TOS22_PRR contaminati), rocce e fanghi di dragaggio.Terra e rocce
EC.P17.005. Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
24/10/2023 loro recupero,  codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

(CEER/EER).Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati)Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio.Terra e rocce
Oneri di discarica 113,20

SOMMANO tn 113,20 27,00 3´056,40

Parziale  euro 112´514,97

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

37 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal PSC denominati "Costi Speciali"
19/10/2023 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 2´934,11 2´934,11

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 115´449,08
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R I P O R T O 115´449,08

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´934,11

T O T A L E   euro 115´449,08

     Data, 25/10/2023

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

1 Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
TOS_23_17. ancoraggio e trasporto a rifiuto
N05.002015 Rimozione recinzione esistente compreso asportazione del blocco di
24/10/2023 ancoraggio e trasporto a rifiuto

Rimozione recinzione esistente 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 5,47 98,46

2 Rimozione pali illuminazione
AP.002 Rimozione pali illuminazione
29/01/2020 Rimozione pali interno area SSR 2,00

SOMMANO m 2,00 221,22 442,44

3 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della
TOS23/ larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
1_16.E08.01 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
2.003 rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a
29/01/2020 sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili

tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il
taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la
preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Ripristino rete perimetrale rimossa 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 28,75 517,50

4 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23/ cm 20. con scalpello meccanico semovente
1_05.A03.00 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
4.003 cm 20. con scalpello meccanico semovente
02/03/2015 Regimazione acque meteoriche 55,00 55,00

Canaletta captazione acque meteoriche 17,00 17,00
Rete impianto elettrico 19,00 19,00

SOMMANO m 91,00 2,26 205,66

5 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del
TOS23/ loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
1_05.A03.00 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
5.001 mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
02/03/2015 aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 0,150 11,25
Impianto trattamento AMD 12,50 3,200 0,150 6,00
Rete impianto elettrico 19,00 0,800 0,150 2,28

SOMMANO m³ 19,53 44,51 869,28

6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ...
TOS23/ antiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
1_01.A04.00 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
2.001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
29/01/2020 fino alla profondità di m 1,50

Regimazione acque meteoriche 75,00 1,000 1,000 75,00
Rete impianto elettrico 45,00 0,800 1,000 36,00
Alloggiamento plinto fondazione palo illuminazione 1,30 1,300 1,300 2,20

SOMMANO m³ 113,20 6,63 750,52

7 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. F ... a di
A35 qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 2´883,86
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´883,86

29/01/2020 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia. Fornitura
e posa in opera di impianto di trattamento in accumulo delle acque di
prima pioggia a servizio di piazzali scoperti con superficie pari a
1500 m2 del tipo IPP1500DOFC, conforme alle vigenti disposizioni
nazionali e regionali costituito dai seguenti manufatti :
N.1 Pozzetto scolmatore - ha il fine di garantire il trasferimento delle
acque di dilavamento alla fase di depurazione con portate che non
siano superiori alla portata massima di progetto e di inviare al
ricettore finale, mediante by-pass, le cosiddette "acque di seconda
pioggia" che non necessitano di trattamento. dimensioni D= 790 mm
ed H= 790 mm;
N.1 Serbatoio di accumulo/rilancio tipo modello NPI8000 da 8.000 lt
dotato di pompa di rilancio e valvola antiriflusso.  dimensioni D=
2.270 mm ed H= 2.750 mm; N.1 Dissabbiatore tipo modello
NDD1500IPP. dimensioni D= 1.150 mm ed H= 1.720 mm. La vasca,
in monoblocco rotostampato di polietilene lineare ad alta densità
(LLDPE), ha una pianta circolare e all'interno sono disposte due
condotte semisommerse di ingresso ed uscita poste a quote diversa.
In questo modo il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona
di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante,
una zona in cui si realizza la separazione e l'accumulo dei solidi ed
una terza zona di deflusso del refluo trattato. N.1  Deoliatore con
filtro a coalescenza tipo modello NDOFC1000 1,5 l/s. dimensioni
D=1.150 mm ed H=1.220 mm. N.1 Pozzetto d'ispezione in pvc
dotato di prolunga, delle dimensioni interne variabili con coperchio
pedonale, chiusura ermetica, completo di guarnizioni d'innesto in
entrata e uscita per tubazione in pvc del diametro fino a 315 mm,
compreso i tronchetti di collegamento ai manufatti e di
convogliamento al recapito finale, i collegamenti e il rinfianco in
calcestruzzo;
Camere d'ispezione con chiusino a passo d'uomo, adeguate a
consentire le operazioni d'installazione e manutenzione delle
apparecchiature elettromeccaniche e l'ispezione delle vasche. Le
camerette dovranno essere realizzate con più prolunghe sovrapposte,
in polipropilene delle dimensioni interne di cm 80x80 e altezza
adeguata a porre l'accesso d'ispezione ad una quota superiore di circa
20 cm rispetto al terreno circostante, compreso il chiusino d'ispezione
a sezione quadrata e chiusura ermetica, il parziale rinfianco in cls e
quanto necessario per la completa funzionalità.
Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il varo e il
montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa della vasca con
pendenza delle pareti di scavo di inclinazione utile ad evitare
scoscensimenti, vespaio di livellamento sul fondo per uno spessore di
cm 20, magrone in cls Rck 150 dello spessore di 10 cm, strato di
sabbia dello spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a
10 cm al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i collegamenti, le
condotte di connessione tra le vasche, il reinterro con sabbia intorno
al manufatto e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente
funzionante.
L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con sistema di
qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.
Impianto trattamento AMPP 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´000,00 18´000,00

8 Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riemp ...  a 90
TOS23_24.T cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
2.009.004 Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
24/10/2023 idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo

dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.con tubo
drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di
ghiaia e tessuto geotessile.
Fossa drenante scarico acque domestiche 15,00

SOMMANO m 15,00 26,60 399,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 21´282,86
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R I P O R T O 21´282,86

9 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale  ...  mezzo per
TOS23/ il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri
1_01.F06.02 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata
4.001 in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con
02/03/2015 chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni

camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi
con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck
15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
fossa biologica da 3000 litri

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´004,87 2´004,87

10 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-
A47 6,00 ml)
02/03/2015 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica (L= 5,00-

6,00 ml)
Regolamentazione accessi SSR 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´000,00 3´000,00

11 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ... R32,5
TOS23/ compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
1_04.E06.01 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
0.001 fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
05/03/2015 cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls

C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
Confinamento zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 29,54 561,26

12 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o CE
TOS23/ secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm
1_PR.P05.04 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista
0.007 bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI
19/10/2023 EN 1343:2013 diritto dim. 12X25x100 cm

Confinameno zona Impianto trattamento AMD 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 48,49 921,31

13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS23/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
3.002 resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
29/01/2020 Sottofondo cordolo in CLS 20,00 0,300 0,100 0,60

Sottofondo griglia raccolta AMD 10,00 0,500 0,100 0,50

SOMMANO m³ 1,10 150,36 165,40

14 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS23/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
1.001 materiale proveniente da scavi.
29/01/2020 Reinterro scavo per posa tubazione rete fognaria 55,00 1,000 0,400 22,00

Reinterro scavo per posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,500 4,25
Reinterro scavo per posa corrugato elettrico 45,00 0,800 0,500 18,00

SOMMANO m³ 44,25 3,79 167,71

15 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS23/ secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
1_04.B12.00 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
1.001 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
29/01/2020 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 28´103,41
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R I P O R T O 28´103,41

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Chiusura scavo posa tubazione fognatura 55,00 1,000 0,300 16,50
Chiusura scavo posa griglia raccolta AMD 8,50 1,000 0,300 2,55
Chiusura scavo posa corrugato elettrico 45,00 0,600 0,300 8,10
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie 0,35 1090,000 381,50

SOMMANO m³ 408,65 49,46 20´211,83

16 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non
TOS23/ inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
1_04.F07.00 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
1.002 posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
29/01/2020 normale con coperchio, 64x37x200 cm

Regimazione acque meteoriche ingresso SSR 8,50 8,50

SOMMANO m 8,50 100,56 854,76

17 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015,  ... kN =
TOS23/ 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm
1_PR.P07.11 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
4.004 (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne
19/10/2023 750x300 mm

Regimazione acque meteoriche ingresso SSr *(par.ug.=9/,75) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 108,14 1´297,68

18 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo
TOS23/ Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
1_01.F06.00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
2.025 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
21/10/2019 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni

serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm
Raccolta AMD e scarico Acque reflue 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 110,54 7´185,10

19 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura,
TOS23/ scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
1_04.F06.02 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
3.002 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
02/03/2015 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino

(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 60x60x60 sp.10
Regimazione acque meteoriche 7,00

SOMMANO cad 7,00 102,31 716,17

20 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili ... 400 kN =
TOS23/ 40 t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.
1_PR.P07.11 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN
2.002 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
19/10/2023 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.

Regimazione acque meteoriche 7,00

SOMMANO cad 7,00 211,28 1´478,96

21 Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,
A39SSR illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
02/03/2015 Impianto elettrico base (quadri elettrici, collegamenti elettricii box,

illuminazione tettoia e Imp. di messa a terra)
1,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 1,00 59´847,91
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R I P O R T O 1,00 59´847,91

SOMMANO cad 1,00 3´300,00 3´300,00

22 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*
TOS23/ h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1_04.E06.02 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
5.001 completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del
02/03/2015 palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei

rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e
il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo
H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
Pali troncoconici altezza fuori terra 6m e doppio proiettore 3,00

SOMMANO cad 3,00 388,53 1´165,59

23 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni
TOS23/ materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
1_06.I05.026 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
.002 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco
19/10/2023 testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe
di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di
materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave
triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm
con base
Pali troncoconici altezza fuori terra 6 m e doppio proiettore 3,00

SOMMANO cad 3,00 636,87 1´910,61

24 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in al ... e, filtro
TOS23/ anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
1_PR.P62.07 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con
0.001 copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura
19/10/2023 accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli

shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento,
verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W
Doppio corpo illuminante ogni palo *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 180,39 1´082,34

25 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm.
TOS23/ 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
1_01.F06.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
0.002 chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
02/03/2015 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
7,00

SOMMANO cad 7,00 83,86 587,02

26 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alt ... rme CEI EN
TOS23/ 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
1_PR.P60.01 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a
3.005 norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
02/03/2015 Diametro DN 90-110 mm 122,00 122,00

SOMMANO m 122,00 6,78 827,16

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 68´720,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´720,63

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS23/ aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1_04.E02.00 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
2.001 con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
29/01/2020 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare

a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Ripristino superficie scavi tubazione fognatura 55,00 1,000 55,00
Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico 19,00 0,800 15,20
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie 0,35 1090,000 381,50

SOMMANO m² 451,70 23,20 10´479,44

28 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...
TOS23/ Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1_04.E02.00 idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce
2.002 precedente
19/10/2023 Ripristino superficie scavi tubazione fognatura 2,00 55,00 1,000 110,00

Ripristino superficie scavi rete impianto elettrico 2,00 19,00 0,800 30,40
Ripristino pavimentazione, a stima 35% della superficie *(par.ug.=2*
0,35) 0,70 1090,000 763,00

SOMMANO m² 903,40 3,67 3´315,48

29 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
TOS23/ aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1_04.E02.00 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
3.003 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
02/03/2015 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato

nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm
Sull'intera superficie dell'impianto 1090,000 1´090,00

SOMMANO m² 1´090,00 14,58 15´892,20

30 Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii  ... everniciata
A26 fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.
21/10/2019 Struttura prefabbricata completa di servizi ed impiantii (cm

700x240x270 h utile) coibentato pannello parete e copertura sp. 40
mm composto da:
- n. 1 porta d'ingresso tamponata dim.1000x2100h;
- n. 3 porte interne tamponate dim.720x2100h;
- n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.;
- n. 2 finestre vetro stampato e barre dim 600x1000h.;
- n.1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda
con boiler elettrico 50 lt, anch'esso fornito e posto in opera. Compresa
la fornitura ed il montaggio di wc, lavabo, piano doccia e di tutta la
rubinetteria necessaria. Accessori bagno compresi per wc, lavabo e
box doccia in plexiglass.
- n. 1condizionatore a pompa di calora.
Compreso impianto elettrico a norma. Sono comprese docce e calate
in lamiera preverniciata fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta.
Box guardiania 4,50 2,400 10,80
Maggiorazione per fornitura condizionatore caldo/freddo 2,50

SOMMANO m2 13,30 650,00 8´645,00

31 Impianto idrico
A37SSR Impianto idrico
29/01/2020 Adduzione acqua box guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 108´552,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´552,75

32 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... in presenza
TOS22_04.E di traffico e del tracciamento.larghezza cm 15
07.001.002 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
24/10/2023 di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento.larghezza cm 15
Segnaletica 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 0,48 79,20

33 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza
TOS22_04.E superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 idem c.s. ...del tracciamento.larghezza superiore a cm 25 per scritte,
24/10/2023 frecce, zebrature, ecc

Segnaletica 123,00 123,00

SOMMANO m2 123,00 3,64 447,72

34 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
TOS22_04.E appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.di segnali su
24/10/2023 appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Segnaletica 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 6,83 68,30

35 Segnale stradale tondo  per la segnalazione, in lamiera d ... ellicola,
TOS22_17.P montato supalo  in lamiera stampata e verniciata
07.002.007 Segnale stradale tondo  per la segnalazione, in lamiera di alluminio
24/10/2023 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato supalo

in lamiera stampata e verniciata
Segnaletica 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 31,06 310,60

36 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ti
TOS22_PRR contaminati), rocce e fanghi di dragaggio.Terra e rocce
EC.P17.005. Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
24/10/2023 loro recupero,  codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

(CEER/EER).Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati)Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio.Terra e rocce
Oneri di discarica 113,20

SOMMANO tn 113,20 27,00 3´056,40

Parziale  euro 112´514,97

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

37 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal PSC denominati "Costi Speciali"
19/10/2023 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 2´934,11 2´934,11

COMMITTENTE: SEI TOSCANA SRL

A   R I P O R T A R E 115´449,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´449,08

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´934,11

T O T A L E   euro 115´449,08

     Data, 25/10/2023

Il Tecnico
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Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Computo metrico
Quadro economico
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

CHIUSDINO

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata

ELENCO DOCUMENTI



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI CHIUSDINO (intervento di adeguamento) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo

metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un

progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, l’affinamento progettuale ed i maggiori costi delle opere;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati

applicando ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice

generale senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il

progetto in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il

finanziamento concesso;

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura tettoia per il

ricovero dei RUP, fornitura box di guardiania, fornitura di impianto di videosorveglianza e fornitura del sistema di

sbarre di accesso;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto è stata differita dal 30.06.2023 al 31.03.2025.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 347.686,94 € 347.686,94 € 34.768,69 € 382.455,63
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 17.871,12 € 17.871,12 € 1.787,11 € 19.658,23

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 365.558,06 € 36.555,81 € 402.113,87

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI URBANI

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

CHIUSDINO - SI

Intervento di adeguamento normativo ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. del Centro di Raccolta Comunale sito in 
Loc. L'Antica mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CO
M
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22

M
C_

M
O

N
O

P
Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 1,00 € 27.575,00 € 27.575,00 € 6.066,50 € 33.641,50

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45



CA
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_S
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V
Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 3,00 € 8.129,11 € 24.387,33 € 5.365,21 € 29.752,54

SI
ST

_E
XT

Fornitura in opera di:
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne 
è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonf 
erenza del f usto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome 
specif ico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = 
rampicante, F = f rutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= 
zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specif icato il nome della 
specie il titolo si intende comprenda le varie specie più dif f use in 
ambito urbano appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie 
ilex, suber, circonferenza 12/14
Fornitura albero Leccio

cad. 1,00 € 15.123,00 € 15.123,00 € 3.327,06 € 18.450,06

ST
R_

FO
N

DO
_V

AS
CH

E

Fornitura e posa in opera di:
profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, 
squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate 
nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. 
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino 
a 240 mm
Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per fondo 
vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di ancoraggio e 
relativi fori di alloggiamento.

cad. 1,00 € 29.050,56 € 29.050,56 € 6.391,12 € 35.441,68

ST
R_

TE
TT

O
IA

_R
U

P_
RA

EE

Fornitura di:
Struttura in acciaio prefabbricata per tettoia RUP e RAEE. 
Struttura intelaiata in acciaio di dimensioni come da disegni esecutivi 
fondata su una platea in conglomerato cementizio armato, completa 
di impianto di illuminazione e messa a terra.

cad. 1,00 € 34.869,63 € 34.869,63 € 7.671,32 € 42.540,95

ST
R_

PR
EF

_G
U

AR
DI

AN
IA

Fornitura di:
BOX Guardiania
Struttura prefabbricata di dimensioni come indicato nelle tavole di 
progetto con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autoportanti pavimento in legno idrofugo 
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra, attrezzata con servizi igienico-sanitari 
dotato di WC, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori.
L'importo include il servizio igienico a corredo.

cad. 1,00 € 10.900,00 € 10.900,00 € 2.398,00 € 13.298,00

IM
P_

IM
HO

FF

Fornitura di:
FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, 
uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di 
ispezione, stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di 
posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inf eriore a 10 cm 
in calcestruzzo C16/20, calo eseguito con mezzi meccanici: con vasca 
da 1750 l
Impianto trattamento liquami bagno

cad. 1,00 € 1.160,00 € 1.160,00 € 255,20 € 1.415,20

ST
R_

CA
N

CE
LL

O
_A

CC
ES

SO Fornitura di:
CANCELLO a disegno semplice con elementi in f erro piatto,
saldati o imbullonati, f issati su montanti di idonea sezione
completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con
serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti
compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli.

cad. 2,00 € 3.708,00 € 7.416,00 € 1.631,52 € 9.047,52



IM
P_

SB
AR

RE
_A

CC
ES

SO
Fornitura di:
Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina 
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere 
provvedono alla rotazione della sbarra. 
Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento 
assemblata su uno dei pistoni tuffanti. 
L'apparecchiatura elettronica di comando è anch'essa alloggiata nel 
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema è dotato di 
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che 
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un 
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o 
disservizio.

cad. 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00

IM
P_

VI
DE

O
SO

RV
EG

LI
AN

ZA

Fornitura di:
Impianto di videosorveglianza composto da:
- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di 
montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100
- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online 
Doppia Conversione (VFI)
- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800 
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti
- N.1 Workstation con PROCESSORE

cad. 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00

IM
P_

EL
ET

TR
IC

O Fornitura di:
Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici; 
nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.
La voce si intende compresa di ogni onere necessario per rendere 
l'opera completa e perfettamente funzionante.
L'importo include la fornitura dei pali di illuminazione.

cad. 1,00 € 28.184,35 € 28.184,35 € 6.200,56 € 34.384,91

IM
P_

PR
IM

A_
PI

O
GG

IA

Fornitura in opera di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali 
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore 
integrati.
L'impianto dovrà essere completo di: 
- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-
pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente 
realizzatoin acciaio inox AISI 304;
- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia;
- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di 
ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica 
sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;
- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna 
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale 
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AISI 304 
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore 
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 
304. 

L'importo include quanto necessario per la posa dell'impianto, con 
particolare riferimento a scavo e rinterro.

cad. 1,00 € 21.738,40 € 21.738,40 € 4.782,45 € 26.520,85

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 244.921,03 € 53.882,63 € 298.803,66

Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



SP
ES

E_
FX

_T
EC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 610.479,09 € 12.209,58 € 2.686,11 € 14.895,69

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 12.209,58 € 2.686,11 € 14.895,69

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di progettazione 
ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che specifici), 
direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-
finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi 
per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 610.479,09 € 24.419,16 € 5.372,22 € 29.791,38

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 24.419,16 € 5.372,22 € 29.791,38

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 365.558,06 € 36.555,81 € 402.113,87
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 244.921,03 € 53.882,63 € 298.803,66
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 12.209,58 € 2.686,11 € 14.895,69
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 24.419,16 € 5.372,22 € 29.791,38

€ 647.107,84 € 98.496,76 € 745.604,59

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR CHIUSDINO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2022 4/2022 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2023 2/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.03.2025 1/2025
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2023 2/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.03.2025 1/2025

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.06.2024 2/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.06.2023 2/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.03.2025 1/2025

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.06.2023 2/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.03.2025 1/2025

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.06.2023 2/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.03.2025 1/2025

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0 Acquisto area tramite procedura di esproprio € 0,00 € 0,00 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 143.069,79 € 31.475,35 174.545,14€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 365.558,06 € 36.555,81 402.113,87€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 143.069,79€             31.475,35€               174.545,14€             Totale € 365.558,06€             36.555,81€               402.113,87€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 201.420,00 € 44.312,40 € 245.732,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 244.921,03 € 53.882,63 € 298.803,66

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 201.420,00€             44.312,40€               245.732,40€             Totale € 244.921,03€             53.882,63€               298.803,66€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 6.889,80 € 1.515,76 € 8.405,55 Oneri per funzioni tecniche € 12.209,58 € 2.686,11 € 14.895,69

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 6.889,80€                  1.515,76€                  8.405,55€                  Totale € 12.209,58€               2.686,11€                  14.895,69€               

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 13.779,59 € 3.031,51 € 16.811,10 Oneri per consulenze esterne € 24.419,16 € 5.372,22 € 29.791,38

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 13.779,59€               3.031,51€                  16.811,10€               Totale € 24.419,16€               5.372,22€                  29.791,38€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 143.069,79 € 31.475,35 € 174.545,14 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 365.558,06 € 36.555,81 € 402.113,87
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 201.420,00 € 44.312,40 € 245.732,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 244.921,03 € 53.882,63 € 298.803,66
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 6.889,80 € 1.515,76 € 8.405,55 f. Spese per funzioni tecniche € 12.209,58 € 2.686,11 € 14.895,69
g. Spese per consulenze € 13.779,59 € 3.031,51 € 16.811,10 g. Spese per consulenze € 24.419,16 € 5.372,22 € 29.791,38
Totale € € 365.159,18 € 80.335,02 € 445.494,19 Totale € € 647.107,84 € 98.496,76 € 745.604,59
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Comune di Chiusdino
Privincia di Siena

COMPUTO METRICO
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Grosseto, 15/10/2023

Lavori di realizzazione ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo 
Centro di Raccolta sito in località Cimitero di Chiusdino nel Comune di 
Chiusdino (SI).

SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

IL TECNICO
Ing. Luca Moretti

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere stradali  (SpCat 1)
Scavi e demolizioni  (Cat 1)

1 / 1 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de
TOS23/ ... cupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30
1_04.A04.00 cm
1.001 Scotico del p iano di campagna, compreso l'asportazione delle

p iante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto f usto, compreso l'allontanamento dei rif iuti in
area di cantiere o dei rif iuti in area di cantiere o il carico,
trasporto e scarico a impianti autorizzati ai f ini del loro
recupero o del loro smaltimento. per prof ondità f ino a 30 cm
Preparazione dell'area di intervento eseguita ad una profondità
di 10 cm (Area Lotto = 2000 mq) 1́ 100,00

SOMMANO m² 1́ 100,00 3,04 3 3́44,00

2 / 2 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
TOS23/ ... ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50
1_01.A04.00 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
5.001 in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rif iuti

agli impianti autorizzati ai f ini del loro recupero o del loro
smaltimento. f ino alla prof ondità di m 1,50
Scavo per vasche di raccolta *(lung.=29,10+14,95) 44,05 3,700 0,800 130,39
Scavo per l'alloggio dei muri di sostegno
Muro tipo 1 56,70 0,900 0,850 43,38

12,70 0,900 0,700 8,00
15,20 0,900 0,900 12,31
12,70 0,900 0,650 7,43

5,20 0,900 0,850 3,98
5,20 0,900 0,850 3,98

Muro tipo 2 5,20 1,300 1,000 6,76
5,20 1,300 1,000 6,76

(H/peso=(0,60+2,05)/2) 8,40 1,300 1,325 14,47
Muro tipo 3 *(lung.=14,40+0,90)*(larg.=5,00+0,90)*(H/
peso=(1,55+3,65)/2) 15,30 5,900 2,600 234,70

SOMMANO m³ 472,16 22,91 10 8́17,19

3 / 3 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan
TOS23/ ... loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m
1_01.A04.00 3,00
5.002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rif iuti
agli impianti autorizzati ai f ini del loro recupero o del loro
smaltimento. da m 1,50 f ino alla prof ondità di m 3,00
Scavo per impianto AMPP 11,00 6,000 4,000 264,00

SOMMANO m³ 264,00 24,10 6 3́62,40

4 / 4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...
TOS23/ ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50
1_01.A04.01 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ino a
1.001 m 1,50)  eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

compresi carico, trasporto e scarico dei rif iuti agli impianti
autorizzati ai f ini del loro recupero o del loro smaltimento. f ino
alla prof ondità di m 1,50
Scavo tubazioni acque meteoriche piazzale *(lung.=2,47+
10,46+10,46+7,53+7,53+7,98+7,55+7,54+7,53+1,70+4,00) 74,75 0,700 1,000 52,33
Scavo tubazioni acque vasche di conferimento *(lung.=14,50+
6,00+2,87+3,95) 27,32 0,500 1,700 23,22
Scavo canalette carrabili *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 0,600 0,500 8,24

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena

A   R I P O R T A R E 83,79 20 5́23,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,79 20 5́23,59

Scavo pozzetti raccolta acque meteoriche 9,00 0,60 0,600 1,000 3,24
Scavo cavidotto impianto elettrico *(lung.=9,37+11,47+14,03+
12,00+31,06+22,64+9,19) 109,76 0,500 0,500 27,44
Scavo pozzetti impianto elettrico 5,00 0,50 0,500 0,600 0,75
Scavo plinti pali illuminazione 6,00 1,20 1,200 1,200 10,37
Scavo per pozzetto RAEE a tenuta stagna 2,00 1,20 1,200 2,100 6,05
Scavo per posa in opera trave cancello 2,00 7,00 0,400 0,400 2,24
Scavo per tubazione acque wc e AMPP al corpo ricettore 60,00 0,600 1,000 36,00

SOMMANO m³ 169,88 24,10 4 0́94,11

Riporti e rinterri  (Cat 2)

5 / 5 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS23/ con materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
1.001 con materiale proveniente da scavi.

Reinterro degli scavi precedentemente aperti al netto delle
infrastrutture posate (50% degli scavi a sezione ristretta)
Vedi voce n° 4 [m³ 169.88] 0,50 84,94

SOMMANO m³ 84,94 3,76 319,37

6 / 6 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS23/ con materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
1.001 con materiale proveniente da scavi.

Rinterro scavo impianto AMPP 100,00

SOMMANO m³ 100,00 3,76 376,00

Fondazioni e pavimentazioni stradali  (Cat 6)

7 / 7 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
TOS23/ pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a
1_04.B12.00 30 cm
1.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modif icata,
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inf eriore a 30 cm
Piazzale di manovra compreso raccordo strada di accesso 680,00 0,400 272,00

SOMMANO m³ 272,00 49,42 13 4́42,24

8 / 8 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...
TOS23/ za a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
1_16.E03.00 rotolo.
1.008 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

poliestere (PET) , inclusi gli sf ridi, le sovrapposizioni e tutti gli
oneri, per dare il lavoro completo e f inito a regola d' arte di
resistenza a trazione (L/T)  ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) , in
rotolo.
Per rinforzo terreno 680,00

SOMMANO m² 680,00 6,63 4 5́08,40

9 / 9 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
TOS23/ ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
1_04.E02.00 cm
2.001 Strato di collegamento (binder)  in conglomerato bituminoso,

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 43 2́63,71

steso con vibrof initrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm
Piazzale e ingresso 680,00

SOMMANO m² 680,00 23,19 15 7́69,20

10 / 10 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos
TOS23/ ...  Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce
1_04.E02.00 precedente
2.002 Strato di collegamento (binder)  in conglomerato bituminoso,

steso con vibrof initrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in p iù o in meno
alla voce precedente
per ulteriori 4 cm 680,00 4,000 2 7́20,00

SOMMANO m² 2 7́20,00 3,67 9 9́82,40

11 / 11 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib
TOS23/ ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3
1_04.E02.00 cm
3.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

vibrof initrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore f inito
compresso 3 cm
Per piazzale ed ingresso al CDR ed anche marcipaiedi esterni 680,00

SOMMANO m² 680,00 14,57 9 9́07,60

Sistemazioni esterne  (Cat 11)

12 / 56 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...
TOS23/ tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.
1_09.V03.00 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la f ornitura dello
5.001 stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a p ianta di concime

chimico) , il rinterro, la predisposizione della f ormella e
l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde,
parchi o giardini, compreso il posizionamento, la f ornitura e la
posa in opera di un tutore in legno di p ino tornito e impregnato
a pressione.
Messa dimora di alberi per schermatura (un albero ogni 3 m
circa) 50,00

SOMMANO cad 50,00 28,12 1́ 406,00

13 / 57 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a
TOS23/ cespuglio  ... icato. Quercus, A, specie ilex, suber,
1_PR.P45.00 circonferenza 12/14
3.B72 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio

quando ne è indicata l'altezza (h)  in m e ad albero quando è
indicata la circonf erenza del f usto in cm, misurata ad 1 m dal
colletto. Accanto al nome specif ico è indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = f rutto) . Per il tipo
di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel
caso non sia specif icato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie p iù dif f use in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber,

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 80 3́28,91

circonf erenza 12/14
Fornitura albero Leccio 50,00

SOMMANO cad 50,00 274,34 13 7́17,00

Impianti antincendio  (Cat 10)

14 / 58 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato
TOS23/ ...  segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
1_17.P07.00 6.
4.001 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,

montato a parete con apposite staf f e e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

3,00

SOMMANO cad 3,00 56,84 170,52

15 / 59 Fornitura e installazione di n. 2 estintori a polvere
NP13 carrellati da 30Kg n.

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completidi cappuccio e apposito cartello segnalatore  (con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio 
costituite da n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi
di cappuccio e apposito cartello segnalatore  (con l'indicazione 
estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1́ 000,00 1́ 000,00

Segnaletica  (Cat 7)

16 / 62 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
TOS23/ presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
1_04.E07.00 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraf f ico
1.001 rif rangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traf f ico e del tracciamento. larghezza cm 12
Segnaletica orizzontale - STRISCE 10,00 10,00

0,25 0,25

SOMMANO m 10,25 0,37 3,79

17 / 63 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...
TOS23/ ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
1_04.E07.00 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraf f ico
1.004 rif rangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traf f ico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per
scritte, f recce, zebrature, ecc
Segnaletica orizzontale - STOP 1,00 1,500 1,50
Segnaletica orizzontale - FRECCE 10,00 0,500 5,00
Segnaletica orizzontale - PERCORSO PEDONALE *
(lung.=10,80+32,70+12,80+10,75+23,10+13,40+(12*0,50)) 109,55 1,000 109,55

SOMMANO m² 116,05 3,64 422,42

18 / 64 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e
TOS23/ ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
1_04.E07.00 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa f ornitura. di
5.001 sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,

eseguita con f ondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate
ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 95 6́42,64

Sostegni della segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 29,61 29,61

19 / 65 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ...
TOS23/ iametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml
1_PR.P51.00 Sostegno tubolare in f erro zincato trattato con zincatura f orte,
9.001 completo di tappo di chiusura superiore in materiale p lastico.

del diametro esterno mm 48, del peso non inf eriore a 3,33 kg/
ml
Sostegni dei segnali 1,00 4,000 4,00

SOMMANO ml 4,00 13,21 52,84

20 / 66 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
TOS23/ segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
1_04.E07.00 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa f ornitura. di
5.002 segnali su appositi sostegni, ogni copp ia di staf f e.

Posa in opera dei segnale verticali 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,03 7,03

21 / 67 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...
TOS23/ mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
1_PR.P51.00 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinf orzato,
2.002 sgrassato, f osf atato, verniciato con antiruggine e smalto grigio

a f uoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retrorif lettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retrorif lettente cl.
1
Segnali verticali 1,00

SOMMANO cad 1,00 48,15 48,15

Oneri di smaltimento  (Cat 12)

22 / 68 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat
TOS23/ ... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
1_PRREC.P1 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) ,
7.005.104 rocce e f anghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (rif erimento cod.
CEER/EER 17 05 04)  - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da terra proveniente da scavi, con
concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della
colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
si considera il peso del terreno pari a 1.9 Tn/mc
materiali di resulta da scotico di campagna
Vedi voce n° 1 [m² 1 100.00] 1,90 0,100 209,00
materiali di resulta scavo AMPP
Vedi voce n° 3 [m³ 264.00] 1,90 501,60
al volume di scavo AMPP si sottrae il volume del rinterro dello
stesso
Vedi voce n° 6 [m³ 100.00] 1,90 -1,00 -190,00
materiali di resulta scavo sbancamento
materiali di resulta scavo alloggiamento pesa
materiali di resulta scavo vasche
Vedi voce n° 2 [m³ 472.16] 1,90 897,10

Sommano positivi Tn 1́ 607,70
Sommano negativi Tn -190,00

SOMMANO Tn 1́ 417,70 24,87 35 2́58,20

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 131́ 038,47

Fondazioni e pavimentazioni stradali  (Cat 6)

23 / 69 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...
TOS23/ massima della prova AASHO modificata, esclusa dal
1_04.A05.00 prezzo.
5.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione

con rulli idonei con densità non inf eriore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modif icata, esclusa dal prezzo.
Preparazione del piano di posa in corrispondenza dell'area
interessata della pavimentazione streadale 680,00

SOMMANO m² 680,00 0,74 503,20

Opere edili  (SpCat 2)
Scavi e demolizioni  (Cat 1)

24 / 13 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a quals ...
TOS23/ po e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
1_02.A03.00 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
2.004 p iano, altezza o prof ondità esclusivamente a mano con ausilio

di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del p iano di campagna conglomerato
cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei
f erri situata f uori terra
Demolizioni calcestruzzo
Muro esistente in corrispondenza della tettoia 7,00 0,300 2,400 5,04
Vecchie baie di carico 4,00 3,00 0,300 1,200 4,32
platea baie di carico 4,00 3,00 4,500 0,300 16,20
Platea della tettoia per formazione dei pozzetti di raccolta delle
acque 2,00 1,20 1,200 0,300 0,86

SOMMANO m³ 26,42 462,11 12 2́08,95

<nessuna>  (Cat 0)

25 / 14 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro
TOS23/ con portata mc 3,50
1_02.A07.00 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro
1.003 con portata mc 3,50

trasporto a discarica del materiale della demolizione
Vedi voce n° 13 [m³ 26.42] 1,20 31,70

SOMMANO m³ 31,70 33,01 1́ 046,42

26 / 15 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
TOS23/ riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1_PRREC.P1 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
7.001.001 rif erimento cod. CEER/EER 17 01 01)

oneri smaltimento demolizioni calcestruzzo
Vedi voce n° 13 [m³ 26.42] 2,500 66,05

SOMMANO Tn 66,05 22,44 1́ 482,16

Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai  (Cat 3)

27 / 16 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23/ classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
1_01.B04.00 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
3.001 di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 146 2́79,20

Per platea compattatori 14,79 3,800 0,100 5,62
per fondazione muri vasche *(lung.=29,10+14,95) 44,05 3,700 0,100 16,30
per fondazione muro di recinzione
Muro tipo 1 56,70 0,900 0,100 5,10

12,70 0,900 0,100 1,14
15,20 0,900 0,100 1,37
12,70 0,900 0,100 1,14

5,20 0,900 0,100 0,47
5,20 0,900 0,100 0,47

Muro tipo 2 5,20 1,300 0,100 0,68
5,20 1,300 0,100 0,68
8,40 1,300 0,100 1,09

Muro tipo 3 *(lung.=14,40+5,00) 19,40 2,200 0,100 4,27
per sottofondo impianto AMPP 2,00 2,30 2,300 0,100 1,06

5,05 3,500 0,100 1,77
2,00 1,85 1,850 0,100 0,68

2,80 2,800 0,100 0,78
Scavo canalette carrabili *(lung.=50,00+9,70+12,75) 72,45 0,600 0,100 4,35
Scavo canalette carrabili *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 0,600 0,500 8,24
Pozzetti di raccolta delle tettoie 2,00 1,20 1,200 0,100 0,29

SOMMANO m³ 55,50 149,11 8 2́75,61

28 / 17 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23/ lasse di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
1_01.B04.01 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
0.002 ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente

f ortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/
45 - consistenza S4
Vasche di raccolta
Platea *(lung.=29,00+14,75) 43,75 3,500 0,300 45,94
Setti verticali
Setti verticali longitudinali esterni *(lung.=7,50+7,25+7,25+
7,25+3,25+14,50) 47,00 0,250 3,000 35,25
Setti verticali trasversali 5,00 3,00 0,250 2,250 8,44
Setto verticale longitudinale interno *(lung.=25,00+14,50) 39,50 0,250 2,000 19,75
Pavimento tettoia RAEE e locale RUP *(lung.=4,65+6,00) 10,65 6,050 0,150 9,66
Platea dei compattatori 14,75 3,700 0,300 16,37
Platea sull'impianto AMPP 10,70 6,000 0,250 16,05
Pozzetti di raccolta delle tettoie 2,00 1,20 1,200 1,300 3,74
a detrarre il vuoto interno -2,00 1,00 1,000 1,000 -2,00

Sommano positivi m³ 155,20
Sommano negativi m³ -2,00

SOMMANO m³ 153,20 199,51 30 5́64,93

29 / 18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...
TOS23/ lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
1_01.B04.00 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
6.006 ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente con umidità moderata classe di resistenza
caratteristica C32/40 - consistenza S4
Muri di sostegno
Tipo 1
Fondazione *(lung.=1,15+3,10+(8*3,35)+10,35+14,20+1,20+
12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 101,80 0,700 0,300 21,38
Setti verticali (altezza media 80 cm) *(lung.=1,15+3,10+(8*
3,35)+10,35+14,20+1,20+12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 101,80 0,250 0,800 20,36
Tipo 2
Fondazione *(lung.=5,00+5,00+8,40) 18,40 1,100 0,300 6,07
Setti verticali (altezza media 130 cm) *(lung.=5,00+5,00+8,40) 18,40 0,250 1,300 5,98
Tipo 3
Fondazione *(lung.=14,60+5,00) 19,60 2,000 0,400 15,68
Setti verticali *(H/peso=(3,45+1,25)/2) 14,60 0,300 2,350 10,29

5,00 0,300 3,450 5,18

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 84,94 185 1́19,74

Trave cancelli 6,00 0,400 0,400 0,96

SOMMANO m³ 85,90 190,72 16 3́82,85

30 / 19 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi
TOS23/ rovesce
1_01.B02.00 Cassef orme di legno. per opere di f ondazione, p linti, travi
2.001 rovesce

Platea compattatori *(lung.=14,5+3,70) 2,00 18,20 0,300 10,92
Vasche *(lung.=14,75+3,50+14,75+7,25+7,25+7,25+7,50+(4*
3,50)+7,50+7,25+7,25+7,25+3,50) 109,00 0,300 32,70
Muri di sostegno
Tipo 1
Fondazione *(lung.=1,15+3,10+(8*3,35)+10,35+14,20+1,20+
12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 2,00 101,80 0,300 61,08
Tipo 2
Fondazione *(lung.=5,00+5,00+8,40) 2,00 18,40 0,300 11,04
Tipo 3
Fondazione *(lung.=14,60+5,00) 2,00 19,60 0,400 15,68
Trave cancelli 2,00 6,00 0,400 4,80

SOMMANO m² 136,22 28,95 3 9́43,57

31 / 20 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS23/ solette, setti e muri
1_01.B02.00 Cassef orme di legno. per opere in elevazione travi, p ilastri,
2.002 solette, setti e muri

Vasche
pareti esterne *(lung.=32,50+14,75) 2,00 47,25 3,000 283,50
pareti interne *(lung.=29,00+11,25) 2,00 40,25 2,000 161,00
setti trasversali *(par.ug.=2*7) 14,00 3,00 2,250 94,50
Tipo 1
Setti verticali (altezza media 80 cm) *(lung.=1,15+3,10+(8*
3,35)+10,35+14,20+1,20+12,50+5,00+10,00+12,50+5,00) 2,00 101,80 0,800 162,88
Tipo 2
Setti verticali (altezza media 130 cm) *(lung.=5,00+5,00+8,40) 2,00 18,40 1,300 47,84
Tipo 3
Setti verticali *(H/peso=(3,45+1,25)/2) 2,00 14,60 2,350 68,62

2,00 5,00 3,450 34,50

SOMMANO m² 852,84 35,52 30 2́92,88

32 / 21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s
TOS23/ ... migliorata (solo nell’ambito di progettazione
1_01.B03.00 preliminare)
1.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato

secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
Si considera 130 kg ogni metro cubo di calcestruzzo
Vedi voce n° 17 [m³ 153.20] 130,000 19 9́16,00
Vedi voce n° 18 [m³ 85.90] 130,000 11́ 167,00

504,750 504,75

SOMMANO kg 31́ 587,75 2,89 91́ 288,60

33 / 22 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
TOS23/ delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
1_01.B03.00 Fornitura e posa in opera di prof ilati in acciaio di qualsiasi
4.101 tipo, incluso pezzi speciali (p iastre, squadre, tiranti, ecc.) ,

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 327 0́27,64

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza f ino a
240 mm
Acciaio per le strutture della tettoia
Profilati HEA140 (si incrementa il peso del 10% per tener
conto di piastre, collegamenti, bulloni, zincatura) 1,10 2910,000 3 2́01,00
Profilati HEA100 (si incrementa il peso del 10% per tener
conto di piastre, collegamenti, bulloni, zincatura) *
(lung.=10,80+(5,90*4)+(4,50*3)) 1,10 47,90 16,700 879,92

SOMMANO kg 4 0́80,92 4,40 17 9́56,05

<nessuna>  (Cat 0)

34 / 23 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metal
AP.002 ... aio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici
posti su idoneo supporto, compreso il loro f issaggio con lastra
grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e
alluminio
Copertura della tettoia 10,80 7,000 75,60
Tamponatura parziale tettoia

6,00 3,900 23,40
10,95 1,200 13,14

6,00 3,100 18,60
6,00 1,350 8,10
4,50 3,900 17,55

SOMMANO m² 156,39 108,15 16 9́13,58

Murature, intonaci, tinteggiature, manti di coperture,
infissi  (Cat 4)

35 / 24 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...
TOS23/ con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
1_01.F05.00 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
6.002 copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e

sigillate : in rame spess 8/10 mm.
Scossalina sui bordi della copertura della tettoia *(lung.=10,80+
7,00+7,00) 24,80 0,250 6,20
Canale di gronda sulla tettoia 10,80 0,450 4,86

SOMMANO m² 11,06 193,09 2 1́35,58

36 / 25 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ...
TOS23/ di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
1_01.F05.00 Fornitura e posa in opera di tubi p luviali, diametro 10 cm.,
5.002 aggraf f ati, completi di braccioli per colonne normali : in rame

spess. 8/10 mm.
1,00 3,000 3,00

SOMMANO m 3,00 61,41 184,23

37 / 26 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito  ...
TOS23/ tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
1_01.E01.00 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
6.003 f ormato da un primo strato di rinzaf f o e da un secondo strato

tirato in p iano con regolo e f ratazzo tra predisposte guide,
compreso velo con malta di cemento
Intonaco parete esterna Tettoia RAEE *(lung.=6,30+10,80) 17,10 2,500 42,75

2,00 4,50 0,900 8,10

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 50,85 364 2́17,08

SOMMANO m² 50,85 29,67 1́ 508,72

38 / 27 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente
TOS23/ traspirante
1_01.F04.00 Verniciatura di f acciate esterne con p ittura idrorepellente
5.001 trasp irante

Tettoia
Vedi voce n° 26 [m² 50.85] 50,85

SOMMANO m² 50,85 9,46 481,04

39 / 28 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
232.005.001. calcolata secon ... na'' con 15 kg/mq di prodotto
001 premiscelato (minimo 300 mq)

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C
calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione
secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con
applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare,
colore grigio naturale, compresa lisciatura con f rattazzatrice,
taglio di giunti f ormanti riquadri 3x3 m ed inserimento di
pref ormato in PVC, esclusa la f ornitura del cls (vedasi capitoli
da 207.2.71.0 a 207.2.76.0) , armatura ed assistenze murarie:
con strato di usura f resco su f resco ''a pastina'' con 15 kg/mq
di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)
rifinitura pavimentazione tettoia RAEE e Locale RUP 10,80 6,000 64,80

SOMMANO mq 64,80 8,70 563,76

40 / 29 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti
335.001.005. e sof ... vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per
001 interni)

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e
sof f itti: vinilico per locali di altezza f ino a m 4,50 (per interni)
Locale RUP 4,50 2,500 11,25

6,30 0,900 5,67

SOMMANO m2 16,92 2,09 35,36

41 / 42 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
TOS23/ estrusi in cl ... , trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per
1_PR.P70.00 zona climatica F
2.100 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con prof ili estrusi in

classe A, classif icati in base alla zona climatica, classe 1 di
reazione al f uoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-
1:2016) , di qualunque dimensione con rinf orzi, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, prof ili f ermavetro ad
incastro, serratura, f erramenta di attacco, sostegno e
movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO
10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l’assistenza
muraria. f inestra ad un’ anta con apertura oscillobattente e/o
vasistas, vetrocamera con lastra antinf ortunistica ai sensi della
UNI 7697 con marcatura CE, inf isso bianco, trasmittanza
totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F
Porta Ingresso locale RUP 1,200 2,200 2,64

SOMMANO m² 2,64 487,72 1́ 287,58

42 / 43 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni  ... re
TOS23/ il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini
1_01.E04.00 Assistenza per posa in opera di inf issi in legno interni ed
3.001 esterni, per luci f ino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 368 0́93,54

preparazione f ori per zanche e bocchette, p iazzamento inf isso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il
titolo compiuto e f inito a regola d'arte. portoncini
Porta Ingresso locale RUP 1,200 2,200 2,64

SOMMANO m² 2,64 54,16 142,98

Recinzioni  (Cat 5)

43 / 44 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ...
TOS23/ ascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
1_16.E08.01 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
2.003 rettangolare sorretta da montanti in f erro zincato preverniciati

a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 f inita con tre
f ili tenditori compreso la predisposizione dei f ori per
l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo
sp ianamento per la preparazione del p iano di posa della
recinzione, il tutto eseguito per una f ascia della larghezza
minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
Recinzione esterna *(lung.=32,15+23,00+1,10+12,40+9,85+
9,90) 88,40 88,40

SOMMANO m 88,40 28,56 2 5́24,70

Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai  (Cat 3)

44 / 45 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
TOS23/ delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
1_01.B03.00 Fornitura e posa in opera di prof ilati in acciaio di qualsiasi
4.101 tipo, incluso pezzi speciali (p iastre, squadre, tiranti, ecc.) ,

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza f ino a
240 mm
Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per
fondo vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di
ancoraggio e relativi fori di alloggiamento secondo i dettagli
costruttivi 8,00 7,00 3,000 39,300 6 6́02,40

SOMMANO kg 6 6́02,40 4,40 29 0́50,56

Recinzioni  (Cat 5)

45 / 48 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro
250.06.001.0 piatto, ... tura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31
03 kg/mq

CANCELLO a disegno semplice con elementi in f erro p iatto,
saldati o imbullonati, f issati su montanti di idonea sezione
completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con
serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq
Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti
compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli. 2,00 300,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 12,36 7 4́16,00

Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai  (Cat 3)

46 / 71 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...
TOS23/ delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
1_01.B03.00 Fornitura e posa in opera di prof ilati in acciaio di qualsiasi

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 407 2́27,78

4.101 tipo, incluso pezzi speciali (p iastre, squadre, tiranti, ecc.) ,
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi
e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza f ino a
240 mm
Formazione di parapetti (si considerano 50 kg ogni metro di
parapetto) *(lung.=20,40+4,85+9,65) 34,90 50,000 1́ 745,00

SOMMANO kg 1́ 745,00 4,40 7 6́78,00

013 Prefabbricati  (Cat 14)

47 / 72 Struttura prefabbricata completa di servizi ed impianti
A26 Fornitura posa e montaggio in opera di box pref abbricato di

dimensioni come indicato nelle tavole di progetto con struttura
costituita da prof ili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti pavimento in legno idrof ugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra, attrezzata con servizi igienico-
sanitari dotato di WC, un lavabo, un p iatto doccia, boiler ed
accessori.

7,00 2,400 16,80

SOMMANO mq 16,80 500,00 8 4́00,00

Impianto elettrico  (SpCat 3)
Impianti elettrici  (Cat 9)

48 / 38 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno
TOS23/ ... orme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess.
1_PR.P15.05 14,2 mm
5.009 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -

liscio interno, per cavidotto, conf orme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm
(lung.=9,40+11,50+14,05+12,00+31,10+22,70+9,20) 109,95 109,95

SOMMANO m 109,95 6,24 686,09

49 / 39 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
TOS23/ iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
1_01.F06.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti pref abbricati in c.a.p  con
0.001 chiusino (lapide)  per traf f ico pedonale e tappo in cls, compreso

sottof ondo e rinf ianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inf eriore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
Pozzetti per impianto elettrico 4,00

SOMMANO cad 4,00 68,38 273,52

50 / 40 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, pe ...
TOS23/ 0x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160
1_04.F06.02 mm
5.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sif one ispezionabile, per

caditoia stradale, compreso letto di posa e rinf ianchi in cls
C16/20 di spessore non inf eriore a 20 cm, escluso scavo,
rinterro, griglia e raccordo al f ognone nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160
mm
Plinti per pali di illuminazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 88,89 444,45

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 424 7́09,84

51 / 41 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...
TOS23/ ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con
1_06.I05.026 base
.002 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con f oro per ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di
portaf usibile di protezione, 2 f usibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conf orme alla
UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso:
p iombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di
collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100
mm di prof ondità; copriasola in acciaio zincato a f ilo palo
ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sf ridi, accessori di montaggio, f issaggio, pezzi speciali e ogni
materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
Pali per illuminazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 636,87 3 1́84,35

52 / 49 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo  ...
NP160 e e quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo
escluso pozzetti cavidotti e scavi conteggiati a parte , ma
compreso quadri accessori, line elettriche e quant'altro per
dare il titolo f inito a regola d'arte.
Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;
nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.
La voce si intende compresa di ogni onere
necessario per rendere l'opera completa e perfettamente
funzionante. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

53 / 53 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica
A47 ... co manuale da manovrare in caso diblack-out o

disservizio.
Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica
(L=6,00ml)  dotata di centralina oleodinamica a due p istoni
tuf f anti che per mezzo di unbilancere provvedono alla
rotazione della sbarra. Quest'ultima rimanein equilibrio grazie
a una molla di bilanciamento assemblata su unodei p istoni
tuf f anti. L'apparecchiatura elettronica di comando èanch'essa
alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno.Il
sistema è dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di
undispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in
qualsiasiposizione e di un comodo sblocco manuale da
manovrare in caso diblack-out o disservizio.
Installazione sbarra automatica per regolamentazione accessi
Centro di Raccolta 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00

54 / 60 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz
A33-05 ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza
composto da:
- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di
KIT di montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;
- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 Plus
UPS Online Doppia Conversione (VFI)
- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 455 8́94,19

270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti;
- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-
7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,
Prof essional;
- N.1 Monitor Desktop , 20", Contrasto dinamico: 5000000:1,
Risoluzione ottimale orizzontale: 1600, Risoluzione ottimale
verticale: 900, 60 HZ;
È compreso N.1 multipresa 220V e n.1 Dif f erenziale magneto
termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e f inito a regola
d’arte.
Impianto di videosorveglianza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00

55 / 61 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)
NP165 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allacciamento da nicchia contatori a corpo recettore
comprendente di scavi, pozzetti, corrugato di collegamento fino
alla condotta principale,materiali e lavorazioni conformi alla
normativa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d’arte. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 850,00 1́ 850,00

Impianto idrico  (SpCat 4)
Impianti fognari  (Cat 8)

56 / 50 Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in
NP199 ...  murarie di adattamento, esclusi pavimento e

rivestimenti.
Bagno completo composto da:
rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329) , da
raccordare alla colonna f ecale esistente; rete di distribuzione
acqua calda e f redda ncon tubazioni in polietilene reticolato
d=20mm con giunzioni saldate per polif usione; vaso igienico a
sif one in porcellana vetrif icata bianca, completo di sciacquone
ad incasso con comando a pulsante e sedile in p lastica;  lavabo
in porcellana vetrif icata bianca completo di gruppo
miscelatore cromato e sif one;  bidet in porcellana vetrif icata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sif one;
p iatto doccia in porcellana vetrif icata bianca completo di
gruppo miscelatore cromato e sif one;portasapone e
portasalviettine di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./
h)  come da vigente regolamento edilizio; il tutto posto in opera
a perf etta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il
collegamento alla rete idrica e di scarico comprese eventuali
opere murarie di adattamento, esclusi pavimento e
rivestimenti.
impianto idrico-sanitario locale guardiania 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00

57 / 51 Fornitura e posa in opera di contatore f ornitura idrica
NP112 completo di alloggiamento esterno, completo di sportellini per

ispezione in acciaio zincato, f ornito e posato in opera.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

58 / 52 Allacciamento alla rete idrica
NP183 Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento da nicchia contatori ad adduzione idrica esistente

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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R I P O R T O 463 7́44,19

comprendente di scavi, pozzetti in calcestruzzo, tubo di
collegamento fino alla condotta principale,materiali e
lavorazioni conformi alla normativa ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2 0́00,00 2 0́00,00

Impianto fognario  (SpCat 5)

59 / 12 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
TOS23/ estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
1_01.F06.00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
2.021 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinf ianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm
Raccolta acque delle vasche *(lung.=14,50+6,00+2,90+3,95) 27,35 27,35
Fogna 6,30 6,30
collegamento bagno-imhoff 7,00 7,00

SOMMANO m 40,65 25,65 1́ 042,67

60 / 30 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
TOS23/ estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
1_01.F06.00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
2.023 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinf ianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm
Fognatura chiara *(lung.=10,50+10,50+7,55+7,55+8,00+7,55+
7,55+7,55+1,70+4,00) 72,45 72,45

SOMMANO m 72,45 46,77 3 3́88,49

61 / 31 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...
TOS23/ estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
1_01.F06.00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
2.024 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinf ianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2
mm
Scarico verso ricettore 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 70,77 4 2́46,20

62 / 32 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...
TOS23/ non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200
1_04.F07.00 cm
1.002 Canaletta pref abbricata in cls per convogliamento e def lusso

acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inf eriore
a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
Canaletta *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 27,45

SOMMANO m 27,45 100,06 2 7́46,65

63 / 33 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 477 1́68,20

272.02.004.0 prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)
01 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

pref abbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)
Graglia per canaletta carrabile *(lung.=5,00+9,70+12,75) 27,45 27,45

SOMMANO m 27,45 45,16 1́ 239,64

64 / 34 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...
TOS23/ iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
1_01.F06.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti pref abbricati in c.a.p  con
0.004 chiusino (lapide)  per traf f ico pedonale e tappo in cls, compreso

sottof ondo e rinf ianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inf eriore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
pozzetti raccolta acque piazzale 9,00
pozzetti raccolta acqua piovana tettoia raee e box guardiania 2,00
pozzetti per vasche 4,00

SOMMANO cad 15,00 162,64 2 4́39,60

65 / 35 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ...
TOS23/ scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30
1_04.F06.03 kg)
1.010 Griglia in ghisa sf eroidale classe C, resistenza 250 kN murata

a malta cementizia con rinf ianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo p iana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm
(30 kg)
griglia per pozzetti raccolta acque di piazzale 9,00

SOMMANO cad 9,00 185,12 1́ 666,08

66 / 36 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in
319.04.001.0 c.a.p ... m in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di
05 sifone.

POZZETTI completi di lap ide normale con chiusino in c.a.p . e
f ori di entrata e uscita, compresi p latea e rinf ianchi di spessore
non inf eriore a 10 cm in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm
dotati di sif one.
Convogliamento reflui 4,00

SOMMANO cad 4,00 209,00 836,00

67 / 37 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ...
TOS23/ ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
1_04.F06.02 Pozzetto di ispezione pref abbricato in calcestruzzo senza sif one
3.002 compreso letto di posa e rinf ianchi in cls C16/20 di spessore

minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
chiusino (lapide) , griglia o soletta di copertura, scavo e
rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp .10
Prolunghe sotto i pozzetti di raccolta delle vasche *(par.ug.=2*
4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 101,99 815,92

68 / 46 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e
TOS23/ a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
1_01.F06.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti pref abbricati in c.a.p  con
0.008 chiusino (lapide)  per traf f ico pedonale e tappo in cls, compreso

sottof ondo e rinf ianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inf eriore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
cm
Pozzetti stagli per tettoie RAEE 2,00

SOMMANO cad 2,00 441,48 882,96

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 485 0́48,40

69 / 47 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E
TOS23/ ... a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta
1_PR.P07.12 900x900.
0.034 Coperchio e telaio in ghisa sf eroidale UNI EN 1563:2012-

EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)  per chiusini
(lapidi)  e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica
dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.
Pozzetti stagli per tettoie RAEE 2,00

SOMMANO cad 2,00 460,24 920,48

70 / 54 FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di
319.07.001.0 fori  ... 20, calo eseguito con mezzi meccanici: con vasca da
01 1750 l

FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di f ori di
entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e
chiusini di ispezione, stuccatura degli elementi con malta
cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinf ianco di
spessore non inf eriore a 10 cm in calcestruzzo C16/20, calo
eseguito con mezzi meccanici: con vasca da 1750 l
Impianto trattamento liquami bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 160,00 1́ 160,00

71 / 55 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.
A35 F ... a di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO

9001:2015.
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima p ioggia.
Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque
Prima Pioggia per piazzali con superf icie di circa 2.000 mq,
dotato di Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da
vasca pref abbricata in cemento armato vibrato monoblocco da
interrare, rinf orzata con pilastri verticali e travi orizzontali in
c.a.v, prodotto con materiali certif icati CE , calcestruzzo in
classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55N/mm²) ,
conf orme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1
:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla
corrosione indotta da carbonatazione) , XS3-XD3 (resistente
alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza
marina) , XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o
senza sali disgelanti) , XA2 (resistente ad ambienti chimici
aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno)
ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in
stabilimento. il tutto dovrà essere conf orme al DM 17.01.2018
Norme Tecniche per le Costruzioni.
L'impianto dovrà essere completo di: Pozzetto Scolmatore
interno, completo di f ori di ingresso, uscita, by-pass, valvola
antirif lusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato
in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e
Rilancio Prima Pioggia da mc._____ , basamento interno per
alloggiamento elettropompa, f oro di collegamento al
Disoleatore integrato per mandata elettropompa.
Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.____,
completo di f ori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con
guarnizioni in gomma elastomerica sigillati
ermeticamente,carter o def lettori in acciaio/pvc, vano di
sedimentazione sabbie e f anghi, setto di separazione interna in
c.a.v., vano di f lottazione oli/liquidi leggeri, vano di f iltrazione
f inale costituito da f iltro Ref ill a coalescenza in telaio in
acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di
chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante
interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto
sarà provvisto di Lastra di copertura H=10 cm. traf f ico

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 487 1́28,88

pedonale, H=15 cm. carrabile traf f ico leggero, H=20 cm.
carrabile traf f ico pesante per carichi di 1° categoria, con f ori
d'ispezione per chiusini in ghisa sf eroidale Classe B125, C250,
D400.
L'impianto avrà le pareti esterne trattate con prodotti
impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere corredato
di certif icato di conf ormità, scheda tecnica e relazione
strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.
Compresa la f ornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il
varo e il montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa
della vasca con pendenza delle pareti di scavo di inclinazione
utile ad evitare scoscendimenti, vespaio di livellamento sul
f ondo per uno spessore di cm 20, magrone in cls Rck 150 dello
spessore di 10 cm (già computato) , strato di sabbia dello
spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia f ino a 10 cm
al di sopra del p iano di posa della pavimentazione dei p iazzali,
ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i
collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il
reinterro con sabbia intorno al manuf atto e quant'altro
occorra per dare l'impianto perf ettamente f unzionante.
L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con
sistema di qualità conf orme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015.
Impianto di Prima Pioggia 1,00

SOMMANO cad 1,00 15 0́00,00 15 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 502 1́28,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 502 1́28,88

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Oneri attuazione sicurezza  (SpCat 6)
Oneri attuazione sicurezza  (Cat 13)

72 / 70 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specif ico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi
Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 17 8́71,12 17 8́71,12

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17 8́71,12

T O T A L E   euro 520 0́00,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Opere stradali 131́ 541,67

 
 002 Opere edili 291́ 764,11

 
 003 Impianto elettrico 37 4́38,41

 
 004 Impianto idrico 5 0́00,00

 
 005 Impianto fognario 36 3́84,69

 
 006 Oneri attuazione sicurezza 17 8́71,12

Totale SUPER CATEGORIE euro 520 0́00,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 19 4́42,16

 
 001 Scavi e demolizioni 36 8́26,65

 
 002 Riporti e rinterri 695,37

 
 003 Calcestruzzi, acciai, casseformi, solai 235 4́33,05

 
 004 Murature, intonaci, tinteggiature, manti di coperture, infissi 6 3́39,25

 
 005 Recinzioni 9 9́40,70

 
 006 Fondazioni e pavimentazioni stradali 54 1́13,04

 
 007 Segnaletica 563,84

 
 008 Impianti fognari 41́ 384,69

 
 009 Impianti elettrici 37 4́38,41

 
 010 Impianti antincendio 1́ 170,52

 
 011 Sistemazioni esterne 15 1́23,00

 
 012 Oneri di smaltimento 35 2́58,20

 
 013 Oneri attuazione sicurezza 17 8́71,12

 
 014 013 Prefabbricati 8 4́00,00

Totale CATEGORIE euro 520 0́00,00

 
    Grosseto, 15/10/2023

Il Tecnico
Ing. Luca Moretti
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A corpo  euro 502 1́28,88

Sommano  euro 502 1́28,88

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A corpo  euro 17 8́71,12

Sommano  euro 17 8́71,12

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  euro 520 0́00,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 5 2́00,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze  euro 7 8́00,00
b4) Imprevisti (IVA compresa)  euro 26 0́00,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 52 0́00,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione,
alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 57 2́00,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 225,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 5 2́00,00
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 69 7́84,00

Sommano  euro 223 4́09,00

TOTALE  euro 743 4́09,00

 
    Grosseto, 15/10/2023

Il Tecnico
Ing. Luca Moretti
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COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l. - Via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena
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Quadro Economico e Cronoprogramma aggiornati
Computo metrico
Quadro economico
Elenco Prezzi

FINANZIAMENTI MITE - CENTRI DI RACCOLTA

GROSSETO

ELENCO DOCUMENTI

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede 
Progetto
Scheda tecnica di progetto aggiornata



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

CENTRO DI RACCOLTA DI GROSSETO (intervento di nuova realizzazione) 

Nota esplicativa dei criteri utilizzati dal Gestore SEI Toscana per l'aggiornamento delle Schede Progetto 

Le modifiche apportate a QE e Cronoprogramma sono state le seguenti: 

 per quanto attiene alle Opere Edili ed oneri per la sicurezza, sono stati indicati gli importi di cui al computo

metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo (in sede di domanda di finanziamento si disponeva di un

progetto definitivo) e che recepiscono, pertanto, sia l’affinamento progettuale, che i maggiori costi delle opere e

le prescrizioni ricevute dagli Enti preposti;

 i costi unitari di acquisto di compattatori, cassoni scarrabili e modulo di identificazione utenti sono stati aggiornati

applicando ai costi previsti nel progetto originario la maggiore riconosciuta dall’ISTAT, indice FOI (FOI 00ST: indice

generale senza tabacchi) fra Agosto 2023 (ultimo dato disponibile) e Febbraio 2022 (momento in cui fu redatto il

progetto in esame); le singole quantità di attrezzature sono state rimodulate al fine di sfruttare al meglio il

finanziamento concesso;

 si è proceduto con l’attribuzione alla categoria “macchinari, impianti e attrezzature” di alcuni elementi

originariamente inclusi fra le “opere murarie e assimilate” acquisendo il relativo valore dal Computo Metrico

Estimativo del progetto stesso: fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia, fornitura sistema di

sbarre di accesso, fornitura dell’impianto di videosorveglianza, fornitura impianto fotovoltaico e fornitura pesa a

ponte;

 i costi per le spese tecniche inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI; si precisa altresì che verranno rendicontati costi interni ed esterni, pertanto con parziale

applicazione dell’IVA che, ad oggi ed in termini prudenziali, è stata indicata totalmente;

 i costi per le consulenze inerenti al progetto sono stati determinati in analogia a quanto fatto nel progetto

originario (incidenza su forniture ed opere edili) ed in questo modo sono stati automaticamente recepiti gli

incrementi ISTAT FOI;

 il cronoprogramma è stato aggiornato per quanto attiene le procedure di affidamento e realizzazione delle

forniture/lavori, oltre che per la designazione del Soggetto Realizzatore (stabilita al 31.12.2023 trattandosi di

milestone PNRR); la conclusione del progetto è stata differita dal 31.12.2023 al 30.06.2025.

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Titolo della Proposta:

Comuni Interessati:

Aliquota IVA applicabile alle voci di spesa 22% per le forniture 10% per i lavori

Descrizione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa a.	SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

La proprietà dell'area è pubblica (area del Comune), pertanto non vengono computati oneri per l'acquisto della stessa.

Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
Computo Metrico Estimativo corpo 1,00 € 838.408,22 € 838.408,22 € 83.840,82 € 922.249,04
Oneri per la sicurezza corpo 1,00 € 37.079,45 € 37.079,45 € 3.707,95 € 40.787,40

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa b.	OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 875.487,67 € 87.548,77 € 963.036,44

Per la valorizzazione delle opere murarie ed assimilate si rimanda al Computo Metrico Estimativo annesso al Quadro Economico.

Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa c.	INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il sito presso il quale verranno realizzati i lavori è già urbanizzato ed accessibile, senza necessità di ulteriori infrastrutture.

Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

Valorizzazione Economica IVA esclusa

PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI URBANI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

GROSSETO - GR

Intervento di realizzazione, ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., del Centro di Raccolta Comunale sito in Via 
Giordania mediante realizzazione di opere edili, impiantistiche ed accessorie. L'intervento si completa con la 
fornitura di attrezzature a supporto della raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta (contenitori dedicati per 
varie tipologie di rifiuti, container, press-container e modulo di identificazione utenti).

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa
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Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di 
compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta 
altezza da terra della bocca di carico che la rende particolarmente 
indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e 
comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la 
diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per 
spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 4,00 € 27.575,00 € 110.300,00 € 24.266,00 € 134.566,00

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti 
presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e pesatura 
conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato 
multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati 
presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed Assimilati; permette 
inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego 
sovracomunale del Centro di Raccolta permettendo a tutti i residenti 
dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri 
rifiuti, certi dell'effettiva attribuzione al proprio Comune dei risultati in 
termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di 
gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la 
pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a 
tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di 
ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni 
effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 
13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso 
complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda di dimensioni 
pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce 
grande robustezza strutturale. Si prevede un basamento in acciaio 
zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di 
ancoraggio a terra e con sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a 
circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 grammi, con 4 
celle di carico in acciaio.

cad. 1,00 € 38.516,76 € 38.516,76 € 8.473,69 € 46.990,45
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Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di 
copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di 
trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non 
creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 
mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere inferiore ai 3 
mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare 
deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm 
per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni smontabili 
completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla 
movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 
6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al 
luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del territorio gestito da 
SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della 
Provincia di Livorno).

cad. 6,00 € 8.129,11 € 48.774,66 € 10.730,43 € 59.505,09
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Fornitura di:
PESA A PONTE IN METALLO tipo MOD. SBP/M 103 4 Bilanciai, H=40cm 
(garanzia 5 anni), REALIZZATA CON TRAVI IPE, DA INSTALLARE IN 
VERSIONE INTERRATA COMPLETA DI CORSIA CENTRALE ARMATA PER 
ISPEZIONE E PULIZIA FOSSA DI FONDAMENTA COMPLETA DI BOTOLE 
DI CHIUSURA CARRABILI CON BULLONERIA INOX .
Dotata di nr.6 celle di carico Digitali CPD-M, in acciaio inox IP68, 
campionate in officina con masse campione. Piattaforma(m) 
10,90x3,00 - Versione Multirange Portata(Kg) 20000/40000 - Versione 
Multirange Divisione(Kg) 10/20. Bordo metallico laterale in acciaio, 
con zanche di muratura.

cad. 1,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 3.740,00 € 20.740,00
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Fornitura di:
Impianto di videosorveglianza composto da:
- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive diKIT di 
montaggio
- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100
- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 PlusUPS Online 
Doppia Conversione (VFI)
- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime270X600X800 
mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti
- N.1 Workstation con PROCESSORE

cad. 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
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Fornitura di:
Sbarra di accesso automatica(L=6,00ml) dotata di centralina 
oleodinamica a due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere 
provvedono alla rotazione della sbarra. 
Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento 
assemblata su uno dei pistoni tuffanti. 
L'apparecchiatura elettronica di comando è anch'essa alloggiata nel 
montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema è dotato di 
sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che 
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un 
comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o 

cad. 2,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 1.320,00 € 7.320,00

IM
P_

FO
TO

VO
LT

AI
CO Fornitura di:

Impianto fotovoltaico P=14.4 kWp in esecuzione complanare alla 
copertura del fabbricato tettoie RAEE, costituito da:
- n. 36 pannelli monocristallini 400W
- inverter fotovoltaico 12.5kWp
- quadri di stringa e quadro elettrico corrente alternata,
- batteria di accumulo in corrente continua di potenza 10kWh 

cad. 1,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 5.500,00 € 30.500,00
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Fornitura di:
Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia per piazzali 
con superficie di circa 2.000 mq, dotato di Scolmatore e Disoleatore 
integrati.
L'impianto dovrà essere completo di: 
- Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-
pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente 
realizzatoin acciaio inox AISI 304;
- Vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia;
- Disoleatore statico per oli non emulsionati completo di fori di 
ingresso, uscita, raccordi in pvc conguarnizioni in gomma elastomerica 
sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc;
- Vano disedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna 
inc.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazionefinale 
costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio inacciaio inox AISI 304 
estraibile e lavabile, dispositivo dichiusura automatica ad Otturatore 
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 

cad. 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.300,00 € 18.300,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa d.	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 263.591,42 € 57.990,11 € 321.581,53



Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa e.	PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
FX

_T
EC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la definizione operativa 
degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte 
così come previste all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a 
viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente all'uso e 
gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento 
ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle 
attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto attinente alla 
fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle 
forniture e dei servizi di installazione ed include, come indicato dal 
chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per 
il personale di ATO Toscana Sud e del Gesotre SEI Toscana S.r.l. 
impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che 
rientrano fra le CONSULENZE.

% 0,02 € 1.139.079,09 € 22.781,58 € 5.011,95 € 27.793,53

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa f.	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 22.781,58 € 5.011,95 € 27.793,53

Spesa g. SPESE PER CONSULENZE

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
q.tà 

prevista
Importo Unitario

€/cad.
Importo 

€
Importo IVA 

€

Importo Totale
imponibile + IVA

€

SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - 
Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di progettazione 
ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che specifici), 
direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-
finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi 
per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento 
(elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 0,04 € 1.139.079,09 € 45.563,16 € 10.023,90 € 55.587,06

Importi Complessivi relativi all'Intevento Spesa g.	SPESE PER CONSULENZE € 45.563,16 € 10.023,90 € 55.587,06

TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA E RELATIVA ANALISI

Importo 
€

Importo IVA Importo Totale
€ (IVA inclusa)

Spesa a. SUOLO IMPIANTO / INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa b. OPERE MURARIE E ASSIMILATE € 875.487,67 € 87.548,77 € 963.036,44
Spesa c. INFRASTRUTTURE SPECIFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO/INTERVENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa d. MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € 263.591,42 € 57.990,11 € 321.581,53
Spesa e. PROGRAMMI INFORMATICI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spesa f. SPESE PER FUNZIONI TECNICHE € 22.781,58 € 5.011,95 € 27.793,53
Spesa g. SPESE PER CONSULENZE € 45.563,16 € 10.023,90 € 55.587,06

€ 1.207.423,84 € 160.574,72 € 1.367.998,56

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa

Valorizzazione Economica IVA esclusa



CDR GROSSETO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE rev.02

Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno Attività Descrizione Data 
Completamento

Trimestre/Anno

Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2022 4/2022 Milestone Individuazione soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023

Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento lavori di carattere edile ed opere accessorie 30.06.2024 2/2024

Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 31.12.2023 4/2023 Esecuzione Lavori Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 30.06.2025 2/2025
Collaudo Lavori Collaudo delle opere 31.12.2023 4/2023 Collaudo Lavori Collaudo delle opere 30.06.2025 2/2025

Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

31.12.2022 4/2022 Affidamento Affidamento fornitura di attrezzature a supporto della 
raccolta e per la fruizione del Centro di Raccolta

30.09.2024 3/2024

Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

31.12.2023 4/2023 Esecuzione 
Forniture

Ricezione delle forniture di press-container, cassoni, 
unità di controllo accessi, ecc…

30.06.2025 2/2025

Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

31.12.2023 4/2023 Collaudo Forniture Verifica e collaudo delle forniture - esecuzione prove 
tecniche

30.06.2025 2/2025

Milestone Data completamento prevista per l'intervento 31.12.2023 4/2023 Milestone Data completamento prevista per l'intervento 30.06.2025 2/2025

CRONOPROGRAMMA DI SPESA CRONOPROGRAMMA DI SPESA rev.02

a. Suolo impianto / Intervento a. Suolo impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

b. Opere murarie e assimilate / Intervento b. Opere murarie e assimilate / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 630.217,53 € 63.021,75 693.239,28€             Esecuzione lavori edili ed impiantistici € 875.487,67 € 87.548,77 963.036,44€             

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € 630.217,53€             63.021,75€               693.239,28€             Totale € 875.487,67€             87.548,77€               963.036,44€             

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto / Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

€ 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 € 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

d. Macchinari, impianti e attrezzature d. Macchinari, impianti e attrezzature
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 201.420,00 € 44.312,40 € 245.732,40 Fornitura attrezzature a supporto della raccolta e per la 
fruizione del Centro di Raccolta

€ 263.591,42 € 57.990,11 € 321.581,53

0 € 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Totale € 201.420,00€             44.312,40€               245.732,40€             Totale € 263.591,42€             57.990,11€               321.581,53€             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Totale € -€                            -€                            -€                            Totale € -€                            -€                            -€                            

f. Spese per funzioni tecniche f. Spese per funzioni tecniche
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per funzioni tecniche € 16.632,75 € 3.659,21 € 20.291,96 Oneri per funzioni tecniche € 22.781,58 € 5.011,95 € 27.793,53

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 16.632,75€               3.659,21€                  20.291,96€               Totale € 22.781,58€               5.011,95€                  27.793,53€               

g. Spese per consulenze g. Spese per consulenze
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
Oneri per consulenze esterne € 33.265,50 € 7.318,41 € 40.583,91 Oneri per consulenze esterne € 45.563,16 € 10.023,90 € 55.587,06

€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0
€ 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Totale € 33.265,50€               7.318,41€                  40.583,91€               Totale € 45.563,16€               10.023,90€               55.587,06€               

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026) RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026)

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

Tipologia di Spesa TOT Imponibile € TOT IVA € Totale Imp + IVA
€

a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 a. Suolo impianto / Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00
b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 630.217,53 € 63.021,75 € 693.239,28 b. Opere murarie e assimilate / Intervento € 875.487,67 € 87.548,77 € 963.036,44
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell'impianto / Intervento

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature € 201.420,00 € 44.312,40 € 245.732,40 d. Macchinari, impianti e attrezzature € 263.591,42 € 57.990,11 € 321.581,53
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Spese per funzioni tecniche € 16.632,75 € 3.659,21 € 20.291,96 f. Spese per funzioni tecniche € 22.781,58 € 5.011,95 € 27.793,53
g. Spese per consulenze € 33.265,50 € 7.318,41 € 40.583,91 g. Spese per consulenze € 45.563,16 € 10.023,90 € 55.587,06
Totale € € 881.535,78 € 118.311,77 € 999.847,55 Totale € € 1.207.423,84 € 160.574,72 € 1.367.998,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de

TOS23_04.A ... cupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30

04.001.001 cm

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle

piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in

area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,

trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Preparazione dell'area di intervento eseguita ad una profondità

di 10 cm (Area Lotto = 2840 mq) 2´840,00

SOMMANO m² 2´840,00 2,97 8´434,80

2 / 2 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie e ... la

TOS23_16.A ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

03.005.002 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed

altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e

smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e

depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della

ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della

D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle

piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree

poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato

ad un metro da terra superiore a cm 40

Rimozione alberi esistenti interno perimetro CDR 12,00

SOMMANO cad 12,00 97,59 1´171,08

3 / 3 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan

TOS23_01.A ... ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.005.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti

agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Scavo per alloggiamento Pesa a ponte 12,00 4,000 1,000 48,00

SOMMANO m³ 48,00 22,44 1´077,12

4 / 4 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan

TOS23_01.A ... ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.005.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti

agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Scavo per vasche di raccolta 52,00 7,500 1,400 546,00

SOMMANO m³ 546,00 22,44 12´252,24

5 / 5 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,

TOS23_04.A compre ... iere, in terreni sciolti per quantita' superiori a

04.002.002 5000 mc

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per

quantita' superiori a 5000 mc

Volume totale di sbancamento = 2680 mc (vedi elaborato C.15) 2´680,00

si sottrale il volume di scotico già computato pari a 2840 mq x

0.10 m = 284 mc

Vedi voce n° 1 [m² 2 840.00] -1,00 0,100 -284,00

si sottrae il volume dello scavo per le vasche di raccolta già

computato

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´396,00 22´935,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´396,00 22´935,24

Vedi voce n° 4 [m³ 546.00] -1,00 -546,00

Sommano positivi m³ 2´680,00

Sommano negativi m³ -830,00

SOMMANO m³ 1´850,00 3,27 6´049,50

6 / 6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan

TOS23_01.A ... loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m

04.005.002 3,00

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti

agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Scavo per impianto AMPP 13,50 6,300 3,000 255,15

SOMMANO m³ 255,15 23,61 6´024,09

7 / 7 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...

TOS23_01.A ero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

04.011.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a

m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino

alla profondità di m 1,50

Scavo tubazioni acque meteoriche piazzale 185,00 0,600 1,000 111,00

Scavo tubazioni acque vasche di conferimento 110,00 0,500 1,000 55,00

Scavo tubazione acque vasche di conferimento in pressione 11,50 0,400 0,600 2,76

Scavo canalette carrabili 2,00 6,00 0,600 0,500 3,60

Scavo pozzetti raccolta acque meteoriche 10,00 0,60 0,600 1,000 3,60

Scavo pozzetti ispezione reflui vasche (con prlunghe) 6,00 0,70 0,700 1,700 5,00

Scavo cavidotto impianto elettrico 245,00 0,500 0,500 61,25

Scavo pozzetti impianto elettrico 15,00 0,50 0,500 0,600 2,25

Scavo plinti pali illuminazione 6,00 1,20 1,200 1,200 10,37

Scavo per pozzetto RAEE a tenuta stagna 3,00 1,20 1,200 2,100 9,07

Scavo per posa in opera trave cancello 2,00 7,00 0,400 0,400 2,24

Scavo per tubazione acque wc e AMPP al corpo ricettore 50,00 0,600 1,000 30,00

Scavo pozzetto stazione di sollevamento 1,500 2,000 3,00

SOMMANO m³ 299,14 23,61 7´062,70

8 / 8 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS23_01.A con materiale proveniente da scavi.

05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

con materiale proveniente da scavi.

Reinterro degli scavi precedentemente aperti al netto delle

infrastrutture posate (50% degli scavi a sezione ristretta)

Vedi voce n° 7 [m³ 299.14] 0,50 149,57

SOMMANO m³ 149,57 3,66 547,43

9 / 9 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS23_01.A con materiale proveniente da scavi.

05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

con materiale proveniente da scavi.

Rinterro scavo impianto AMPP 100,00

SOMMANO m³ 100,00 3,66 366,00

10 / 10 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione

TOS23_04.B pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a

12.001.001 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 42´984,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´984,96

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

Piazzale di manovra compreso raccordo strada di accesso 2000,00 0,400 800,00

SOMMANO m³ 800,00 49,33 39´464,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...

TOS23_16.E za a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

03.001.008 rotolo.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Per rinforzo terreno 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 6,48 12´960,00

12 / 12 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos

TOS23_04.E ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6

02.002.001 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,

spessore compresso 6 cm

Piazzale e ingresso 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 23,16 46´320,00

13 / 13 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos

TOS23_04.E ...  Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

02.002.002 precedente

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno

alla voce precedente

per ulteriori 4 cm 2000,00 4,000 8´000,00

SOMMANO m² 8´000,00 3,67 29´360,00

14 / 14 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib

TOS23_04.E ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3

02.003.003 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm

Per piazzale ed ingresso al CDR 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 14,55 29´100,00

15 / 77 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura de ...

TOS23_09.V tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

03.005.001 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello

stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 200´188,96
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R I P O R T O 200´188,96

chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e

l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde,

parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la

posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato

a pressione.

Messa dimora di alberi precedentemente rimossi 25,00

SOMMANO cad 25,00 27,20 680,00

16 / 78 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a

TOS23_PR.P cespuglio  ... icato. Quercus, A, specie ilex, suber,

45.003.B72 circonferenza 12/14

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio

quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è

indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal

colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A =

albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo

di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel

caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende

comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano

appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber,

circonferenza 12/14

Fornitura albero Leccio 25,00

SOMMANO cad 25,00 274,34 6´858,50

17 / 79 Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio  ...

NP13 n l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio costituite da n.3 estintori idrici da 6 litri completi di cassettamurale da esterno e appositi  cartelli  segnalatori (con l'indicazione estintore idrico da 6 litri n.)e  n.2 estintori a polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito cartello segnalatore  (con l'indicazione estintore a polvere carrellato da 30Kg n).

Fornitura e installazione di apparecchiature antincendio 

costituite da n.3 estintori idrici da 6 litri completi di cassetta

murale da esterno e appositi  cartelli  segnalatori (con 

l'indicazione estintore idrico da 6 litri n.)e  n.2 estintori a 

polvere carrellati da 30 kg completi di cappuccio e apposito 

cartello segnalatore  (con l'indicazione estintore a polvere 

carrellato da 30Kg n).

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

18 / 83 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n

TOS23_04.E presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale - STRISCE 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 0,37 20,35

19 / 84 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...

TOS23_04.E ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc

Segnaletica orizzontale - STOP 2,00 1,500 3,00

Segnaletica orizzontale - FRECCE 11,00 0,500 5,50

Segnaletica orizzontale - PERCORSO PEDONALE *

(lung.=25,50+(12*1,00)+240) 277,50 2,000 555,00

SOMMANO m² 563,50 3,55 2´000,43

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 210´748,24
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R I P O R T O 210´748,24

20 / 85 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e

TOS23_04.E ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

07.005.001 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,

eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate

ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Sostegni della segnaletica verticale 5,00

SOMMANO cad 5,00 28,64 143,20

21 / 86 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ...

TOS23_PR.P iametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

51.009.001 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte,

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/

ml

Sostegni dei segnali 5,00 4,000 20,00

SOMMANO ml 20,00 13,21 264,20

22 / 87 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

TOS23_04.E segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

07.005.002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Posa in opera dei segnale verticali 5,00

SOMMANO cad 5,00 6,79 33,95

23 / 88 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...

TOS23_PR.P mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

51.002.002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio

a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per

tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.

1

Segnali verticali 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,15 240,75

24 / 89 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat

T23PRREC. ... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

P17.005.104 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),

rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod.

CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito

esclusivamente da terra proveniente da scavi, con

concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della

colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

si considera il peso del terreno pari a 1.6 Tn/mc

materiali di resulta da scotico di campagna

Vedi voce n° 1 [m² 2 840.00] 1,60 0,100 454,40

materiali di resulta scavo AMPP

Vedi voce n° 6 [m³ 255.15] 1,60 408,24

al volume di scavo AMPP si sottrae il volume del rinterro dello

stesso

Vedi voce n° 9 [m³ 100.00] 1,60 -1,00 -160,00

materiali di resulta scavo sbancamento

Vedi voce n° 5 [m³ 1 850.00] 1,60 2´960,00

materiali di resulta scavo alloggiamento pesa

Vedi voce n° 3 [m³ 48.00] 1,60 76,80

materiali di resulta scavo vasche

Vedi voce n° 4 [m³ 546.00] 1,60 873,60

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 4´613,04 211´430,34
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R I P O R T O 4´613,04 211´430,34

Sommano positivi Tn 4´773,04

Sommano negativi Tn -160,00

SOMMANO Tn 4´613,04 24,87 114´726,30

25 / 90 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ...

TOS23_05.A rimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza

03.007.001 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento

eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale

riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e

scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per

il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di

larghezza

Demolizione dei cordonati per l'allargamento dell'accesso 2,00 48,00 96,00

SOMMANO m 96,00 6,52 625,92

26 / 91 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a quals ...

TOS23_02.A o non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

03.002.002 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi

piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio

di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della

muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato

cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori

terra

Demolizione del cordolo sotto i cordonati in corrispondenza

degli accessi 48,00 0,300 0,300 4,32

48,00 0,400 0,400 7,68

SOMMANO m³ 12,00 384,20 4´610,40

27 / 92 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam,

TOS23_05.A esegu ... oro recupero o del loro smaltimento. con

03.005.002 sottofondo in cls

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito

con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico

dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con

sottofondo in cls

demolizione della pavimentazione bituminosa del marciapiede 48,00 2,500 0,080 9,60

SOMMANO m³ 9,60 73,96 710,02

28 / 93 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de

TOS23_04.A ... cupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30

04.001.001 cm

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle

piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in

area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico,

trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Scotico della superficie per l'allargamento della strada e

marciapiede 22,50 3,500 78,75

SOMMANO m² 78,75 2,97 233,89

29 / 94 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...

TOS23_04.A loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

04.009.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a

m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 332´336,87
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R I P O R T O 332´336,87

compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di

cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o

del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Scavo per la realizzazione del cassonetto stradale e del nuovo

marciapiede 22,50 3,500 0,400 31,50

SOMMANO m³ 31,50 12,13 382,10

30 / 95 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...

TOS23_04.A massima della prova AASHO modificata, esclusa dal

05.005.001 prezzo.

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione

con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella

massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Preparazione del piano di posa nella parte dell'allargameno 26,00 3,500 91,00

SOMMANO m² 91,00 0,73 66,43

31 / 96 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS23_01.B classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e verde *

(lung.=3,50+22,50+4,00) 30,00 0,300 0,300 2,70

Cordoli per nuovo cordonato tra marciapiedi e strada *

(lung.=22,40+5,00+(2*8,50)+8,5) 52,90 0,400 0,400 8,46

SOMMANO m³ 11,16 165,30 1´844,75

32 / 97 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

TOS23_01.B rovesce

02.002.001 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

rovesce

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e verde *

(lung.=3,5+22,5+4,00) 2,00 30,00 0,300 18,00

Casseformi per cordoli dei cordonati tra marciapiedi e strada *

(lung.=22,40+5,00+(2*8,50)+8,50) 2,00 52,90 0,400 42,32

SOMMANO m² 60,32 28,04 1´691,37

33 / 98 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s

TOS23_01.B ... migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005 preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato

secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad

aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

preliminare)

Armatura per i cordoli dei cordonati

Vedi voce n° 96 [m³ 11.16] 80,000 892,80

SOMMANO kg 892,80 2,85 2´544,48

34 / 99 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ...

TOS23_04.E R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa

la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con

malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa

fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Cordonato tra marciapiede e verde *(lung.=3,50+22,50+4,00) 30,00 30,00

Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=22,40+5,00+(2*

8,50)+8,50) 52,90 52,90

SOMMANO m 82,90 28,34 2´349,39

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 341´215,39
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R I P O R T O 341´215,39

35 / 100 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o

TOS23_PR.P CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100

05.040.006 cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista

bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la

UNI EN 1343:2013 diritto dim. 10X25x100 cm

(lung.=3,50+22,50+4,00) 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 34,09 1´022,70

36 / 101 Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati  ... o

TOS23_PR.P CE secondo la UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100

05.040.009 cm

Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista

bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la

UNI EN 1343:2013 diritto dim. 20X25x100 cm

Cordonato tra marciapiede e strada *(lung.=22,40+5,00+(2*

8,50)+8,50) 52,90 52,90

SOMMANO m 52,90 55,14 2´916,91

37 / 102 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ...

TOS23_16.E za a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

03.001.008 rotolo.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

TNT alla base del cassonetto stradale

Marciapiedi 1,30 22,50 2,500 73,13

1,30 2,50 1,000 3,25

Allargamento della strada 1,30 20,00 3,500 91,00

Allargamento della strada *(par.ug.=1,30*2,00) 2,60 0,40 1,04

SOMMANO m² 168,42 6,48 1´091,36

38 / 103 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -

TOS23_05.A sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

09.001.002 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in

opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi

meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e

pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30

cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del

95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7

(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Formazione del piano di appoggio dell'allargamento della strada 20,00 3,500 0,300 21,00

2,00 0,40 0,300 0,24

SOMMANO m³ 21,24 44,88 953,25

39 / 104 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -

TOS23_05.A sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

09.001.002 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in

opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi

meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e

pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30

cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del

95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7

(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 347´199,61
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R I P O R T O 347´199,61

Formazione del piano di appoggio del marciapiede con

stabilizzato di cava da 15 cm 22,50 2,500 0,150 8,44

2,50 1,000 0,150 0,38

Formazione del piano sul cassonetto stradale realizzato con

stabilizzato di cava da 15 cm 20,00 3,500 0,150 10,50

2,00 0,40 0,150 0,12

SOMMANO m³ 19,44 44,88 872,47

40 / 105 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS23_01.B classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Massetto di cls sui marciapiedi 22,50 2,500 0,080 4,50

2,50 1,000 0,080 0,20

SOMMANO m³ 4,70 165,30 776,91

41 / 106 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos

TOS23_04.E ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6

02.002.001 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,

spessore compresso 6 cm

Binder sulla strada 26,00 3,500 91,00

2,00 0,40 0,80

SOMMANO m² 91,80 23,16 2´126,09

42 / 107 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib

TOS23_04.E ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per

02.003.001 marciapiedi

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito

compresso 2 cm per marciapiedi

Pavimentazione per marciapiede 22,50 2,500 56,25

2,50 1,000 2,50

SOMMANO m² 58,75 10,38 609,83

43 / 108 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib

TOS23_04.E ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3

02.003.003 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm

Manto di usura sull'allargamento della strada 26,00 3,500 91,00

2,00 0,40 0,80

Collegamento con l'altra corsia 30,00 3,500 105,00

SOMMANO m² 196,80 14,55 2´863,44

44 / 109 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n

TOS23_04.E presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 354´448,35
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R I P O R T O 354´448,35

07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Rifacimento della segnaletica stradale in corrispondenza

dell'allargameno 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 0,37 18,50

45 / 110 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e

TOS23_04.E ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

07.005.001 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,

eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate

ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,64 57,28

46 / 111 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ...

TOS23_PR.P mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

51.002.002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio

a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per

tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl.

1

Fornitura di segnale verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,15 96,30

47 / 112 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene

TOS23_PRR ... ce CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17

EC.P17.003. 03 02)

002 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti

catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17

03 02)

Smaltimento del corpo stradale

Vedi voce n° 92 [m³ 9.60] 1,800 17,28

SOMMANO Tn 17,28 47,09 813,72

48 / 113 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (

TOS23_PRR riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

EC.P17.001. Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (

001 riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Demolizioni cordoli dei cordonati

Vedi voce n° 91 [m³ 12.00] 12,00

SOMMANO Tn 12,00 22,44 269,28

49 / 114 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione  ...

TOS23_PRR ento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

EC.P17.009. Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti

104 dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di

cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile

inerte

Cordonato tra marciapiede e verde 25,00 26,00 0,100 0,250 16,25

Cordonato tra marciapiede e strada 25,00 26,00 0,200 0,250 32,50

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 48,75 355´703,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,75 355´703,43

SOMMANO Tn 48,75 25,86 1´260,68

50 / 115 Operaio edile Specializzato

TOS23_RU. Operaio edile Specializzato

M10.001.002 Economia per spostamento del palo di illuminazione 16,000 16,00

Economia per sistemazione della fognatura 16,000 16,00

questi importi considrrano anche i nuovi materiali necessari

(tubazioni, cavi, pozzetti, ecc.)

SOMMANO ora 32,00 36,79 1´177,28

51 / 116 Operaio edile Qualificato

TOS23_RU. Operaio edile Qualificato

M10.001.003 Economia per spsotamento del palo della luce 16,000 16,00

Economia per sistemazione della fognatura 16,000 16,00

questi importi considrrano anche i nuovi materiali necessari

(tubazioni, cavi, pozzetti, ecc.)

SOMMANO ora 32,00 34,15 1´092,80

52 / 17 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS23_01.B classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Per platea compattatori 6,90 20,900 0,100 14,42

per fondazione muri vasche 51,40 7,000 0,100 35,98

per fondazione platea fabbricato Tettaoia RAEE/Locale

Guardiania 7,20 28,850 0,100 20,77

5,30 7,200 0,100 3,82

per sottofondo cordonato perimetrale *(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 0,700 0,100 16,24

per sottofondo impianto AMPP 2,00 2,30 2,300 0,100 1,06

5,05 3,500 0,100 1,77

2,00 1,85 1,850 0,100 0,68

2,80 2,800 0,100 0,78

per sottofondo corrugato elettrico 245,00 0,500 0,100 12,25

per sottofondo canaletta carrabile 12,00 0,500 0,100 0,60

per sottofondo platea pesa a ponte interrata 11,80 3,900 0,100 4,60

SOMMANO m³ 112,97 148,49 16´774,92

53 / 18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...

TOS23_01.B lasse di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

04.010.002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente

fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/

45 - consistenza S4

Vasche di raccolta

Platea 51,00 6,800 0,300 104,04

Setti verticali

Setti verticali longitudinali esterni 2,00 51,00 0,250 2,000 51,00

Setti verticali trasversali *(lung.=3,00+3,00) 8,00 6,00 0,250 2,000 24,00

Setto verticale longitudinale interno 51,00 0,300 3,000 45,90

Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 7,00 28,650 0,150 30,08

SOMMANO m³ 255,02 198,89 50´720,93

54 / 19 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ...

TOS23_01.B lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

04.006.002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente con umidità moderata classe di resistenza

caratteristica C32/40 - consistenza S4

Cordolo del muro di recinzione *(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 0,300 0,300 20,88

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 20,88 426´730,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,88 426´730,04

(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 0,700 0,300 48,72

Platea di fondazione della vasca 3,60 11,600 0,400 16,70

2,00 3,60 0,350 0,500 1,26

2,00 10,90 0,300 0,500 3,27

4,00 0,56 0,800 0,100 0,18

2,00 0,40 0,800 0,100 0,06

Fabbricato

platea 100,000 100,00

pilastri 5,000 5,00

travi 44,000 44,00

Platea compattatori 6,70 20,700 0,300 41,61

Trave cancelli 2,00 12,00 0,400 0,400 3,84

SOMMANO m³ 285,52 186,84 53´346,56

55 / 20 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

TOS23_01.B rovesce

02.002.001 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi

rovesce

Platea fabbricato *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30) 81,90 0,400 32,76

Cordoli recinzioni *(lung.=244,00-(2*6,00)) 2,00 232,00 0,300 139,20

(lung.=244,00-(2*6,00)) 2,00 232,00 0,700 324,80

Platea compattatori *(lung.=6,70+20,70) 2,00 27,40 0,300 16,44

Pesa *(lung.=11,60+3,60+11,60+3,60) 30,40 0,900 27,36

(lung.=10,90+3,00+10,90+3,00) 27,80 0,500 13,90

2,00 10,90 0,150 3,27

Vasche *(lung.=51,00+6,80+51,00+6,80) 115,60 0,300 34,68

SOMMANO m² 592,41 28,04 16´611,18

56 / 21 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS23_01.B solette, setti e muri

02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,

solette, setti e muri

Pilastri *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) 12,00 1,40 3,150 52,92

Travi

perimetro *(lung.=28,65+7,00+21,65+5,30+7,00+12,30)*

(larg.=0,70+0,30+0,45) 81,90 1,450 118,76

trave alta interna *(larg.=0,45+0,30+0,45) 6,40 1,200 7,68

cordoli 3,00 6,40 0,300 5,76

Vasche

pareti esterne *(lung.=51,00+6,80+51,00+6,80) 115,60 2,000 231,20

chiusura setti alti 2,00 0,30 1,000 0,60

pareti interne *(lung.=7,00+3,00+7,00+3,00) 14,00 20,00 2,000 560,00

2,00 51,00 1,000 102,00

SOMMANO m² 1´078,92 34,39 37´104,06

57 / 22 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s

TOS23_01.B ... migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005 preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato

secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad

aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

preliminare)

Fabbricato

platea (si incrementa l'armatura del 5% per i distanziatori) 1,05 3550,000 3´727,50

pilastri 1200,000 1´200,00

travi 4650,000 4´650,00

Vasche (si incrementa l'armatura del 5% per i distanziatori) 1,05 10950,000 11´497,50

Platea per compattatori 1600,000 1´600,00

Cordolo esterno 6000,000 6´000,00

Pavimento tettoia RAEE e locale RUP 1000,000 1´000,00

Trave cancello 200,000 200,00

Zavorra barriera elettrica 160,000 160,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 30´035,00 533´791,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´035,00 533´791,84

Pesa 1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 31´835,00 2,85 90´729,75

58 / 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PESA A

NP177 PONTE IN METALLO  ... zazione delle opere murarie

necessarie alla installazione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PESA A PONTE IN

METALLO tipo MOD. SBP/M 103 4 Bilanciai, H=40cm

(garanzia 5 anni), REALIZZATA CON TRAVI IPE, DA

INSTALLARE IN VERSIONE INTERRATA COMPLETA DI

CORSIA CENTRALE ARMATA PER ISPEZIONE E PULIZIA

FOSSA DI FONDAMENTA COMPLETA DI BOTOLE DI

CHIUSURA CARRABILI CON BULLONERIA INOX .

Dotata di nr.6 celle di carico Digitali CPD-M, in acciaio inox

IP68, campionate in officina con masse campione. Piattaforma

(m) 10,90x3,00 - Versione Multirange Portata(Kg) 20000/

40000 - Versione Multirange Divisione(Kg) 10/20.Bordo

metallico laterale in acciaio, con zanche di muratura.

Compreso nr.1 TERMINALE ELETTRONICO tipo DD700

Bilanciai, COFANO IN ABS, FRONTALE IP65, PER

COLLEGAMENTO A CELLE DIGITALI, display

retroilluminato a led bianchi, tastiera a membrana a 18 tasti,

nr.2 uscite seriali, nr. 2 I/O, nr. 1 USB Host, nr. 1 USB Client;

compreso campionatura Celle Digitali; compreso Kit completo

di bordi longitudinali e di testata per installazione in versione

interrata; compreso lamierini di contenimento getto per pesa

interrata; compreso Kit cavi antiratto (ricoperti da maglia

metallica) per il collegamento delle celle di carico alla cassetta

di derivazione; compreso omologazione del sistema di pesatura

per uso in rapporto con terzi; compreso stampante termica

STBQ3, per stampa su rotolo di carta larghezza 80 mm;

compreso MPP memoria pesi permanenti (Alibi Memory).

Sono altresì compresi Trasporto e scarico con Autogru ed il

Collaudo metrico. Esclusa la realizzazione delle opere murarie

necessarie alla installazione.

Pesa a ponte 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 17´000,00 17´000,00

59 / 24 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...

TOS23_01.B 13369 . altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

08.021.002 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento

armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm

4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro,

alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle

norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . altezza totale 24 cm

(4+16+4) per luci da 4 a 5 m

solaio fabbricato

6,40 5,000 32,00

6,40 7,000 44,80

6,40 8,750 56,00

6,40 6,400 40,96

5,00 6,400 32,00

SOMMANO m² 205,76 64,82 13´337,36

60 / 25 Fornitura e posa in opera di membrana

TOS23_01.D impermeabilizzante  ... sibilità a freddo -15°C, spessore mm

05.001.002 4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e

polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a

fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato

semplice

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 654´858,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 654´858,95

per solaio copertura

14,00 7,500 105,00

8,20 22,000 180,40

SOMMANO m² 285,40 15,11 4´312,39

61 / 26 Fornitura e posa in opera di membrana

TOS23_01.D impermeabilizzante  ... sibilità a freddo -10°C, spessore mm

05.005.002 4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e

polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata

con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità

a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

per solaio copertura

14,00 7,500 105,00

8,20 22,000 180,40

SOMMANO m² 285,40 10,85 3´096,59

62 / 27 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ...

TOS23_01.C catura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

02.010.001 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in

lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello

spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la

fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Controsoffitto locale guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 22,00 42,89 943,58

63 / 28 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU

T2301CAM. SUPERFICI OPACHE O ... compressione con

D01.005.114 schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU

SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali

coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi

o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una

serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer,

barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati

impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di

isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la

verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in

legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli,

fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di

sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della

impermeabilizzazione.

 Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei

solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con

pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)

conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009

in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.

15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al

decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a

misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di

isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze

presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità

28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥

300 kPa, spessore mm 80.

Isolamento soffitto locale guardiania 5,00 4,400 22,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 22,00 663´211,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 663´211,51

Isolamento interno parete locale guardiania *(lung.=5,00+4,40+

5,00+4,40) 18,80 3,000 56,40

Isolamento pavimento locale guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 100,40 65,36 6´562,14

64 / 29 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...

TOS23_01.F con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

05.006.002 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla

copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e

sigillate : in rame spess 8/10 mm.

Scossalina copri muro *(lung.=26,85+7,00+21,65+5,30+7,00+

12,30) 80,10 0,450 36,05

SOMMANO m² 36,05 193,09 6´960,89

65 / 30 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ...

TOS23_01.F di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

05.005.002 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,

aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame

spess. 8/10 mm.

6,00 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00 61,41 1´105,38

66 / 31 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per

TOS23_01.C tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm

01.025.002 25

Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti

eseguita con malta di cemento spessore cm 25

Tamponamento intorno alla tettoia *(lung.=6,40+4,80+7,00+

8,65+6,20+6,40) 39,45 3,150 124,27

Tamponamento della guardiania *(lung.=5,00+4,70+4,70+5,00) 19,40 3,150 61,11

a detrarre le finestre -2,00 0,600 1,400 -1,68

a detrarre la finestra -2,00 1,500 1,400 -4,20

a detrarre la porta -1,00 0,900 2,200 -1,98

Sommano positivi m² 185,38

Sommano negativi m² -7,86

SOMMANO m² 177,52 102,02 18´110,59

67 / 32 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ...

TOS23_01.C foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)

01.013.002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio

normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda

(M5)

Tramezzi del locale RUP *(lung.=5,40+4,70) 10,10 3,150 31,82

a detrarre le aperture delle porte -2,00 0,800 2,100 -3,36

Tramezzi locale guardiania *(lung.=5,00+1,50) 6,50 3,150 20,48

a detrarre la porta -1,00 1,200 2,200 -2,64

Sommano positivi m² 52,30

Sommano negativi m² -6,00

SOMMANO m² 46,30 35,51 1´644,11

68 / 33 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito  ...

TOS23_01.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.001.003 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,

formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,

compreso velo con malta di cemento

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 697´594,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 697´594,62

Intonaco muri locale Guardiania 30,00 3,000 90,00

-3,00 -0,600 -1,400 -2,52

-1,00 -1,500 -1,400 -2,10

-1,00 -0,900 -2,200 -1,98

-2,00 -0,800 -2,100 -3,36

Intonaco muri locale RUP *(lung.=4,60+5,20+4,60+5,20) 19,60 3,000 58,80

-1,00 1,200 2,200 -2,64

Sommano positivi m² 148,80

Sommano negativi m² -12,60

SOMMANO m² 136,20 25,65 3´493,53

69 / 34 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguit ...

TOS23_01.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.002.003 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a

mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte

guide, compreso velo con malta di cemento

Intonaco soffitta locale RUP 5,20 4,600 23,92

Intonaco soffitta locale Guardiania 5,00 4,400 22,00

SOMMANO m² 45,92 27,68 1´271,07

70 / 35 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito  ...

TOS23_01.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.006.003 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,

formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,

compreso velo con malta di cemento

Intonaco parete Tettoia RAEE 84,00 3,000 252,00

Intonaco parete locale guardiania 19,70 3,000 59,10

Intonaco parete locale RUP 2,00 7,80 3,000 46,80

SOMMANO m² 357,90 28,70 10´271,73

71 / 36 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguit ...

TOS23_01.E tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

01.007.003 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a

mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte

guide, compreso velo con malta di cemento

Intonaco soffitto tettoia aperta 22,80 6,700 152,76

2,00 5,300 10,60

5,30 2,000 10,60

SOMMANO m² 173,96 30,74 5´347,53

72 / 37 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

TOS23_01.F idropittura lavabile previa mano di fissativo

04.004.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

idropittura lavabile previa mano di fissativo

tinteggiatura pareti locale interno guardiania 80,04

tinteggiatura soffitto locale interno guardiania 19,36

SOMMANO m² 99,40 8,31 826,01

73 / 38 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente

TOS23_01.F traspirante

04.005.001 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente

traspirante

Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,

per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.
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chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A

due strati di idropittura acrilica al quarzo. 357,00

SOMMANO m² 357,00 9,24 3´298,68

74 / 39 PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C

232.005.001. calcolata secon ... na'' con 15 kg/mq di prodotto

001 premiscelato (minimo 300 mq)

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C

calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione

secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con

applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare,

colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice,

taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di

preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli

da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie:

con strato di usura fresco su fresco ''a pastina'' con 15 kg/mq

di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)

rifinitura pavimentazione tettoia RAEE e Locale RUP 196,00

SOMMANO mq 196,00 8,70 1´705,20

75 / 40 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti

335.001.005. e sof ... vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per

001 interni)

FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e

soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)

99,40

SOMMANO m2 99,40 2,09 207,75

76 / 41 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e imp

TOS23_PR.P ... d ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/

19.051.003 m2

Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e

impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN

13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015

membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile

all’acqua, classe C >= 130 g/m2

Solaio copertura 26,85 7,000 187,95

7,00 5,300 37,10

SOMMANO m² 225,05 6,96 1´566,35

77 / 42 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons

TOS23_01.E ... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

05.001.001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di

consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

Locale guardiania 5,60 7,000 39,20

SOMMANO m² 39,20 15,94 624,85

78 / 43 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons

TOS23_01.E ...  e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm

05.001.002 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di

consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5

cm

Locale guardiania 5,60 7,000 5,000 196,00

SOMMANO m² 196,00 2,45 480,20
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79 / 44 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ...

TOS23_01.E strelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

02.003.001 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o

prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito,

compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e

pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

pavimento locale Guardiania 5,00 6,400 32,00

SOMMANO m² 32,00 13,16 421,12

80 / 45 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ...

TOS23_PR.P 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

22.043.005 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE

secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato,

cm 30x30 e 33 x33

Pavimentazione locale guardiania 5,00 6,400 32,00

battiscopa 22,00 0,150 3,30

rivestimento del bagno *(lung.=3,20+1,50+3,20+1,50) 9,40 2,000 18,80

SOMMANO m² 54,10 22,22 1´202,10

81 / 46 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travert ...

TOS23_01.E ale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

03.018.002 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o

granito posate a colla su superficie intonacata, compreso

eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei

giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino

a 150x60 cm

Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46

2,00 1,50 0,380 1,14

Soglie porte 0,90 0,380 0,34

SOMMANO m² 1,94 55,19 107,07

82 / 47 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... UNI

TOS23_PR.P EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

05.010.001 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti

lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli

leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre

per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI

EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono

certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato

(venatino), spessore 2 cm

Soglie finestre locali guardiania 2,00 0,60 0,380 0,46

2,00 1,50 0,380 1,14

Soglie porte 0,90 0,380 0,34

SOMMANO m² 1,94 78,70 152,68

83 / 48 Posa in opera di zoccolino battiscopa

TOS23_01.E  in ceramica, gres o simili fissato a colla

02.015.004 Posa in opera di zoccolino battiscopa

 in ceramica, gres o simili fissato a colla

battiscopa locale guardiania *(lung.=5,00+2,80+5,00+2,80+

1,70+1,50+1,70+1,50) 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 8,28 182,16

84 / 49 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ...

TOS23_01.E ti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
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03.014.008 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di

monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su

superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia

finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Rivestimento bagno locale guardiania *(lung.=3,2+1,50+3,20+

1,50) 9,40 2,000 18,80

SOMMANO m² 18,80 21,05 395,74

85 / 61 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili

TOS23_PR.P estrusi in cl ... , trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per

70.002.100 zona climatica F

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in

classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di

reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-

1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di

vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad

incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO

10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l’assistenza

muraria. finestra ad un’ anta con apertura oscillobattente e/o

vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della

UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza

totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Finestre 2,00 0,600 1,400 1,68

2,00 1,500 1,400 4,20

Porta Ingresso guardiania 0,900 2,200 1,98

Porta Ingresso locale RUP 0,900 2,200 1,98

SOMMANO m² 9,84 487,72 4´799,16

86 / 62 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni  ... re

TOS23_01.E il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

04.003.001 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed

esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso

preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e

successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini

Finestre 2,00 0,600 1,400 1,68

2,00 1,500 1,400 4,20

Porta Ingresso guardiania 0,900 2,200 1,98

Porte interne locale guardiania 2,00 0,800 2,100 3,36

Porta Ingresso locale RUP 0,900 2,200 1,98

SOMMANO m² 13,20 51,85 684,42

87 / 63 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di

TOS23_PR.P qualunque di ... ciatura Porta tamburata in PVC a battente

71.002.002 a due o più ante

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque

dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere,

guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata

in PVC a battente a due o più ante

Porte interne locale di guardiania 2,00 0,800 2,100 3,36

SOMMANO m² 3,36 658,60 2´212,90

88 / 64 Fornitura e posa in opera di impianto anticaduta conforme

NP137 ... tive certificazioni; sono comprese tutte le opere murarie.

Fornitura e posa in opera di impianto anticaduta conforme

alla normativa UNI-EN-795-2002 per la messa in sicurezza di

copertura comprensivo di linea vita in classe C e sistemi di

ancoraggi in classe A1 che consentano la limitazione
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dell'effetto pendolo e/o l'accesso in sicurezza alla fune in classe

C, disposti come da specifico elaborato tecnico; sono comprese

le piastre di ancoraggio, paletti di estremità ed intermedi,

tendifune, fune in acciaio inox, morsetti, dissipatore di energia

a doppia molla in compressione tipo optima in acciaio inox

indeformabile, bulloneria, il progetto oltre al manuale d'uso e

manutenzione.  E' compreso quant' altro necessario a dare

l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Tutta la

componentistica dovrà essere in acciao zincato a caldo, i

fissaggi saranno dimensionati come da manuale di posa

redatto dal produttore, e accompagnati dalla relativa relazione

di calcolo per i supporti dei quali non si conoscano le

resistenze meccaniche e da relative certificazioni; sono

comprese tutte le opere murarie.

Linee Vita per la messa in sicurezza della copertura Tettaoi

RAEE e locale Guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

89 / 65 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ...

TOS23_16.E ascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

08.012.003 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia

rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati

a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre

fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per

l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo

spianamento per la preparazione del piano di posa della

recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza

minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

Recinzione esterna *(lung.=244,00-(2*6,00)) 232,00 232,00

SOMMANO m 232,00 28,10 6´519,20

90 / 66 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ...

TOS23_01.B delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

03.004.101 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.),

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi

e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm

Formazione di lamiera in acciaio dello spessore di 5 mm per

fondo vasche, completa di bulloneria ed eventuale resine di

ancoraggio e relativi fori di alloggiamento secondo i dettagli

costruttivi 14,00 7,00 3,000 39,300 11´554,20

SOMMANO kg 11´554,20 4,30 49´683,06

91 / 69 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro

250.06.001.0 piatto, ... tura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31

03 kg/mq

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto,

saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione

completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con

serratura a scatto e a chiave tipo Yale :di peso oltre 31 kg/mq

Cancello scorrevole 6.00 x 2.00m completo di guide e supporti

compreso posa in opera ed assistenze. N2 cancelli. 2,00 300,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 12,36 7´416,00

92 / 58 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno

TOS23_PR.P ... orme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess.

15.055.009 14,2 mm

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -
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liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN

61386-1 e EN 61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm

160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 6,24 998,40

93 / 59 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ...

TOS23_04.E 00*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

06.025.001 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione

in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il

sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di

posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm.

10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo

scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni

100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Plinti per pali di illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 387,42 2´324,52

94 / 60 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ...

TOS23_06.I0 ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con

5.026.002 base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con

attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera

asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla

UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.

Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di

collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100

mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo

ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di

sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo

anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni

materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

Pali per illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 636,87 3´821,22

95 / 70 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo  ...

NP160 e e quant'altro per dare il titolo finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo

escluso pozzetti cavidotti e scavi conteggiati a parte , ma

compreso quadri accessori, line elettriche e quant'altro per

dare il titolo finito a regola d'arte.

Impianto elettrico completo di corpi illuminanti; quadri elettrici;

nicchia contatori; pozzetti; cavi ; punti luce, blocco prese ecc.

La voce si intende compresa di ogni onere

necessario per rendere l'opera completa e perfettamente

funzionante. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 13´000,00 13´000,00

96 / 74 Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica

A47 ... co manuale da manovrare in caso diblack-out o

disservizio.

Fornitura e posa in opera di sbarra di accesso automatica

(L=6,00ml) dotata di centralina oleodinamica a due pistoni

tuffanti che per mezzo di unbilancere provvedono alla

rotazione della sbarra. Quest'ultima rimanein equilibrio grazie

a una molla di bilanciamento assemblata su unodei pistoni

tuffanti. L'apparecchiatura elettronica di comando èanch'essa
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alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno.Il

sistema è dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di

undispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in

qualsiasiposizione e di un comodo sblocco manuale da

manovrare in caso diblack-out o disservizio.

Installazione sbarra automatica per regolamentazione accessi

Centro di Raccolta 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´000,00 6´000,00

97 / 80 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianz

A33-05 ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza

composto da:

- N. 2 Telecamere HDTV tipo Axis P1448-LE comprensive di

KIT di montaggio

- N.1 Switch 8 porte PoE 10/100;

- N.1 Gruppo di continuità del tipo Legrand DK 2000 Plus

UPS Online Doppia Conversione (VFI)

- N.1 armadio Rack a pavimento dimensioni minime

270X600X800 mm, compreso n.1 pannello scarico da 24 posti;

- N.1 Workstation con PROCESSORE: Core i7, 3,6 ghz, i7-

7700, 64 bit; RAM: 16 GB; SISTEMA OPERATIVO &

SOFTWARE: Bit Sistema Operativo: 64, Windows 10,

Professional;

- N.1 Monitor Desktop, 20", Contrasto dinamico: 5000000:1,

Risoluzione ottimale orizzontale: 1600, Risoluzione ottimale

verticale: 900, 60 HZ;

È compreso N.1 multipresa 220V e n.1 Differenziale magneto

termico. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d’arte.

Impianto di videosorveglianza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

98 / 81 Impianto fotovoltaico

NP201 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico P=14.4 kWp

in esecuzione complanare alla copertura del fabbricato tettoie

RAEE, costituito da: n. 36 pannelli monocristallini 400W,

inverter fotovoltaico 12.5kWp, quadri di stringa e quadro

elettrico corrente alternata, il prezzo comprende anche

l'installazione di batteria di accumulo in corrente continua di

potenza 10kWh completo di cablaggio, stringe, moduli

fotovoltaici in corrente continua con conduttori adeguati alla

posa e quant'altro occorra per fornire l'opera completa e

funzionante

Impianto fotovoltaico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

99 / 82 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

NP165 Allaccio alla rete elettrica (rete Enel)

Allacciamento da nicchia contatori a corpo recettore

comprendente di scavi, pozzetti, corrugato di collegamento fino

alla condotta principale,materiali e lavorazioni conformi alla

normativa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d’arte. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´850,00 1´850,00

100 / 71 Bagno completo composto da: rete di scarico realizzata in

NP199 ...  murarie di adattamento, esclusi pavimento e

rivestimenti.

Bagno completo composto da:

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 858´957,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 858´957,27

rete di scarico realizzata in PVC tipo 302 (UNI1329), da

raccordare alla colonna fecale esistente; rete di distribuzione

acqua calda e fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato

d=20mm con giunzioni saldate per polifusione; vaso igienico a

sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone

ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica;  lavabo

in porcellana vetrificata bianca completo di gruppo

miscelatore cromato e sifone;  bidet in porcellana vetrificata

bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone;

piatto doccia in porcellana vetrificata bianca completo di

gruppo miscelatore cromato e sifone;portasapone e

portasalviettine di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./

h) come da vigente regolamento edilizio; il tutto posto in opera

a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa e il

collegamento alla rete idrica e di scarico comprese eventuali

opere murarie di adattamento, esclusi pavimento e

rivestimenti.

impianto idrico-sanitario locale guardiania 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

101 / 72 Fornitura e posa in opera di contatore fornitura idrica

NP112 completo di alloggiamento esterno, completo di sportellini per

ispezione in acciaio zincato, fornito e posato in opera.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

102 / 73 Allacciamento alla rete idrica

NP183 Allacciamento alla rete idrica

Allacciamento da nicchia contatori ad adduzione idrica esistente

comprendente di scavi, pozzetti in calcestruzzo, tubo di

collegamento fino alla condotta principale,materiali e

lavorazioni conformi alla normativa ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d’arte. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

103 / 15 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...

TOS23_01.F estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

06.002.021 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico

di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2

mm

Raccolta acque delle vasche 105,00 105,00

Raccolta delle griglie all'ingresso 24,00 24,00

Allaccio bagno 10,00 10,00

Allaccio AMPP 10,00 10,00

SOMMANO m 149,00 25,47 3´795,03

104 / 16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...

TOS23_01.F estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

06.002.022 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico

di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9

mm

Acque meteoriche piazzale 175,00 175,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 175,00 867´752,30
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175,00 867´752,30

SOMMANO m 175,00 34,03 5´955,25

105 / 50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ...

TOS23_01.F estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

06.002.023 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico

di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9

mm

Ultimo tratto della fognatura delle acque meteoriche piazzale 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 46,57 186,28

106 / 51 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee  ...

TOS23_06.I0 manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

1.007.002 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di

impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required

Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua

prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto

previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min.

Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate

dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per

estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei

valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,

opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e

murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in

C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della

tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli

apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta

densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per

condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme

igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai

manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Tratto in pressione dello scarico delle vasche 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 23,68 284,16

107 / 52 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...

TOS23_04.F non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200

07.001.002 cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore

a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

Canaletta ingresso e uscita 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 98,79 1´185,48

108 / 53 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

272.02.004.0 prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

01 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette

prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

Graglia per canaletta carrabile 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 45,16 541,92

109 / 54 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ...

TOS23_01.F iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

06.011.003 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 875´905,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 875´905,39

chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

pozzetti raccolta acque piazzale 12,00

pozzetto di calma piazzale 1,00

pozzetti raccolta acqua piovana tettoia raee e box guardiania 4,00

pozzetti per vasche 8,00

SOMMANO cad 25,00 159,48 3´987,00

110 / 55 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ...

TOS23_04.F scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30

06.031.010 kg)

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata

a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,

escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm

(30 kg)

griglia per pozzetti raccolta acque di piazzale 12,00

SOMMANO cad 12,00 182,84 2´194,08

111 / 56 POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in

319.04.001.0 c.a.p ... m in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm dotati di

05 sifone.

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in c.a.p. e

fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore

non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C8/10. Dim.60x60x57 cm

dotati di sifone.

Convogliamento reflui 6,00

SOMMANO cad 6,00 209,00 1´254,00

112 / 57 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ...

TOS23_04.F ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

06.023.001 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone

compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore

minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:

chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e

rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Prolunghe pozzetti vasche contenimento *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 87,61 1´401,76

113 / 67 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e

TOS23_01.F a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

06.010.008 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100

cm

Pozzetti stagli per tettoie RAEE 3,00

SOMMANO cad 3,00 435,33 1´305,99

114 / 68 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E

TOS23_PR.P ... a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta

07.120.034 900x900.

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

(lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica

dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Pozzetti stagli per tettoie RAEE 3,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 3,00 886´048,22
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R I P O R T O 3,00 886´048,22

SOMMANO cad 3,00 460,24 1´380,72

115 / 75 Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.

A35 F ... a di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO

9001:2015.

Impianto Trattamento Acque meteoriche di prima pioggia.

Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque

Prima Pioggia per piazzali con superficie di circa 2.000 mq,

dotato di Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da

vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da

interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in

c.a.v, prodotto con materiali certificati CE , calcestruzzo in

classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55N/mm²),

conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1

:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla

corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente

alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza

marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o

senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici

aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno)

ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete

elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in

stabilimento. il tutto dovrà essere conforme al DM 17.01.2018

Norme Tecniche per le Costruzioni.

L'impianto dovrà essere completo di: Pozzetto Scolmatore

interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola

antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato

in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e

Rilancio Prima Pioggia da mc._____ , basamento interno per

alloggiamento elettropompa, foro di collegamento al

Disoleatore integrato per mandata elettropompa.

Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.____,

completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con

guarnizioni in gomma elastomerica sigillati

ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc, vano di

sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in

c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione

finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in

acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di

chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante

interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto

sarà provvisto di Lastra di copertura H=10 cm. traffico

pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm.

carrabile traffico pesante per carichi di 1° categoria, con fori

d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,

D400.

L'impianto avrà le pareti esterne trattate con prodotti

impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere corredato

di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione

strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.

Compresa la fornitura dell'impianto, il trasporto, lo scarico, il

varo e il montaggio, lo scavo a sezione obbligata per la posa

della vasca con pendenza delle pareti di scavo di inclinazione

utile ad evitare scoscendimenti, vespaio di livellamento sul

fondo per uno spessore di cm 20, magrone in cls Rck 150 dello

spessore di 10 cm (già computato), strato di sabbia dello

spessore di cm.10 e reinterro completo in sabbia fino a 10 cm

al di sopra del piano di posa della pavimentazione dei piazzali,

ogni onere per il collaudo, la messa in esercizio, i

collegamenti, le condotte di connessione tra le vasche, il

reinterro con sabbia intorno al manufatto e quant'altro

occorra per dare l'impianto perfettamente funzionante.

L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con

sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO

9001:2015.

Impianto di Prima Pioggia 1,00

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 1,00 887´428,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 887´428,94

SOMMANO cad 1,00 15´000,00 15´000,00

116 / 76 Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di or ... i

NP171 scavo, rinfianchi e quant'altro per dare l'opera finita.

Impianto di sollevamento a servizio di acque reflue di origine

civile o acque piovane, prodotto in azienda certificata

ISO9001/2008, per installazione interrata, composta da

serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) con

all'interno due elettropompe sommerse, con galleggianti di

comando, condotte di mandata in PE con valvola antiriflusso a

palla in ghisa; dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a

tenuta in entrata con curva a 90°, sfilato in PP e chiusini per le

ispezioni e gli interventi di manutenzione e pulizia. Volume

utile di accumulo 903 lt, misure Ø1170x1215mm. Il prezzo

comprende il quadro elettrico di comando di n.2

elettropompe,manuale o automatico, e il dispositivo di allarme

acustico/luminoso per segnalare guasti. Voce non comprensiva

di scavo, rinfianchi e quant'altro per dare l'opera finita.

Per rilancio acque reflue vasche a impianto di prima pioggia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´979,28 1´979,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 904´408,22

T O T A L E   euro 904´408,22
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere stradali 359´234,19

  002 Opere edili 443´728,94

  003 Impianto elettrico 55´994,14

  004 Impianto idrico 5´000,00

  005 Impianto fognario 40´450,95

Totale SUPER CATEGORIE euro 904´408,22

     Grosseto, 21/04/2023

Il Tecnico

Ing. Luca Moretti
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COSTI SICUREZZA
Lavori di realizzazione ai sensi del d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo 
Centro di Raccolta sito in Via Giordania nel Comune di Grosseto (GR).
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...

TOS23_17.N rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del fabbricato *(lung.=28+8+22+

6+8+14) 86,00 4,000 344,00

SOMMANO m² 344,00 16,27 5´596,88

2 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...

TOS23_17.N rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggio per la realizzazione del setto centrale delle vasche 4,00 50,00 4,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 16,27 13´016,00

3 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...

TOS23_17.N ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

05.003.031 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica.

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del fabbricato

Vedi voce n° 1 [m² 344.00] 344,00

Smontaggio del ponteggio per la realizzazione del setto centrale

delle vasche

Vedi voce n° 2 [m² 800.00] 800,00

SOMMANO m² 1´144,00 6,96 7´962,24

4 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea

TOS23_17.N segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

05.003.032 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di

utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq

per ogni mese di utilizzo.

Nolo del ponteggio per la realizzazione del fabbricato (si

ipotizza 1 mese oltre il primo)

Vedi voce n° 1 [m² 344.00] 344,00

SOMMANO m² 344,00 2,76 949,44

5 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...

TOS23_17.N ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

06.004.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

sollevata da terra e avente struttura portante in profilati

metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio

e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di

scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due

barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m.

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi 6,00

SOMMANO cad 6,00 682,08 4´092,48

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 31´617,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´617,04

6 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...

TOS23_17.N ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

06.004.001 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

sollevata da terra e avente struttura portante in profilati

metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio

e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla

turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori,

dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

Si ipotizza una durata del nolo di 6 mesi

Vedi voce n° 5 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 470,96 2´825,76

7 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in

TOS23_17.P plastica colore arancio, altezza cm 180

05.001.003 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica

colore arancio, altezza cm 180

Recinzione di cantiere 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 1,94 679,00

8 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavorato

TOS23_17.S ... imento al proprio posto di lavoro ed alle proprie

08.002.002 mansioni

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in

materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al

proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Si ipotizzano una assemblea per n. 5 operai della durata di n. 2

ore 5,00 2,000 10,00

SOMMANO ora 10,00 50,43 504,30

9 Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione p ...

TOS23_17.S controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

08.002.003 Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per

assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni

addetto

Si ipotizzano n. 2 assemblee per n. 5 addetti della durata di n. 2

ore *(par.ug.=2*5) 10,00 2,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 13,75 275,00

10 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di

TOS23_17.S ap ... one dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei

08.003.001 lavori

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature

per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante

l'esecuzione dei lavori

Per la relazione di coordinamento si ipotizzano n. 5 ore 5,000 5,00

SOMMANO ora 5,00 32,09 160,45

11 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impi ...

TOS23_17.N no a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 36´061,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´061,55

07.002.008 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto

semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili

corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una

batteria cadauno a funzionamento automatico alternato,

valutato a giorno

Utilizzo dell'impianto semaforico durante le lavorazioni

interferenti sulla strada, si ipotizzano due mesi di lavoro 30,00

SOMMANO cad 30,00 33,93 1´017,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´079,45

T O T A L E   euro 37´079,45

     Grosseto, 21/04/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE: SEI Toscana s.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Euro

A) SOMME A BASE D'ASTA

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

(a misura, a corpo, in economia; soggette a ribasso)

A02 IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA 37,079.45 €

TOTALE IMPORTO A 941,487.67 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B01 Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa) 1,500.00 €

B02 Allacciamenti a pubblici servizi e risluzione delle interferenze (IVA compresa) 2,000.00 €

B03 Imprevisti (IVA compresa) 30,000.00 €

B04 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

a Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree 0.00 €

b Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione 0.00 €

Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento

cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio

B05 Rilievi accertamenti ed indagini 6,000.00 €

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.

Comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

respondabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo previdenziale compreso)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

e precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente

per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso

d'opera (Contributo previdenziale compreso)

B08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0.00 €

B09 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0.00 €

B10 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente

a IVA, (10% su A) 94,148.77 €

b IVA, (22% su B05-B06-B07) 23,540.00 €

c Contributo autorità per la vigilanza dei lavori 225.00 €

TOTALE IMPORTO B 258,413.77 €

1,199,901.44 €

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.I. DEL NUOVO

 CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA GIORDANIA NEL COMUNE DI GROSSETO (GR).

QUADRO ECONOMICO

A01

c

B06

B07

TOTALE GENERALE

904,408.22 €

0.00 €

95,000.00 €

6,000.00 €



COSTI DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER CDR E SERVIZI

Item
Rif.

Descrizione Voce di Spesa / Intervento u.m.
Importo Unitario

€ IMPORTO 2022
∆FOI 

agosto23/febbraio22

SP
ES

E_
FX

_T
EC

Spese per FUNZIONI TECNICHE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto f)]
Oneri professionali per le attività di progettazione, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione,  vigilanza, collaudi 
tecnici e amministrativi ovvero verifiche di conformità, prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la 
definizione operativa degli interventi di adeguamento/realizzazione dei CdR (attività svolte così come previste all'Art. 113 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).
Le prestazioni sono inerenti le fasi di:
- definizione degli elementi puntuali della progettazione, relativi a viabilità interna, spazi di manovra e quant'altro attinente 
all'uso e gestione del Centro di Raccolta
- supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di indizione, svolgimento ed affidamento delle gare d'appalto
- organizzazione, coordinamento e direzione lavori relativamente alle attrezzature per la raccolta/gestione rifiuti e quanto 
attinente alla fruibilità del Centro di Raccolta
L'importo è determinato in percentuale sul valore imponibile delle forniture e dei servizi di installazione ed include, come 
indicato dal chiarimento ID risposta - 20211210_11X_0034 punto 10, gli oneri per il personale di ATO Toscana Sud e del 
Gesotre SEI Toscana S.r.l. impiegato nelle attività indicate. Sono escluse le prestazioni che rientrano fra le CONSULENZE.

% 2,00% 10,3

SP
ES

E_
CO

N
S

Spese per CONSULENZE [Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A - Allegato 2 - Spese Ammissibili, punto g)]
Oneri professionali per consulenze affidate in materia di progettazione ingegneristica (strutture e impianti, sia generali che 
specifici), direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto 
ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e 
metodologie internazionalmente riconosciuti.
Gli oneri in esame sono specificatamente riferiti alle seguenti fasi:
- progettazione specialistica impianti a servizio dell'intervento (elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc...)
- direzione lavori
- collaudo delle opere

% 4,00% 10,3

IN
FO

_C
DR

_S
TD

Fornitura ed installazione di: 
SSR ELEVATO STRANDARD
Dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti presso i CDR con sistemi di riconoscimento dell'utenza e 
pesatura conferimenti di elevato livello di servizio.
La Colonnina Centro Ambiente è uno strumento informatizzato multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la 
memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati presso un Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani ed 
Assimilati; permette inoltre di adempiere all'obiettivo di consentire un impiego sovracomunale del Centro di Raccolta 
permettendo a tutti i residenti dell'AOR in esame di poter accedere al centro e di conferirvi i propri rifiuti, certi dell'effettiva 
attribuzione al proprio Comune dei risultati in termni di Raccolta Differenziata e di attribuzione dei relativi costi di gestione. 
L'attrezzatura in esame permette	l’identificazione dell’utente, la pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati 
relativi a tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa 
alle operazioni effettuate, il bilancio di Massa nel rispetto dei DM 8/4/2008, DM 13/5/2009 e DM 20/4/2017.
La Colonnina è costituita da una robusta struttura in acciaio con peso complessivo di oltre 450 kg con forma parallelepipeda 
di dimensioni pari a circa 70 x 100 x h 180 cm con spessore da 4 mm che garantisce grande robustezza strutturale. Si 
prevede un basamento in acciaio zincato a caldo da circa 62x102 cm con altezza 10 cm con sedi di ancoraggio a terra e con 
sedi di ancoraggio per la struttura principale.
Sistema di pesatura omologato con piattaforma con dimensioni pari a circa 100x100 cm, portata 300 Kg e divisione da 100 
grammi, con 4 celle di carico in acciaio.

cad. € 38.516,76 € 34.920,00 10,3

CO
M

P_
22

M
C_

M
O

N
O

P

Fornitura di:
COMPATTATORE SCARRABILE capacità 22 mc con sistema di compattazione MONOPALA
Attrezzatura con monopala articolata caratterizzata da una ridotta altezza da terra della bocca di carico che la rende 
particolarmente indicata come centro di trasferimento mobile. 
Elementi caratterizzanti:
- gruppo pressore costituito da una slitta montata su pala oscillante
- portellone posteriore basculante con guarnizione di tenuta e comando di apertura di tipo "idraulico"
- quadro elettrico di comando con PLC e sistema software per la diagnostica e la manutenzione predittiva
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro mm. 6200x2550x2600h
- bocca di carico avente dimensioni indicative mm.2380x1500/1600
- altezza bocca di carico mm.1200 circa
- funzionamento elettrico tramite motore da 7,5 kW o superiore
- cancelli anteriori con finecorsa di sicurezza
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile e posteriore fisso per spostamenti a terra
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del 
territorio gestito da SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della Provincia di Livorno).

cad. € 27.575,00 € 25.000,00 10,3

CA
SS

_S
CA

RR
_G

V

Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 25/30 mc circa con sistema di copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere 
inferiore ai 3 mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni 
smontabili completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200/6800/7000x2500x1900/2400h
- portelloni con guarnizione di tenuta 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del 
territorio gestito da SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della Provincia di Livorno).

cad. € 8.129,11 € 7.370,00 10,3



CA
SS

_S
CA

RR
_P

V

Fornitura di:
CASSONE SCARRABILE capacità 12 mc circa con sistema di copertura ad apertura idraulica
Elementi caratterizzanti cassone raccolta materiale:
a) con superfici interne lisce, senza alcuna sporgenza in grado di trattenere rifiuti e/o liquidi in fase di scarico. 
b) Le pareti laterali saranno raccordate con il fondo in modo da non creare angoli di 90° 
c) Lo spessore delle lamiere del fondo non sarà essere inferiore ai 4 mm, mentre quello delle pareti laterali non sarà essere 
inferiore ai 3 mm. 
d) La struttura dovrà essere rinforzata e nervata, per evitare deformazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico. 
e) Saranno presenti due rulli di scorrimento, del diametro di 220 mm per una larghezza di circa 300 mm, montati su perni 
smontabili completi di ingrassatori ed un gancio idoneo anche alla movimentazione del manufatto a pieno carico.  
Caratteristiche Tecniche e Funzionali:
- dimensioni di ingombro indicative mm. 6200x2500x1200h
- portellone posteriore con apertura basculante/bandiera con chiusure di sicurezza e guarnizioni tali da garantire la tenuta 
dei liquami 
- copertura superiore ad apertura idraulica
- verniciatura in colore a scelta del Committente 
Completa la fornitura manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità.
L'importo è comprensivo degli oneri per il trasporto e scarico fino al luogo di effettivo impiego, ubicato all'interno del 
territorio gestito da SEI Toscana S.r.l. (Province di Arezzo, Grosseto, Siena e 6 Comuni della Provincia di Livorno).

cad. € 6.479,02 € 5.874,00 10,3
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