

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 18 del 30.11.2023

OGGETTO: Piano Riorganizzazione Servizi ("PRS") approvato con Deliberazione Assembleare n.3/22. Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre addì 30 del mese Novembre alle ore 15:18 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 4442 del 22.11.2023.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Direttore Generale Ing. Enzo Tacconi
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del nono punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Piano Riorganizzazione Servizi ("PRS") approvato con Deliberazione Assembleare n.3/22. Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024"**

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	3,60%	X	
2.	ANGHIARI	0,23%		X
3.	ARCIDOSO	0,16%	X	
4.	AREZZO	15,89%	X	
5.	ASCIANO	4,80%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,02%	X	
7.	BIBBIENA	0,38%	X	
8.	BUCINE	0,46%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,22%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,09%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,17%		X
13.	CAPOLONA	0,31%		X
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,04%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,60%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,20%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%	X	
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%		X

21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,21%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,47%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,13%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,74%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,88%		X
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,08%		X
28.	CAVRIGLIA	0,47%	X	
29.	CETONA	0,14%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,55%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSINO	0,09%	X	
33.	CHIUSI	0,62%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,18%	X	
35.	CINIGIANO	0,11%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,89%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	6,18%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	0,98%	X	
39.	CORTONA	1,20%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,52%		X
41.	FOLLONICA	1,73%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,12%		X
43.	GAVORRANO	0,45%	X	
44.	GROSSETO	12,72%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,32%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%		X
48.	LUCIGNANO	0,18%		X
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
50.	MANCIANO	0,28%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,52%	X	
53.	MONTALCINO	0,36%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,55%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,55%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%	X	
57.	MONTEPULCIANO	0,86%	X	
58.	MONTERCHI	0,10%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,84%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,53%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,08%		X
62.	MONTEVARCHI	1,40%	X	
63.	MONTICIANO	0,09%		X
64.	MONTIERI	0,07%		X
65.	MURLO	0,14%		X
66.	ORBETELLO	0,66%	X	

67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,04%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%		X
69.	PIENZA	0,13%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,16%		X
71.	PIOMBINO	1,61%		X
72.	PITIGLIANO	0,20%	X	
73.	POGGIBONSI	5,81%	X	
74.	POPPI	0,24%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,18%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,09%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONDOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,32%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,04%		X
81.	ROCCASTRADA	0,49%		X
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,07%		X
83.	SAN GIMIGNANO	0,40%		X
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,77%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,17%		X
86.	SAN VINCENZO	0,67%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,97%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,28%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,18%		X
92.	SCARLINO	0,41%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,04%		X
95.	SIENA	3,00%	X	
96.	SINALUNGA	0,71%	X	
97.	SORANO	0,14%		X
98.	SOVICILLE	0,59%	X	
99.	SUBBIANO	0,46%		X
100.	SUVERETO	0,14%	X	
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	13,87%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,50%	X	
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (54/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 70,55% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto;

L'ASSEMBLEA

VISTO

- il Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ("*Contratto di Servizio*") stipulato il 27.03.2013 tra l'Autorità rifiuti ATO Toscana Sud e il Gestore SEI Toscana, società di progetto costituita dall'RTI aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio;
- l'art. 1.1 del Contratto di Servizio, secondo il quale le espressioni utilizzate nel Contratto avranno il significato indicato nel Glossario allegato agli atti di gara (Documento H);

RICHIAMATO

- l'articolo 11.1.(ii) del Contratto di Servizio secondo cui gli strumenti "a regime" di programmazione e regolazione del Servizio, prescindendo da quelli relativi al Sistema degli Impianti, sono costituiti dal *Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori* e, a valle di questo, dal *Progetto di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori* che consta esclusivamente del cronoprogramma di intervento del suddetto Piano;
- l'articolo 11.2.(ii) del Contratto di Servizio secondo cui l'Autorità d'Ambito deve approvare il Piano di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori sulla base della Proposta di riorganizzazione formulata dal gestore in sede di gara;

RICORDATO CHE con Delibera di Assemblea n. 03 del 31.01.2022:

- è stato approvato, anche ai fini della presentazione al MiTE delle proposte di finanziamento con i fondi del PNRR, il Piano Riorganizzazione Servizi ("*PRS*") comprensivo dei seguenti documenti presentati da SEI Toscana nella versione finale trasmessa con nota Prot. SEI n. 2362 del 25.01.2022 (ns. Prot. n. 0515/2022):
 - Proposta di Piano di Riorganizzazione dei Servizi (PRS) – Quadro Generale d'Ambito, comprensivo del Piano economico-finanziario
 - Progetti specifici di PRS, elaborati a livello di singola AOR;
 - Cronoprogramma d'insieme dei Progetti specifici di PRS per singola AOR;
- è stato recepito l'Ordine del giorno n.01 presentato dalle Amministrazioni comunali avente ad oggetto "*Piano Riorganizzazione Servizi: Recepimento istanze amministrazioni comunali su PRS di AOR*" con il quale si conferiva mandato al Direttore Generale:
 - "*di rappresentare a SEI Toscana l'esigenza che, in sede di progettazione esecutiva degli indirizzi generali di pianificazione di AOR approvati con la presente delibera, siano recepite le istanze espresse dalle Amministrazioni comunali come rappresentate nella ricognizione allegata alla presente, fermo restando il rispetto degli obiettivi generali di efficientamento e standardizzazione del servizio al fine di un contenimento dei costi e delle tariffe per tutti i Comuni dell'Ambito;*
 - *di promuovere presso il gestore SEI Toscana e le Amministrazioni comunali interessate una valutazione sulla possibilità di ridefinire il Cronoprogramma degli interventi, per tener conto di specifiche istanze da esse formulate, al fine di sottoporre una nuova versione del Cronoprogramma ad una prossima Assemblea*";

RICORDATO ALTRESI' CHE con la Delibera di Assemblea n. 32 del 20.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del cronoprogramma allegato al Piano di Riorganizzazione dei Servizi di cui alla precedente DA n. 03/2022, con modifiche riguardanti il Comune di Laterina Pergine Valdarno, il Comune di San Quirico d'Orcia, l'AOR GR-Costa Nord e l'AOR LI-Val di Cornia.

RICHIAMATA la nota Prot. n. 13723 del 01.08.2023 (Prot. ATS n. 2867/2023) con la quale il Gestore SEI Toscana;

- ha messo a disposizione un report di sintesi con un quadro aggiornato sullo stato delle riorganizzazioni fino al 30.06.2023;
- ha rappresentato l'esigenza di avviare un Tavolo di confronto con l'Autorità di Ambito finalizzato, nello specifico, a definire un cronoprogramma aggiornato di sviluppo dei PRS, tenendo conto sia dei ritardi maturati nello sviluppo dei progetti di riorganizzazione in corso nel 2023 sia delle necessità, già rappresentate da alcune Amministrazioni Comunali, di rivedere il cronoprogramma attuativo 2024 per tenere anche in debito conto della concomitanza delle elezioni amministrative

PRESO ATTO delle motivazioni sottostanti la suddetta richiesta del Gestore di cui al Prot.n.13723/2023 (Prot. ATS n.2867/2023), l'Autorità di Ambito con nota Prot. n. 3208 del 04.09.2023 ha aderito alla proposta di avvio del Tavolo di confronto richiedendo al Gestore l'elaborazione aggiornata del Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024;

VISTA la nota del Gestore Prot. n.19994 dell'11.11.2023 (ns Prot. n. 4264/2023), quale riscontro alla suddetta richiesta dell'Autorità di Ambito, con la quale SEI Toscana:

- nell'intento di giungere alla definizione della pianificazione operativa per la prossima annualità 2024, ha rappresentato quanto emerso negli ultimi mesi sia in termini di contatti diretti con le Amministrazioni Comunali interessate nel corso del 2024 dalla riorganizzazione, che relativamente a valutazioni riguardanti effetti di carattere esogeno al percorso di pianificazione originariamente deliberato con DA n. 3/22;
- rispetto all'imminente avvio delle elezioni amministrative, ha rappresentato che nel tempo si sono sviluppati contatti con varie Amministrazioni comunali per le quali è prevista la riorganizzazione dei servizi nel 2024, le quali hanno espresso differenti valutazioni in merito alla pianificazione prevista in quanto da parte di alcune Amministrazioni comunali è stato richiesto il differimento delle attività, mentre altre hanno confermato quanto previsto, chiedendone in alcuni casi l'anticipazione;
- è stato fornito lo stralcio del cronoprogramma attuativo di sviluppo del PRS per l'anno 2024, riportato in tabella Allegato 1 alla presente Delibera, dal quale nella definizione attuativa del cronoprogramma, partendo da alcuni razionali di base, nell'ottica di garantire un contesto di sostenibilità rispetto al PRS originario, sono state adottate le seguenti linee di indirizzo di carattere generale:
 - sono state mantenute le attività previste per il primo trimestre 2024;
 - sono state sospese le attività previste nel secondo trimestre, anticipandole/posticipandole nel corso del 2024;

- sono state rimodulate le attività previste per il quarto trimestre;
- è stato sottolineato come:
 - alcune attività di riorganizzazione dei servizi sono state anticipate, accogliendo specifiche richieste da parte di alcune Amministrazioni Comunali, al solo fine di conseguire obiettivi di efficienza rispetto alle aree immediatamente confinanti e già oggetto del processo di revisione dei servizi;
 - la proposta di cronoprogramma attuativo del PRS prevede che si proceda in corso d'anno con la progettazione esecutiva, la fase comunicativa e la realizzazione di eventuali interventi infrastrutturali in tutti i Comuni interessati dalla riorganizzazione dei servizi nel 2024, con la possibilità, solo in alcuni casi che l'avvio delle operatività del servizio avvenga nei primi mesi del 2025;
- ha evidenziato infine che, a valle dell'inquadramento delle attività in corso di svolgimento e alla luce dello sviluppo del PRS nei primi 9 mesi dell'anno 2023, alcune riorganizzazioni abbiano subito un significativo rallentamento rispetto a quanto prefigurato nel cronoprogramma allegato alla Deliberazione Assembleare n. 3/22;

DATO ATTO CHE il Cronoprogramma attuativo 2024 di cui all' **Allegato 1** riporta uno sviluppo dettagliato mensilmente della cadenza delle attività di riorganizzazione esplicitando puntualmente lo sviluppo delle attività prodromiche al concreto avvio dei nuovi servizi riorganizzati, assumendo pertanto valenza attuativa di riferimento per tutte le attività in cui le Amministrazioni comunali saranno necessariamente coinvolte al fine di raggiungere nei tempi previsti l'avvio dei nuovi servizi;

PRESO ATTO della revisione del cronoprogramma di cui in tabella Allegato 1 alla presente Delibera, dal quale fra l'altro emerge che:

- il PRS approvato con la Deliberazione Assembleare n. 3/22 prevedeva di riorganizzare, nel 2024, 123.787 abitanti distribuiti abbastanza uniformemente nei quattro trimestri dell'anno;
- il cronoprogramma attuativo del 2024 mantiene l'impegno di procedere con la riorganizzazione dei servizi per 128.651 abitanti con una diversa distribuzione nell'arco dell'anno caratterizzata da maggiore intensità nel 1° e 3° trimestre

TENUTO CONTO CHE nel Cronoprogramma attuativo 2024 di cui Allegato 1, come evidenziato nella succitata nota, il Gestore SEI Toscana ha sottolineato come:

- non sia stato inserito il completamento delle riorganizzazioni dei Comuni di Grosseto, Arezzo e Manciano in quanto, alla data di trasmissione della nota, non era definita la pianificazione che le suddette Amministrazioni Comunali hanno intenzione di perseguire per giungere alla conclusione del progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta ormai avviati dal 2022 (o precedentemente, ma in un contesto esterno rispetto al percorso di PRS in parola).
- si verifichi il differimento del completamento di alcune attività di PRS per circa 26.000 abitanti all'inizio del 2025, cui dovranno sommarsi i Comuni la cui riorganizzazione è già prevista nel 1° trimestre 2025, con la contestuale necessità di adeguare anche le attività da svilupparsi negli anni successivi;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce anche delle avvenute interlocuzioni tra SEI Toscana e le AOR/Amministrazioni comunali interessate, procedere all'integrazione e aggiornamento del cronoprogramma allegato al Piano di Riorganizzazione dei Servizi approvato con Delibera di Assemblea n. 32/2022, con il Cronoprogramma attuativo di cui all'Allegato 1 alla presente al fine di assicurare continuità nello sviluppo del percorso di riorganizzazione originariamente tracciato;

RITENUTO che l'approvazione del Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024 proposto dal Gestore, abbia valenza esclusivamente in chiave tecnica tenuto conto che ogni valutazione di carattere economico-tariffario potrà essere adeguatamente effettuata solo in sede di elaborazione del PEF 2024-25 secondo le condizioni previste da ARERA

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo del giorno 24.11.2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare il Cronoprogramma attuativo del PRS per l'annualità 2024 di cui all'Allegato 1 alla presente ad integrazione e aggiornamento dello sviluppo delle attività di cui al Cronoprogramma generale approvato con la DA n. 32/22;
3. di stabilire che il Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024 proposto dal Gestore abbia valenza esclusivamente in chiave tecnica tenuto conto che ogni valutazione di carattere economico-tariffario potrà essere adeguatamente effettuata solo in sede di elaborazione del PEF 2024-25 secondo le condizioni previste da ARERA
4. di comunicare gli esiti della presente Delibera al Gestore SEI Toscana e alle Amministrazioni Comunali interessate dal processo di riorganizzazione al fine di avviare le attività di riorganizzazione nel rispetto del Cronoprogramma attuativo relativo all'annualità 2024;
5. di dare mandato al Direttore Generale di richiedere a SEI Toscana lo sviluppo del cronoprogramma attuativo anche per l'anno 2025 (eventualmente per semestri) con priorità, anche sinergiche rispetto al cronoprogramma 2024, per progettualità eventualmente oggetto di finanziamenti

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	54 (quote 70,55%)
Votanti	54 (quote 70,55%)
Astenuti	04 (quote 7,33% Comuni di Cortona, Gavorrano, Massa Marittima e Siena)
Contrario	--
Voti favorevoli	50 con quote pari al 92,67% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto:

**“Piano Riorganizzazione Servizi (“PRS”) approvato con Deliberazione Assembleare n.3/22.
Cronoprogramma attuativo per l’anno 2024”**

Allegati: si

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 18 del 30.11.2023

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO

Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario

Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 09 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30.11.2023

OGGETTO: Piano Riorganizzazione Servizi ("PRS") approvato con Deliberazione Assembleare n.3/22. Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Tacconi

Data, _____ 30.11.2023 _____

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Data, _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Marco Morgione (*)
() Documento amministrativo informatico
sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del
D.Lgs. 82/2005*

Allegato 1: Cronoprogramma attuativo 2024 PRS

Note di lettura

Per una lettura del Cronoprogramma attuativo delle riorganizzazioni previste per l'anno 2024, nel seguente quadro sinottico deve essere tenuto conto di quanto di seguito riportato:

- con colore BLU sono rappresentati i Comuni con ritardi accumulati nel 2023 che comportano il differimento dello sviluppo del PRS al 2024;
- con colore VIOLA sono rappresentati i Comuni che hanno richiesto informalmente ai nostri Uffici la revisione del cronoprogramma di riorganizzazione (intendendo sia anticipi che posticipi);
- con colore GIALLO sono rappresentati i Comuni che non subiranno modifiche rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma originario;
- per tutte le colorazioni, il riquadro scuro definisce il periodo di avvio operativo delle raccolte, mentre il colore più chiaro dei periodi precedenti identifica l'attività progettuale, comunicativa e preparatoria.

AOR	COMUNE	2024												2025					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
AR-Arezzo	Arezzo																		
AR-Casentino	Bibbiena							1184,9											
AR-Casentino	Poppi											6089							
AR-Casentino	Chiusi della Verna			1936															
AR-Casentino	Chitignano																1936		
AR-Casentino	Castel Focognano													907					
AR-Casentino	Talla																		
AR-Casentino	Ortignano Raggiolo														872				
AR-Casentino	Pratovecchio Stia														5582				
AR-Casentino	Montemignao			535															
AR-Casentino	Castel San Niccolò															2612			
AR-Valtiberina	Sansepolcro						4.521			11.000									
AR-Valtiberina	Pieve Santo Stefano													3.075					
AR-Valtiberina	Anghiari									1.484			4000						
AR-Valtiberina	Monterchi														1.721				
AR-Valtiberina	Badia Tedalda														1.035				
AR-Val di Chiana Aretina	Civitella in Val di Chiana																		
AR-Val di Chiana Aretina	Monte San Savino																		
AR-Val di Chiana Aretina	Marciano della Chiana																		
AR-Val di Chiana Aretina	Lucignano																		
AR-Val di Chiana Aretina	Foiano della Chiana																		
AR-Val di Chiana Aretina	Castiglion Fiorentino																		
AR-Val di Chiana Aretina	Cortona																		
AR-Valdarno	Capolona																		
AR-Valdarno	Subbiano																		
AR-Valdarno	Bucine																		
AR-Valdarno	Laterina Pergine Valdarno																		
AR-Valdarno	Castiglion Fibocchi																		
AR-Valdarno	Castelfranco Piandiscò																		
AR-Valdarno	Cavriglia																		
AR-Valdarno	Loro Ciuffenna																		
AR-Valdarno	San Giovanni Valdarno																		
AR-Valdarno	Terranuova Bracciolini																		
AR-Valdarno	Montevarchi																		
GR-Grosseto	Grosseto																		
GR-Sud	Orbetello																		
GR-Sud	Capalbio																		
GR-Sud	Manciano																		
GR-Sud	Monte Argentario											7.100							
GR-Sud	Scansano							4.324											
GR-Sud	Magliano in Toscana							3.397											
GR-Sud	Sorano									3.206									
GR-Sud	Pitigliano										3.746								
GR-Sud	Isola del Giglio																		
GR-Costa Nord	Castiglione della Pescaia			1423,2															
GR-Costa Nord	Scarlino																		

AOR	COMUNE	2024												2025					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
GR-Costa Nord	Follonica			4249,8															
LI-Val di Cornia	Suvereto																		
LI-Val di Cornia	Sassetta			461															
LI-Val di Cornia	Piombino			3318															
LI-Val di Cornia	Castagneto Carducci									8786									
LI-Val di Cornia	San Vincenzo			6636															
LI-Val di Cornia	Campiglia Marittima																		
GR-Nord	Civitella Paganico			3.048															
GR-Nord	Cinigiano							2.448											
GR-Nord	Campagnatico							2.344											
GR-Nord	Monterotondo Marittimo												1.293						
GR-Nord	Montieri												1.154						
GR-Nord	Gavorrano																		
GR-Nord	Roccastrada																		
GR-Nord	Massa Marittima																		
GR-Amiata	Castell'Azzara																		
GR-Amiata	Semproniano																		
GR-Amiata	Roccalbegna																		
GR-Amiata	Seggiano																		
GR-Amiata	Arcidosso																		
GR-Amiata	Castel del Piano																		
GR-Amiata	Santa Fiora																		
SI-Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa																		
SI-Val d'Elsa	San Gimignano																		
SI-Val d'Elsa	Poggibonsi																		
SI-Amiata - Val d'Orcia	Piancastagnaio																		
SI-Amiata - Val d'Orcia	Abbadia San Salvatore																		
SI-Amiata - Val d'Orcia	Castiglione d'Orcia			2227															
SI-Amiata - Val d'Orcia	San Quirico d'Orcia																		
SI-Amiata - Val d'Orcia	Radicofani			1085															
SI-Val di Merse	Sovicille		9905																
SI-Val di Merse	Casole d'Elsa										3785								
SI-Val di Merse	Radicondoli											916							
SI-Val di Merse	Chiusdino												1811						
SI-Val di Merse	Monticiano			1503															
SI-Crete Senesi	Asciano															6.940			
SI-Crete Senesi	Rapolano Terme													5.298					
SI-Crete Senesi	Murlo														2.394				
SI-Crete Senesi	Monteroni d'Arbia			8.986															
SI-Crete Senesi	Montalcino				5.728														
SI-Crete Senesi	Buonconvento													3.097					
SI-Val di Chiana Senese	Sarteano																		
SI-Val di Chiana Senese	Cetona																		
SI-Val di Chiana Senese	San Casciano dei Bagni																		
SI-Val di Chiana Senese	Chiusi																		
SI-Val di Chiana Senese	Sinalunga																		

AOR	COMUNE	2024												2025					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
SI-Val di Chiana Senese	Trequanda																		
SI-Val di Chiana Senese	Torrita di Siena																		
SI-Val di Chiana Senese	Montepulciano									6832									
SI-Val di Chiana Senese	Pienza																		
SI-Val di Chiana Senese	Chianciano Terme																		
SI-Siena	Siena																		
SI-Chianti	Gaiole in Chianti																		
SI-Chianti	Radda in Chianti																		
SI-Chianti	Castellina in Chianti																		
SI-Chianti	Castelnuovo Berardenga																		
SI-Chianti	Monteriggioni																		