

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N.15 DEL 30.11.2023**

**OGGETTO: PNRR MASE misura M2C1.1 I1.1 – linea di intervento A. Progettualità finanziate. Approvazione della versione perfezionata dello schema di Convenzione e dello schema di Atto Integrativo. Approvazione Schede Progetto aggiornate e delle relative variazioni.**

L'anno duemilaventitre addì 30 del mese Novembre alle ore 15:18 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 4442 del 22.11.2023.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Direttore Generale Ing. Enzo Tacconi
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"PNRR MASE misura M2C1.1 I1.1 – linea di intervento A. Progettualità finanziate. Approvazione della versione perfezionata dello schema di Convenzione e dello schema di Atto Integrativo. Approvazione Schede Progetto aggiornate e delle relative variazioni"**

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	3,60%	X	
2.	ANGHIARI	0,23%		X
3.	ARCIDOSO	0,16%	X	
4.	AREZZO	15,89%	X	
5.	ASCIANO	4,80%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,02%	X	
7.	BIBBIENA	0,38%	X	
8.	BUCINE	0,46%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,22%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,09%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%		X
12.	CAPALBIO	0,17%		X
13.	CAPOLONA	0,31%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,04%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,60%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,20%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%	X	

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%		X
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,21%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,47%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,13%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,74%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,88%		X
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,08%		X
28.	CAVRIGLIA	0,47%	X	
29.	CETONA	0,14%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,55%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,09%	X	
33.	CHIUSI	0,62%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,18%	X	
35.	CINIGIANO	0,11%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,89%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	6,18%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	0,98%	X	
39.	CORTONA	1,20%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,52%		X
41.	FOLLONICA	1,73%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,12%	X	
43.	GAVORRANO	0,45%	X	
44.	GROSSETO	12,72%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,32%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%	X	
48.	LUCIGNANO	0,18%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
50.	MANCIANO	0,28%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,52%	X	
53.	MONTALCINO	0,36%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,55%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,55%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%	X	
57.	MONTEPULCIANO	0,86%	X	
58.	MONTERCHI	0,10%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,84%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,53%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,08%		X
62.	MONTEVARCHI	1,40%	X	
63.	MONTICIANO	0,09%		X
64.	MONTIERI	0,07%		X

65.	MURLO	0,14%		X
66.	ORBETELLO	0,66%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,04%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%		X
69.	PIENZA	0,13%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,16%		X
71.	PIOMBINO	1,61%		X
72.	PITIGLIANO	0,20%	X	
73.	POGGIBONSI	5,81%	X	
74.	POPPI	0,24%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,18%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,09%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,32%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,04%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,49%		X
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,07%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,40%		X
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,77%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,17%		X
86.	SAN VINCENZO	0,67%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,97%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,28%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,18%		X
92.	SCARLINO	0,41%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,04%		X
95.	SIENA	3,00%	X	
96.	SINALUNGA	0,71%	X	
97.	SORANO	0,14%		X
98.	SOVICILLE	0,59%	X	
99.	SUBBIANO	0,46%		X
100.	SUVERETO	0,14%		X
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	13,87%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,50%	X	
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (58/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 70,78% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto;

- 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI DELL'AUTORITA'*
- 2. APPROVAZIONE DELLA VERSIONE PERFEZIONATA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E  
DELLO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO*
- 3. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTO AGGIORNATE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI*

**L'ASSEMBLEA**

**1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI DELL'AUTORITA'**

**RICHIAMATO** il Decreto n. 396 del 28.09.2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con il quale sono state definite le procedure per l'assegnazione, mediante Avvisi pubblici, dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati a finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a complessivi € 1.500.000.000 di cui il 60% riservato alle Regioni del centro-sud tra cui la Toscana, articolati in 3 Linee di intervento:

- Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con risorse pari a € 600 milioni;
- Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, con risorse pari a € 450 milioni;
- Linea d'Intervento C – ammodernamento e realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, o di filiere che portano a recupero di flussi ora a smaltimento, quali impianti di recupero di rifiuti da spazzamento stradale per la produzione di inerti e sabbie per aggregati da utilizzare in edilizia, o impianti di selezione e recupero ingombranti, etc., con risorse pari a € 450 milioni.

**CONSIDERATO CHE** il Decreto n. 396/2021 ha disposto tra le altre che:

- i destinatari dei finanziamenti sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), laddove costituiti ed operativi, che potranno anche avvalersi dei gestori incaricati del servizio rifiuti, da loro appositamente delegati alla presentazione di una proposta da questi ultimi completamente o parzialmente elaborata, fermo restando che gli EGATO resteranno unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate;
- i beni e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi oggetto del Decreto, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica;
- entro il 31.12.2023 i soggetti destinatari delle risorse dovranno aver individuato, anche avvalendosi dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti e nel rispetto del codice degli appalti pubblici, i soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento, da completare entro e non oltre il 30.06.2026;
- gli interventi finanziati devono essere coerenti con gli obiettivi della pianificazione rifiuti, come attestato dai competenti uffici regionali;

**VISTI** gli Avvisi pubblicati in data 15.10.2021 sul sito istituzionale del MITE, anche a seguito delle modifiche ad essi apportate da decreto del capo Dipartimento Prot. n. 117/MATTTM del 24.11.2021 e in particolare:

- l'AVVISO M2 C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A: "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione Assembleare n.22/2021 con la quale è stato conferito mandato al Consiglio Direttivo ed al Direttore Generale di espletare ogni attività di loro competenza finalizzate:
  - alla tempestiva presentazione al MITE delle proposte di finanziamento degli investimenti per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alle Linee di Intervento A e B, come previsti negli atti di pianificazione del servizio per ciascuna AOR da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
  - alla definizione del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e il Gestore SEI Toscana finalizzato a disciplinare i rapporti funzionali all'accesso ai finanziamenti del MITE ed alla loro successiva gestione, relativamente ai suddetti progetti di cui alla Linea di Intervento A;
  - alla definizione dei Protocolli di Intesa tra l'Autorità e i Gestori degli impianti finalizzati a disciplinare i rapporti funzionali all'accesso ai finanziamenti del MITE ed alla loro successiva gestione, relativamente ai suddetti progetti di cui alla Linea di Intervento B;
- la Deliberazione Assembleare n.3/2022 con la quale sono stati approvati gli atti di pianificazione del servizio rifiuti nella concessione ATO Toscana Sud, articolati nei seguenti documenti:
  - Piano di Riorganizzazione dei Servizi – Quadro Generale d'Ambito, comprensivo del Piano economico-finanziario;
  - Progetti specifici per ciascuna delle 18 AOR (Area Ottimale Raccolta) in cui si suddivide il territorio dell'ATO Toscana Sud, con il relativo Cronoprogramma;
  - il Cronoprogramma aggiornato degli interventi di realizzazione delle Strutture di Supporto alla Raccolta (Centri di Raccolta);
- la Deliberazione Assembleare n.4/2022 con la quale venivano approvati:
  - le n. 18 Proposte di intervento elaborate dal Gestore SEI Toscana, relative ciascuna all'"Acquisto di contenitori ad accesso controllato" presso ogni singola AOR;
  - le n. 6 Proposte di intervento elaborate dal Gestore SEI Toscana, relative all' Acquisto ed installazione di strutture su isole ecologiche interrato ubicate in singoli Comuni dell'Ambito;
  - le n. 17 Proposte di intervento elaborate dal Gestore SEI Toscana, relative alla Realizzazione/Adeguamento di Centri di raccolta (Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta, SSR) ubicate in singoli Comuni;
  - l'orientamento a procedere, ai sensi dell'Avviso Linea di Intervento A, con la presentazione al MITE, avvalendosi del Gestore SEI Toscana, delle suddette proposte di finanziamento conferendo ampio mandato al Direttore Generale, anche nella sua veste di Rappresentante Legale dell'Ente, ad espletare, in proprio o mediante delega al gestore SEI Toscana, ogni

adempimento utile allo scopo, compreso l'eventuale integrazione e rettifica di aspetti non sostanziali dei contenuti delle singole Schede allegate alla presente Delibera;

- il Protocollo di Intesa tra l'Autorità e il Gestore SEI Toscana deliberazione conferendo mandato al Direttore Generale per la sua sottoscrizione nonché per l'eventuale Integrazione/modifica su aspetti non sostanziali;
- le n. 7 Proposte di realizzazione di Impianti di trattamento rifiuti elaborate dai rispettivi Gestori, nonché il Protocollo di intesa con i medesimi;

- la Deliberazione Assembleare n.13/2022 con la quale:

- viene rilasciato al Gestore Unico, al fine di completare i progetti di riorganizzazione in corso, il nulla osta all'approvvigionamento dei relativi contenitori stradali ad accesso controllato presso i fornitori selezionati con le procedure ad evidenza pubblica in passato esperite ed alle medesime condizioni economiche di fornitura derivanti dall'aggiudicazione delle procedure medesime, fatta salva una eventuale variazione delle stesse nel limite massimo del +5,00%, a parziale copertura dei maggiori costi di produzione dovuti ai sopravvenuti rincari dell'energia e delle materie prime;
- viene dato atto che, per effetto del rilascio del suddetto nulla osta, viene meno il vincolo posto da Deliberazione Assembleare n. 26/2017 che prevedeva il ricorso a nuove procedure di gara ad evidenza pubblica per l'approvvigionamento di attrezzature ad accesso controllato;
- viene ratificato la decisione, assunta dal Direttore Generale con la Determina Dirigenziale n.42 del 14.03.2022 per ragioni di urgenza derivanti dall'imminente scadenza al 16.03.2022 dei termini di presentazione dei progetti:
  - o di prendere atto dei progetti approvati dal Comune di Follonica (nuovo Centro di Raccolta) e dal Comune di Grosseto (introduzione di isole ecologiche di cestini per la raccolta differenziata nelle aree verdi e nelle spiagge);
  - o di dare mandato al Gestore SEI Toscana di includere i tre suddetti progetti negli elenchi dei progetti da presentare al MITE a valere sui fondi del PNRR ad integrazione di quelli approvati con la DA n. 4/22;

- la Deliberazione Assembleare n.32/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle modalità di approvvigionamento delle attrezzature informatizzate, rispetto a quanto precedentemente stabilito con Delibera di Assemblea n. 24/2017, secondo modalità più aderenti allo sviluppo del PRS stabilendo di:

- ritenere comunque valido l'indirizzo relativo all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli approvvigionamenti di attrezzature informatizzate che si inseriscano in contesti specifici come l'erogazione di finanziamenti pubblici (vedasi ad esempio le prescrizioni previste per la realizzazione di progetti finanziati con fondi a valere sul PNRR) come aggiornamento di quanto stabilito con la DA n.24/2017
- accogliere, per gli altri approvvigionamenti, la proposta formulata dal Gestore SEI Toscana in merito all'utilizzo di clausole di salvaguardia volte a garantire l'Autorità d'Ambito e, conseguentemente, tutte le Amministrazioni Comunali, circa il rispetto dei principi di trasparenza d'azione, economicità, tempestività, efficacia ed efficienza secondo cui:
  - o gli importi di affidamento dovranno corrispondere a quelli contrattualizzati nell'anno 2022, eventualmente assoggettandoli ad un incremento nella misura massima del +5,00% (cinque percento) a copertura dei maggiori costi per energia, materie prime e

trasporti che, nel contesto dell'attuale congiuntura macroeconomica, appare congruo rispetto anche ai provvedimenti governativi emanati in materia di revisione dei prezzi da impiegare per le opere pubbliche;

- qualora la gara pubblica da esperirsi per la realizzazione di eventuali progetti finanziati dal MITE con fondi a valere sul PNRR (relativa alle medesime tipologie di attrezzature) dovesse essere affidata a condizioni economiche migliorative, il produttore dovrà adeguarsi a queste ultime anche per le forniture precedenti oggetto della richiesta in oggetto; ad ulteriore garanzia, il migliore fra gli importi di affidamento (anno 2022 rivalutato o valore di aggiudicazione di gara) verrà assunto a riferimento per le successive forniture

● la Deliberazione Assembleare n. 04/22 stabilisce quanto segue:

- *“l’Autorità rifiuti ATO Toscana Sud, in quanto EGATO operativo ed ente affidante al Gestore SEI Toscana del servizio di gestione rifiuti è legittimato a qualificarsi come Soggetto Destinatario dei finanziamenti con fondi del PNRR di cui all’Avviso MITE Linea A;*
- *le due predette tipologie di intervento [a) strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) intelligenti d) Centri di Raccolta ai sensi del DM 8/4/2008] ammissibili al finanziamento MITE di cui alla Linea A sono entrambe ricomprese negli atti di pianificazione del servizio rifiuti nella concessione ATO Toscana Sud approvati con la Delibera n. 3/2022 dell’Assemblea d’Ambito;*
- *la realizzazione degli interventi previsti dai citati atti di pianificazione comporta rilevanti investimenti il cui onere a carico delle tariffe potrebbe venir significativamente calmierato per la parte che venisse finanziata dal MITE con i fondi del PNRR” ...;*

**RICHIAMATA INOLTRE** la Deliberazione Assembleare n. 11/23 stabilisce quanto segue:

- è stato preso atto degli esiti dell’assegnazione dei finanziamenti con fondi PNRR a valere sulla misura M2C1 I1.1 Linea di intervento A di cui al Decreto Ministeriale 243/2023 per n. 30 progetti presentati dall’Autorità per un importo complessivo pari a € 20.375.239,84;
- è stato assunto da parte dell’Autorità di Ambito, per effetto del succitato Decreto Ministeriale 243/23, il ruolo di Soggetto Attuatore ed è stato individuato necessariamente il Gestore quale Soggetto Realizzatore degli interventi PNRR- misura M2 C1.1 I.1.1 – linee di intervento A relativamente ai n. 30 progetti oggetto di finanziamento;
- sono stati approvati i seguenti atti, autorizzando il Direttore ad apportare ogni modifica, purché non sostanziale, finalizzata ad una maggiore comprensione dei contenuti e a renderla ancora più puntuale per gli scopi per cui verranno sottoscritti:
  - schema di Atto d’Obbligo;
  - schema di Convezione;
  - schema di Protocollo di Intesa;
- è stato dato mandato al Direttore Generale di procedere a:
  - il perfezionamento per la successiva stipula dei Protocolli di Intesa con le Amministrazioni comunali interessate e Gestore;
  - l’aggiornamento, per tramite del Gestore, delle Schede Progetto al fine di presentarle al Ministero per l’istanza di “variazione” con particolare riferimento al cronoprogramma e

al quadro economico dei singoli progetti per ottenerne la preventiva necessaria autorizzazione;

- la sottoscrizione degli Atti d'Obbligo da inviare al MASE allegando alla lettera di trasmissione anche lo schema di Convenzione;
- la predisposizione con il Gestore degli eventuali Atti Integrativi alla Convenzione;
- il completamento con il Gestore delle attività di puntuale definizione dei contenuti della Convenzione per ognuna delle n. 30 progettualità finanziate per la relativa sottoscrizione da effettuare entro il 31.12.2023;

## **2. APPROVAZIONE DELLA VERSIONE PERFEZIONATA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DELO SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO**

**RICORDATO CHE** con Deliberazione Assembleare n.11/23 l'Assemblea:

- ha individuato il Gestore come Soggetto Realizzatore, così come successivamente comunicato al Gestore stesso con nota Prot. n. 3665 del 06.10.2023;
- ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra Autorità di Ambito e Gestore SEI Toscana, che per tramite di ANEA (Associazione Nazionale del Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) ha ottenuto la condivisione da parte del MASE e la successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo nel proprio sito internet;

**DATO ATTO CHE** con la stessa Deliberazione Assembleare n. 11/23 è stato dato mandato al Direttore Generale di *"completare con il Gestore le attività di puntuale definizione dei contenuti della Convenzione e di procedere, salvo il subentro di modifiche sostanziali rispetto al testo allegato alla presente, entro il 31.12.2023 alla relativa sottoscrizione"* individuando i seguenti riferimenti contrattuali, atti a motivare la scelta del Gestore quale Soggetto Realizzatore dei progetti finanziati con il PNRR:

- ai sensi dell'art.8 del Contratto di Servizio, è stabilito che *"il Servizio rientra nell'ambito della nozione di servizio pubblico locale e viene affidato in concessione ed in regime di privativa"* precisando ulteriormente al punto 8.3 che per *"regime di privativa"* deve intendersi il potere derivante dall'affidamento in concessione di gestire in esclusiva il Servizio senza che lo stesso possa essere affidato in tutto o in parte ad altri operatori dal Concedente se non dopo la cessazione degli effetti della concessione stessa;
- ai sensi dell'art. 3.2 del Contratto di Servizio *"l'attività di erogazione del Servizio Rifiuti Integrato comprende: [...] b. le attività di realizzazione e gestione degli Impianti ovvero delle Infrastrutture Minori previsti dalla programmazione/pianificazione del Servizio"*;
- ai sensi dell'art 28 del Contratto di Servizio riguardante *"Beni mobili ed immobili funzionali alla gestione dei Servizi e Infrastrutture Minori"*, è ulteriormente precisato che *"... il Gestore si doterà di ogni altro bene funzionale che sia necessario ad attuare il modello gestionale prescelto ..."*;

**RITENUTO CHE** i predetti riferimenti contrattuali siano opportunamente da richiamare nel testo definitivo della succitata Convenzione con SEI Toscana nelle parti dello schema del MASE indicate con la dicitura *"da adattare alle singole specificità"*;

**VISTA** la versione perfezionata dello schema di Convenzione (Allegato 1) redatta partendo dalla versione approvata con Deliberazione Assembleare n.11/23, alla quale sono stati aggiunti nei punti 29, 30 e 31 delle premesse della Convenzione i richiami ai riferimenti al Contratto di Servizio come indicati nella Deliberazione Assembleare n. 11/23 integrati dai richiami all'articolo n.46 riguardante "Ulteriori oneri di esecuzione" e all'articolo n.53 comma 10 riguardante gli "obblighi generali di gestione", sempre del Contratto di Servizio, riportati a punti 32 e 33 delle premesse della Convenzione;

**RITENUTO** di individuare come Responsabile Tecnico Generale del Progetto per conto dell'EGATO da indicare nella Convenzione il Direttore Generale dell'ATO Toscana Sud, fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto da parte di quest'ultimo;

**RICORDATO ALTRESI' CHE** con la Deliberazione Assembleare n. 11/23 è stato dato mandato al Direttore Generale *"di predisporre, ove necessario, specifici Atti Integrativi della Convenzione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, atti a disciplinare:*

- *le specificità dei progetti già realizzati in toto o in parte prima della assegnazione dei finanziamenti;*
- *gli effetti dell'istanza di variazione relativamente al cronoprogramma e al quadro economico delle Schede Progetto da presentare al Ministero anche per quello che riguarda gli impegni di SEI Toscana, sia nel caso di approvazione dell'istanza di modifica delle Schede Progetto sia nella denegata ipotesi di un suo rigetto;*
- *la regolazione delle conseguenze di una mancata erogazione, totale o parziale del finanziamento da parte del Ministero in funzione delle responsabilità in capo alle parti coinvolte;*
- *le modalità di attribuzione anche sotto un profilo temporale della proprietà dei beni realizzati e/o acquisiti mediante la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento con risorse PNRR";*

**CONSIDERATO CHE**, alla luce delle interlocuzioni con il Gestore SEI Toscana e visti gli esiti del Tavolo di lavoro istituito con nota Prot. n. 1702 del 15.05.2023, sono state affrontate di comune intesa alcune questioni rilevanti nelle modalità di applicazione della Convenzione per la realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR pervenendo all'elaborazione di uno schema di Atto Integrativo alla Convenzione ("**Allegato 2**") con il quale sono stati disciplinati, in esecuzione della DA 11/23:

- le specificità dei progetti già realizzati in toto o in parte prima della assegnazione dei finanziamenti;
- gli effetti dell'istanza di variazione relativamente al cronoprogramma e al quadro economico delle Schede Progetto da presentare al Ministero anche per quello che riguarda gli impegni di SEI Toscana, sia nel caso di approvazione dell'istanza di modifica delle Schede Progetto sia nella denegata ipotesi di un suo rigetto;
- la regolazione delle conseguenze di una mancata erogazione, totale o parziale del finanziamento da parte del Ministero in funzione delle responsabilità in capo alle parti

coinvolte;

- le modalità di attribuzione anche sotto un profilo temporale della proprietà dei beni realizzati e/o acquisiti mediante la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento con risorse PNRR;

**RITENUTO NECESSARIO**, in funzione dei mandati conferiti al Direttore Generale con Deliberazione Assembleare n. 11/23, procedere:

- all'approvazione della versione perfezionata dello schema di Convenzione, come riportato in **Allegato 1**;
- all'approvazione dello schema dell'Atto integrativo, come riportato in **"Allegato 2"**;
- alla conferma del mandato al Direttore Generale di procedere con ogni azione necessaria alla sottoscrizione della versione perfezionata dello schema di Convenzione e dello schema di Atto Integrativo con il Gestore SEI Toscana, autorizzando il Direttore ad apportare ogni modifica, purché non sostanziale, finalizzata ad una maggiore comprensione dei contenuti e a renderla ancora più puntuale per gli scopi per cui verranno sottoscritti;

**RICHIAMATA** la nota del FAQ del MASE *"Investimento M2C1 - I 1.1 – Realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento di impianti esistenti"* con la quale tra l'altro viene stabilito che: *"con riguardo al rispetto del criterio dell'individuazione del Soggetto realizzatore entro il termine del 31.12.2023 di cui all'art. 4, comma 9, dell'Avviso pubblico, si elencano di seguito i chiarimenti inerenti alle varie casistiche possibili:*

- *in caso di individuazione del Soggetto realizzatore mediante affidamento diretto al gestore incaricato della gestione del servizio, il Soggetto attuatore dovrà sottoscrivere un addendum alla convenzione di concessione in essere, avente ad oggetto, tra l'altro, il rispetto delle attività, delle tempistiche e degli obblighi PNRR previsti per l'attuazione del Progetto,"* segnalando che sul sito istituzionale del MASE, nella pagina dedicata all'Investimento era pubblicato e scaricabile il format di addendum, denominato *"format di convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto realizzatore"*, corrispondente con lo Schema di Convenzione già approvato con DA n.11/23

**CONSIDERATO PERTANTO CHE**, alla luce di quanto indicato nella succitata FAQ del MASE, le Convenzioni e i relativi Atti Integrativi che saranno sottoscritti entro il termine del 31.12.2023 tra l'Autorità di Ambito e il Gestore SEI Toscana dovranno considerarsi quali addendum al Contratto di Servizio del 27.03.2013 e dei successivi atti contrattuali sottoscritti tra le Parti per regolare il Servizio come indicato dal MASE;

### **3. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE PROGETTO**

**CONSIDERATO CHE** l'Atto d'Obbligo, da sottoscrivere da parte del Soggetto Beneficiario/Attuatore, il cui schema è stato approvato con Deliberazione Assembleare n. 11/2023, prevede che:

- all'art.2 comma 2 stabilisce che *"Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda Progetto, ovvero nella diversa data*

*eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima scheda Progetto, con le modalità di cui all'art. 5";*

- All'art.2 comma 3 stabilisce che *"per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel Decreto di concessione contributi prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ a valere sull'Investimento PNRR M2 C1 I 1.11, Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" e nella Scheda Progetto allegata, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 5 del presente atto";*
- all'art. 5 prevede che
  - *"Il Soggetto Destinatario può proporre variazioni alla scheda Progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del MASE;*
  - *Il MASE si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate;*
  - *Il MASE si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto Destinatari";*

#### **RICORDATO CHE**

- con nota Prot. n. 1702 del 15.05.2023 l'Autorità di Ambito, oltre a procedere con l'istituzione di uno specifico Tavolo di lavoro finalizzato alla formale qualificazione del Gestore come Soggetto Realizzatore, ha richiesto al Gestore SEI Toscana altresì di avviare:
  - un'attività ricognitiva sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati con particolare riferimento alla ricostruzione dei sottostanti aspetti amministrativi e contabili;
  - un'attività di revisione e aggiornamento di tutte le Schede Progetto finanziate, finalizzata a valutare la necessità d'istanza di revisione da presentare al Ministero;
- con nota Prot. n. 3665 del 06.10.2023 l'Autorità di Ambito, in attuazione a quanto disposto con la Deliberazione Assembleare n. 11/23, ha richiesto al Gestore SEI Toscana - per ognuno dei n. 30 progetti ammessi a finanziamento - di completare la verifica puntuale delle singole Schede Progetto anche sulla base delle valutazioni condotte nel corso del Tavolo di lavoro avviato con particolare riferimento ai quadri economici e ai cronoprogrammi;
- con nota Prot.n.18791/23 (Prot. ATS n. 3930/23) il Gestore SEI Toscana ha fornito all'Autorità di Ambito una prima proposta di variazione delle Schede Progetto principalmente riguardanti i quadri economici e i cronoprogrammi di tutti e n. 30 i progetti, precisando che, per quanto riguarda l'aggiornamento delle Schede Progetto:
  - in merito ai quadri economici, l'orientamento utilizzato è stato quello discusso in sede di Tavolo di lavoro, ossia applicare ai valori progettuali gli adeguamenti previsti dagli indici ISTAT ed aggiornare, quando possibile, le previsioni progettuali con quanto si è concretizzato fra la redazione del Progetto e la data di riscontro;
  - in merito ai cronoprogrammi, è stato elaborato un aggiornamento acquisendo lo sviluppo progettuale in essere con le previsioni di conclusione del processo, ferma restando la milestone di designazione del Soggetto Realizzatore – Gestore, fissata al 31.12.2023;

**RICHIAMATI** gli esiti dell'approfondimento condotto con i rappresentanti del MASE Dipartimento DiSS sulla trattazione di alcuni aspetti interpretativi della disciplina dettata dal Ministero per

l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR, chiesto dall'Autorità sin dalla fine del mese di maggio 2023 e ottenuto solo in occasione dell'incontro tenutosi in data 02.11.2023 da cui sono emerse informalmente le seguenti indicazioni:

- per quanto riguarda le modalità di trattazione dell'IVA sui progetti finanziati, tenuto conto che nelle schede originarie presentate al MASE il quadro economico comprendeva anche l'IVA, è stata rappresentata l'ammissibilità, in fase di revisione e successiva rendicontazione dei progetti, di compensare all'interno del Quadro Economico il venir meno della componente IVA, per effetto della sua detraibilità in capo al Soggetto Realizzatore, con un corrispondente incremento dell'importo imponibile dei costi del progetto, a parità comunque di finanziamento complessivo;
- per quanto riguarda il Cronoprogramma, è stato condiviso dal Ministero che il termine di conclusione del Progetto originario possa essere rivisto, valutando puntualmente per ogni singolo Progetto se gli effetti del differimento della scadenza conclusiva siano neutrali rispetto alla quantificazione del punteggio attribuito dal MASE ai fini della graduatoria di cui al Decreto Dipartimentale n.243/23 o comunque tali da non ridurre il punteggio attribuito al di sotto della soglia rilevante ai fini del posizionamento utile nella graduatoria medesima;

**RITENUTO PERTANTO** di poter procedere nell'aggiornamento delle Schede Progetto sia per quanto riguarda i quadri economici che i cronoprogrammi secondo le indicazioni sopra riportate ricevute comunque per le vie brevi dal MASE che dovranno comunque essere sottoposte alla formale accettazione di quest'ultimo;

**CONSIDERATO CHE** le Schede Progetto ("**Allegato 3**"), aggiornate alla luce delle indicazioni fornite dal MASE, sono state trasmesse dal Gestore SEI Toscana all'Autorità con nota Prot. n.20891 del 23.11.2023 (ns Prot. n.4453/2023) e, per le progettualità di valenza comunale, sono state messe nelle disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate con apposite comunicazioni (**Allegato 4**), al fine di fornire ogni elemento di valutazione rispetto alla proposta formulata dal Gestore SEI Toscana in aggiornamento rispetto a quanto precedentemente approvato con la Deliberazione Assembleare n. 4/22;

**RICORDATO CHE** il percorso di elaborazione delle Schede Progetto revisionato ha visto una ampia interlocuzione tra Autorità di Ambito, Gestore SEI Toscana e Amministrazioni comunali coinvolte, alle quali sono stati illustrati puntualmente i criteri di revisione delle Schede Progetto, fornendo in una procedura partecipata e nello spirito di massima collaborazione delle parti ogni qualsivoglia tipo di chiarimento e recependo le modifiche richieste nel rispetto dei criteri previsti dagli Avvisi del MASE e dalle successive indicazioni ricevute per le vie brevi ai fini del mantenimento dei finanziamenti ottenuti;

**RILEVATO CHE** per 25 progetti sui n. 30 ammessi a finanziamento sono state individuate nuovi termini per il loro completamento, garantendo comunque la conclusione entro il termine ultimo del 31.12.2025 nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi del MASE;

**RILEVATO ALTRESI' CHE** per tutti i 30 progetti ammessi a finanziamento i relativi quadri economici sono stati aggiornati tenendo conto delle indicazioni fornite per le vie brevi dal MASE come specificato nella tabella sottostante;

ID PROPOSTA	Descrizione	SCHEDE PROGETTO DA N.04/22			SCHEDE PROGETTO AGGIORNATE		
		importo complessivo (post IVA)	di cui quota coperta con finanziamento (DM243/23)	di cui quota residua a carico del PEF	importo complessivo (ante IVA)	di cui quota massima potenzialmente coperta con finanziamento (DM243/23)	di cui quota residua a carico del PEF (*)
		A	B	C = A - B	D	E	F = D - E
MTE11A_00004279	AR-Casentino	1.110.403 €	1.000.000 €	110.403 €	1.048.850 €	1.000.000 €	48.850 €
MTE11A_00004313	AR-Arezzo	1.072.548 €	1.000.000 €	72.548 €	1.014.585 €	1.000.000 €	14.585 €
MTE11A_00004320	AR-Valtiberina	1.135.639 €	1.000.000 €	135.639 €	1.020.914 €	1.000.000 €	20.914 €
MTE11A_00004330	GR-Amiata	1.090.088 €	1.000.000 €	90.088 €	1.037.418 €	1.000.000 €	37.418 €
MTE11A_00004354	GR-Costa Nord	1.135.639 €	1.000.000 €	135.639 €	1.020.412 €	1.000.000 €	20.412 €
MTE11A_00004364	GR- Grosseto	1.072.548 €	1.000.000 €	72.548 €	1.018.988 €	1.000.000 €	18.988 €
MTE11A_00004379	SI- Amiata Val d'Orcia	1.093.027 €	1.000.000 €	93.027 €	1.059.787 €	1.000.000 €	59.787 €
MTE11A_00004383	GR-Sud	1.072.548 €	1.000.000 €	72.548 €	1.020.914 €	1.000.000 €	20.914 €
MTE11A_00004388	LI-Val di Cornia	1.079.671 €	1.000.000 €	79.671 €	1.019.216 €	1.000.000 €	19.216 €
MTE11A_00004422	SI-Siena	1.135.639 €	1.000.000 €	135.639 €	1.053.154 €	1.000.000 €	53.154 €
MTE11A_00004426	SI-Val d'Elsa	1.072.548 €	1.000.000 €	72.548 €	1.021.851 €	1.000.000 €	21.851 €
<b>TOTALE PROGETTI DI AOR</b>		<b>12.070.302 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>1.070.302 €</b>	<b>11.336.089 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>336.089 €</b>

  

ID PROPOSTA	Descrizione	SCHEDE PROGETTO DA N.04/22			SCHEDE PROGETTO AGGIORNATE		
		importo complessivo (post IVA)	di cui quota coperta con finanziamento (DM243/23)	di cui quota residua a carico del PEF	importo complessivo (ante IVA)	di cui quota massima potenzialmente coperta con finanziamento (DM243/23)	di cui quota residua a carico del PEF (*)
		A	B	C = A - B	D	E	F = D - E
MTE11A_00004434	Comune di Siena	1.448.921 €	1.000.000 €	448.921 €	1.125.478 €	1.000.000 €	125.478 €
MTE11A_00004677	Comune di Anghiari	904.960 €	859.874 €	45.086 €	861.719 €	856.653 €	5.066 €
MTE11A_00004725	Comune di Follonica	1.028.535 €	1.000.000 €	28.535 €	1.018.267 €	1.000.000 €	18.267 €
MTE11A_00004772	Comune Monte Argentario	1.206.604 €	1.000.000 €	206.604 €	1.096.823 €	1.000.000 €	96.823 €
MTE11A_00004794	Comune di Castiglione della Pescaia	984.517 €	809.108 €	175.409 €	928.393 €	809.108 €	119.286 €
MTE11A_00005311	Comune Grosseto	124.434 €	124.434 €	0 €	124.723 €	124.434 €	289 €
MTE11A_00005325	Comune Grosseto	124.434 €	124.434 €	0 €	124.723 €	124.434 €	289 €
<b>TOTALE PROGETTI SPECIFICI</b>		<b>5.822.405 €</b>	<b>4.917.848 €</b>	<b>904.556 €</b>	<b>5.280.125 €</b>	<b>4.914.627 €</b>	<b>365.498 €</b>

  

ID PROPOSTA	Descrizione	SCHEDE PROGETTO DA N.04/22			SCHEDE PROGETTO AGGIORNATE		
		importo complessivo (post IVA)	di cui quota coperta con finanziamento (DM243/23)	di cui quota residua a carico del PEF	importo complessivo (ante IVA)	di cui quota massima potenzialmente coperta con finanziamento (DM243/23)	di cui quota residua a carico del PEF (*)
		A	B	C = A - B	D	E	F = D - E
MTE11A_00004471	CdR Castiglione della Pescaia	508.998 €	413.504 €	95.494 €	492.502 €	413.504 €	78.999 €
MTE11A_00004531	CdR Gavorrano	549.189 €	407.036 €	142.153 €	580.619 €	407.036 €	173.583 €
MTE11A_00004537	CdR Orbetello	555.778 €	526.732 €	29.046 €	1.054.854 €	526.732 €	528.122 €
MTE11A_00004543	CdR Cetona	346.694 €	329.629 €	17.065 €	339.500 €	329.629 €	9.871 €
MTE11A_00004547	CdR Isola del Giglio	696.617 €	383.957 €	312.660 €	661.276 €	383.957 €	277.319 €
MTE11A_00004551	CdR Montalcino	778.742 €	297.473 €	481.270 €	722.652 €	297.473 €	425.179 €
MTE11A_00004560	CdR Sansepolcro	533.586 €	365.848 €	167.739 €	425.645 €	365.848 €	59.797 €
MTE11A_00004565	CdR Chiusdino	445.494 €	383.957 €	61.537 €	647.108 €	382.689 €	264.419 €
MTE11A_00004584	CdR San Vincenzo	439.963 €	329.629 €	110.334 €	386.561 €	329.629 €	56.932 €
MTE11A_00004586	CdR Suvereto	403.177 €	329.629 €	73.548 €	390.532 €	329.629 €	60.904 €
MTE11A_00004587	CdR Pieve Santo Stefano	306.042 €	306.042 €	-0 €	307.712 €	306.042 €	1.670 €
MTE11A_00004590	CdR Grosseto	999.848 €	383.957 €	615.891 €	1.207.424 €	383.957 €	823.467 €
<b>TOTALE PROGETTI CdR</b>		<b>6.564.128 €</b>	<b>4.457.391 €</b>	<b>2.106.737 €</b>	<b>7.216.385 €</b>	<b>4.456.124 €</b>	<b>2.760.261 €</b>

(\*) Quota che sarà riconosciuta a SEI Toscana all'interno del PEF TARI secondo le disposizioni dell'MTR ARERA

**DATO ATTO CHE** l'effettivo riconoscimento dell'importo definitivo del finanziamento, al momento valutato negli importi indicati come *"quota massima potenzialmente coperta con il finanziamento"* sulla base delle Schede Progetto aggiornate, è comunque vincolato alla definitiva approvazione da parte del MASE a seguito della presentazione di apposita istanza di *"variazione"* ai sensi dell'art. 5 dell'Atto d'Obbligo;

**RICHIAMATI** i fascicoli n. 1, n. 2 e n. 3 allegati alla Deliberazione Assembleare n. 4/22 che riportavano gli elaborati progettuali riferiti anche alle n. 30 progettualità oggi finanziate dal MASE e che saranno oggetto di aggiornamento per effetto dell'attività condotta di revisione sulle Schede Progetto, mantenendo la loro versione approvata con la succitata Deliberazione nelle restanti parti;

**CONSTATATO** che ad oggi sono pervenuti riscontri di accettazione da parte delle Amministrazioni Comunali di Anghiari, Castiglione della Pescaia, Chiusdino, Follonica, Gavorrano Grosseto, Montalcino, Orbetello, Sansepolcro, Siena, Suvereto, mentre sono ancora in corso di approfondimento con le Amministrazioni Comunali interessate dalle variazioni alle Schede Progetto proposte da SEI Toscana nei casi dei Comuni di Cetona, Isola del Giglio, Monteargentario, Pieve Santo Stefano e San Vincenzo;

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**, in funzione delle attività ad oggi svolte dal Direttore Generale:

- di procedere con l'approvazione delle Schede Progetto aggiornate di cui all'Allegato 3, che andranno a sostituire ed aggiornare quanto originariamente approvato nei contenuti dei fascicoli n. 1, n.2 e n.3 allegati Deliberazione Assembleare n. 4/2022;
- di confermare il mandato al Direttore Generale di procedere con tutte le azioni funzionali alla presentazione al MASE dell'istanza di *"variazione"* sulla base delle schede progetto aggiornate e al perfezionamento dei rapporti con SEI Toscana come soggetto Realizzatore, secondo le seguenti modalità:
  - a) la sottoscrizione degli Atti d'Obbligo da inviare al MASE allegando alla lettera di trasmissione anche lo schema di Convenzione per la disciplina del rapporto con il gestore SEI Toscana come Soggetto Realizzatore e l'istanza di variazione della Scheda Progetto secondo l'approvazione odierna per tutte le progettualità di AOR e per le progettualità riguardanti i Centri di Raccolta in quest'ultimo caso dopo il consenso da parte dell'Amministrazione Comunale interessata;
  - b) il perfezionamento con il Gestore dei contenuti della Convenzione (1) e dell'Atto Integrativo (Allegato 2) per ognuna delle 30 progettualità finanziate per la relativa sottoscrizione da effettuare entro il 31.12.2023;
  - c) la conferma che le azioni di cui ai punti a) e b) per le progettualità relative ai Centri di Raccolta con lavori ancora da realizzare e per i Progetti Specifici sono subordinate alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Comunale, Autorità e SEI Toscana;
  - d) l'autorizzazione ad apportare degli atti sopra richiamati ogni modifica, purché non sostanziale, finalizzata ad una maggiore comprensione dei loro contenuti e a renderli ancora più puntuali per gli scopi per cui verranno sottoscritti;
- di confermare il mandato al Direttore Generale di acquisire dal Gestore, dopo la sottoscrizione

della Convenzione, della proposta di adeguamento ed aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alla concessione in essere (come approvato con la DA n.3/2022), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in modo da considerare correttamente l'impatto degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR;

- di dare mandato al Direttore Generale di apportare eventuali ulteriori modifiche alle variazioni alle Schede Progetto di cui all'Allegato 3 per le progettualità riguardanti Progetti Specifici o Centri di Raccolta di cui ad oggi sono ancora in corso approfondimenti con le Amministrazioni Comunali interessate come riportato nelle premesse;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.11.2023;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere:
  - all'approvazione della versione perfezionata dello schema di Convenzione, come riportato in **Allegato 1**;
  - all'approvazione dello schema dell'Atto integrativo, come riportato in **Allegato 2**, dando mandato al Direttore Generale di procedere con la relativa sottoscrizione entro il termine del 31.12.2023 come previsto da Bando;
  - alla conferma del mandato al Direttore Generale di procedere con ogni azione necessaria a consentire alla sottoscrizione della versione perfezionata dello schema di Convenzione e dello schema dell'Atto integrativo, laddove ritenuto necessario, con il Gestore SEI Toscana;
3. di individuare come Responsabile Tecnico Generale del Progetto per conto dell'EGATO da indicare nella Convenzione il Direttore Generale dell'ATO Toscana Sud, fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto da parte di quest'ultimo;
4. di convenire che le Convenzioni e i relativi Atti Integrativi, sottoscritti entro il termine del 31.12.2023 tra l'Autorità di Ambito e il Gestore SEI Toscana, dovranno considerarsi quali addendum al Contratto di Servizio del 27.03.2013 e dei successivi atti contrattuali sottoscritti tra le Parti per regolare il Servizio come indicato dal MASE;
5. di procedere con l'approvazione delle Schede Progetto aggiornate (Allegato 3), che andranno a sostituire ed aggiornare quanto originariamente approvato nei contenuti dei fascicoli n. 1, n.2 e n.3 allegati Deliberazione Assembleare n. 04/2022;
6. di confermare il mandato al Direttore Generale di procedere con tutte le azioni funzionali alla presentazione al MASE dell'istanza di "variazione" sulla base delle schede progetto aggiornate e al perfezionamento dei rapporti con SEI Toscana come soggetto Realizzatore secondo le seguenti modalità:
  - a) la sottoscrizione degli Atti d'Obbligo da inviare al MASE allegando alla lettera di trasmissione anche lo schema di Convenzione per la disciplina del rapporto con il gestore SEI Toscana come Soggetto Realizzatore e l'istanza di variazione della Scheda Progetto secondo l'approvazione odierna per tutte le progettualità di AOR e per le progettualità riguardanti i Centri di Raccolta in quest'ultimo caso dopo il consenso da parte dell'Amministrazione Comunale

interessata;

- b) il perfezionamento con il Gestore dei contenuti della Convenzione (1) e dell'Atto Integrativo (Allegato 2) per ognuna delle 30 progettualità finanziate per la relativa sottoscrizione da effettuare entro il 31.12.2023;
  - c) la conferma che le azioni di cui ai punti a) e b) per le progettualità relative ai Centri di Raccolta con lavori ancora da realizzare e per i Progetti Specifici sono subordinate alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Comunale, Autorità e SEI Toscana
  - d) l'autorizzazione ad apportare degli atti sopra richiamati ogni modifica, purché non sostanziale, finalizzata ad una maggiore comprensione dei loro contenuti e a renderli ancora più puntuali per gli scopi per cui verranno sottoscritti;
7. di confermare il mandato al Direttore Generale di acquisire dal Gestore, dopo la sottoscrizione della Convenzione, della proposta di adeguamento ed aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alla concessione in essere (come approvato con la DA n.3/2022), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in modo da considerare correttamente l'impatto degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR;
8. di dare mandato al Direttore Generale di apportare eventuali ulteriori modifiche alle variazioni alle Schede Progetto di cui all'Allegato 3 per le progettualità riguardanti Progetti Specifici o Centri di Raccolta di cui ad oggi sono ancora in corso approfondimenti con le Amministrazioni Comunali interessate come riportato nelle premesse;

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	58 (quote 70,78%)
Votanti	58 (quote 70,78%)
Astenuti	--
Contrario	--
Voti favorevoli	58 con quote pari al 100,00% dei partecipanti

**Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "PNRR MASE misura M2C1.1 I1.1 – linea di intervento A. Progettualità finanziate. Approvazione della versione perfezionata dello schema di Convenzione e dello schema di Atto Integrativo. Approvazione Schede Progetto aggiornate e delle relative variazioni"**

Allegati: si

immediata eseguibilità: no

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 15 del 30.11.2023**

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO

Angela Barbi

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☐ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario

Angela Barbi

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI** Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 06 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30.11.2023**

**OGGETTO: PNRR MASE misura M2C1.1 I1.1 – linea di intervento A. Progettualità finanziate.  
Approvazione della versione perfezionata dello schema di Convenzione e dello schema di Atto Integrativo. Approvazione Schede Progetto aggiornate e delle relative variazioni**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale  
Ing. Enzo Tacconi

Data, \_\_\_\_\_ 30.11.2023 \_\_\_\_\_

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Data, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
Marco Morgione (\*)

*\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.  
82/2005*