

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 17 del 15.11.2017

OGGETTO: Interventi urgenti di realizzazione di SSR: modalità operative nella fase transitoria di carenza del socio esecutore in SEI Toscana

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 5143 del 03.11.2017.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Interventi urgenti di realizzazione di ssr: modalità operative nella fase transitoria di carenza del socio esecutore in SEI Toscana"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,46%	X	
2.	ANGHIARI	0,25%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%		X
4.	AREZZO	13,65%	X	
5.	ASCIANO	6,83%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%	X	
8.	BUCINE	0,55%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,13%		X
13.	CAPOLONA	0,27%	X	

14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,84%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%	X	
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,44%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,46%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,90%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,41%	X	
29.	CETONA	0,16%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,07%		X
33.	CHIUSI	0,71%		X
34.	CHIUSI DELLA VERA	0,10%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	0,47%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,82%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,23%	X	
39.	CORTONA	0,84%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIARA	0,40%	X	
41.	FOLLONICA	1,64%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,39%	X	
44.	GROSSETO	11,95%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
46.	LATERINA	0,16%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%		X
48.	LUCIGNANO	0,13%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%		X
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIARA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,38%	X	
53.	MONTALCINO	0,44%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,42%		X
55.	MONTE SAN SAVINO	0,35%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X

57.	MONTEPULCIANO	0,90%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%	X	
59.	MONTERIGGIONI	0,71%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,52%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,05%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,50%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%		X
64.	MONTIERI	0,05%		X
65.	MURLO	0,12%		X
66.	ORBETELLO	0,57%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%	X	
68.	PERGINE VALDARNO	0,19%		X
69.	PIANCASTAGNAIO	0,31%		X
70.	PIENZA	0,17%		X
71.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
72.	PIOMBINO	5,66%	X	
73.	PITIGLIANO	0,18%	X	
74.	POGGIBONSI	5,89%	X	
75.	POPPI	0,25%		X
76.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%		X
77.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
78.	RADICOFANI	0,10%		X
79.	RADICONOLI	0,05%		X
80.	RAPOLANO TERME	0,29%	X	
81.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
82.	ROCCASTRADA	0,44%	X	
83.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%		X
84.	SAN GIMIGNANO	0,58%	X	
85.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,88%	X	
86.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
87.	SAN VINCENZO	0,93%		X
88.	SANSEPOLCRO	1,27%	X	
89.	SANTA FIORA	0,10%		X
90.	SARTEANO	0,27%	X	
91.	SASSETTA	0,02%		X
92.	SCANSANO	0,19%	X	
93.	SCARLINO	0,34%		X
94.	SEGGIANO	0,02%		X
95.	SEMPRONIANO	0,02%	X	
96.	SIENA	3,66%	X	
97.	SINALUNGA	0,78%		X
98.	SORANO	0,13%		X
99.	SOVICILLE	0,52%	X	

100.	SUBBIANO	0,36%		X
101.	SUVERETO	0,11%	X	
102.	TALLA	0,03%		X
103.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,56%	X	
104.	TORRITA DI SIENA	0,40%		X
105.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (56/105) sono in numero pari alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 83,24% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATE

- la determina del Direttore Generale N. 3 del 22/10/2012 con la quale l'Autorità d'Ambito Toscana Sud (ATS) assumeva il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del Servizio di Ambito in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo mandataria Siena Ambiente Spa, poi confluito nella neo costituita Servizi Ecologici Integrati Toscana (SEI Toscana) S.c.a.r.l.;
- la delibera dell'Assemblea d'ambito N. 2 del 14.3.2013 con cui si approvava il Contratto di servizio tra ATS e SEI Toscana S.c.a.r.l., poi sottoscritto in data 27.3.2013;

VISTI

- l'art. 3.2, lett. B, del Contratto di Servizio nel quale si precisa che tra le prestazioni a carico di SEI previste dal Contratto di Servizio rientra anche *"la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo e le attività di realizzazione e gestione degli Impianti, ovvero delle Infrastrutture Minori previsti dalla programmazione/pianificazione del Servizio ... e rientranti nel Perimetro del Servizio di Ambito"*;
- l'art. 6 del Contratto di Servizi, nel quale si affida a SEI *"l'attività di progettazione, realizzazione e gestione relativa a: (...) le Infrastrutture Minori"*, come definite nell'Allegato H al Contratto di Servizio, nel cui ambito rientrano le Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (centri di raccolta e stazioni ecologiche), le Stazioni di Trasferenza e gli Impianti di Compostaggio Semplificato;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 04 del 30.01.2014, poi aggiornata con le Deliberazioni n. 06 del 08.05.2015 e N. 25 del 26/10/2016, con la quale l'Assemblea ha provveduto ad approvare il Cronoprogramma degli interventi di adeguamento e nuova realizzazione di Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (SSR) finalizzato al subentro del Gestore Unico nella gestione delle stesse
- la delibera N. 9 del 27.5.2016 con la quale è stato approvato lo Schema standard dei Contratti Specifici tra ATO Toscana Sud e SEI per l'esecuzione delle attività relative alla realizzazione delle singole SSR previste dal crono programma;

VISTO

- che nel predetto Schema standard dei contratti Specifici, approvato con la delibera 9/2016, è previsto all'art. 4 che la realizzazione degli interventi sia direttamente affidata al Socio di SEI avente i requisiti necessari (cd "Socio Esecutore"), da identificare nella società cooperativa "La Castelnuovese";
- il Socio esecutore "La Castelnuovese Soc. Coop." è stata peraltro dichiarata fallita con sentenza del Tribunale del 18.5.2017, senza autorizzazione all'esercizio in continuità dell'attività, e non è pertanto in grado di eseguire i lavori previsti, né al momento SEI dispone, in proprio e/o nella propria compagine azionaria, i requisiti tecnici per la realizzazione delle SSR;

- che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla gara per la concessione del Servizio rifiuti nell'Ambito Toscana Sud, prevede al comma 19 (sostanzialmente ora trasfuso nel comma 18 dell'art. 48 del Dlgs 50/2016) che *"in caso di fallimento di uno dei mandanti ...il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire."*;
- che con nota del 4 ottobre 2017, ATS ha chiesto formalmente al Gestore Unico SEI Toscana S.r.l. una puntuale declinazione delle iniziative intraprese in merito al ripristino dei requisiti di qualificazione per la realizzazione dei lavori previsti dal Contratto di Servizio, rappresentando altresì l'esigenza, nelle more del ripristino dei requisiti richiesti, di addivenire ad un accordo, in deroga temporanea ed eccezionale alle attuali previsioni contrattuali, per ultimare e realizzare alcuni interventi urgenti di realizzazione di SSR previsti dal crono programma approvato con la predetta Delibera N. 25/2016;
- che in particolare si è ipotizzato di derogare in via temporanea ed eccezionale all'art. 4 dello schema standard dei Contratti specifici, secondo cui la realizzazione degli interventi sia direttamente affidata al Socio di SEI avente i requisiti necessari (cd "Socio Esecutore"), consentendo che nei Contratti specifici sia prevista in alternativa anche la possibilità per il gestore Unico di realizzare i lavori con affidamento degli stessi a terzi selezionati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016;
- che, ferma restando l'irrinunciabile esigenza di assicurare nei tempi tecnici più brevi possibili il ripristino dei requisiti di qualificazione da parte del Gestore Unico, l'ipotizzata deroga dall'art. 4 dello schema standard di Contratti specifici è motivata da preminenti ragioni di interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione, atti a fronteggiare esigenze urgenti manifestate dalle amministrazioni comunali a tutela dell'ambiente e dall'igiene pubblica, ed oggettivamente non risolvibili con strumenti alternativi, senza che peraltro da tale deroga, in quanto temporanea ed eccezionale, derivi alcuna modifica alle condizioni originarie di partecipazione alla gara ed all'esecuzione degli obblighi da essa previsti;
- che con nota del 23.10.2017 (prot. in entrata ATS N. 4914 del 23/10/2017) gli Amministratori straordinari di Sei Toscana S.r.l. hanno riscontrato la predetta richiesta formulata da ATS, rappresentando le iniziative in corso da parte di SEI Toscana S.r.l. e dei suoi Soci per il ripristino dei requisiti di qualificazione previsti in sede di gara, esprimendo altresì l'assenso alla proposta di ATS di definire un accordo di natura transitoria per la realizzazione dei lavori di realizzazione di alcune SSR specificatamente individuate;
- l'elenco, di cui all'**Allegato 1**, degli interventi di realizzazione di SSR previsti dal crono programma approvato con la citata Delibera N. 25/2016, con avvio programmato dei lavori entro il termine massimo di maggio 2018;

RITENUTO OPPORTUNO autorizzare il Direttore Generale a stipulare a sottoscrivere i contratti specifici con il Gestore Unico per l'esecuzione delle SSR previste nell'Allegato 1, inserendo una deroga temporanea ed eccezionale rispetto alle previsioni del vigente art. 4 dello Schema standard di Contratti specifici, atta a consentire a SEI Toscana S.r.l. di affidare i lavori a terzi appaltatori selezionati secondo le procedure di evidenza pubblica previste dal Dlgs 50/2016, estendendo

inoltre la deroga anche a tutte le ulteriori previsioni, anche di dettaglio, che facciano riferimento al Socio esecutore di SEI Toscana e/o comunque a quelle disposizioni incompatibili con l'affidamento a terzi da parte di SEI Toscana in applicazione dell'art. 1, comma 2 lett. d) del dlgs 50/2016;

CONSIDERATO

- che, a seguito della sottoscrizione dei contratti specifici con le deroghe sopra indicate, SEI Toscana S.r.l. nominerà ai sensi di legge, nella sua veste di stazione appaltante, il RUP, nonché il Direttore Lavori e del Collaudatore da scegliere questi ultimi peraltro all'interno dell'Albo/Elenco degli operatori economici per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo per importi stimati della singola prestazione inferiori a € 40.000, istituito presso l'ATS con DDG N. 48 del 27.5.2016 e pubblicato sul sito dell'Autorità;
- che, per alcuni degli interventi di realizzazione di SSR inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 1, ARS aveva già avviato le relative attività, nominando come RUP propri dipendenti tecnici con le qualifiche richieste, a cui destinare un incentivo tecnico per l'attività svolta ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016, per complessivi 18 mila euro, finanziati con apposito stanziamento a carico delle Somme a disposizione della stazione appaltante, previsto nel Documento D allegato della lettera di invito del 2.12.2011 approvata con determina del Direttore Generale n. 171 del 29.11.2011;
- che si rende pertanto necessario autorizzare il Direttore a disciplinare, nei Contratti specifici da sottoscrivere per la realizzazione delle SSR di cui all'Allegato 1, disciplinare il trattamento degli incentivi tecnici da riconoscere ai dipendenti che hanno svolto le funzioni di RUP, proporzionalmente all'attività svolta fino all'atto dell'assunzione delle funzioni di RUP da parte del soggetto nominato da SEI Toscana, nei citati limiti di spesa già stanziati

RILEVATO

- che, in conformità al predetto Schema standard è stato sottoscritto in data 24.5.2016 il Contratto Specifico tra ATS e SEI Toscana S.r.l. per i lavori di realizzazione della SSR di Chianciano, giunti in avanzata fase di esecuzione al momento del fallimento del socio esecutore "La Castelnuovese Soc. Coop.", e completati da altra ditta incaricata da SEI per far fronte ad esigenze di somma urgenza rappresentata dall'amministrazione comunale;
- che si rende pertanto necessario autorizzare il Direttore a sottoscrivere con SEI Toscana S.r.l. un accordo di ratifica delle attività svolte per il completamento dei lavori di realizzazione della SSR di Chianciano;

DATO ATTO CHE

- il Direttore Generale ha rimesso con prot. 4845 del 18.10.2017 una propria nota al Consiglio Direttivo propedeutica all'informativa necessaria all'ottenimento del parere preventivo favorevole per la proposta della presente deliberazione;
- il Consiglio Direttivo convocato il giorno 24.10.2017 ha espresso proprio parere favorevole alla presentazione della presente proposta di delibera condividendo l'istruttoria predisposta dal Direttore;

VISTA la regolarità tecnica apposta dal Direttore Generale a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di prendere atto della temporanea carenza del Socio Esecutore in SEI Toscana S.r.l., a seguito del fallimento de "La Castelnuovese Soc. Coop.", e delle iniziative assunte dal Gestore Unico al fine di provvedere al ripristino dei requisiti tecnici di qualificazione richiesti per la realizzazione delle Infrastrutture previste nel Bando di gara ai sensi del comma 19 dell'art. 37 del Dlgs 163/2006, come rappresentate nella Nota degli Amministratori Straordinari di SEI Toscana del 23/10/2017;
3. di autorizzare il Direttore Generale, nelle more del ripristino dei requisiti di cui al punto 1 e stante l'oggettivo interesse pubblico a fronteggiare esigenze urgenti manifestatesi dalle amministrazioni comunali a tutela dell'ambiente e dall'igiene pubblica, a sottoscrivere i contratti specifici per l'esecuzione delle SSR previste fino a maggio 2018 dal cronoprogramma approvato con la Delibera N. 25/2016 dell'Assemblea, di cui all'elenco allegato 1, con una deroga temporanea ed eccezionale rispetto alle previsioni dell'art. 4 dello schema di Contratti specifici approvato con Delibera dell'Assemblea N. 9/2016, atta a:
 - a. consentire a SEI di affidare i lavori a terzi appaltatori selezionati secondo le procedure previste dal Dlgs 50/2016
 - b. estendersi anche a tutte le ulteriori previsioni, anche di dettaglio, che facciano riferimento al Socio esecutore di SEI Toscana e/o comunque a quelle disposizioni incompatibili con l'affidamento a terzi da parte di SEI Toscana in applicazione dell'art. 1, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016
4. di indirizzare SEI Toscana S.r.l., nella sua veste di stazione appaltante dei lavori di realizzazione delle SSR da affidare ai sensi del punto 2, alla nomina ai sensi di legge del Direttore Lavori e del Collaudatore da scegliere all'interno dell'Albo/Elenco degli operatori economici per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo per importi stimati della singola prestazione inferiori a € 40.000, istituito presso l'ATS con DDG N. 48 del 27.5.2016 e pubblicato sul sito dell'Autorità;
5. di autorizzare il Direttore Generale a disciplinare, nei Contratti specifici da sottoscrivere per la realizzazione delle SSR di cui all'Allegato1, il trattamento degli incentivi tecnici da riconoscere ai dipendenti di ATS che hanno svolto le funzioni di RUP per alcuni degli interventi in questione, proporzionalmente all'attività svolta fino all'atto dell'assunzione delle funzioni di RUP da parte del nuovo soggetto che sarà nominato da SEI Toscana, nei limiti di spesa già stanziati a tale titolo per 18 mila euro a carico delle Somme a disposizione della stazione appaltante, previste nel Documento D allegato alla lettera di invito del 2.12.2011 approvata con determina del Direttore Generale n. 171 del 29.11.2011;
6. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere con SEI Toscana S.r.l. un accordo di ratifica del completamento dei lavori di realizzazione della SSR di Chianciano, giunto in avanzata fase di esecuzione al momento del fallimento del socio esecutore, e completati da altra ditta incaricata da SEI per far fronte ad esigenze di somma urgenza rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Allegato 1: Elenco SSR

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	56 (quote 83,24%)
Votanti	56 (quote 83,24%)
Astenuti	--
Contrario	01 (quote 0,19% Comune di Scansano)
Voti favorevoli	55 pari al 99,77% delle quote dell'assemblea aventi diritto

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Interventi urgenti di realizzazione di SSR: modalità operative nella fase transitoria di carenza del socio esecutore in SEI Toscana"

Allegati: si

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 17 del 15.11.2017

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 09.12.2017:

☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☐ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 03 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 15.11.2017**

**OGGETTO: Interventi urgenti di realizzazione di SSR: modalità operative nella fase transitoria di
carenza del socio esecutore in SEI Toscana**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paolo Diprima

Data, _____15.11.2017_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Facente Funzioni Direttore Generale
Dott.ssa Elisa Billi

Oggetto SSR – Cronoprogramma
RIF DA n. 25 del 26.10.2016 – Estrazione da cronoprogramma sulla base delle previsioni inizio lavori fino a giugno 2018

AREA_GT	COMUNE	DENOMINAZIONE	Previsione inizio lavori DA n.25 del 26.10.2016
AR - Val di Chiana Aretina	Foiano della Chiana	Via Poggio Grassi	luglio 2016
AR - Valdarno	Castelfranco Pian di Sco	Loc. Faella (Pian di Scò)	novembre 2016
AR - Valtiberina	Sansepolcro	Loc. Santa Fiora	novembre 2016
SI - Val di Chiana Senese	Cetona	Loc. Corvaia	novembre 2016
SI - Val di Chiana Senese	Chianciano Terme	Loc. Cavernano	novembre 2016
SI - Siena	Siena	Loc. Renaccio	novembre 2016
SI - Val di Chiana Senese	Torrita di Siena	Loc. Arnaiolo	novembre 2016
SI - Val di Chiana Senese	Montepulciano	Loc. Stazione Via Forlì	dicembre 2016
SI - Chianti	Monteriggioni	Loc. Badesse	dicembre 2016
SI - Val di Chiana Senese	San Casciano dei Bagni	Capoluogo	dicembre 2016
GR - Centro	Castiglione della Pescaia	SP Del Padule	gennaio 2017
GR - Sud	Isola del Giglio	Loc. Le Porte	gennaio 2017
GR - Sud	Monte Argentario	Loc. Terra Rossa	gennaio 2017
SI - Crete Senesi	Buonconvento	Loc. Podere Pianino	gennaio 2017
SI - Chianti	Castelnuovo Berardenga	Loc. Cornia	gennaio 2017
AR - Valtiberina	Pieve Santo Stefano	Loc. Riolo	marzo 2017
SI - Crete Senesi	San Giovanni d'Asso	Loc. Bombina- Ampella	marzo 2017
SI - Val di Chiana Senese	Sarteano	Loc. Baccaciano	marzo 2017
SI - Val d'Orcia	Pienza	Loc. Podere Trieste	maggio 2017
LI - Val di Cornia	Campiglia Marittima	Loc. Venturina	maggio 2017
LI - Val di Cornia	Castagneto Carducci	Donoratico	maggio 2017
LI - Val di Cornia	Piombino	Loc. Riotorto	maggio 2017
GR - Nord	Follonica	Via Amendola	giugno 2017
GR - Nord	Montieri	Capoluogo	giugno 2017
LI - Val di Cornia	San Vincenzo	Loc. La Valle	giugno 2017
LI - Val di Cornia	Suvereto	Loc. Acquari	giugno 2017
AR - Casentino	Castel Focognano	Loc. Pieve a Socana	luglio 2017
AR - Valdarno	Terranuova Bracciolini		luglio 2017
GR - Sud	Capalbio	Borgo Carige	luglio 2017
GR - Centro	Civitella Paganico	Loc. Pian Gorelli	luglio 2017
GR - Nord	Gavorrano	Zona industriale	luglio 2017
GR - Amiata	Roccalbegna	Capoluogo	luglio 2017
SI - Val di Merse	Chiusdino	Loc. L'Antica	luglio 2017
SI - Crete Senesi	Montalcino	Loc. Pian dell'Asso	luglio 2017
SI - Val d'Orcia	Piancastagnaio	Strada vicinale delle Strette	luglio 2017
GR - Amiata	Santa Fiora		settembre 2017
GR - Centro	Grosseto	1	ottobre 2017
GR - Amiata	Semproniano		dicembre 2017
AR - Valtiberina	Badia Tedalda	Capoluogo	gennaio 2018
SI - Chianti	Castellina in Chianti	Loc. Capoluogo (via Chiantigiana)	gennaio 2018
SI - Crete Senesi	Murlo	Loc. Vescovado di Murlo	gennaio 2018
LI - Val di Cornia	Piombino		gennaio 2018
LI - Val di Cornia	Sassetta	Loc. Monte Bufalaio	gennaio 2018
GR - Centro	Castiglione della Pescaia	2	marzo 2018
AR - Casentino	Bibbiena	Loc Ferrantina	aprile 2018
GR - Sud	Magliano in Toscana		aprile 2018
GR - Centro	Grosseto	2	maggio 2018