

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 03 del 21.02 2020

OGGETTO: Riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi oggetto di prescrizione della Provincia di Arezzo in sede AIA. Aggiornamento a seguito di collaudo tecnico-amministrativo

L'anno duemilaventi addì 21 del mese febbraio alle ore 15.00 presso l'Auditorium di Estrada Energia, Via Toselli n. 9/A, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 0730 del 12.02.2020.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi;
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima;
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi oggetto di prescrizione della Provincia di Arezzo in sede AIA. Aggiornamento a seguito di collaudo tecnico-amministrativo"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,78%		X
2.	ANGHIARI	0,24%	X	
3.	ARCIDOSO	0,14%	X	
4.	AREZZO	14,04%	X	
5.	ASCIANO	4,85%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%	X	
7.	BIBBIENA	0,39%	X	
8.	BUCINE	0,45%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,27%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,76%	X	
12.	CAPALBIO	0,22%	X	
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,71%	X	
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	

20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,35%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,14%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,78%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,84%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,44%	X	
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,67%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,72%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,10%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,10%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,05%	X	
39.	CORTONA	1,22%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,41%	X	
41.	FOLLONICA	1,74%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,14%		X
43.	GAVORRANO	0,48%		X
44.	GROSSETO	13,01%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,25%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
50.	MANCIANO	0,27%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		
52.	MASSA MARITTIMA	0,59%	X	
53.	MONTALCINO	0,41%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,58%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,88%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,74%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,44%		X
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%		X
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,07%		X
64.	MONTIERI	0,07%	X	
65.	MURLO	0,14%	X	

66.	ORBETELLO	0,56%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%		X
69.	PIENZA	0,18%	X	
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,15%		X
71.	PIOMBINO	1,65%	X	
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	6,08%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,10%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,35%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,53%	X	
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,53%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,79%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,73%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,66%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,19%		X
92.	SCARLINO	0,39%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,19%	X	
96.	SINALUNGA	0,68%	X	
97.	SORANO	0,17%	X	
98.	SOVICILLE	0,57%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%		X
100.	SUVERETO	0,13%	X	
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,88%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,53%	X	
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (69/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 71,00% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- In data 06.06.2011 è stata sottoscritta apposita convenzione tra Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e CSAI spa (di seguito anche "Convenzione ATO") per la gestione dell'impianto di discarica posto in località Podere Casa Rota nel Comune di Terranuova B.ni;
- tale impianto è autorizzato con DD n.48/EC del 14.03.2011 della Provincia di Arezzo che in sede di AIA ha posto quale prescrizione *"la realizzazione di opere ed interventi per la completa messa in sicurezza idraulica dell'area posta a valle dell'impianto, lungo la strada provinciale ed il Borro il Provinciale. Gli interventi prescritti comprendano la realizzazione della prevista cassa di espansione e delle relative opere connesse e funzionali, quali la demolizione e ricostruzione del ponte sul Borro Riofi, posto sulla Strada Provinciale n.8 di Botriolo, e la conseguente realizzazione delle opere stradali di connessione"*;
- CSAI ha predisposto adeguata documentazione progettuale dell'intervento richiesto attraverso la stesura di un progetto preliminare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.205 del 15.04.2013, il cui quadro economico individuava un importo complessivo di valore delle opere pari a circa 6.670.000,00 Euro (al netto IVA), oltre oneri tecnici e oneri per la sicurezza di legge non soggetti a ribasso ("**Allegato 1**");
- CSAI, nell'ambito della convenzione stipulata tra Provincia di Arezzo, Comune di Terranuova Bracciolini e CSAI stessa, ha accettato che in merito agli investimenti per gli interventi richiamati, sia riconosciuto in tariffa non tanto il valore previsto a base progettuale, ma il concreto valore importo lavori al netto degli effetti di ribasso di gara ovvero di chiusura dei Lavori da parte del Direttore dei Lavori;

VISTA la condizione di rettifica del Corrispettivo di Gestione Impianto a seguito di prescrizioni che potessero intervenire in sede di rilascio dei Permessi ai sensi di quanto previsto all'art.23 della Convenzione sottoscritta tra Autorità di Ambito e CSAI spa, che include tra le fattispecie di Revisione del Corrispettivo anche i *"maggiori oneri di esecuzione e/o gestione derivanti dalle prescrizioni contenute nei Permessi; in tale caso la revisione sarà determinata con il criterio del mero ribaltamento dei maggiori oneri di ammortamento, e/o finanziari e/o di esercizio"*;

CONSIDERATO CHE in applicazione della richiamata disposizione contrattuale di cui all'art.23 della Convenzione possono trovare riconoscimento tariffario anche i costi delle opere di collegamento, sostenute dalla Società, tra la viabilità oggetto dell'intervento prescritto dalla Provincia e il polo impiantistico di Casa Rota, resesi necessarie per garantirne l'accesso e la conseguente fruibilità;

RICHIAMATA la Deliberazione n.18 del 19.12.2013 che, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata Convenzione sulla condizione di revisione del Corrispettivo per effetto di prescrizioni autorizzative, aveva stabilito di:

- ribaltare, in via generale, l'onere aggiuntivo derivante dalle opere oggetto della predetta prescrizione sulla totalità delle volumetrie autorizzate al fine di rendere omogeneo nel tempo, per quanto possibile, l'impatto economico di tale prescrizione sulle tariffe di conferimento future;
- procedere pertanto ad una forma di riconoscimento in tariffa di un elemento addizionale al Corrispettivo di Gestione Impianto (CGI), a titolo di acconto, dell'impianto di Casa Rota, per

un importo pari a 6.150.000,00 Euro (al netto IVA), oltre oneri tecnici e oneri per la sicurezza di legge non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari a euro 7.014.119,57 (al netto IVA, vd Allegato 1);

DATO ATTO CHE in applicazione degli indirizzi espressi dalla Deliberazione n.18/2013 nella determinazione del Corrispettivo di Gestione Impianti, a partire dall'esercizio 2014 è stato applicato un elemento addizionale, a titolo di acconto, pari a 4,68 €/t;

VISTA la relazione di stato avanzamento dei lavori trasmessa in data 29.11.2018 da CSAI che quantificava in Euro 9.535.154,98 (IVA esclusa) il quadro economico aggiornato dell'opera, la cui copertura richiedeva pertanto un maggior riconoscimento tariffario, rispetto a quello di Euro 7.014.119,57 recepito nella DA n.18/13, per un importo di euro 2.521.035,41, di cui euro 785.392,78 per lavori complementari relativi al collegamento tra la viabilità oggetto dell'intervento prescritto dalla Provincia e il polo impiantistico di Casa Rota, non compresi nel progetto preliminare approvato dalla Provincia.

RICHIAMATA la Deliberazione n.42 del 20.12.2018 con la quale, al fine di recuperare risorse necessarie per fronteggiare l'importo aggiornato del quadro economico dell'opera, si è stabilito di:

- procedere ad un aggiornamento dell'elemento addizionale di 4,68 €/t già applicato alla tariffa unitaria di conferimento alla discarica di Casa Rota per effetto della DA n.18 del 19.12.2013, rideterminandolo in 6,67 €/t secondo i criteri ampiamente specificati nel suddetto atto, così da poter fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalle opere in corso di completamento oggetto di apposite prescrizioni all'impianto da parte della Provincia di Arezzo, nonché degli ulteriori oneri per la realizzazione dei lavori complementari per il nuovo accesso all'impianto;
- stabilire che l'effetto economico dovuto all'elemento addizionale aggiornato di cui all'alinea precedente si applicasse a tutti i rifiuti conferiti alla discarica a partire dal 1.1.2019 fino al termine delle attuali volumetrie autorizzate;
- stabilire altresì che il montante complessivo a carico delle Amministrazioni comunali dell'ATO Toscana Sud – determinato annualmente in via provvisoria applicando il predetto elemento addizionale aggiornato e rettificato poi a consuntivo sulla scorta degli atti finali di collaudo - venga ribaltato sul Corrispettivo di Ambito, per la quota corrispondente all'integrazione di 1,99 €/t apportata con la suddetta Deliberazione n.42/2018, solo a partire dal 2021 con ripartizione in 5 annualità;
- desumere il quadro economico definitivo dagli atti finali di collaudo - comprendente eventuali ulteriori costi derivanti dalla risoluzione definitiva di riserve contrattuali - così come approvati dalle Autorità competenti;

DATO ATTO CHE con nota prot.n.127 del 17.1.2020 ad oggetto "Lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Riofi, opere connesse e funzionali – Lavori per la realizzazione della Nuova Viabilità di accesso al polo impiantistico di Casa Rota", CSAI ha trasmesso:

- il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Ing. Claudio Tiezzi nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n.300/2016, rilasciato in data 23 dicembre 2019 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2020 (prot. ATS. n.252 del 20.01.2020) relativo ai lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Riofi, opere connesse e funzionali (Lavori principali);

- il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Ing. Giovanni Cardinale incaricato da CSAI, rilasciato in data 31 ottobre 2019 (prot. ATS n.253 del 20.01.2020) relativo ai lavori per la realizzazione della nuova viabilità di accesso al polo impiantistico di Casa Rota (lavori complementari);

DATO ATTO CHE nel Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo ai Lavori principali (vd Allegato 1), il Collaudatore:

- riporta il quadro economico desunto dal Conto Finale redatto dal Direttore Lavori che stabilisce un valore complessivo delle opere pari a 6.515.402,94 Euro (al netto IVA), oltre oneri per la sicurezza di legge non soggetti a ribasso per un importo pari a Euro 692.227,65 per un importo complessivo pari a euro 7.207.630,59;
- stabilisce, in fase di accertamento tecnico-contabile durante le attività di collaudo, di applicare una decurtazione per alcune anomalie riscontrate con effetto pari a 42.793,70 Euro (al netto IVA) determinando il valore complessivo delle opere oggetto del suo collaudo in 6.472.609,24 Euro (al netto IVA) oltre oneri per la sicurezza di legge non soggetti a ribasso per un importo pari a Euro 692.227,65 per un importo complessivo pari a euro 7.164.836,89;
- rileva che sono state sottoscritti tra le parti Accordi transattivi per un importo di 411.226,31 Euro (al netto IVA);
- riporta il quadro economico finale a consuntivo per un importo complessivo di euro 10.065.337,92, corrispondente al costo delle opere collaudate, agli oneri per gli accordi transattivi e agli "oneri tecnici" (non oggetto delle attività di collaudo e risultanti dalla relazione al Conto Finale del Direttore Lavori) di importo complessivo pari a Euro 2.489.274,72 (al netto IVA) a cui concorrono in particolare le seguenti componenti:
 - o Rilievi accertamenti e indagini € 139.109,67;
 - o Spostamento linee ed interferenze reti ed allacciamento pubblici servizi € 347.772,31;
 - o Indennità di esproprio € 785.617,22;
 - o spese per consulenze tecniche € 18.722,00
 - o spese per attività di tecniche ed amministrative di progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione € 987.501,68
 - o spese per commissioni giudicatrici € 12.166,00
 - o spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ecc € 198.385,84

DATO ATTO CHE nel Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo ai Lavori complementari (vd Allegato 1) il Collaudatore:

- Riporta il quadro economico desunto dal Conto Finale redatto dal Direttore Lavori che stabilisce un valore complessivo delle opere pari a 708.340,23 Euro (al netto IVA), oltre oneri per la sicurezza di legge non soggetti a ribasso pari a Euro 22.871,55 per un importo complessivo pari a euro 731.211,78;
- Conferma, a seguito anche dell'accertamento tecnico-contabile durante le attività di collaudo, gli importi del succitato quadro economico del conto finale;
- Rileva che sono state sottoscritti tra le parti Accordi bonari per un importo di 110.759,22 Euro (al netto IVA);
- riporta il quadro economico desunto dal Conto Finale per un importo complessivo di euro 1.013.495,32, corrispondente al costo delle opere collaudate, agli oneri per gli accordi bonari e agli "oneri tecnici" (non oggetto delle attività di collaudo e risultanti dalla relazione al Conto

Finale del Direttore Lavori) di importo complessivo pari a Euro 171.524,32 (al netto IVA) a cui concorrono in particolare le seguenti componenti:

- Rilievi accertamenti e indagini € 2.470,00;
- Spostamento linee ed interferenze reti ed allacciamento pubblici servizi € 10.047,48;
- Imprevisti € 8.017,06;
- spese per consulenze tecniche € 1.836,00;
- spese per attività di tecniche ed amministrative di progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione € 143.903,78;
- spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ecc € 12.166,00;

CONSIDERATO che sommando i predetti quadri economici finali, rispettivamente dei Lavori Principali e dei Lavori Complementari, il costo complessivo degli interventi direttamente o indirettamente indotti dalla prescrizione posta dalla Provincia di Arezzo ammonta ad Euro 11.078.833,24 di cui:

- Euro 7.896.048,67 per Opere oggetto di collaudo (di cui Euro 7.164.836,89 per Lavori Principali collaudati dal Collaudatore nominato dalla Provincia)
- Euro 521.985,53 per Accordi Transattivi e Bonari
- Euro 2.660.799,04 per Oneri Tecnici

DATO ATTO CHE:

- i predetti quadri economici finali, rispettivamente dei Lavori Principali e dei Lavori Complementari, quantificano in Euro 11.078.833,24 il costo complessivo degli interventi di adeguamento alla prescrizione della Provincia di Arezzo di cui alla DD n.48EC/2011 per la realizzazione dell'ampliamento della discarica di Casa Rota;
- al netto dell'importo di Euro 398.421,13 a carico della società TB che opera nel polo impiantistico di Casa Rota, il residuo importo di Euro 10.680.412,11 viene per il momento posto a carico delle tariffe di accesso all'impianto, salvo rettifica ad esito delle verifiche da condurre sulle voci non oggetto di collaudo ed in particolare sulle componenti che concorrono a formare gli Oneri Tecnici;
- al 31.12.2018 le somme già accantonate per effetto del sopracitato elemento addizionale di cui alla DA n.18/2013 ammontano ad Euro 6.152.499,53 così come comunicato da CSAI con nota Prot.n. 172/2020 prot.ATS n.307 del 22.01.2020, da accertare in sede determinazione del Corrispettivo di Gestione Impianti di Consuntivo 2018;
- al fine di coprire il costo complessivo dell'opera ammesso a riconoscimento tariffario, al netto delle somme già accantonate fino al 31.12.2018, si pone l'esigenza di stanziare a carico delle tariffe di accesso all'impianto, con decorrenza da 1.1.2019 e fino all'esaurimento delle volumetrie residue della discarica, un importo aggiuntivo al momento determinato in € 4.527.912,58, salvo le verifiche sulle componenti che concorrono a formare gli Oneri Tecnici;
- rapportando tale importo di € 4.527.912,58 alle quantità, stimate da CSAI in 593.113 t, di rifiuti conferiti alla discarica nel periodo a partire dal 1.1.2019 e fino all'esaurimento delle volumetrie residue, l'elemento addizionale a carico della tariffa si aggiorna al valore di 7,63 €/t rettificando quindi il valore di 6,67€/t previsto con la DA n.42/2018
- di conseguenza, in aggiunta al valore dell'elemento addizionale di 4,68 €/t a carico delle tariffe di accesso alla discarica determinato in applicazione della DA n.18/2013, l'integrazione al predetto elemento addizionale da apportare con decorrenza dall'1.1.2019 fino al termine delle attuali volumetrie autorizzate, viene ora a rideterminarsi nel valore di 2,96 €/t, salvo

comunque l'esito delle verifiche sugli Oneri Tecnici, rispetto al valore di 1,99 €/t determinato con la suddetta Deliberazione n.42/2018

RITENUTO ALTRESI' DI

- confermare quanto già stabilito con la DA n.42/2018 in ordine all'applicazione solo a partire dal 2021, con ripartizione in 5 annualità, del montante complessivo a carico dei Comuni di ATO Toscana Sud corrispondente all'elemento addizionale di 2,96 €/t apportato con la presente Delibera alle tariffe di accesso agli impianti;
- dar mandato al Direttore Generale, anche avvalendosi di esperti esterni indipendenti, di attivare le attività di verifica e accertamento, in contraddittorio con CSAI, in ordine alla congruità degli Oneri Tecnici riportati nei quadri economici del Conto finale dei Lavori Principali e dei Lavori Complementari, in quanto non rientranti tra i costi oggetto di collaudo, sottoponendo i relativi esiti all'approvazione dell'Assemblea per le eventuali rettifiche rispetto alla quantificazione del costo complessivo dell'opera ammesso a riconoscimento tariffario, determinato con la presente delibera in via provvisoria;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo rilasciato nella seduta del 13.02.2020;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA**

1. di ritenere le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di dare atto che:
 - a) i quadri economici finali, rispettivamente dei Lavori Principali e dei Lavori Complementari, quantificano in Euro 11.078.833,24 il costo complessivo degli interventi di adeguamento alla prescrizione della Provincia di Arezzo di cui alla DD n.48EC/2011 per la realizzazione dell'ampliamento della discarica di Casa Rota;
 - b) al netto dell'importo di Euro 398.421,13 a carico della società TB che opera nel polo impiantistico di Casa Rota, il residuo importo di Euro 10.680.412,11 viene per il momento posto a carico delle tariffe di accesso all'impianto, salvo rettifica ad esito delle verifiche da condurre sulle voci non oggetto di collaudo ed in particolare sulle componenti che concorrono a formare gli Oneri Tecnici;
 - c) al 31.12.2018 le somme già accantonate per effetto del sopracitato elemento addizionale di cui alla DA n.18/2013 ammontano ad Euro 6.152.499,53 così come comunicato da CSAI con nota Prot.n. 172/2020 prot. ATS n.307 del 22.01.2020, da accertare in sede determinazione del Corrispettivo di Gestione Impianti di Consuntivo 2018;
 - d) al fine di coprire il costo complessivo dell'opera ammesso a riconoscimento tariffario, al netto delle somme già accantonate fino al 31.12.2018, si pone l'esigenza di stanziare a carico delle tariffe di accesso all'impianto, con decorrenza da 1.1.2019 e fino all'esaurimento delle volumetrie residue della discarica, un importo aggiuntivo al momento determinato in € 4.527.912,58, salvo le verifiche sulle componenti che concorrono a formare gli Oneri Tecnici;
 - e) rapportando tale importo di € 4.527.912,58 alle quantità, stimate da CSAI in 593.113 t, di rifiuti conferiti alla discarica nel periodo a partire dal 1.1.2019 e fino all'esaurimento delle

volumetrie residue, l'elemento addizionale a carico della tariffa si aggiorna al valore di 7,63 €/t rettificando quindi il valore di 6,67€/t previsto con la DA n.42/2018

- f) di conseguenza, in aggiunta al valore dell'elemento addizionale di 4,68 €/t a carico delle tariffe di accesso alla discarica determinato in applicazione della DA n.18/2013, l'integrazione al predetto elemento addizionale da apportare con decorrenza dall'1.1.2019 fino al termine delle attuali volumetrie autorizzate, viene ora a rideterminarsi nel valore di 2,96 €/t, salvo comunque l'esito delle verifiche sugli Oneri Tecnici, rispetto al valore di 1,99 €/t determinato con la suddetta Deliberazione n.42/2018
3. di confermare quanto già stabilito con la DA n.42/2018 in ordine all'applicazione solo a partire dal 2021, con ripartizione in 5 annualità, del montante complessivo a carico dei Comuni di ATO Toscana Sud corrispondente all'elemento addizionale di 2,96 €/t alle tariffe di accesso agli impianti stabilito al punto 2.f ;
4. dar mandato al Direttore Generale, anche avvalendosi di esperti esterni indipendenti, di attivare le attività di verifica e accertamento, in contraddittorio con CSAI, in ordine alla congruità degli Oneri Tecnici riportati nei quadri economici del Conto finale dei Lavori Principali e dei Lavori Complementari, in quanto non rientranti tra i costi oggetto di collaudo, sottoponendo i relativi esiti all'approvazione dell'Assemblea per le eventuali rettifiche rispetto alla quantificazione del costo complessivo dell'opera ammesso a riconoscimento tariffario, determinato con la presente delibera in via provvisoria;

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	69 (quote 71,00%)
Votanti	69 (quote 71,00%)
Astenuti	17 (quote 11,10%)
Contrario	03 (quote 3,32%)
Voti favorevoli	49 con quote pari al 85,58% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi oggetto di prescrizione della Provincia di Arezzo in sede AIA. Aggiornamento a seguito di collaudo tecnico-amministrativo";

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi oggetto di prescrizione della Provincia di Arezzo in sede AIA. Aggiornamento a seguito di collaudo tecnico-amministrativo";

Presenti	69 (quote 71,00%)
Votanti	69 (quote 71,00%)
Astenuti	12 (quote 8,52%)
Contrario	02 (quote 2,23%)
Voti favorevoli	54 con quote pari al 89,24% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi oggetto di prescrizione della Provincia di Arezzo in sede AIA. Aggiornamento a seguito di collaudo tecnico-amministrativo"

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

ALLEGATO

1

Messa in sicurezza - Progetto Preliminare	[€]	Oneri riconosciuti ai sensi della DA n.18 del 19.12.2013	Importo unitario di accantonamento applicato dal 1.1.2014	
Importo lavori	€ 6.670.000,00	€ 6.150.000,00 (*)	Volumetrie	1.500.000
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 230.000,00		Importo	€ 7.014.119,57
Somme a disposizione			Importo unitario di accantonamento (stima)	€ 4,68
Oneri tecnici	€ 1.351.653,20	€ 864.119,57		
IVA	€ 1.548.346,80	€ -		
Totale	€ 9.800.000,00	€ 7.014.119,57		
Messa in Sicurezza e Lavori complementari - Contabilità Nov18	[€]	Stima oneri riconosciuti provvisoriamente con DA n.42 del 20.12.2018	Importo unitario addizionale riconosciuto provvisoriamente dal 1.1.2019	
Importo lavori	€ 7.169.304,80	€ 7.904.023,36 (*)	Volumetrie	500.000
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 734.718,56		Importo accantonamento (stima)	€ 6.200.000,00
Somme a disposizione			Importo QE complessivo (preconsuntivo)	€ 9.535.154,98
Oneri tecnici	€ 1.703.967,68	€ 1.631.131,62	Importo residuo (preconsuntivo)	€ 3.335.154,98
IVA	€ 1.942.341,51	€ -	Importo unitario di accantonamento aggiornato	€ 6,67
Totale	€ 11.550.332,55	€ 9.535.154,98	di cui Lavori originari	€ 5,10
			di cui Lavori complementari	€ 1,57
			Importo unitario addizionale riconosciuto provvisoriamente	
			Importo unitario di acconto in applicazione DA n.18/2013 (A)	€ 4,68
			Importo unitario di acconto ai sensi della DA n.42/2018 (B)	€ 6,67
			Importo addizionale (C = B-A)	€ 1,99
AGGIORNAMENTO PER EFFETTO DEL CONTO FINALE E DEL COLLAUDO				
Lavori Principali di messa in sicurezza - Conto Finale (DL) e Collaudo	[€]	Stima oneri ammissibili provvisoriamente nella tariffa dell'impianto		
Importo lavori (1)	€ 6.472.609,24	€ 7.164.836,89 (2)		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 692.227,65			
Accordo Transattivo su riserve	€ 411.226,31	€ 411.226,31		
Somme a disposizione				
Oneri tecnici	€ 2.489.274,72	€ 2.489.274,72		
Somme da non contabilizzare (residui da ribasso d'asta e decurtazioni)	€ 53.285,59	€ -		
IVA	€ 1.881.376,49	€ -		
Totale	€ 12.000.000,00	€ 10.065.337,92		
Lavori complementari - Conto Finale (DL) e Collaudo (CARDINALE)	[€]	Stima oneri ammissibili provvisoriamente nella tariffa dell'impianto		
Importo lavori	€ 708.340,23	€ 731.211,78 (2)		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.871,55			
Accordo Bonario su riserve	€ 110.759,22	€ 110.759,22		
Somme a disposizione				
Oneri tecnici	€ 171.524,32	€ 171.524,32		
IVA	€ 189.860,00	€ -		
Totale	€ 1.203.355,32	€ 1.013.495,32		
Lavori Principali e Lavori complementari - Conto Finale e Collaudo	[€]	Stima oneri ammissibili provvisoriamente nella tariffa dell'impianto	Importo unitario addizionale riconosciuto provvisoriamente dal 1.1.2019 aggiornato	
Importo lavori	€ 7.180.949,47	€ 7.896.048,67 (2)	Importo desunto da Conto Finale e Collaudo ammesso provvisoriamente a tariffa	€ 11.078.833,24
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 715.099,20		Contributo a carico di TB (a detrarre)	€ 398.421,13
Accordi su riserve	€ 521.985,53	€ 521.985,53	Importo residuo ammesso provvisoriamente a tariffa	€ 10.680.412,11
Somme a disposizione			Importo accantonamento (riconosciuto su CGI fino al 31.12.2018)	€ 6.152.499,53
Oneri tecnici	€ 2.660.799,04	€ 2.660.799,04	Importo residuo da imputare in tariffa	€ 4.527.912,58
Somme da non contabilizzare (residui da ribasso d'asta e decurtazioni)	€ 53.285,59	€ -	Volumetrie al 1.1.2019 - 515.751 mc stimabili in t	593.113
IVA	€ 2.071.236,49	€ -	Importo unitario di accantonamento aggiornato	€ 7,63
Totale	€ 13.203.355,32	€ 11.078.833,24	di cui Lavori principali	€ 5,93
			di cui Lavori complementari	€ 1,71
			Importo unitario addizionale riconosciuto provvisoriamente	
			Importo unitario di acconto in applicazione DA n.18/2013 (A)	€ 4,68
			Importo unitario di acconto ai sensi della DA n.42/2018 (B)	€ 6,67
			Importo unitario di acconto aggiornato per effetto presente delibera (C)	€ 7,63
			Importo addizionale aggiornato (D = C-A)	€ 2,96
(*) comprensivi degli oneri per la sicurezza				
(1) al netto delle decurtazioni del Collaudatore per un importo pari a Euro 42.793,80 (netto IVA)				
(2) Somma di Importo Lavori, oneri per la sicurezza				

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 03 del 21.02.2020

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 5 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 21.02.2020**

OGGETTO: Riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi oggetto di prescrizione della Provincia di Arezzo in sede AIA. Aggiornamento a seguito di collaudo tecnico-amministrativo

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 21.02.2020 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
